
SMLOUVA o DÍLO

uzavřené podle ustanovení & 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

IČO:
DIČ:

se sídlem:
zastoupený:

VODÁRNA PLZENa.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574

25205625
C225205625
Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň

generálním ředitelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech
&) smluvních:

b) technických:

2. Zh otovitel:

IČO:
DIČ:

se sídlem:

zastoupený:

BK - INVESTIS, spol. s r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 5|63
00884839
CZ 00884839
Pod Všemi svatými 1088/83, Sevemí Předměstí,
301 00 Plzeň

jednatelem společností

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
&) smluvních:
b) technických:

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), čímž se zhotovitel
zavazuje k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní
ceny za dílo, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.

Článek H.
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. Předmětem díla je „Obnova kanalizace Tlučná“.
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10.

Předmětem stavby je obnova kanalizační stoky DN 500 o délce 14 m v otevřeném výkopu a

sanace části této stoky,

. Místem plnění dílaje:
Areál ČOV Tlučná

. Rozsah stavbyjc speciňkovánjejími technickými parameny.

. Dílo bude provedeno:
a) dle podrobných požadavků a podmínek objednatele;
b) dle oceněného soupisu prací ze dne 30. 5. 2023;

c) dle monitoringu ze dne 28. 7. 2022 a 22. 8. 2022;

(1) dle podrobných požadavků a podmínek zadavatele v průběhu plnění zakázky.

. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodčlků převzít & zaplatit níže

sjednanou smluvní cenu dle článku IV. bodu 1 této smlouvy.

. Dojde-li při realizaci dí1a k změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím

z podmínek při provádění díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků

nebo rozšíření, ocenil jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit

tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho

odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel

neučiní, má se za to, Že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a vjcho ceně

zahmuty. Veškeré změny musí být zachyceny zápisem do stavebního deníku.

. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo

změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při

realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, žeje škodlivý.

Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou

náprdvu& veškeré náklady s tím spojené nese Výhradně zholovíteL

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje sám i se subdodavatelí takovými kapacitami a odbornýqni znalostmi, které jsou k

provedení díla nezbytné.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost písemný seznam všech svých

poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke schválení. Objednatel si

vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má nebo měl

z předchozích staveb špatné zkušenosti, Zhotovitel pak zajistí jiného poddodavatele.

Zhotovitel není oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí poddoduvatele, kterého objednatel

neschválil. Porušení tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od

smlouvy a dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši %

z celkové ceny díla.
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11.

12.

13.

14.

Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními a technickými předpisy,
normami ČSN a předpisy ESČ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji
pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné
s podobnými díly, případně vlastnosti lepší.

Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla a
technologie.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZP a PO & poučit vtomto směru
případně dotčené třetí osoby.

Práce, které již \! plůběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí
Zhotovitel nahradit bezvadnými prácemi, respektive odpovídajícími projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel.
Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Článek II].
ČAS PLNĚNÍ

. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizací díla nejpozději do pěti kalendářních dnů od
výzvy objednatele.

. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to tak, že dokončí & předá objednateli
předmět díla (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), a to neipozděii do 1
měsíce ode dne Qředání staveniště.

. Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši % : dohodnuté
ceny dle článku [V. bodu | této smlouvy za každý započatý den prodlení

, Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést
zápočet vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce, kterou má z této smlouvy
vůči zhotoviteli.

Článek rv.
CENA

2.

. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dle doložené cenové
kalkulace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH 506.303 Kč

K ceně bez DPH bude přičtena DPH dle platných právních předpisů.
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. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena

pevná po celou dobu výstavby a jde a konečnou výši ceny díla. O případné změně ceny za

splnění podmínek uvedených v článku II. této smlouvy jsou smluvní strany povinny uzavřít

dodatek ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli

právo na úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV . bodu 1 této smlouvy,

. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací

předmětu této smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, například
poplatky za užívání komunikace nebo veřejně přístupných pozemků— „zábor“ apod.

Článek V.

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat

daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má bý1 platba uhrazena, soupis

provedených prací odsouhlasený vykonavatelem technického dozoru stavebníka stavby.

Toto ustanovení neplatí pro zálohové faktuxy.

. V případě, že stavební práce a jiné dodávky, které se zhotovitel zavázal realizovat dle této

smlouvy, spadají ve smyslu platných právních předpisů upravujících daně a poplatky pod

režim tzv. přenesení daňové povinnosti, případně tym předpisy ukládají smluvním stranám

ve vztahu k daním a poplatkům jiné povinnosti, jsou smluvní strany povinny splnit veškeré

povinnosti z těchto předpisů plynoucí. Smluvní strany zejména berou na vědomí, že

vyúčtování ceny se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a název zakázky. Objednatel je

oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či

neobsahuje objednatelem požadované údaje. Po tuto dobu není objednatel vprodlení

s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury.

. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle odsouhlasené prostavčnosti akce do 90 % celkové

ceny díla. Zbývajících 10 % bude ponecháno na konečné vyúčtování, po předání a převzetí

dí1a bez vad a nedodčlků.

. Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká, bude—li dílo zhotovitelem provedeno v

požadovaném objemu prací a kvalitě. Pokud budou kontrolou při předání dila zjištěny vady

díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být celková smluvní

pokuta za toto prodlení započtena vůči pozastavené části smluvní ceny formou samostatné

faktury.

. Zhotovitel předá nejpozději pátého dne každého kalendářního měsíce objednateli soupis

provedených prací v dokončenosti dosažené k poslednímu dni předcházejícího

kalendářního měsíce. Technický dozor stavebníka posoudí předaný soupis provedených

prací do třech pracovních dnů. Odsouhlasí-lí a potvrdí-li technický dozor stavebníka

zhotoviteli předaný soupis provedených prací, je tím zároveň potvrzeno právo zhotovitele

na vystavení faktury na dílčí platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit objednateli

fakturu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy mu toto právo vznikne. Podpisem
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soupisu provedených prací způsobem Výše uvedeným vzniká zhotoviteli právo fakmrovat
odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem. Dnem uskutečnění dílčího
zdanitelného plnění je poslední den zjišťovaného měsíce.

7. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel
není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na
faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je
objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-lí tento příkaz následně realizován. Je—li
objednatel v prodlení s placením faktury, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

& Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých
poddodavatelských faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním
deníku s uvedením, které materiály nebo poddodávky požaduje, je zhotovitel povinen toto
doložit. Zhotovitel pak k soupisu provedených prací přiloží faktury za materiál nebo
faktury poddodavatelů (fotokopie) Bez těchto dokladů je faktura neplatná.

9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup (5 98 písm, d) zákona č. 235/2004 Sb„, o dani z přidané hodnoty). Vpřípadě, že
daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový
doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplněni. Do
okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto
daňového dokladu,

10„ Vpřípadě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na
základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna
Způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým
plátcem (5 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo
od okamžiku zveřejnění pnnížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této
smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli
nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením &
10% Zákona č. 235/2004 Sb.

ČlánekVT.
STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do dvaceti dnů od účinnosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající z celé zadávací
dokumentace.

3. Součástí díla jsou veškeré doklady, nezbytné k jeho řádnému užívání ze strany
objednatele, odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel kdokončení díla
zajistí a předá objednateli výše uvedené doklady, a to zejména:
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. protokoly a veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách
potřebných kprakázání kvality a bezpečné provozuschopnasli díla a všech jeho
součástí, včetně podrobných technických záznamů O průběhu a výsledcích těchto
zkoušek;

. prohlášení 0 shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související
s plněním předm ětu zakázky,

. geometrické zaměření dokončené stavby,

. geometrický plán v rozsahu pro zápis do katastru nemovitostí (pokud bude vyžadován)
v 7 vyhotovení;

. dokumentace skutečného provedení dle vyhl. č. 499/2006 Sb - 2 listinné vyhotovení +
] digitální;

. průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v ] vyhotovení. Fotodokumentace bude
dokladovat průběh dila, včetně popisu jednotlivých snímků a bude zejména
dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zaklytím.

4. Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednateli po
předchozí kontrole jejich správnosti ze strany technického dozoru stavebníka. Za tímto
účelem je zhotovitel povinen předložit předmětné dokumenty technickému dozoru
stavebníka sdostatečným časovým předstihem, nejpozději čtyři pracovní dny před
plánovaným telmínem předání a převzetí jednotlivých etap díla.

5. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních

stran.

6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za Vlastní řízení postupu prací, Za
sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob

v prostoru staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami),
hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se

zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností a to i u svých
subdodavatelů. Odpady budou likvidovány vsouladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o

odpadech, vyhláškou MŽP & MZ ČR č. 8/2021 Sb., katalog odpadů a posuzování vlastností

odpadů, vyhláškou MŽP ČR č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání sodpady, a
ostatními platnými právními předpisy. Zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožováni,
nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod

a ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení ochranných pásem atd.

7. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím

osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu

odstranit na své náklady bez nároku na fmanční úhradu od objednatele.

8. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá
stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde

jsou sestavovány nebo usk1adněny dodávky pro stavbu.

9. O povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel příslušný správní
orgán včas 3 Žádost doloží příslušnými doklady. Zajistí splnění stanovených podmínek
z vydaného povolení o uzavírce komunikace.
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10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z
důvodů nedodržení & nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných
vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením nhvodu
staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele.

1 !. Zhotovitel během provádění rekonstmkce/sanace kanalizace zajistí v obnovované části a
všech přímo navazujících částí plnou ňmkci kanalizačního systému.

12. Zhotovitel zajistí siavcniště proti vniknutí stavebních hmot a látek do kanalizačního
systému, které neodpovídají podmínkám pro vypouštění odpadních vod dle Kanalizačního
řádu města Plzně.

Článek vn.
STAVEBNI DENÍK

1. O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení
stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména
časový postup prací, jejích jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace, Deník bude veden v plném rozsahu dle ustanovení 9 157 stavebního zákona
a dalších platných právních předpisů.

21 Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést
stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky.

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba
vždy v ten den, kdy bylo na stavbě pracováno.

4. Vedením stavby a zápisy do stavebního deníku je pověřen (a):

5. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

Úvodní listy obsahují:
- základní list, vekterémjsou uvedenynázeva sídlo, IČ 3 DIČ objednatele,
zhotovitele projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů, včetně podpisových vzorů
osob, oprávněných k provádění zápisů,

- identifikační údaje stavby podle projektu,
- přehled smluv včetně dodatků a změn,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
- seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
— přehled provedených zkoušek všech druhů.

6. Denní záznamy se píší do knihy se všívanými listy jednak pevnými a dále perforovanými
pro dva oddělitelná průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů.
Perforované listy se číslují shodně s listy pevnými, Denní záznamy mohou být psány i na
volné listy s průpisy, očislovanými & datovanýmí shodně s originálem,
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7. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi.
Jde zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy
dokumentující odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby
byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu
technického dozoru stavebníka (TDS) a originál pro objednatele.

92 Do stavebního deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího & jeho Zástupce
technický dozor stavebníka, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné orgány
státní správy.

]0Nesouh1así—li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem

zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko

nejpozději do 3 pracovních dnů. jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí.

Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování doplňků a změn smlouvy.

12, Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k investorskému převzetí stavby.

Článek vm.
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně

prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, Zda jsou práce

prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a

jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky

zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

2. Při provádění dílaje zhotovitel vázán pokyny objednatele.

3. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s

podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště,

schvaluje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují

parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn

vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce,
účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad a nedodčlků a vyklizení staveniště.

4, Nercspcktování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla

může být pro objednatele důvodem k přerušení prací čí celé stavby včetně zastavení plateb

zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel

odpovědnost za vzniklé škody.
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. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení
práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je—li ohrožena bezpečnost
prováděné stavby, život nebo Zdraví pracujících na stavbě nebo hl'ozí—lí nebezpečí
způsobení škody.

. V případě, Žc v průběhu stavby budou zakryty nebo se stannu nepřístupnými jakékoliv
práce, zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva
může být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem
podepsán, Vpňpadě, že zhotovitel nesplní svojí povinnost vyzvat objednatele k převzetí
shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této
povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli
seznámit se s provedenými pracemi. Toto je povinen zajistit na své náklady.

Článek IX.
ZÁRUKA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

. Zhotovitel přebírá za dílo záruku po dobu 60 měsíců od dokončeného předání a převzetí
díla. Vady zjištěné v záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů, ncdojdc-li k
dohodě o jiném termínu a 10 i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud v tomto
termínu tak neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě & Zhotovitel je
povinen tyto náklady uhradit do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Pokud
prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle zákona č_
89/2012 Sb., občanského zákoníku.

, Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
&) při přejímce díla
b) později v rámci reklamačního řízeni během záruční doby

. Převzal-lí objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné a bezplatné
odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v
reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit
nebo zda požaduje finanční náhradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou Ihůtu navrhuje k odstranění vad nebo z
jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamací
objednatele uznává.

, Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den Záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
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DO. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady & nedodělky své práce, je povinen provedenou

opravu objednateli předat. Pro postup předání plati obdobně ustanovení článku XI. této

smlouvy.

Článek X.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výs1ovnč

nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy

nepovažují.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců

oprávněných k podpisu smlouvy.

. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného

porušení smlouvy, dle ustanovení & 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., druhou smluvní

stranou.

. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé z povinnosti,

sjednaných touto smlouvou. Klerákoh ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy

odstoupit z důvodu nepodstatného pomšem' smlouvy druhou smluvní stranou, pokud tato

nesplní povinnost, sjejímž splněnímje v prodlení, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterájí

k tomu byla poskytnuta.

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy

vyp1ývajících, či dle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V

odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je

odstoupení neplatné.

' Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání :: této smlouvy

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

— zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla,

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,
» zhotoviiel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 15 dnů

od obdržení vyzváni zahájit dílčí přejímací řízeni,

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně

veškeré náklady jí vzniklé Z důvodu odstoupení od smlouvy.
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Článek XI.
_ , ,ODEVZDÁNÍ A PŘEDANI DILA

. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílojeho řádným ukončením & předáním předmětu
díla objednateli bez vad & nedodělků.

. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem () převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný
se považuje den ukončení přejímacího řízení .

. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže toto vykazuje vady, byť by se jednalo o
ojedinělé drobné vady, které sami o sobě ani ve spojení sjínýmí nebrání užívání předmětu
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným Způsobem neomezují. V takovém
případě se dílo považuje za nepředauc'.

. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vlastnické právo kdílu, respektive k části díla
nabývá objednatel zhotovením díla, respektive zhotovením částí díla, a to bez ohledu na to,
že dílo, resp. část díla nebyly objednateli předány. V případě pochybností, zda je vlastnické
právo k určité části díla možné nabýt samostatně, je rozhodující stanovisko objednatele.
Bez ohledu na přechod vlastnictví dle tohoto ustanovení smlouvy nese zhotovitel
nebezpečí škody na prováděném díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí
díla (podpisem zápisu o předání díla). V případě vzniku poškození prováděného dí1aje
zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit.
Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla, tedy okamžikem
podpisu zápisu o předání díla.

. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s výjimkou uvedenou
v článku X. odst. 6 této smlouvy.

V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, sjedná
objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů
předem, nedohodnou-li se strany j inak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

Jestliže Zhotovitel oznámí objednateli, Že je dílo připraveno k odevzdání a při přejímacím
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k
odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

' Zhotovitel předloží technickému dozoru minimálně čtyři pracovní dny před zahájením
přejímacího řízení minimálně tyto nezbytné podklady:
- dokumentací skutečného provedení stavby ověřenou razítkem a podpisem statutárního
orgánu uchazeče, soupis provedených odchylek,

- stavební deník,
- revizní zprávy o zkouškách zařizení, tlakové zkoušky,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření,
— další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů.
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10. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou

11

12.

13.

dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem, a to ve dvou

vyhotoveních.

. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo

přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-lí dílo převzít, sepíše se zápis &

uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku 11. této

smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady

uvedené v odst. 9 tohoto článku.

Nejpozději do 15 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je

Zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s

projektem & pravomocnýmí rozhodnutími správních orgánů.

Článek xu.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních:

1. Smlouva včetně jejich změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh,

písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými

k jejímu podpisu.

Smiouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registm

smluv.

. Změny V obsahu smlouvy, ktelými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí

písemnou dohodou smluvních stran. Návrhy na změnu obsahu, tj. návrhy dodatků, je

oprávněna navrhnout a předložit kterákoliv smluvní strana.

. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti & vdůsledku toho došlo ke

zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné

náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly, včetně

případné škody.

. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut & sankcí v této

smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne

druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhal samostatně (smluvní strany

výslovně vylučují aplikaci ustanovení © 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují

shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně & vážně, že nebyla uzavřena v tísni ani za

nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.
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7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., () registru
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správCÍ registru objednatel.

Přílohy:
Příloha č. 1 — Politika integrovaného systému řízení společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.
Příloha č. 2 - Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích & při pohybu v objektech

provozovaných spo1ečností VODÁRNA PLZEN a.s.

V Plzni dne: V Plzni dne:

Digitálně podepsal
Diqitálně podepsa1

D t 120230605Datum: 20230608 123:81:33+02'00*
12:36:14+O2'OO'

VODÁRNA PLZEN a.s. BK - INVESTIS, spol. s r. 0.

generální ředitel jednatel společnosti
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Vodárga
%

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

SPOLEČNOSTI VODÁRNA PLZEŘ a.s.

Společnost VODÁRNA PLZEN as. je dlouholetým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury

v Plzeňském kraji. Pro naše zákazníky předevšim zajišťujeme:
0 výrobu a dodávku pitné vody

0 odvádění a čištění odpadních vod

0 Zákaznické služby (podpora při uzavírání smluv o dodávkách pitné vody a odváděni

odpadních vod, vodoměrné a odečtová služba

Zavedený a řádně udržovaný integrovaný systém řízení vychází z požadavků zainteresovaných stran a

je zárukoujejich plnění. V současné době máme certifikovány systémy:

0 kvality poskytovaných služeb
ochrany životního prostředí
zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví našich zaměstnanců

hospodařenl s energiemi
systém řízení bezpečnosti informaci

0000

POLlTiKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI KVALITY

Naším záměrem je trvalé úsill a zlepšovánl při uspokojovánl potřeb svých zákazníků, poskytované služby

plnit ve stanovených termínech a v požadované kvalitěď s našimi dodavateli budovat transparentní a

oboustranně výhodné obchodní vztahy a dále podporovat rozvoj a odbornou způsobilost našich

zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality odváděné práce.

POLITIKA SPOLEČNOSTI v OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCÚ

Nejcennějším majetkem společnosti je lidský potenciál. Vážíme si tohoto bohatství a klademe velký důraz

na ochranu zdravi zaměstnanců a jejich bezpečnosti při práci. zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní

podmínky. Vedení společnosti se zavazuje k odstraňování nebezpečí a snižovánl rizik v oblasti BOZP,

POLITIKA SPOLEČNOSTI v OBLASTI PÉČE o ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

AHOSPODAŘENÍsENERGIEMI
Svým odpovědným přístupem se snažíme eliminovat dopady naší činnosti na jednotlivé složky životního

prostředi. předcházíme vzniku ekologických havárií, podporujeme znovuvyužití odpadů vznikajících

v důsledku našeho působení, Technická zařizení provozujeme tak, abychom účinně využívali všechny

druhy energii, soustavně snižovali energetickou náročnost provozovaných zařízení a vyhledávali

potenciál pro úsporu využívaných energií.

POLITIKA SPOLEČNOSTI v OBLASTI Řízení BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

Bezpečnost informací ve všech formách je další klíčovou oblastí, na kterou se v naší společnosti

zaměřujeme. Našim posláním je udržovat vysokou úroveň zajištěm bezpečnosti informacl spočívající

zejména v zajištění jejích dostupnosti, integrity & důvěryhodnosti, zneužití nebo ztrátě. Vše v souladu

s platnou legislativou. Při zajištění systému bezpečnosti informaci používáme aktuální a osvědčené

metody a postupy včetně aktuálních technologií.

V Plzni 17.6.2020

generální ředitel společnosti
VODÁRNA PLZENa.s.



Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích
a při pohybu v objektech provozovaných společností VODÁRNA PLZEN a.s.

Tento dokumentje určen právnickým nebo fyzickým osobám, které převzaly staveniště /praeoviště za účelem realizování

smluvního vztahu nebo se pohybují v areálech společnosti zjiného důvodu (např.cxkurze, kontrolní činnost orgánů státní

správy, prohlídky v rámci nabídkových řízení apod.).

Cílem těchto pokynů je poskytnout těmto osobám dostatečné infommee k zajištění jejích bezpečnosti. Tyto osoby budou

nadále pro potřeby tohoto dokumentu omačoványjako „zhotovitel“.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Při výkonu sjednaných činnnstí je zhomvitel povinen dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví & postupoval tak, aby svým chováním neohrozil zdraví a bezpečnost své ani osob vyskytujících se

s nim společně na pracovišti.

Zholovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, případně subdodavatelé, budou dodržoval všechny právní i ostatní

předpisy kzajišlění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (= předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy

hygienické a proliepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy,

dopravní předpisy, předpisy o požámí ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinnmi a chemickými látkami) vč.

instrukcí poskytnutých kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEN 3.5,

Zhotovitel je povinen vybavit převzaté pracoviště (staveniště) v souladu s ustanovením zákona č.309/2006 Sb. ve
znění pozdějších předpis & NV č.591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

Dojde-li k souběhu dvou a více zhotovitelů na jednom pracovišť, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikoval! rizika zjimi prováděných činností a následně provéstvzájemné písemné seznámení s nimi

0 uzavřít dohodu a koordinací \! oblasti BOZP ve smyslu _510l odst.3 Zákoníku práce. Zhotovitel pověřený
koordinací BOZP musí mít na zřeteli, že dohoda je platná po celou dobu trvání díla tzn. až do okamžiku

předáni staveniště zpět společnosti VODÁRNA PLZFN a.s.

Splňuje—li předmět díle náležitosti 2.309/2006 Sb. v platném Znění a zadavatel předmětu díla stanoví koordinátora

stavby, pak povinnosti uvedené v čl.4) těchto pokynů s polu s dalšími. legislativně stanovenými, přebírá koordinátor.

Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky splňujícími požadavky

z. 262/2006 Sb, a NV 495/200I Sb. ve znění pozdějších předpisů. a (o vrozsahu odpovídajícímu prováděným

činnostem, dále pak vhodným nářadím & xechnickým vybavením nutným pro realizaci předmětu plnění. Zhotovitel

kontroluje jejich používání.

Zhotovitel se zavazuje, že jim používané technické vybavení bude schopnébezpečnéhn provozu a bude odpovídat

požadavkům zejm. 54 2.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vždy v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu díla budou prováděny výhradně zaměstnanci zdravotně a
odborně způsobilými, Zdravotní způsobilost a doklady (: kvalifikačních předpokladech, případně o odborné

způsobilostí,je Zhotovitel povinen doložil objednateli na vyžádání.

Zhotovitel odpuvídá za dodržování zásad PO svými zaměstnanci a vybavení věcnými prostředky PO nu předaném

pracowšti, nejsou-li zmíněné pmstředky součástí předaného pracoviště. Zhotovitel dále odpovídá za protipožámí
opatření vyplývající z povahy vlastních prací dle smluvního vmahu sjednaného se společnnstí VODÁRNA PLZETŠY.

10) Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladování hořlavých kapalin na pracovišti v souladu s ČSN 65 62 01 a skladování

ropných látek v souladu s ČSN 75 34 15.

12) Každý úraz zaměstnanců zhotovitele, ke kteremu dojde na předanárn staveništi nebo vobjektech společnosti
VODÁRNA PLZEN a.s., je tento povinen ncprodlennč oznámit zástupci společnosti a spolupracoval při šetření

okolností vzniku úrazu.



Obecné pnkvny pm zajištění BOZP při pallvlm vabiťkleťl: :: ul'ailech spalačnnsli VODÁRNA PLZEN a.s. Q": \\IIIII mísLS

2262/2006 Sb.

13)Zhotovile1 je povinen respektovat bezpečnostní a dopravní Značení vobjcklech & areálech společnosti

VODÁRNA PLZEN „.

14) Svářečská práce prováděné v místech se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu je zhotovitel

povinen provádět pouze na základě písemného pověření ke svařování vydaného zástupcem společnosti VODÁRNA

PLZEN a.s. a v souladu svyhláškou 87/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zodpovídá za to, že

požární dohled při (pu) svařování bude vykonáván osobou k tomu předem určenou (zpmvidla z řad jeho vlastních

zaměstnanců) spísemně stanovenými právy a povmnostmi při tomto dohledu. Požární dohled je vykonáván

vprůběhu svařování nepřetržitě,. Při přerušení svařování nebo po jeho skončení se požámí dohled Vykonává

vintervalcch stanovených zvláštními požámč bezpečnostními upatřem'ml stanovených vpřikazu ke svařování.

Nejkratší doba požárního dohledu po skončení svařování je 8 hodin.

15) Při pohybu V blízkosti otevřených vodních nádrží je nutno dbát zvýšené opalmosli a nevyžaduje-li lo charakter

prováděných prací nepřibližovat se k jejich okrajům.

16) Práce v podzemních prostorách případně sestup do nich jsou spojeny zejména se zvýšeným rizikem pádu do hloubky

nebo výskytem nebezpečných plynů. Zhotovitel je povinen před vstupem do nich provést detekci výskytu

nebezpečných p1ynů.

17) Na pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je zakázáno vnášet a používat soukromé elektrické spotřebiče

(radiopřijímače, vařiče, topné spirály atd.)

18) Bez dohody se zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEŘ a.s. je zhomviteli zakázáno používat na pracovištích

technická a techno1ogická zařízení příp. clektrospolřebiče, jejichž majitelem popř. provozovatelem je spo1ečnusl

VODÁRNAPLZENa.s.
19) Pokud zástupce společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. umožní zhotoviteli použít některé ze zařízení vč.

teclulologických. je Zhotovitel povinen používat tato zařízení pouze v souladu snávodem kobsluze případně

s udělenými pokyny a s vědomím zastupce společnosti VODÁRNA PLZETŠÍ a.s.

20) Při zjištění závady na poskytnutých zařízeních vč, elektrických (např. poškození prodlužovani šňůry, přívodu;

odstranění ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlelmě informovat zástupce společnusti VODÁRNA

PLZEN a.s.

21) Zhotovitel nesmí vprůbčhu realizace předmětu smlouvy ponechávat žádné přístroje, stroje popř. nástroje bcz

dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi případně bezpečnost zaměstnanců společností VODÁRNA

PLZENa.s.

22) Na pracovištích společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky,

rovněž je zakázáno pod vlivem těchto látek na pracoviště vstupoval.

23) Ve všech objektech společnosti VODÁRNA PLZEŘ a.sv platí zákaz kouření s vyjímkou prostor ke kouření

vyhrazených.

24) Každé pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEŘ a.s., je vybaveno prostředky pro poskytnutí ]. pomocí a hasícími

přístroji (případné hydranty), které je zhotovitc1 v pHpadě potřeby oprávněn použít.

25) Pracoviště jsou vybavena pokyny (Požární pop1achová směrnice) pro případ Vzniku požáru či jiné mimořádné

situace. Prostředky hasební techniky umístěné na pracovištích jsou pravidehlě kontrolovány, čímžje zajištěnajejich

funkčnost.

26) Únikové cesty vobjeklcch společnosti VODÁRNA PLZEN 3.5, jsou značené & je nutno zachovávat jejich

průchodnost po celou dobu provádění prací.

27) Veškeré uzávěry energií jsou viditelně & čitelně označené,

.2.



28) Plynové hospodářství provozu ČOV PM, Jateční 40, Plzeň je z hlediska NV 406/2004 Sb. zařazeno mezi pracoviště

s nebezpečím g'buchu (plynové hospodářství). Při práci na těchto pracovištích nebo vjejich blízkosti je zapotřebí

dbátzvýšeného rizika výbuchu & negoužívat otevřený ohcň, jiskřivó nářadí, obuv & kovovými prvky v podrážce.

Zhotovitel práce zahájí až na základě kontaktní osobou společnosti VODÁRNA FLZEŘ a.s. vydaného příkazu.

29) Bezpečnostní pokyny pro případ, že zhotovitel bude provádět práce na elektrickém zařízení (např. mnnláž, revize,

údržba, měření), jsou uvedeny vsamostamém dokumentu (El. zařizení — pokyny zhotoviteli) předaném vrámci

předání staveniště komatkní osobou společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

30) Při při jízdě v areálech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je zhotovitel povinen dodržovat zásady plynoucí ze z.

361/2000 Sb. o provozu na pozemních knmuníkacích, nepřekračovat maximální povolenou rychlost v areálech

společnosti (20 km/hod).

31 Zhotovitel nesmí vstupovat do zakázaných prostor (označeno zákazuvou značkou „Nepovolaným vstup zakázán“) a

nesmí se pohybovat mimo vymezený prostor (kontaktní osobou VP a.s. případně „Protokulem o předání

staveniště“).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, případně vykládku & nakládku materiálu provádět DOM na vyznačených nebo

zástupcem společností VODÁRNA PLZEN a.s. ktomu určených místech tak, aby nebyla omezena a ohrožena

bezpečnost a p1ynulost dalšího provozu v areálu

33) Pěší chůze je povolena výhradně po levé straně komunikace, nejsou-li v areálu zřízeny chodníky

34) Při pohybu v objektech společnosti VODÁRNA PLZEĚI a.s. v nichž probíhá manipulace se zdvíhacími zařízeními, je

7hotoviteli zakázáno vstupovat do dráhy zdvihadla & zdržovat se V blízkostipřepravovanéhobřemene. Je nutno dbá!

pokynů osoby obsluhující zdvihací zařízení

v Plzni: 14.2.2017 zpracovala:

_3.


