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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Se sídlem: Žižkova 146, 280 02 Kolín III.
IČ: 272 56 391
DIČ: CZ 272 56 391
Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a Mgr. Ivetou Mikšíkovou, místopředsedkyní představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín 
č. účtu: 8138-151/0100
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: SATER – PROJEKT s.r.o.
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 21233
Se sídlem: Plynárenská 671, 280 02 Kolín
IČ: 49615882
DIČ: CZ49615882
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Dobiášem
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
ID datové schránky: jdr73qu

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)


objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“


I. Předmět dodatku
1. [bookmark: _Hlk535326849]Tímto dodatkem č. 1 se upravuje Smlouva o dílo ze dne 8. 12. 2022, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Příprava projektové dokumentace pro rekonstrukci pracoviště ředění radiofarmak“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).

2. [bookmark: _GoBack]Smluvní strany se v rámci provádění Smlouvy o dílo dohodly na změně termínu provedení díla a předání vypracované projektové dokumentace v rozsahu a obsahu dle Smlouvy o dílo, přičemž tato změna je odůvodněna potřebou zohlednit dodatečné doplnění ze strany zpracovatele architektonické studie a především požadavky objednatele na rozsah díla, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Důvodem změn rozsahu díla, které v důsledku vedou k potřebě změnit termín provedení a předání díla, byla dodatečná úprava původní dispozice v rozsahu:
a. doplnění ze strany zpracovatele architektonické studie – v architektonické studii, která sloužila jako podklad pro vypracování díla, nebyl zakreslen 1 nosný železobetonový sloup objektu gynekologie;
b. doplnění dle požadavků objednatele:
· vymírací místnost zmenšena na úkor příjmové místnosti,
· odstínění vymírací místnosti,
· doplněno komunikační zařízení mezi čistými prostory a prostory oddělení nukleární medicíny,
· přehodnocena nosnost podlahy ve vymírací místnosti, z důvodu umístění dvou skříní na odpad o váze 1200 kg, velikosti 500x500x2000 mm, 2 cm olova / 1 skříň,
· zapracovány nové požadavky na slaboproudé elektroinstalace, topení a zdravotechniku.

3. Z důvodu dohody smluvních stran o změně termínu provedení a předání díla, pak smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

4. [bookmark: _Hlk535328170]Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 8. 12. 2022. 


II. Změna Smlouvy o dílo
1. Smluvní strany se, s ohledem na dodatečné požadavky objednatele na rozsah díla dle zdůvodnění uvedeném v odst. 2 článku I. tohoto dodatku č. 1, dohodly na odpovídající změně článku II. „Čas a termín plnění“ Smlouvy o dílo tak, že odst. 1 článku II. „Čas a termín plnění“ Smlouvy o dílo se mění a bude znít takto:

2.	Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli vypracovanou projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu dle této Smlouvy, nejpozději do 1.9.2023.

 
III.  Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 12. 2022 se uzavírá elektronicky tak, že objednatel elektronicky podepíše návrh dodatku předložený již podepsaný ze strany zhotovitele a zašle takto podepsaný dodatek zhotoviteli prostřednictvím emailové pošty a také datovou schránkou. Zhotovitel se zavazuje zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 12. 2022 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 12. 2022 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. 


	

V Kolíně,

OBJEDNATEL:


___________________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 
Nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Petr Chudomel, MBA
předseda představenstva 


____________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Iveta Mikšíková
místopředsedkyně představenstva
	

V Kolíně,

ZHOTOVITEL:


___________________________________
SATER – PROJEKT s.r.o.
Ing. Zdeněk Dobiáš
jednatel
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