Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 20/2018
Uzavřený v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

Smluvní strany
1. Objednatel: 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI
Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice
Zastoupený: PhDr. Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Petr Komžák, OIDŽP ÚMO Pardubice VI
Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice		č. ú. 27-1205456399/0800
IČ:00274046 						DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel
DSP a.s.
Kostěnice 111, 530 02 Kostěnice
Zastoupený: Ing. Františkem Haburajem, členem představenstva
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Holý                             
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.			č. ú. 43-3784580237/0100
[bookmark: _Hlk130383795]IČ: 27555917							DIČ: CZ27555917
Tel: 777 241 832						E-mail: frantisek.haburaj@dsp-as.cz

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracovaní projektové dokumentace „PD Rekonstrukce komunikace K Dubině, Pardubice - Svítkov“. 
1) Článek č. II se mění takto:
1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádně provedené dílo:

a) Celková cena za dodání PD ve stupni DUR bez DPH:	    135.000,00 Kč
b) [bookmark: _Hlk130387692]Celková cena za dodání PD ve stupni DUR včetně DPH:	163.350,00 Kč
c) Celková cena za dodání PD ve zbývajících stupních bez DPH za Etapu I:	83.000,00 Kč
d) Celková cena za dodání PD ve zbývajících stupních včetně DPH za Etapu I:          100.430,00 Kč
e) Celková cena za dodání PD ve zbývajících stupních bez DPH za Etapu II:	80.000,00 Kč
f) Celková cena za dodání PD ve zbývajících stupních včetně DPH za Etapu II:	96.800,00 Kč
g) Celková cena za dodání PD ve zbývajících stupních bez DPH za Etapu III:	77.000,00 Kč 
h) Celková cena za dodání PD ve zbývajících stupních včetně DPH za Etapu III:        93.170,00 Kč
i) Cena za poskytnutí autorského dozoru (za 1 hodinu) bez DPH: 	500,00 Kč
j) Cena za poskytnutí autorského dozoru (za 1 hodinu) včetně DPH:	605,00 Kč


2) Článek č. III se mění takto:
1. Dodavatel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech:
b. 	Předání prací:
	Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo 	souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 30.06.2023
	
Částka se navyšuje z důvodu požadavku zhotovitele projektové dokumentace. Kvůli související akci, rekonstrukci vodovodu a kanalizace společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., byla vyvolána změna projektové dokumentace. K vyvolaným změnám úpravy projektové dokumentace došlo ve všech etapách stavby. Ze stejného důvodu dojde i k prodloužení termínu odevzdání hotové projektové dokumentace.

Ostatní ustanovení dané smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo.


V Pardubicích dne:  





Za objednatele:	Za zhotovitele:


………………………….	…………………………..
PhDr. Petr Králíček                                                                   Ing. František Haburaj
starosta MO Pardubice VI                                                         člen představenstva
1

