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DODATEK č. 2

ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru

na veřejnou zakázku „Multifunkční hala – projektová dokumentace pro provádění

stavby“

uzavřené dne 8.12.2020

(dále jen „Dodatek 2“)

Číslo smlouvy objednatele: 562005467 (ORG 2563)

Číslo smlouvy zhotovitele: B-19-103-100/SoD-01

Smluvní strany:

Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Zastoupeno: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu: 111246222/0800

Pověřen podpisem tohoto dodatku:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu

města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu

města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno

a

ARENA BRNO, a.s.

Sídlo: Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 09133267

DIČ: CZ09133267

Zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 8383

Zastoupena: Ing. Petr Kratochvíl, předseda představenstva

Ing. arch. Petr Bořecký, místopředseda představenstva

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída

787/1a, 639 00 Brno – Štýřice

Pověření zaměstnanci:

generální ředitel
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Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: ředitel společnosti

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost: Arch.Design, s.r.o.

Sídlo: Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČ: 25764314

DIČ: CZ25764314

Zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 43305

Zastoupena: Ing. Ivo Kovalíkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., 2107733449/2700 nebo KB Brno

270504190207/0100

Datová schránka: s7ucc2n

společně se

Společností: A PLUS a.s.

Sídlo: Česká 154/12, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 26236419

DIČ: CZ26236419

Zapsána do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 3541

Zastoupena: Patrikem Tuzou, členem představenstva

které se sdružily ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jako „OZ“) do společnosti Arch.Design a A PLUS.

osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech: Ing. Ivo Kovalík, Patrik Tuza

osoby oprávněné jednat v technických záležitostech:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále také jako „Smluvní strany“, samostatně pak jako „Smluvní strana“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto Dodatkem 2 se upravuje smlouva, kterou

Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2020 a jejímž předmětem je zpracování projektové

dokumentace a výkon autorského dozoru [číslo smlouvy u Objednatele: 5620054674 (ORG 2563);

číslo Smlouvy u zhotovitele: B-19–103-100/SoD-01] a která byla výsledkem zadání veřejné zakázky

s názvem „Multifunkční hala – projektová dokumentace pro provádění Stavby“ ve znění

Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).
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I. Základní ustanovení a účel dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění Smlouvy a naplnění jejího komplexního účelu 
směřujícího k realizaci projektu multifunkční haly je nezbytné zajistit provedení jiných (původně 
nezahrnutých) prací (víceprací), jejichž potřeba aktuálně vznikla a pro Objednatele je její 
vyřešení klíčové pro možný další postup přípravy projektu Multifunkční sportovní a kulturní haly 
v Brně (dále jako „MFH“). Důvodem pro přijetí Dodatku 2 je skutečnost, že po uzavření Smlouvy 
nastala na straně Objednatele potřeba, aby sám Objednatel realizoval (nechal zpracovat) 
dodatečnou dokumentaci, která úzce souvisí s předmětem Smlouvy. Potřeba, aby Objednatel 
zadal realizaci dodatečné dokumentace, vznikla v návaznosti na vývoj koncesních řízení, 
v jejichž rámci Objednatel neúspěšně usiloval o výběr budoucího externího provozovatele MFH, 
který by (nejméně zčásti) zajistil projektování i dodávku vybavení (fit-out) MFH, kdy následně 
Objednatel a jím založená obchodní společnost ARENA BRNO, a.s. dospěli k závěru, že 
provozovatelem MFH bude v případě schválení potřebné výše veřejné podpory Evropskou 
komisí společnost ARENA BRNO, a.s., která zajistí i vybavení MFH pro její řádné uvedení do 
provozu. Aby mohl Objednatel posoudit, jakým způsobem bude možné poptat plnění této 
dodatečné dokumentace a v jakém rozsahu bude její poptání nezbytné, rozhodl se rozšířit 
předmět plnění Smlouvy o dodatečné plnění, které bude využito jako podklad pro jeho budoucí 
postup. 

2. Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy (a navazujících práv a povinností) je realizována v 
souladu se Smlouvou a § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), když s ohledem na charakter jednotlivých změn závazků 
jsou naplněny podmínky nepodstatné (dovolené) změny nejméně dle § 222 odst. 4 ZZVZ. 

II. Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu plnění dle Smlouvy o služby, které nebyly 
zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a které jsou odůvodněny okolnostmi (které byly 
popsány výše), které Objednatel (v pozici zadavatele) jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat a které jsou zároveň nezbytné pro posouzení možných kroků k budoucímu naplnění 
potřeby Objednatele. 

2. Předmět plnění dle Dodatku 2 ke Smlouvě je specifikován níže. 

3. Předmětem tohoto dodatku je rovněž přistoupení obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s., se 
sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 09133267 ke Smlouvě v pozici objednatele, 
a to z důvodu budoucího provozu MFH uvedenou obchodní společností (viz čl. IV Dodatku 2).  

4. Veškeré změny jsou dále specifikovány v přílohách č. 1 až 4 Dodatku 2 ke Smlouvě. 

 

III. Změny ustanovení Smlouvy 

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících změnách Smlouvy, když 
berou rovněž na vědomí, že realizace Zadání (viz odst. II.7.1 Smlouvy níže), poskytování služeb dle 
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odst. II.7.2 a poskytování služeb autorské supervize dle odst. II.7.3 je do závazku z původní Smlouvy 
zahrnuto coby nepodstatná změna závazku podle § 222 odst. 4 ZZVZ: 

1. Do článku II. „Předmět smlouvy“ Smlouvy se doplňuje (coby odst. II.7) následující text: 

II. 7  Předmětem smlouvy je dále: 

II.7.1 Vyhotovení podkladu definujícího nezbytné a vhodné vybavení speciálními 
technologiemi a též definujícího rozsah nezbytných a vhodných projektů vybavení haly 
(dále jako „Zadání“) v rozsahu a s členěním dle přílohy č. 3 Dodatku 2, který bude 
zpracován pro tyto oblasti, a to při zohlednění předpokládaného rozpočtu Objednatele 
na jím vlastněný fit-out/vybavení pro oblast (1) a části (2).i až (2).v v objemu 0,5 mld 
Kč bez DPH: 

(1) Vybavení haly, fit-out kancelářských prostor a skyboxů 

i. skyboxy a klubové patro  

ii. rautové prostory a salonky 

iii. kancelářské a provozní zázemí provozovatele 

iv. šatny pro sportovce a účinkující 

v. vybavení společných prostor 

vi. orientační a informační systém  

(2) Speciální technologie 

i. speciální slaboproudé systémy  

ii. scénické technologie, 

iii. audiovizuální technologie, 

iv. záznamová technologie a TV technika, 

v. scénické osvětlení. 

(3) Fit-out pronajímatelných prostor 

Zadání v oblasti (1) určí: 

- nezbytný i vhodný rozsah budoucích projektových dokumentací, 

- technický a kvalitativní standard budoucí dodávky vybavení v alespoň 2 (či více, 
bude-li to Zhotovitel považovat za vhodné) cenových variantách s odhadem 
investičních nákladů (tj. při zohlednění investičních nákladů), 

- technické důvody ve vztahu ke konkrétním částem dle oblasti (1) vylučující, aby 
navazující projektové dokumentace zpracoval pro příslušné části odlišný 
dodavatel, přičemž zohlední i případné technické komplikace, jaké by pro 
Objednatele mohly nastat; Zhotovitel ve vztahu k uvedenému Objednateli rovněž 
poskytne součinnost ve vztahu ke zdůvodnění technické výlučnosti plnění 
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Zhotovitele, pokud toto bude v budoucnu zapotřebí. Uvedeným není dotčena 
odpovědnost Objednatele za řádný postup podle ZZVZ. 

- technické důvody ve vztahu ke konkrétním částem dle oblasti (1) vylučující, aby 
navazující projektové dokumentace zpracoval pro příslušné části odlišný 
zhotovitel, předá Zhotovitel Objednateli v termínu dle přílohy č. 4 Harmonogram, 
- řádek č. 5 „Vymezení základních možností a otázek“, Objednatel ve lhůtě dle 
přílohy č. 4 Harmonogram – řádek 6 „Odpovědí na základní otázky a možnosti“ 
určí na základě informací od Zhotovitele, u kterých částí dle oblasti (1) musí 
navazující projektové dokumentace z technických a ekonomických důvodů 
vyhotovit Zhotovitel; prodlení Objednatele s určením dle předešlé věty nemá vliv 
na plnění dalších povinností ze strany Zhotovitele a nemá za následek prodloužení 
lhůty plnění Zadání. 

Zadání v oblasti (2) určí konkrétní požadavky na dodávku daných speciálních 
technologií, tj. technický a kvalitativní standard pro dodávku těchto technologií, a to 
v alespoň 2 (či více, bude-li to Zhotovitel považovat za vhodné) cenových variantách 
s odhadem investičních nákladů. Zadání v oblasti (2) bude podkladem pro budoucí 
výběrová/zadávací řízení, v nichž budou vybráni dodavatelé konkrétních speciálních 
technologií a zpracovatelé navazujících projektových dokumentací, nerozhodne-li se 
Objednatel jinak 

Zadání v oblasti (3) určí základní možnosti způsobu využití jednotlivých prostor, které 
jsou uvažovány ke komerčnímu pronájmu, včetně uvedení základních informací a 
podkladů k jednotlivým prostorám (schématický půdorys, řez, napojovací body 
s kapacitou atd.). 

Zpracování cenových variant [platí pro oblasti (1) a (2)], které budou zohledňovat i 
očekávatelné investiční náklady Objednatele, bude vycházet z kvalifikovaného odhadu 
aktuálních cen. 

Zhotovitel je povinen Zadání zpracovat tak, aby se mohlo bez dalších úprav stát 
v oblastech (1) a (2) kompletním technickým podkladem pro zadávací řízení (v 
rozsahu dle Přílohy č. 3) ve smyslu ZZVZ   či jiné výběrové řízení pro výběr dodavatele 
dané technologie anebo budoucího projektanta (v případě nutnosti doprojektovat část 
projektové dokumentace). Zpracované Zadání nesmí obsahovat odkazy na konkrétní 
výrobky anebo dodavatele (a to ani nepřímé odkazy) a zároveň musí být vyhotoveno 
v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 ZZVZ. 

Na základě zpracovaného Zadání je Objednatel oprávněn provést: 

- ve vztahu k oblasti (1) výběr zpracovatele navazujících projektových dokumentací 
pro části, u kterých bude po technické stránce možné, aby je zpracovala osoba 
odlišná od Zhotovitele, 

- ve vztahu k oblasti (2) výběr budoucích dodavatelů speciálních technologií a 
souvisejících projektových dokumentací. 
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Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při potenciálních navazujících 
zadávacích/výběrových řízeních, tj. zejména, nikoliv však výlučně je povinen 
poskytovat součinnost při vypracování vysvětlení zadávací dokumentace v budoucích 
zadávacích/výběrových řízeních, a to včetně případných úprav zpracovaného Zadání, 
jakož i poskytovat součinnost při zpracování navazujících projektových dokumentací, 
nebude-li jejich zpracovatelem. 

Zhotovitel zpracuje koncept Zadání, který předá objednateli k vyjádření připomínek. 
Součástí konceptu budou i cenové varianty (alespoň 2, nebude-li Zhotovitel považovat 
za vhodné vyhotovení více variant) budoucího řešení s odhadem investičních nákladů; 
Objednatel vyjádří připomínky ke konceptu Zadání ve lhůtě dle přílohy č. 4 
Harmonogram, včetně určení cenové varianty řešení. Nevyjádří-li se Objednatel v této 
lhůtě, celková lhůta pro zpracování Zadání se prodlužuje o dobu prodlení Objednatele 
s vyjádřením připomínek ke konceptu Zadání (maximálně však o 2 měsíce, poté platí, 
že Objednatel nemá připomínky); Zhotovitel následně zapracuje připomínky 
Objednatele a předá Objednateli konečnou verzi Zadání. 

Součástí zpracování Zadání budou i konzultace s příslušným stavebním úřadem 
týkajících se toho, u kterých ze shora definovaných oblastí (1) a (2) bude případně 
vyžadována ZSPD a jakým způsobem by k takové změně mělo dojít.  

Bližší vymezení požadavků na zpracování Zadání je uvedeno v příloze č. 3 Dodatku 2. 

II.7.2 Zhotovitel je povinen Objednateli na základě pokynu poskytnout součinnost ve vztahu 
k pronajímatelným prostorám, jejich zařízení a případnému výběru konkrétních 
nájemců/provozovatelů; rozsah přiměřené součinnosti a přiměřenou lhůtu k jejímu 
poskytnutí, určí Objednatel. Po vykonání činnosti dle tohoto odstavce smlouvy, u 
součinnosti trvající déle než 1 měsíc pak vždy k poslednímu dni v měsíci, Zhotovitel 
předloží a Objednatel schválí výkaz provedených činností, a to včetně Zhotovitelem 
odpracovaných hodin. 

II.7.3 Předmětem smlouvy je dále výkon autorské supervize ve vztahu k plnění dle odst. II.7 
této smlouvy; poskytování autorské supervize zahrnuje také: 

- doplnění či úpravy Zadání; 

- poskytování součinnosti Objednateli v případných budoucích 
zadávacích/výběrových řízeních, a to zejména (nikoliv však výlučně) ve vztahu 
k žádostem o vysvětlení zadávací dokumentace a případným úpravám Zadání; 

- připomínkování projektových dokumentací, připomínkování navrhovaných 
výrobků v rámci vzorkování. 

2. Do článku VI. „Lhůty plnění“ Smlouvy se doplňuje (coby odst. VI.6 a VI.7) následující text: 

VI.6  Lhůta plnění Zadání se sjednává takto: 

VI.6.1 zahájení prací: 30 kalendářních dnů po účinnosti Dodatku 2 dle čl. V. odst. 2. 

VI.6.2 dokončení: do 150 kalendářních dnů od zahájení prací. 
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VI.7 Lhůta plnění autorské supervize se sjednává takto: 

VI.7.1 zahájení: zahájení výběrových/zadávacích řízení pro výběr dodavatele 
technologii/vybavení/fit-out anebo doprojektování navazujících projektových 
dokumentací; 

VI.7.2 dokončení: nejpozději ke dni dokončení dodávky navazujících speciálních 
technologii dle oblasti (2) a vybavení haly, fit-out kancelářských prostor a skyboxů 
v oblasti (1); 

Poskytování autorské supervize dle odst. II.7.3 této smlouvy může být Objednatelem 
přerušeno či skončeno v případě, že s ohledem na vývoj souvisejících realizací a 
zadávacích/výběrových řízení nebude využití služeb autorské supervize nezbytné. 
Poskytování plnění autorské supervize je v takovém případě přerušeno či skončeno od 
okamžiku, kdy Objednatel odešle písemný pokyn k přerušení či skončení prací 
Zhotoviteli, do okamžiku pokračování v pracích (v případě přerušení). Zhotovitel je 
povinen pokračovat v poskytování autorské supervize do 5 pracovních dnů ode dne, 
kdy Objednatel učiní písemný pokyn k pokračování v poskytování tohoto plnění. 

3. Do článku VIII. „Cena“ se doplňuje (coby odst. VIII.10 až VIII.12) následující text: 

VIII.10 Cena za vypracování Zadání a souvisejícího plnění se sjednává ve výši 1.950.000,- Kč 
bez DPH. 

VIII.11 Cena za jednu hodinu poskytování služeb dle odst. II.7.2 smlouvy činí 1.190,- Kč bez 
DPH. 

VIII.12 Cena za jednu hodinu poskytování služeb autorské supervize ve smyslu odst. II.7.3 činí 
1.190,- Kč bez DPH,  

4. Do článku IX. „Platební podmínky“, odst. IX.1 se doplňuje (coby pododst. IX.1.6 až IX.1.8) 
následující text: 

IX.1.6 cena za vypracování Zadání: 

- 80 % ceny, která je uvedena v odst. VIII.10 této smlouvy – po předání konceptu 
Zadání Objednateli k připomínkám;  

- 20 % ceny, která je uvedena v odst. VIII.10 této smlouvy – po předání konečného 
Zadání Objednateli. 

IX.1.7 cena za poskytování autorské supervize dle odst. VIII.12 této smlouvy – průběžně za 
každý kalendářní měsíc zpětně během poskytování autorské supervize. 

IX.1.8 celková cena (vypočtena součinem Objednatelem schválených odpracovaných hodin a 
cenou za hodinu poskytování služeb dle odst. VIII.11 nebo VIII.12 smlouvy) za 
poskytování činnosti dle odst. II.7.2 nebo II.7.3 smlouvy bude Objednatelem uhrazena 
na základě vystavené faktury (daňového dokladu) po skončení kalendářního měsíce, 
v němž byly vykonány a Objednatelem schváleny činnosti podle odst. II.7.2 nebo II.7.3 
této smlouvy, u kterých Objednatel rovněž schválil výkaz provedených činností. 
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5. Do článku XI „Licenční ujednání“ se doplňuje (coby odst. XI.11) následující text: 

XI.11 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn převést veškeré výstupy (ať už 
hmotné anebo v elektronické podobě) z realizace předmětu plnění dle této smlouvy na 
osobu, v níž má Objednatel obchodní podíl ve výši alespoň 50 %. 

6. Do článku XVI. Zvláštní ujednání se doplňuje (coby odst. XVI.7) následující text: 

XVI.7 Souhrnná Objednatelem zaplacená cena za zpracování Zadání,  poskytování služeb 
dle odst. II.7.2 a autorské supervize dle odst. II.7.3 této smlouvy nesmí překročit 3,5 mil 
Kč bez DPH. 

 
IV. Přistoupení obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s. ke Smlouvě 

1. Obchodní společnost ARENA BRNO, a.s. se účinností Dodatku 2 ke Smlouvě stává smluvní 
stranou Smlouvy v pozici objednatele, včetně vstupu do souvisejících práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy, a to včetně práv a povinností vyplývajících z licence ve smyslu čl. XI 
Smlouvy, vyjma jakékoliv povinnosti týkající se platby Zhotoviteli či poskytování plnění, které 
předcházelo či mělo předcházet uzavření Dodatku 2. 

2. Za Objednatele jednají osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních za statutární město Brno 
a obchodní společnost ARENA BRNO, a.s. uvedené v záhlaví tohoto Dodatku 2 ke Smlouvě, a 
to vždy společně. Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních jsou (s výjimkou případů, kdy 
smlouva anebo Dodatek 2 stanoví jinak) oprávněny za Objednatele sdělovat připomínky ke 
zpracovanému plnění ve smyslu shora uvedených ustanovení a rovněž jsou oprávněny přebírat 
dokončené plnění a jsou rovněž oprávněny přejímat faktury vystavené Zhotovitelem. 
Objednatel je povinen přijaté faktury při splnění smluvních podmínek hradit, jakož i jakkoliv 
jinak jednat v mezích Dodatku 2. Pokud statutární město Brno Zhotoviteli písemně sdělí, že 
všechna oprávnění (povinnosti) či kterékoliv z nich dle tohoto odstavce nadále bude vykonávat 
pouze ARENA BRNO, a.s. (zejména v návaznosti na schvální projektu veřejné podpory na MFH 
Evropskou komisí), je od obdržení takového sdělení Zhotovitel povinen tuto skutečnost 
respektovat; od tohoto okamžiku za Objednatele jedná osoba oprávněná jednat ve věcech 
smluvních za obchodní společnost ARENA BRNO, a.s. Bude-li to nezbytné, statutární město 
Brno sdělí Zhotoviteli i kontaktní údaje na osobu oprávněnou jednat ve věcech smluvních za 
ARENA BRNO, a.s. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že přistoupení obchodní společnosti ARENA BRNO, a.s. ke 
Smlouvě nemá dopad na harmonogram realizace plnění dle Smlouvy a dle Dodatku 2 ke 
Smlouvě, rovněž nemá vliv na cenu plnění dle Smlouvy a dle Dodatku 2 ke Smlouvě a nemá vliv 
ani na rozsah a povinnost uhradit případné sankce ve smyslu čl. XIV Smlouvy. Případné 
rozdělení uhrazené smluvní pokuty mezi Objednatele bude předmětem jejich samostatné 
dohody. 

4. Zhotovitel je povinen do 2 měsíců od účinnosti Dodatku zajistit, aby nároky z pojištění a 
finanční záruky ve smyslu čl. XII Smlouvy byly uplatnitelné i ze strany ARENA BRNO a.s., tj. 
kteroukoliv z osob na straně Objednatele, a aby se pojištění a finanční záruka vztahovaly též na 
ARENA BRNO a.s. coby Objednatele. 
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5. Právní jednání vedoucí k ukončení smluvního vztahu ve smyslu čl. XV Smlouvy mohou provést 
pouze oba Objednatelé společně. Zastoupení osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních 
se na uvedené nevztahuje. 

V. Ostatní ujednání  

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn.  

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv 
Objednatel.  

3. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují 
podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit 
autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi tohoto dodatku 
ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.   

4. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen 
výše, což stvrzují svými podpisy.  

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

1) Grafické rozlišení prostor, 

2) Vymezení předmětu Dodatku 2 čísly místností, 

3) Specifikace a rozsah plnění. 
4) Harmonogram 

Doložka: 

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/034 konané dne 31. 5. 2023. 

 

V Brně dne 

 

 

V Brně dne 

 

 
……………………………… 

Statutární město Brno 
Ing. Tomáš Pivec, MBA 

 
……………………………… 
Arch.Design, s.r.o. 

Ing. Ivo Kovalík 

Digitally signed by Ing. Ivo Kovalík
DN: cn=Ing. Ivo Kovalík, c=CZ,
o=Arch.Design,s.r.o., ou=43,
email=ivo.kovalik@archdesign.cz
Date: 2023.06.08 10:50:55 +02'00'

Ing. Ivo
Kovalík

Ing. Tomáš 
Pivec

Digitálně podepsal 
Ing. Tomáš Pivec 
Datum: 2023.06.08 
11:32:40 +02'00'
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vedoucí Odboru investičního 
Magistrátu města Brna 

 
 

V Brně dne 
 
 

……………………………… 
ARENA BRNO, a.s. 
Ing. Petr Kratochvíl 

předseda představenstva 
 
 
 

jednatel 
 
 
 

V Brně dne 
 
 

……………………………… 
A PLUS a.s. 
Patrik Tuza 

člen představenstva 
 

 

……………………………… 
ARENA BRNO, a.s. 

Ing. arch. Petr Bořecký 
místopředseda představenstva 

 

 

Ing. Petr 
Kratochvíl

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Kratochvíl 
Datum: 2023.06.02 
13:35:32 +02'00'

Digitálně podepsal Ing.
arch. Petr Bořecký
05.06.2023 14:05

Patrik 
Tuza

Digitálně podepsal 
Patrik Tuza 
Datum: 2023.06.07 
11:04:44 +02'00'
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Grafické rozlišení prostor 

(1)i  Skyboxy a klubové patro       

(1)ii  Rautové prostory a salonky   

(1)iii  a) Kancelářské a provozní zázemí provozovatele – 3.NP, 4.NP 

 b) Kancelářské a provozní zázemí provozovatele – 1.NP 

(1)iv  Šatny pro spotovce a účinkující 

(1)v a) Vybavení společných prostor – 1.NP, 2.NP    

 b) Vybavení společných prostor – 3.NP, 4.NP    

(3) a) Pronajímatelné prostory – 1.PP, 1.NP, 2.NP 

 b) Pronajímatelné prostory – 3.NP, 4.NP, 5.NP 
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Vymezení předmětu Dodatku 2 čísly místností 

(1) Vybavení haly, fit-out kancelářských prostor a skyboxů 

(1)i. skyboxy a klubové patro  

4.B1.001až 4.B30.001, Skybox, min. 20,63 m2 až 29,68 
4.B31.001, Skybox až 4.B36.001, Skybox, min. 35,7 m2 až 43,8 m2 
4.B37.001 až 4.B66.001, Skybox, min. 20,63 m2 až 29,68 
3.P1.001, Klub-chodba, 3455,8 m2 

(1)ii. rautové prostory a salonky 

3.O1.001, Prostor pro budoucí využití, 136,3 m2 

3.P5.001, Prostor pro budoucí využití, 112,6 m2 
3.P2.001, Prostor pro budoucí využití, 46,6 m2 
3.O2.001, Prostor pro budoucí využití, 170,6 m2 

3.Z1.001, Prostor pro budoucí využití, 162,2 m2 

3.P4.001, Prostor pro budoucí využití, 50,7 m2 

 

3.P3.001, Salonek pro manželky hráčů, 35,8 m2 

3.P3.002, Dětský koutek, 29,6 m2 
 
4.P2.001, Prostor pro budoucí využití, 268,31 m2 
4.P3.001, Prostor pro budoucí využití, 224,63 m2 
4.P4.001, Prostor pro budoucí využití, 377,89 m2 
4.P5.001, Prostor pro budoucí využití, 216,47 m2 
4.P6.001, Prostor pro budoucí využití [využito pro obsloužení skyboxů – viz část Gastro provozy (3)] 
4.P7.001, Press room, 242,85 m2 
 

(1)ii. kancelářské a provozní zázemí provozovatele 

3.A.001 Prostor pro budoucí využití (Kanceláře), 432,75 m2 
4.A.001 Prostor pro budoucí využití, (Kanceláře), 408,91 m2 
1.Z5.001, Velín, 31,77 m2 

1.Z1.002, Pokladny, 46,21 m2 

 

(1)iv. šatny pro sportovce a účinkující 

Šatny sportovních týmů 
 Šatna 1 m2 Šatna 2 m2 Šatna 3 m2 Šatna 4 m2 Šatna 5 m2 
Šatna -1.Z3.001 73 -1.Z4.001 81,4 -1.Z5.001 62,0 -1.Z6.001 65,3 -1.Z5.001 91,0 
Masér -1.Z3.002 28,4 -1.Z4.002 25,7 -1.Z5.002 22,6 -1.Z6.002 21,2 -1.Z5.002 26,7 
Trenér -1.Z3.003 6,8 -1.Z4.003 7,0 -1.Z5.003 18,3 -1.Z6.003 12,1 -1.Z5.003 14,3 
Šatna civil -1.Z3.005 21,6 -1.Z4.005 21,0 -1.Z5.005 37,8 -1.Z6.005 40,8 -1.Z5.005 17,9 
 129,3 m2  135,1 m2  148,0 m2  139,4 m2  149,9 m2  
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Šatna domácího týmu 
-1.Z1.001 až -1.Z1.021, celková plocha (bez hyg. zázemí) 873,2 m2 
Zahrnuje následující místnosti: 
Prádlo, Wellness, Prádlo, Sauna, Ochlazovací bazének, Vířivka, Úpravna vody, Masáž-masážní vany, 
Broušení bruslí, Kustod, Hokejky-brusle, Kino, Střižna, Trenér, Chodba, Denní místnost, Šatna civil, 
Rozcvičovna-posilovna  

Pomocné provozy  
-1.Z9.001, Rozcvičovna hosté 
-1.Z15.001, Ošetřovna 
-1.Z16.001, Doping čekárna, 
-1.Z16.001, Doping kancelář, 
-1.Z22.001, Prádelna, 
-1.Z22.002, Sušárna, 
-1.Z2.002, Sklad / tech. Zázemí wellness 
-1.Z2.003, Sklad 
-1.Z2.004, Trenéři 
-1.Z2.005, Trenéři 
-1.Z2.006, Trenéři 

Šatny pro účinkující 
Celková plocha šaten účinkujících, pořadatelů a rozhodčích: 334,2 m2 
-1.Z11.001, Šatna účinkující, 36,18 m2 
-1.Z12.001, Šatna účinkující, 37,01 m2 
-1.Z13.001, Šatna účinkující, 37,01 m2 
-1.Z14.001, Šatna účinkující, 37,28 m2 
-1.Z17.001, Šatna účinkující, 36,16 m2 
-1.Z18.001, Šatna účinkující, 37,01 m2 
-1.Z19.001, Šatna pořadatelé, 37,01 m2 
-1.Z20.001, Šatna pořadatelé, 37,32 m2 
-1.Z21.001, Šatna rozhodčí, 39,21 m2 
 

(1)v. vybavení společných prostor 

1.P1.001, Vstupní pasáž, 5460,9 m2 

2.P1.001, Vstupní pasáž, 2038,3 m2 
4.P1.001, Skyboxy – chodba, 1221,37 m2 

 

(1)vi. orientační a informační systém (grafický, mechanický) 

Zahrnuje veškeré vnitřní prostory multifunkční haly a její bezprostřední venkovní okolí. 
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(2) Speciální technologie 

(2)i. slaboproudé systémy (zejména následující systémy a zařízení: vstupní turnikety, 
bezpečnostní rámy, pokladní systém – vstupenky, kamerový systém monitorování osob, WiFi síť, 
zesílení GSM, elektronický orientační a informační systém), 

Nelze určit jednotlivé místnosti, kterých se technologie slaboproudých systémů dotknou.  

(2)ii. scénické technologie 

Hlavní prostor multifunkční haly. 

(2)iii. audiovizuální technologie 

Nelze určit jednotlivé místnosti, kterých se audiovizuální technologie dotknou.  

(2)iv. záznamová technologie a TV technika 

Nelze určit jednotlivé místnosti, kterých se záznamová technika a TV technika dotknou.  

(2) v. scénické osvětlení 

Hlavní prostor multifunkční haly. 

(3) Fit-out pronajímatelných prostor 
a) Pronajímatelné prostory 

Pronajímatelné jednotky v 1.NP a 2.NP: 
1.R1.001 
1.R2.001  
1.R3.001 
1.R4.001  
1.R5.001  
1.R6.001  
2.R1.001  
2.R2.001  
2.R3.001  
2.R4.001  
2.R5.001  
2.R6.001 
 
b) Gastro provozy 

Restaurace v 1.NP a 2. NP a její zázemí v 1.PP 
-1.R1.001, Prostor pro budoucí využití (Restaurace), 152,24 m2 
1.R7.001, Prostor pro budoucí využití (Restaurace), 184,76 m2 
2.R7.001, Prostor pro budoucí využití (Restaurace), 198,59 m2 

Centrální kuchyně a zázemí, centrální mytí nádobí, sklad nápojů, sklad odpadků a obalů v 1.PP  
-1.R2.001, (Centrální kuchyně), 612,07 m2 
-1.T4.002, Sudy, 60,27 m2 
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Rychlé občerstvení – 8 provozů (1.NP) 
1.O1.001, Prostor pro budoucí využití (Rychlé občerstvení), 99,23 m2 
1.O2.001, Prostor pro budoucí využití (Rychlé občerstvení), 99,57 m2 
1.O3.001, Prostor pro budoucí využití (Rychlé občerstvení), 70,81 m2 
1.O4.001, Prostor pro budoucí využití (Rychlé občerstvení), 70,81 m2 
1.O5.001, Prostor pro budoucí využití (Rychlé občerstvení), 99,66 m2 
1.O6.001, Prostor pro budoucí využití (Rychlé občerstvení), 99,64 m2 
1.O7.001, Prostor pro budoucí využití (Rychlé občerstvení), 70,23 m2 
1.O8.001, Prostor pro budoucí využití (Rychlé občerstvení), 71,18 m2 

Catering (3.NP) 
Řešeno částečně v rámci prostor klubového patra a z části v některých prostorách pro budoucí využití.  
Předpoklad: dva samostatné nápojové bary, dvě výdejní místa pro výdej pokrmů (výdej částečně obslužný 
a samoobslužný), zásobování pokrmů z centrální kuchyně. 

Restaurace (4.NP) 
4.O1.001, Prostor pro budoucí využití (Restaurace), 660,17 m2 
4.O1.002, Prostor pro budoucí využití (Restaurace), 140,52 m2 
4.O1.003, Prostor pro budoucí využití (Restaurace), 23,94 m2 
Samostatný výdej jídel a nápojů, mytí stolního nádobí, zásobování pokrmů z centrální kuchyně, samostatná 
kuchyně s vlastním zázemím, příprava surovin v centrální kuchyni. 

Skyboxy (4.NP) 
4.P6.001, Prostor pro budoucí využití (Obsluha skyboxů), 199,72 m2 
Zázemí pro výdej jídel a nápojů, oddělené mycí centrum pro mytí stolního nádobí. 

Rychlé občerstvení – 6 provozů (5.NP) 
5.O1.001, Prostor pro budoucí využití (Rychlé občerstvení), 87,05 m2 
5.O2.001, Prostor pro budoucí využití (Rychlé občerstvení), 55,29 m2 
5.O3.001, Prostor pro budoucí využití (Rychlé občerstvení), 87,08 m2 
5.O4.001, Prostor pro budoucí využití (Rychlé občerstvení), 87,07 m2 
5.O5.001, Prostor pro budoucí využití (Rychlé občerstvení), 55,29 m2 
5.O6.001, Prostor pro budoucí využití (Rychlé občerstvení), 87,08 m2 
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Specifikace a rozsah díla 
 
Základní rozsah díla je uveden v bodě II.7 doplněném do článku II. Předmět smlouvy.  
Níže je uveden podrobný popis specifikace a rozsahu díla v jeho jednotlivých částech. 

II.7.1 Zadání 

Zadání bude obsahovat grafickou a textovou část.  

(1) Vybavení haly, fit-out kancelářských prostor a skyboxů 

(1)i. skyboxy a klubové patro  
- návrhy možného sloučení skyboxů, 
- skici vzorového skyboxu (1 box, 2 box); 
- rozsah základní vybavenosti;  
- návrh vymezení prostor, které se budou týkat gastro provozů, 
- návrh umístění a počet nápojových barů v klubovém patře, 
- návrh umístění a počet výdejních míst pokrmů v klubovém patře; 
- odhad ceny interiéru klubového patra, 
- odhad předpokládaných investičních nákladů na vybavení typického skyboxu  
- odhad předpokládaných investičních nákladů na skyboxy a klubové patro, 
- dispoziční návrh části patra se skyboxy s ohledem na jejich spojení, 
- příklady možných řešení (fotografie podobných řešení) 

(1)ii. rautové prostory a salonky 
- návrh vymezení konkrétních prostor, které se budou týkat rautových prostor a salonků, 
- návrh prostor, které se budou týkat gastro provozů, 
- odhad předpokládaných investičních nákladů na interiér rautových prostor a salonků. 
- příklady možných řešení (fotografie podobných řešení) 

(1)iii. kancelářské a provozní zázemí provozovatele 
- podrobnost a rozsah studie dispozičního řešení kancelářských prostor, 
- odhad předpokládaných investičních nákladů na interiérové vybavení kancelářských prostor, velínu 

a místnosti pokladen; 
- příklady možných řešení (fotografie podobných řešení) 

(1)iv. šatny pro sportovce a účinkující 
- specifikace (popis a počet) zařízení a vybavení šaten, 
- odhad předpokládaných investičních nákladů na vybavení šaten. 
- příklady možných řešení (fotografie podobných řešení) 

(1)v. vybavení společných prostor 
- specifikace (popis a počet) vybavení společných prostor, 
- odhad předpokládaných investičních nákladů na vybavení společných prostor. 
- příklady možných řešení (fotografie podobných řešení) 
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(1)vi. orientační a informační systém (grafický, mechanický) 
- principy vnitřního a venkovního orientačního systému, 
- specifikace (popis a počet) prvků vnitřního a venkovního orientačního systému, 
- rozmístění a specifikace (popis a počet) digitálních zařízení, 
- odhad předpokládaných investičních nákladů na orientační a informační systémy. 

 

(2) Speciální technologie 

(2)ii. slaboproudé systémy (zejména následující systémy a zařízení: vstupní turnikety, 
bezpečnostní rámy, pokladní systém – vstupenky, kamerový systém monitorování osob, WiFi síť, 
zesílení GSM, elektronický orientační a informační systém), 
V rámci Zadání bude stanoveno: 

- pozice a počty vstupních turniketů a bezpečnostních rámů, 
- požadavky na pokladní systém, 
- požadavky na kamerový systém a systém monitorování osob 
- požadavky na wifi síť v MFH a na posílení signálu GSM 
- odhad předpokládaných investičních nákladů. 

(2)iii. scénické technologie, 
V rámci Zadání bude stanoveno: 

- počet radiálních paprsků, 
- rozsah posuvných technologických lávek, 
- požadavky na zvedání vlajkoslávy, 
- požadavky na vertikální výkryty, 
- požadavky na tahy zvedání sítí, 
- požadavky na zvedaná podia (pokud budou součástí dolní sféry), 
- požadavky na další mobiliář, 
- požadavky na dopravní plošinu u vstupu na lávky, 
- rozsah provozních rozvodu silnoproudu, 
- požadavky na řídící systém, 
- odhad předpokládaných investičních nákladů. 

(2)iv. audiovizuální technologie, 
Část zahrnuje: 

- audio systém ozvučení haly včetně zvukové režie, 
- nízkofrekvenční reproduktory (subwoofer-array), 
- systém skóre a časomíry (softwarové řešení v rámci LED kostky), 
- spodní a horní LED poprsník, 
- multimediální LED kostka, 
- scoreboardy,  
- venkovní LED obrazovky na fasádu, 
- vybavení konferenčního zázemí – salonky (projekce, ozvučení, řídicí systémy AV technologií sálů). 

 
V rámci Zadání bude stanoveno: 

- požadavky na standard a rozsah dodávky audiovizuálních technologií, 
- odhad předpokládaných investičních nákladů. 
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(2)v. záznamová technologie a TV technika, 
Část zahrnuje: 

- kamerová technika, 
- TV režie a obrazová režie LED kostky a poprsníku, 
- video rozhodčí, 
- časomíra, 
- kamerové pozice, 
- studia pro MS, 
- propojení kamer a přenosových vozů, přípojná místa pro připojení štábů TV, 
- komentátorské pozice a jejich AV vybavení, 
- signálová distribuce a streamování TV obrazu,  
- centrální odbavovací pracoviště obrazu a zvuku. 

V rámci Zadání bude stanoveno: 
- požadavky na standard a rozsah dodávky záznamových technologií a TV techniky, 
- odhad předpokládaných investičních nákladů. 

(2) vi. scénické osvětlení. 
Část zahrnuje: 

- efektové osvětlení (pevně instalovaná multifunkční pohyblivá svítidla), 
- řízení osvětlení, 
- místnost režie s osvětlovacím pultem, 
- rozvody a přípojné body pro instalaci další světelné techniky od hostujících produkcí. 

V rámci Zadání bude stanoveno: 
- požadavky na standard a rozsah dodávky scénického osvětlení, 
- odhad předpokládaných investičních nákladů. 

(3) Fit-out pronajímatelných prostor 
V rámci Zadání: 

- budou stanoveny technické a provozní možnosti pronájmu fitoutů, 
- bude předán základní materiál pro jednotlivé pronajímatelné prostory (schematický půdorys, řez, 

napojovací body s kapacitou). 



ID Název úkolu Doba trvání
1 MFH - !ásti mimo základní projekt DUSP a DPS 181 dny

2 Ü!innost dodatku !. 2 1 den

3 Aktivace zpracovatel" Zadání 30 dny

4 Zadání pro !ásti (1) i,ii,iii,iv,v,vi, (2) i,ii,iii,iv,v (3) 150 dny

5 Vymezení základních možností a otázek 30 dny

6 Odpov"di na základní otázky a možnosti 30 dny

7 Vypracování konceptu zadání 30 dny

8 P#ipomínky ke konceptu Zadání 30 dny

9 Zapracování p#ipomínek a !istopis zadání 30 dny

-45 6 56 106 156 206 256

Souhrnný

!innost Zhotovitele

!innost Objednatele

Dot"ené orgány, stavební ú#ad

Projekt: MFH
Datum: 4.5. 23

knourek
Textové pole
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