[image: Logo]
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 


č. smlouvy objednatele DP/0751/2023/Ko uzavřené dne 07. 03. 2023 mezi těmito smluvními stranami:
 
Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
IČO 65269705
DIČ CZ65269705
bankovní spojení ČNB 
Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Arch.Design, s.r.o.
se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO 25764314
DIČ CZ25764314
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C vložka 43305
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 27-504190207/0100
zastoupen Ing. Ivo Kovalík, jednatel

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé





Úvodní ustanovení
Smluvní strany shodně konstatují, že dne 07. 03. 2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. objednatele DP/0751/2023/Ko, v níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo: „Zpracování studie proveditelnosti pro Žádost o dotaci na budoucí Projekt „Pavilon komplexní hematoonkologické péče FN Brno“, včetně specializovaného odborného poradenství v oboru projektování staveb“ (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje řádně, v ujednaném čase a v souladu se smlouvou o dílo provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“).
V průběhu plnění předmětu smlouvy došlo k prodlení, které bylo způsobené doplněním nově zjištěných informací ze strany objednatele.
Na základe výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodli na uzavření tohoto dodatku s následujícím zněním:
Předmět dodatku
[bookmark: _GoBack]
Smluvní strany se dohodli, že článek II Termíny a místo plnění, odst. 2 písm. a) se mění a má následující znění:
finální Studie proveditelnosti bude zhotovitelem dokončená a předaná objednateli nejpozději do 30. 6. 2023,
Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel.
Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
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