
Dodatek č.1 smlouvy o dílo

č. zhotovitele SOD 0523



       č. objednatele SML2023-023.01-INV518
uzavřený mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

na stavební práce pod názvem:

„Stavební úprava bytu č.5, Šířava č.p. 482/19“
 I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupena          
: Ing. Jiřím Pavlíkem, ředitelem společnosti 

Ve věci technických
: Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek




  Ing. Jan Kovář, technický dozor




  Ing. Lucie Kopečková, technický dozor
IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: XXXXXXXXXX


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č.675  

(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:

Středomoravské stavby s. r.o.
Přerov I – Město, Svépomoc I 2012/51, 750 02
Statutární zástupce
: Rudolf Šramek, jednatel
IČ


: 496 89 053
DIČ


: CZ496 89 053
Bankovní účet

: XXXXXXXXXXXX 

Telefon

: 581 219 378
Email


: stredostavby@stredostavby.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 21970
(dále jen zhotovitel)

1.3.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu bez prodlení o jakýchkoliv změnách a doplňujících  údajů.

Předmětem Dodatku č. 1 je změna v rozsahu předmětu díla (provedení bouracích prací a vyspecifikováním konkrétního vybavení koupelny a WC) a dále v ceně za dílo. 

Objednatel zajistí bourací práce na vlastní náklady. 
Tyto více a méně práce jsou vyčíslené ve změnových listech ZL01 méně práce a ZL02 více práce.
V. Cena za dílo
Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a do čl. 5 v SOD se doplňuje následující ustanovení:
Původní cena




570 129,45 Kč bez DHP
ZL01 méně práce


          - 112 265,59 Kč bez DHP

ZL02 více práce


           + 78 153,46 Kč bez DHP

Celková cena díla (včetně dodatku č.1)
536 017,32 Kč bez DHP
Závěrečná ustanovení

1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
1.2. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
1.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.
1.4. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
Přílohy:

Změnové listy
V Přerově dne 29.04.2023
                                      V Přerově dne 29.04.2023


Za zhotovitele:    





    Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….


Rudolf Šramek



      
         
  Ing. Jiří Pavlík
         jednatel společnosti
                                 


Ředitel společnosti
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