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DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ  Č. E639-S-699/2023 

„Pořízení silničního motorového vozidla- třístranný sklápěč“ 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
 
Kupující: Správa železnic, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 

  sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
  IČO:  709 94 234  DIČ: CZ70994234 
  organizační jednotka Oblastní ředitelství Brno 
  zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 
 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Brno  

Kounicova 26, 611 43 Brno 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz  
 

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  
 

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů: 
Správa železnic, státní organizace,  
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

 
 
Prodávající: AGROTEC a.s. 

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 
  B 138 
  Brněnská 74, 693 01 Hustopeče 
                      IČO: 0054495        DIČ: CZ00544957 

Bankovní spojení: xxx a.s. 
Číslo účtu: xxx/xxx 

  Zastoupen Ing. Robertem Labíkem – na základě pověření 
 
 
Tato kupní smlouva byla je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s 

názvem „Pořízení silničního motorového vozidla- třístranný sklápěč“, č.j. veřejné zakázky 

3037/2023-SŽ-OŘ BNO-NPI (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy 

tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.  

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke kupní smlouvě (č. 

E639-S-699/2023 u Objednatele) ze dne 17. 2. 2023 (dále jen „kupní smlouva“).  

Z důvodu důsledků doznívajících omezení související s pandemií Covid došlo k výraznému 
zhoršení stav řetězce dodavatelsko-odběratelských vztahů v celém segmentu automotive 
(náhradní díly, čipy, apod.), přičemž tato situace se dále velmi významně zhoršila v důsledku 
válečného konfliktu na Ukrajině. Došlo k zásadnímu nárůstu cen energií, surovin a materiálů 

(vstupů obecně) a současně došlo k omezení dostupnosti některých komponent od tradičních 
subdodavatelů. To vše má za následek nepředvídatelné prodlužování výrobních termínů, které 
neměl prodávající možnost jakkoli ovlivnit a má pro prodávajícího podobu vyšší moci. 
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V době podpisu kupní smlouvy, byl termín reálný. Nabízený podvozek je na skladě připraven 
k montáži nástavby. Výrobce nástavby, společnost CANTONI, na poslední chvíli z důvodu 
výpadku surovin dojde k prodloužení termínu dodání na 25. kalendářní týden. Na dokončení 

vozidla je potřeba ještě další 1 – 2 týdny.  
 
 
Na základě výše popsaných skutečností se mění v kupní smlouvě znění bodu 3. Místo a doba 
plnění  

 
 3.2. Předmět koupě bude dodán nejpozději do 31. 7. 2023. 

 
 

 
Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají v platnosti v plném znění. 

Tento dodatek č. 1 kupní smlouvy je vyhotoven ve třech sepsán ve třech vyhotoveních, ve dvou 

vyhotoveních pro Kupujícího a jedno obdrží Prodávající. 

Tento dodatek č. 1 kupní smlouvy nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

V Brně dne 31. 5. 2023    V Hustopečích 31. 5. 2023 

 

Za Kupujícího:      Za Prodávajícího: 

 

 

 

 

 

……………………………………………………   …………………………………………………   

Ing. Libor Tkáč, MBA     Ing. Robert Labík 

ředitel Oblastního ředitelství Brno   na základě pověření 

Správa železnic, státní organizace   AGROTEC a.s. 
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