 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Litomyšl
	IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944
	se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
	zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou 
	bankovní účet číslo: 19-926591/0100
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	ROCKY STAVBY COMPANY s.r.o.
	IČO: 081 18 442  DIČ: CZ 081 18 442
	sídlo Rybná 716/24 , Staré Město , Praha 1 , 110 00 
	zápis vedený u Městského soudu v Praze, spis. značka C, oddíl 313255
	zastoupen Vladimír Mucha
	bankovní účet číslo: 5605682369/0800
		- dále jen zhotovitel -



A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.03.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „Litomyšl – ul. Nerudova, obnova krytu komunikace“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).  
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 21.03.2023.

B.
Z důvodu prodloužení termínu realizace stavby rekonstrukce plynovodu, která stavbě opravy komunikace předcházela, bylo dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla. 

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a)	stávající znění bodů 2.1 a 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.1.	Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 22.05.2023.
2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 21.07.2023.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.



E. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 24.05.2023 usnesením č. 436.

[bookmark: _GoBack]V Litomyšli dne 31.5.2023

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	…………………….………………………	…………………….………………………
	Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.	Vladimír Mucha – jednatel společnosti
	starosta města Litomyšle	 
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