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Krajský úřad 

Číslo objednatele:          16/SML4736/01/SOD/INV         
Číslo zhotovitele:  
 
 

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1 
 

 uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel (Příkazce) 
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba pro věcná jednání: 
                             Ing. Václav Fridrich, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu 

Ústeckého kraje   

E-mail/telefon:      fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

                              Vitalij Černecký, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       cernecky.v@kr-ustecky.cz / 475 657 315 
IČ:   70892156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s. 
                              číslo účtu:  5512232/0800           
(dále jen „objednatel“ i příkazce“) 
 
a 
 
Zhotovitel (Příkazník) 
Společnost „Projektanti pro Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala ÚL“ 
 
zastoupená vedoucím účastníkem společnosti: 
Atelier AVN s. r. o. 
Sídlo: Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem     
Zastoupený:    Ing. arch. Vladimírem Novákem, jednatelem společnosti 
IČ:                  28700601 
DIČ:    CZ28700601 
Bank. spojení:    ČSOB, a. s., pobočka Ústí nad Labem 
                                            
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. arch. Vladimír Novák 
E-mail/telefon:          
Kontaktní osoba ve věcech technických: 
E-mail/telefon:     
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 27457, datum zápisu 20. 5. 2009. 

mailto:fridrich.v@kr-ustecky.cz
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zastoupená vedoucím účastníkem společnosti: 
účastník společnosti: 
IDP spol. s r. o. 
Sídlo:  Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem     
Zastoupený:    Vladislavem Kašperem, jednatelem společnosti 
IČ:                  27279936 
DIČ:    CZ27279936 
Bank. spojení:    Komerční banka, a. s., Ústí nad Labem 
                                           
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Vladislav Kašper 
E-mail/telefon:          
Kontaktní osoba ve věcech technických: I Vladislav Kašper  
E-mail/telefon:    
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 22257, datum zápisu 31. 10. 2005. 
 
Výpis z obchodního rejstříku vedoucího účastníka společnosti i výpis z obchodního rejstříku 
účastníka společnosti tvoří přílohu č. 1 a č. 2 k této smlouvě. 
(dále jen „zhotovitel“ i příkazník) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 
 
1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č.16/SML4736/INV/151/PD,IČ,AD-

235.16 uzavřené dne 29. 11. 2016 na akci: „Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala 
ÚL – stavební úpravy a dostavba areálu školy“, a to takto: 

 
II. 

 Doba a místo dodání díla a doba trvání příkazu  
 

Bod 1., čl. II. se mění a doplňuje následujícím textem: 
 

1. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provést dílo a obstarat plnění příkazu v termínech dle 
článku III., odst. 1. této smlouvy. Dílčí termín dle bodu 1. c) čl. III. smlouvy se prodlužuje 
o 18 týdnů z důvodu nevydání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy 
v zákonných ani prodloužených lhůtách na základě žádosti zhotovitele ze dne 28.4.2017. 

 
III. 

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky 
 

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu se sjednává ve výši 3 034 000,- Kč (slovy: tři-
miliony-třicet-čtyři-tisíc korun českých) bez DPH, 626 640,- Kč (slovy: šest-set-dvacet-
šest-tisíc-šest-set-čtyřicet korun českých) DPH 21% a 3 660 640,- Kč (slovy: tři-miliony-
šest-set-šedesát-tisíc-šest-set-čtyřicet korun českých) s 21 % DPH.  

 
V souladu s doplněním textu v bodě 1. článku II. se prodlužuje dílčí termín dokončení 
inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí a vydání územního rozhodnutí v právní moci 
uvedený v tabulce pod bodem c) a tím i celkový termín dokončení díla.   

 
Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-
151/INV/2016/PD,IČ,AD-235.14 uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 18. 
10. 2016 a tímto dodatkem se nemění. 
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Činnost 
Cena v Kč 
bez DPH 

 
DPH 21 % 

% 
z celkové 
nabídkové 
ceny, bez 
poplatků a 

AD 

Cena v Kč 
celkem 

Termíny 
realizace 
v týdnech  

a) Příprava zakázky (geodetické  
    zaměření, zaměření skutečné  
    ho stavu, stavebně technický      
    průzkum, radonový průzkum  
    apod.)  

 290 000,00   60 900,00 

 
 

10 % 
  

350 900,00 
5 týdnů od 

podpisu 
 SOD 

b) Dokumentace pro územní  
     rozhodnutí - (DUR) 

 580 000,00 121 800,00 
 

20 % 701 800,00 
10 týdnů od 

podpisu 
   SOD          

c) IČ pro územní rozhodnutí a  
     vydání územního rozhodnutí  
     v právní moci 

 145 000,00    30 450,00 
 

  5 %  175 450,00 
33 týdnů od 

předání 
    DUR          

d) Dokumentace pro stavební  
     povolení - (DSP) 

 580 000,00  121 800,00 
 

20 %   701 800,00 
do 5 týdnů od 
vydání územ. 

rozhodnutí 

e) IČ-souhlas s realizací  
    akce v právní moci  -   
   (stavební povolení - SP) 

 145 000,00    30 450,00 
 

  5 %    175 450,00 
15 týdnů od 

předání 
  DSP          

f) Dokumentace pro provádění  
    stavby (DPS) a PD vnitřního  
    vybavení vč. rozpočtů a  
    soupisů prací 

1 160 000,00  243 600,00 

 
 

40 % 
 

1 403 600,00 
do 10 týdnů 

od vydání SP 
v právní moci 

Cena bez správních 
poplatků a nákladů AD 

2 900 000,00  609 000,00 
 

100 % 3 509 000,00 xxx 

g) 
    IČ - správní poplatky      50 000,00 

nepodléhá 
DPH 

 
xxx      50 000,00 průběžně 

h) AD (HZS 400,- Kč bez DPH 
    za hod) a AD max. po dobu  
   realizace stavby 

     80 000,00 
 

   16 800,00 
 

 
xxx      96 800,00 xxx 

i) Součinnost projektanta při  
   jednání hodnotící komise HZS 
   400 Kč,- bez DPH /hod a cena  
   za součinnost celkem 

       4 000,00         840,00 

 
       xxx 
       

       4 840,00 xxx 

 
Cena celkem: 
 

3 034 000,00  626 640,00 
 

xxx 3 660 640,00 xxx 

 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení  

 
Čl. VIII. se doplňuje o body 12. a 13. v tomto znění: 
 
12.  Tento smluvní dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje     
         č. 060/14R/2017 ze dne 17. 5. 2017.  
 
13.  Tento smluvní dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv  
         postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění    
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         v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění  
         tohoto dodatku smlouvy byla zaslána zhotoviteli na e-mail: a   
         
 
        Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
        Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 
 

V Ústí nad Labem dne 8. 6. 2017                                    V Ústí nad Labem dne 6. 6. 2017 

 

          

 
 

...................................................                                      ……………………………….                                 
        Objednatel (Příkazce)                                                        Zhotovitel (Příkazník)        
             Ústecký kraj               Atelier AVN s. r. o.  
          Oldřich Bubeníček                                                          Ing. arch. Vladimír Novák   
     hejtman Ústeckého kraje                                                 vedoucí účastník společnosti 
                                                                                            „Projektanti pro Gymnázium a SOŠ 
                                                                                             Dr. Václava Šmejkala Ústí n. L.“ 
 
 
 
 
 
        ………………………………. 
                 IDP spol. s r.o. 
                                                                                                     Vladislav Kašper 
              účastník společnosti 
                 „Projektanti pro Gymnázium a SOŠ 
                                                                                             Dr. Václava Šmejkala Ústí n. L.“ 
 
 
                                                                 
 

 


