
Dodatek č. 1
ke Kupní smlouvě č. VZ11

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení 5 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, (dále jen „OZ')

Smluvní strany:

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
sídlo: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČO: 00839396
DIČ: CZ00839396
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 1441
zastoupení: Ing. Eva Tomášová, ředitel
bankovní spojení:
číslo účtu:

jako kupující na straně jedné (dále jen „Kupující“)

a

Flídr medical s.r.o.
sídlo: č. p. 200, 572 01 Široký Důl
adresa pro doručování: Na Vyšehradě 1096, 572 01 Polička
IČO: 03372600
DIČ: CZ03372600
společnost / fyzická osoba zapsaná v obchodním / živnostenském rejstříku vedeném: Krajským
soudem v Hradci Králové, pod značkou / číslem: oddíl C, vložka 33982
zastoupení: Ing Karel Flídr, jednatel společnosti
bankovní spojení:
číslo účtu:

jako prodávající na straně druhé (dále jen „Prodávající“)

1 Uvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 18. 5. 2023 Kupní smlouvu
č. VZ11 (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat 14 ks
zdrojových medicinálních mostů včetně nezbytných stavebních úprav, instalace a uvedení do
provozu, ježje specifikován v příloze č. 1, 4, 5 a 6. Učinili tak na základě výsledků zadávacího
řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zdrojové mosty JIP UNP“, kterou zadal kupující jako
veřejný zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů. Předmětná smlouvy byla následně zveřejněna v registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pod ID 24469431.

1.2 Podle článku 14.2 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že změny nebo doplnění Smlouvy
musí být provedeny písemně a s podpisem smluvních stran.

1.3 Účelem tohoto dodatku je změna termínu dodání z důvodu překážky na straně kupujícího.
Mění se článek 4 „Místo plnění, předání a převzetí plnění, doba plnění“ následovně:



2.1

2.2

4.5 Prodávající dodá kupujícímu zařízení do 16. 10. 2023 stím, že instalační práce mohou
začít probíhat od 14. 8. 2023. V uvedené lhůtě se prodávající zavazuje zařízení uvést do
provozu a provést zaškolení personálu kupujícího. Prodávající současně s dodávkou
předmětu plnění dodá návod k obsluze v českém jazyce. Kupujícíje povinen předmět smlouvy
převzít, jakmile bude dodávka ve smyslu čl. 3 smlouvy splněna ve všech částech a prodávající
jej k převzetí vyzve.

Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají beze změny.

2 Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačním systému veřejné správy
— Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.
Smluvní strany souhlasí s úplným zveřejněním tohoto dodatku v informačním systému veřejné
správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku v Registru smluv
zajistí kupující.

2.3 Na důkaz souhlasu s celým obsahem Dodatku č. 1 smluvní strany připojují své podpisy.

Prodávající: Kupující:

V Širokém dole dne V Třebíči dne

os_ oe. 2023
Datum: 2023.06.09 15:24:54
13:56:09 +02'00'

Ing. Karel Flídr Ing. Eva Tomášová

jednatel ředitel




