EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operatni program Podnikani

a inovace pro konkurenceschopnost

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

.Digitalni technickd mapa RSD CR* registraéni &islo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_317/0025757.

DODATEK 01DGR-002428 - ¢&. 1 ke Smlouvé
Cislo smlouvy objednatele: 01PU-005761
Cislo smlouvy konzultanta: RS 00018

Nézev souvisejici vefejné zakazky: Realizace kontrol potizeni dat DTM RSD na délnicich a
silnicich: D1 (90-104), v&. odpodivek a I/10 (113,6-119,8); /11 (139,8-248,8); I/14 (24-193,6); 1/2
(62-87,3); 1/33 (36,5-41,3); I/43 (98-105); /45 (26,3-16,4); /16 (172,7-190,9)

Evidenéni ¢islo (ISPROFOND/ISPROFIN): 500 126 0007

(dale jen ,,Dodatek*)
mezi

1. Reditelstvi silnic a ddlnic CR
se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
1CO: 659 93 390
DIC: CZ65993390
pravni forma: ptispévkova organizace
datova schranka: zjq4rhz
zastoupeno: |
osoba opravnéna k podpisu dodatku: |
e-mail: ]
tel: |
kontaktni osoba ve vécech technickych: ||
e-mail e
tel: |

(déle jen ,,Objednatel”’) na strané jedné

a

2. Sdruzeni s nazvem: ,,AZIMUT — SLAMA — kontrola DTM RSD 2022%, jehoz ¢lenové
jsou:

1. AZIMUT CZs.r.o.

Sidlo: Hrdlofezska 21/31, 190 00 Praha 9 - Hrdlotezy

IC: 27140091

DIC CZ27140091

Obchodni rejstiik: Méstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 99302
Zastoupens: N

2. Ing. Jifi Slima

Sidlo: M

IC: —

DIC: I
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Osoba samostatné vydelecné ¢inna
(déle jen ,, Konzultant®)

(Objednatel a Konzultant dale také spolecné jako ,, Smluvni strany*)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tento Dodatek €. 1 Smlouvy.

V souladu s § 222 odst. 4 zakona 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek ve znéni pozdéjsich
predpist Objednatel v navaznosti na zmeény v technickych specifikacich vyhlasovanych CUZK jako
jsou nové verze vymeénného formatu JVF (zména z verze 1.4.2.1. ptes 1.4.2.3. a pfipravuje se zména
1.4.3., ktery mimo samotny format obsahuje i objektové a obsahové zmeény a bude se jesté v prub&hu
této verejné zakazky ménit), pravidla topologickych kontrol a pravidla pro napojeni na dalsi
pofizovatele DTM, dochazi k pribéznym zmeénam ve zpracovatelskych nastrojich a realiza¢nich
postupech. Tyto technické divody kladou na zpracovatele vyssi pozadavky, nez které byly znamé v
dobé realizace vefejné zakazky. Terminovy posun umozni zpracovatelim i objednavateli 1épe
reagovat na zménové dokumenty a pofidit data pozadovand v ramci projektu Digitalni technické
mapy kraju

Ve vazbé na novou datovou strukturu JVF DTM je prodlouzen termin kone¢ného predani dat a
z tohoto divodu je tieba upravit i realizaci kontrol pofizeni dat.

Z divodu vyse uvedeného se méni Clanek:

Clanek I11. Doba a misto plnéni

1. Smluvni strany sjednavaji dobu plnéni nasledujicim zpusobem:

6 mesicu:
Milnik Zahajeni
Zahgjeni do 5-ti dni od uverejnéni Smlouvy v Registru smluv bude
objednatelem a konzultantem vzéjemné odsouhlasen termin 1.
vyrobniho vyboru
Predani podkladi od do 5-ti dni od uverejnéni Smlouvy v Registru smluv

manazera projektu

KZP (kontrolni a do 21-ti dni od uvetejnéni Smlouvy v Registru smluv
zkuSebni plan)

Zahgjeni kontrolni do 10-ti dni od uvetejnéni Smlouvy v Registru smluv a dale dle
¢innosti KZP (kontrolni a zkuSebni plan)
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Ukon¢ent do 6-ti mésicu od uvefejnéni Smlouvy v Registru smluv

A to nasledovné:

1. Smluvni strany sjednavaji dobu plnéni nasledujicim zpusobem:

8.5 mésicu:
Milnik Zahajeni
Zahgjeni do 5-ti dni od uverejnéni Smlouvy v Registru smluv bude
objednatelem a konzultantem vzajemné odsouhlasen termin 1.
vyrobniho vyboru
Predani podkladi od do 5-ti dni od uverejnéni Smlouvy v Registru smluv

manazera projektu

KZP (kontrolni a do 21-ti dni od uvetejnéni Smlouvy v Registru smluv
zkuSebni plan)

Zahgjeni kontrolni do 10-ti dni od uvetejnéni Smlouvy v Registru smluv a dale dle
¢innosti KZP (kontrolni a zkuSebni plan)
Ukoncent do 8,5 mésict od uverejnéni Smlouvy v Registru smluv

Vsechna ostatni ustanoveni uvedena ve Smlouve, nedotCena timto Dodatkem ¢&. 1, zustavaji
v platnosti a bez jakékoliv zmény.

Smluvni strany prohlasuji, ze tento Dodatek ¢. 1 uzaviely na zakladé pravé a svobodné vile, nikoliv
v tisni ani za jinak jednostrann€ nevyhodnych podminek.

Dodatek ¢. 1 nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran a u€innosti dnem uvefejnéni v registru
smluv.

Tento Dodatek €. 1 se vyhotovuje v elektronické podobg, priCemz kazda ze smluvnich stran obdrzi

original.
I

PODEPSANO  PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE
ZAKONA C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE
TRANSAKCE, VE ZNENI POZDFEJSICH PREDPISU.

Digitalné podepsal: | I IGNGE

Datum: 12.06.2023 8:07:16 +02:00
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