DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo, sp. zn. SPR 50/2022
uzavřený podle § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ“) ve spojení s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Nejvyšší soud
se sídlem:		Burešova 571/20, Brno, PSČ 602 00
IČO:			48510190
DIČ: 			CZ48510190
zastoupená: 		JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D., předsedou Nejvyššího soudu

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Technika Budov, s.r.o.
se sídlem:		Křenová 42, Brno 602 00
zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15659		
IČO:			60711825
DIČ:			CZ60711825
zastoupená: 		Ing. Petrem Andrysem, jednatelem,
			Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem
bankovní spojení: 	Česká spořitelna, č. ú.: 2032229319/0800			

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Totožné smluvní strany uzavřely dne 16. 11. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele, že na svůj náklad a nebezpečí provede zhotovení (dodávka a montáž) klimatizace, která bude rozvedena do jednotlivých kanceláří a do ubytoven památkově chráněné budovy Nejvyššího soudu včetně souvisejících dodávek tak, jak vyplývá ze zpracované Projektové dokumentace (dále jen „dílo“).
Z důvodu změn, které byly zjištěny v průběhu realizace díla a to zejména po demontážích 
a odkrytí stávajících konstrukcí, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1. Smluvní strany nepovažují tuto změnu závazku za podstatnou změnu závazku, kdy ji kvalifikují jako změnu ve smyslu § 222 odst. 4  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), neboť součet hodnot všech provedených změn (vícepráce i méněpráce) ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1.970.130 Kč bez DPH, což je 9,39 % původní hodnoty závazku. Veškeré položky jsou podrobně rozepsány v příloze tohoto Dodatku č. 1.

II.
Předmět dodatku

1. Mění se čl. V odst. 1 a odst. 3 Smlouvy, které znějí nově takto: 
1. Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1 Smlouvy, byla dohodnuta ve výši 21 306 528,96 Kč (slovy: dvacet jedna miliónů třistašest tisíc pětsetdvacetosm korun českých a devadesátšest haléřů) bez DPH. Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, omezení finančních zdrojů v průběhu realizace díla ze strany Ministerstva spravedlnosti apod.). 

3. Rozpis ceny díla v Kč:
· cena bez DPH 21.306.528,96 Kč (slovy: dvacet jedna miliónů třistašest tisíc pětsetdvacetosm korun českých a devadesátšest haléřů)
· DPH v sazbě 21 % 4.474.371,08 Kč (slovy: čtyři miliony čtyřistasedmdesátčtyři tisíc třistasedmdesátjedna korun českých a osm haléřů)
· celková cena vč. DPH 25.780.900,04 Kč (slovy: dvacetpět milionů sedmsetosmdesát tisíc devětset korun českých a čtyři haléře).


III.
Ostatní ujednání
1. Ostatní ujednání Smlouvy včetně jejích příloh, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopisu.
3. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění dodatku v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah Dodatku č. 1 dobře znám, že si jej přečetly, že ho uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
Změnový list č. 1

V Brně dne						V Brně dne 

Objednatel:						Zhotovitel:


						
_______________________				_________________________
JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.				Ing. Petr Andrys
předseda soudu					jednatel

                                                                                           _________________________
							Ing. Pavel Mrhač
							jednatel
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