str. 2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ze dne 12. 07. 2022
(dále jen „dodatek“)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 
mezi smluvními stranami: 
1. Objednatel: 
Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Pavel Bouchner, starosta města


Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxxx 


(dále „Objednatel“)


Zhotovitel:
Název: ARCHETYPA s.r.o.

Sídlo: Kapitulní 103/19, 252 62 Únětice

IČ: 27872548, DIČ: CZ27872548

Zastoupený: MgA. Jan Kracík

Zapsaný v Živnostenském rejstříku 


Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

Číslo účtu: xxxxx
I. PŘEDMĚT DODATKU
Město Nová Paka uzavřelo se zhotovitelem dne 12.07.2022 smlouvu o dílo s názvem: "Restaurování kamenných soch Panny Marie Růžencové a Panny Marie s Ježíškem, zhotovení čtyř kamenných váz a dvou kamenných křížků na Růžencové schodiště v Nové Pace“ (dále jen "smlouva"). Vzhledem ke skutečnosti, že zatím nedošlo k finální povrchové úpravě (fasádnímu nátěru) vstupních portálů, dohodly se smluvní strany na následujících změnách dříve uzavřené smlouvy:
V článku 2. Místo a doba plnění se mění odstavec 3. následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje, že zrestaurování kamenných soch Panny Marie Růžencové a Panny Marie s Ježíškem, dle této smlouvy, dokončí a předá objednateli nejpozději do 
30. 06. 2023
Součástí restaurátorských prací je též doprava soch do/z ateliéru, demontáž a zpětné osazení soch na původní místo.

Dále se zhotovitel zavazuje, že hotovení čtyř kamenných váz a dvou kamenných křížků, dle této smlouvy, dokončí a předá objednateli nejpozději do 
30. 06. 2023

Součástí zhotovení kamenných váz a křížků je též doprava z ateliéru a jejich osazení na původní místo (pozice dle dobových fotografií).

Dokončí-li zhotovitel dílo dříve než ve sjednaném termínu, může objednatele požádat o převzetí díla a objednatel je povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).

2. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupný. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 12.07.2022.
V Nové Pace dne:





V Úněticích dne: 
.………………………………



……………………………………

za objednatele






za zhotovitele

Pavel Bouchner, starosta




MgA. Jan Kracík
