

[bookmark: _GoBack]DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. zhotovitele: 2023/1014/0037
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„CHODNÍK PODÉL SILNICE III/32225, ČERNÁ U BOHDANČE“

mezi:

Objednatel: 					Obec Černá u Bohdanče 
Se sídlem					Černá u Bohdanče 156, 533 41 Lázně Bohdaneč
Zastoupený ve věcech smluvních:		Ing. Luděk Pilný, starosta
Bankovní spojení:  				Komerční Banka
Číslo účtu:					123-23350257/0100
IČ:			        			00580601
DIČ: 						není plátce DPH 
Tel./fax:		 			+420 606 660 239
e-mail:						obec@cerna-u-bohdance.cz 
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	osobu TDI objednatel vybere a zhotoviteli oznámí nejpozději týden před předáním staveniště
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)		

a

Zhotovitel: 					Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Se sídlem					K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Společnost je zapsána:				B 1441 u KS v Hradci Králové
Zastoupený ve věcech smluvních:		Richard Čapek, prokurista, ředitel divize silniční stavby
Bankovní spojení:  				UniCredit Bank, a.s.
Číslo účtu:					2106299978/2700
IČ:			        			252 53 361
DIČ: 						CZ 252 53 361
Tel./fax:		 			+420 466 791 111
e-mail:						info@cht-pce.cz 
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	David Zlesák, výrobní náměstek 
						Tel: +420 602 467 886, email: david.zlesak@cht-pce.cz

(dále jen „zhotovitel“ nebo „účastník zadávacího řízení“)
(společně také jako „smluvní strany“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento Dodatek č. 1. 

(dále jen „Dodatek“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele 2023/2014/037, uzavřené dne 19.01.2023 (dále též jen „smlouva“).

Článek II.
Předmět smlouvy
Na základě dohodnutých a odsouhlaseních změn, byl upraven rozsah a množství stavební prací v SO 101.N Komunikace – neuznatelné náklady. Podrobná specifikace dohodnutých a schválených změn je specifikována Změnovým listem č.1 včetně položkových rozpočtů. Na základě těchto soupisů se upravuje cena za splnění předmětu smlouvy. Položkové rozpočty specifikující dohodnuté vícepráce a méněpráce jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č.1. 
Smluvní strany se dohodli, že níže uvedená ustanovení Smlouvy doplňují, mění, ruší či nahrazují tak, jak je v tomto Dodatku dále uvedeno.

Článek IV. Cena díla odst.4.1. Smlouvy se mění tak, že smluvní cena se snižuje o 75 411,80 Kč bez DPH a původní znění těchto odstavců se mění a nahrazuje takto:

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
Cena bez DPH:	3 310 588 ,20 Kč
DPH:		   	   695 223,52 Kč
Cena s DPH:		4 005 811,72 Kč.


Článek III.
Závěrečná ustanovení
3.1  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3.2  Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci              obousmluvních stran.
3.3  Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 
3.4  Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.


Přílohy: 
PŘÍLOHA  č. 1 – Změnový list č.1
 



V Černé u Bohdanče dne   ………………		V Pardubicích dne……………………. 





_______________________________			_______________________________ 
objednatel						zhotovitel

Ing.  Luděk Pilný					Richard Čapek, prokurista
starosta obce						ředitel divize silniční stavby
Obec Černá u Bohdanče				Chládek a Tintěra, Pardubice a.s
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