Statutarni mésto Plzen PORR a.s.
Odbor investic
2023/003898

Smlouva o dilo
uzavfena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zédkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik (déle jen
,Obcansky zakonik®)

1. Smluvni strany
Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany

statutarni mésto Plzen

ICO: 000 75 370

DIC: CZ00075370

se sidlem nam. Republiky 1/1, PSC 306 32, Plzefi

zastoupené Ing. Pavlem Grisnikem, vedoucim Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Skroupova 5, Plzeri PSC 306 32

bankovni spojeni:  xxx
Cislo uctu: XXX

(dale samostatné také jako ,objednatel)
Kontaktni osoba objednatele ve vécech technickych:

XXX
tel. xxx, e-mail: xxx

a

PORR a.s.

se sidlem Dubec&ska 3238/36, 100 00 Praha 10

zastoupena Ing. Martinem Hanackem, MBA, pfedsedou piedstavenstva, Ing. Dusanem Cizkem, MBA,,
¢lenem predstavenstva

ICO: 43005560

DIC: CZz43005560

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

oddil B, vlozka 1006

bankovni spojeni:  xxx
cislo uctu: XXX

(dale také jako ,zhotovitel®)
Kontaktni osoba zhotovitele ve vécech technickych:

XXX
tel. +xxx, e-mail: Xxx

(spolegné také jako ,Smluvni strany“ a samostatné také jako ,Smluvni strana®)

tuto

smlouvu o dilo (dale jen “smlouva®).

2. Predmét smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dilo k Fadnému zhotoveni dila dle této smlouvy a jeho
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pfedani objednateli v dohodnutém terminu.

2.2. Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo od zhotovitele pfevzit a zaplatit mu sjednanou cenu.

3.1. Dilem

3. Predmét dila

dle této smlouvy se rozumi realizace predmétu vefejné zakazky zadané v otevieném

podlimitnim Fizeni dle zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpisu, v rozsahu, kvalité, Ihitach a za dohodnutou cenu ve vysi dle nabidky zhotovitele a za
splnéni vSech podminek stanovenych v zadavacich podminkach této vefejné zakazky s nazvem:

4. ZS — rekonstrukce stfech (dale jen ,vefejna zakazka“).

3.2. Dilo bude realizovano v rozsahu vymezeném:

a)

b)

c)

a)
b)
c)

d)

stavebnim povolenim vydanym Ufadem méstského obvodu Plzefi 1, Odbor stavebné
spravni ¢.j. UMO1/19863/18 ze dne 7.1.2019, prodlouzenym Rozhodnutim &.j.:
UMO1/01524/21 ze dne 13.5.2021;

vefejnopravni smlouvou o umisténi a provedeni stavby, vydanou Uradem méstského
obvodu Plzen 1, Odbor stavebné spravni ¢.j. UMO1/03453/21 ze dne 25.2.2021;
projektovou dokumentaci zpracovanou spol. projectstudio8, ICO: 26395606., se sidlem Pod
VSemi svatymi 415/4, 301 00 Plzen — zpracovatel projektové dokumentace pro provedeni
stavby s nazvem ,4.ZS — Gprava kanalizace pro oddélenou likvidaci destovych vod, Plze#,
Bolevec &.p. 1695, Kralovicka 12“z 12/2020 a ,Rekonstrukce stiech budov 4.zakladni Skoly,
Kralovicka 1695/12, Plzer® z 04/2019 v&etné Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
véetné vykazu vymér;

veSkerymi podminkami objednatele jako zadavatele vefejné zakazky, obsazenymi
v zadavacich podminkach na zadani vefejné zakazky;

nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim fizeni na zadani vefejné zakazky, jejiz soucasti
je iocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v¢. vykazu vymér (dale jen ,soupis®);
pokyny objednatele pfi provadéni stavby udélenymi ve smyslu ustanoveni § 2592
obc¢anského zakoniku, budou-li udéleny;

¢asovym a finan¢nim harmonogramem.

3.3. Soucasti dila je dale:

a)

b)

c)

e)

vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby vletné dokladové cCasti (4
vyhotoveni) v listinné i digitalni podobé. Vykresy ve formatu *.dwg a *.pdf, texty ve formatu
* pdf.

zpracovani geodetického zaméfeni skute€ného stavu (v souladu s postupem uvedenym
v zadavacich podminkach) po ukonéeni po dokonéeni dila, provedené pro zaneseni do
technické mapy Statutarniho mésta Plzné s timto postupem:

1) Objednat u registrovaného geodeta (viz http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka)
pofizeni geodetické &asti dokumentace skute¢ného provedeni stavby v souladu s
provoznim fadem DTM PK, tj. vCetné ,Protokolu o akceptaci Zakazky DTM
Plzeriského kraje;

2) Prevzeti od geodeta ,Protokol o akceptaci Zakazky DTM Plzernského kraje;

3) Dolozit stavebnimu ufadu ,Protokol o akceptaci Zakazky DTM Plzenského kraje” v
ramci dokumentace skutecného provedeni stavby.

https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/ ;

zajisténi veskerych zavaznych stanovisek, povoleni, souhlast, osvédCeni &i schvaleni
dotéenych organd nutnych k uzivani staveb, véetné zajiSténi kontrolni prohlidky stavby a
zajisténi vydani kolaudaéniho souhlasu na zakladé plné moci vydané objednatelem, jak je
dale blize specifikovano, a vSech ukona, které s tim souviseji;

zajisténi geometrického planu s vyzna¢enim rozsahu vécného bfemene minimalné v poctu
péti (5) vyhotoveni v listinné i elektronické podobé plus dvé (2) vyhotoveni v pfipadé
kazdého dalSiho vlastnika.
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3.4. Soucasti dila je rovnéz obstarani kolaudaéniho souhlasu s uzivanim stavby zhotovované jako dilo
dle této smlouvy (déle jen ,kolaudalni souhlas®), pfiemz obstarani této zalezZitosti spociva
v zastupovani objednatele pfi podani zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu a jednani o této
Zadosti, tj. pfedevsim:

a) priprava a zpracovani veskerych podkladd potfebnych pro podani zadosti o vydani
kolaudacniho souhlasu s uzivanim kazdé stavby zhotovované jako dilo dle této smlouvy a
vydani kolaudaéniho souhlasu;

b) vyzadani a pfevzeti pisemnych kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organu statni
spravy a dalSich stavbou dotéenych subjekt(;

c) zpracovani a podani vécné a mistné pfislusnému stavebnimu ufadu zadosti o vydani
kolaudacniho souhlasu s uzivanim stavby zhotovované jako dilo dle této smlouvy;

d) jednani s vécné a mistné prislusnym stavebnim ufadem;

e) pfipadné doplnéni podkladu k vydani kolaudaéniho souhlasu dle potfeby i pokynl a vyzev
prislusného stavebniho Gfadu;

f)  prfebirani dokumentl adresovanych objednateli v ramci projednani Zzadosti o vydani
kolaudacniho souhlasu s uzivanim stavby zhotovované jako soucast dila dle této smlouvy;

g) oznamovani vécné a mistné pfislusnému stavebnimu Ufadu dalSich skutecnosti
podstatnych k projednani zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu s uzivanim stavby
zhotovovaného jako souc¢ast dila dle této smlouvy a jeho vydani;

h) uplathovani fadnych a mimofadnych opravnych prostfedk.

3.5. Kde se v této smlouvé nadale hovofi o vydani kolaudacniho souhlasu, ma se na mysli kolaudaéni
souhlas s pravnimi Ucinky.

3.6. Pro ucely této smlouvy se dokon€enim dila rozumi kompletni dokon&eni stavebni ¢asti dila a jeho
predani objednateli bez vad a nedodélkl véetné vydani kolaudaéniho souhlasu.

4. Misto a doba pInéni
4.1. Misto pInéni dle této smlouvy je 4. ZS Plzen.

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v nize uvedenych terminech:

4.2.1. pfedani a pfevzeti stavenisté: na vyzvu objednatele
4.2.2. zahajeni stavebnich praci: dnem predani a prevzeti stavenisté
4.2.3. dokonceni stavebnich praci, pfedani

a prevzeti dila, odstranéni zafizeni stavenistg,
vyklizeni stavenisté po pfedani a prevzeti dila

objednatelem: nejpozdéji do 29.05.2024
4.2.4. podani zadosti o vydani kolaudacniho
souhlasu: do 2 tydni od prevzeti dila

objednatelem
4.2.5. pfedani kolaudagniho souhlasu objednateli
S nabytim pravni moci: do 3 dnu od vydani kolaudac¢niho
souhlasu s nabytim pravni moci

4.3. Objednatel pozaduje, aby prace uvnitf objektu a na zasobovaci plose (akumulaéni nadrz) byly
realizovany a dokoncéeny v obdobi letnich prazdnin, tj. ervenec — srpen 2023.

4.4. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté v terminu ur€eném v pisemné vyzvé objednatele k predani
a prevzeti stavenisté a zahajeni stavebnich praci (dale jen ,Vyzva®).

4.5. Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné zmény zavazku ze smlouvy, které nejsou zménami
podstatnymi ve smyslu ustanoveni § 222 ZZVZ (pro u&ely této smlouvy dale jen ,viceprace®), jejichz
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4.6.

4.7.

4.8.

4.8.

4.9.

finanéni objem nepiekroCi 30% ze sjednané ceny za provedeni dila bez DPH, nebudou mit vliv na
termin ukonceni dila a dilo bude Fadné provedeno ve sjednanych terminech dle smlouvy, pokud se
smluvni strany vyslovné pisemng, a to formou dodatku ke smlouvé nedohodnou jinak. V takovém
pfipadé bude prodlouzeni doby pInéni svou délkou odpovidat objemu sjednanych vicepraci.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do 7 kalendafnich dnll od dne pfedani stavenisté ¢asovy
harmonogram provadeéni praci (dale jako ,éasovy harmonogram® nebo ,harmonogram®). Soucasti
¢asového harmonogramu bude i finanéni harmonogram. V pfipadé nesplnéni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 20.000,- K¢ za kazdy i zapoCaty den
prodleni se spInénim povinnosti dle tohoto ¢lanku smlouvy.

Harmonogram bude minimalné obsahovat datum zahajeni s tim, Ze za zahajeni se stanovuje
datum pfedani a prevzeti stavenisté, termin zahajeni stavebnich praci, termin dokonc&eni
stavebnich praci, termin pfedani a pfevzeti dila (ij. termin, ke kterému bude stavba pfipravena
k pfedani a zhotovitel bude mit k dispozici vSechny doklady k pfedani objednatelem poZadované),
termin vyklizeni stavenisté a termin vydani kolauda¢niho souhlasu. Harmonogram bude obsahovat
IhGity pro realizace potfebné pro fadné zhotoveni stavby. Harmonogram bude také obsahovat
terminy provedeni napojovani siti v ramci stavajiciho objektu.

V8echny terminy musi vychazet z odbornych znalosti zhotovitele, ve vazbé na technologické
a pracovni postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potfebnou technologii
stavby. Terminy musi byt stanoveny i s ohledem na navrzené a potfebné pracovni kapacity stavby.

Zhotovitel zpracuje a predlozi finanéni harmonogram do 7 kalendafnich dnt od dne predani
stavenidté. Finanéni harmonogram bude zpracovan v navaznosti na ¢asovy harmonogram v
¢lenéni po ¢astech. Budou vycisleny mési¢ni pfedpoklady finanéniho objemu provedenych praci s
tim, Ze bude provedena sumarizace po kalendarnich mésicich. Ceny budou uvedeny bez DPH.
V pfipadé nesplnéni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi
20.000,- K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni se splnénim povinnosti dle tohoto ¢lanku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné, minimalné jednou (1x) mési¢né kontrolovat soulad mezi
skute€nym postupem provadéni dila a Harmonogramem. V pfipadé jakéhokoliv prodleni nebo
vzniku jinych okolnosti, které budou mit za nasledek nemoznost dodrzeni jednotlivych ¢asovych
Usek, je zhotovitel povinen ve |haté péti (5) pracovnich dnl aktualizovat Harmonogram tak, aby
pro vSechny planované c&innosti poskytoval dostatek ¢asu a odpovidal skuteCnosti. Lhuta pro
aktualizaci Harmonogramu bézi ode dne zjisténi nesouladu mezi skute€nym postupem provadéni
dila a Harmonogramem, nebo ode dne doru€eni pisemné vyzvy zastupce objednatele k aktualizaci
Harmonogramu podle toho, ktera z udalosti nastane dfive. Aktualizace Harmonogramu se stane
zavaznou jejim odsouhlasenim ze strany objednatele.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost sjednanou €l. 4.10. této smlouvy, mé objednatel pravo mu
uloZit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdé takové poruSeni, a to i opakované.

4.10. Odsouhlasenim aktualizovaného Harmonogramu zastupcem objednatele neni jakkoliv dotéena

5.1.

5.2.

odpovédnost zhotovitele za pfipadné prodleni, které bylo divodem aktualizace Harmonogramu, a
které zhotovitel zpUsobil nesplnénim svych povinnosti dle pivodniho Harmonogramu.

5. Cenadila

Smluvni strany se dohodly na smluvni cené za dilo v celkové vysi dle cenové nabidky zhotovitele,
kterou zhotovitel nabidl v ramci zadavaciho Fizeni na zadani vefejné zakazky ve vysi:

Celkova cena bez DPH: 36.488.897,- K¢.

Cena dila je stanovena bez dané z pfidané hodnoty (dale také jako ,DPH*), pficemz DPH bude
zhotovitelem Uctovana v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Cena Dila vztahujici se k pfedmétu Dila, jeho rozsahu a zplsobu provedeni tak, jak je sjednano v
dobé uzavreni této Smlouvy, byla sjednana jako cena nejvyse pfipustna, ktera muze byt upravena
pouze za podminek stanovenych touto Smlouvou. Cena za provedeni Dila je dana cenou uvedenou
v nabidce Zhotovitele na zadani vefejné zakézky, ktera pfedchazela uzavieni této Smlouvy.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veSkeré naklady, tzn. jak naklady na vlastni dilo,
tak i naklady zejména na:

zafizeni stavenisté a jeho provoz,

na vytyCeni siti,

na zhotoveni stavenistnich pfipojek,

na poplatky za energie a vodu po dobu vystavby,

na odvoz a likvidaci odpadu,

na poplatky za skladky,

na stfezeni stavenisté a dila po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpeci Skody na
zhotovovaném dile, tj. do doby provedeni dila, vyklizeni stavenisté a vydani pravomocného
kolaudacniho souhlasu,

e nainformovani vlastnikll a uzivatelt sousednich nemovitosti a provozoven,
e naklady na odstranéni vSech zjisténych nedostatk( a splnéni v§ech podminek stanovenych
stavebnim ufadem dle stavebniho povoleni,

a dalSi naklady, které jsou nutné k fadné realizaci dila v rozsahu dle ¢&l. lll. této smlouvy a jejich
pfiloh. Dale zhotovitel potvrzuje, Ze soucasti sjednané ceny je pojisténi dle &l. XII. této smlouvy, zisk
zhotovitele a sou€asné, Ze cena v plné mife zohledriuje oCekavany vyvoj cen k datu predani dila.

Zhotovitel nema narok na uhradu jakychkoliv dalSich nakladu. Objednatel nebude poskytovat zadné
zalohy.

V pfipadé pochybnosti ohledné rozsahu provedenych praci plati, ze cena zahrnuje veskeré nutné
prace k dosazeni vysledku dle soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér ve
spojeni s vykresovou &asti projektové dokumentace, tj. soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér ve spojeni s vykresovou ¢asti projektové dokumentace je pfi vykladu této smlouvy
nadfazeny ostatnim pfiloham.

Pro ocenéni pfipadnych vicepraci se pouziji jednotkové ceny ve vySi dle ocenéného soupisu.
Nebudou-li prace €i dodavky pouzité k provedeni dila, které jsou predmétem vicepraci, ohodnoceny
(ocenény) v rozpo&tu zhotovitele, budou se ocefovat dle ceniku spoleénosti URS Praha, a.s. se
sidlem Prazska 18, 120 00 Praha 10, aktualniho v dobé ocenéni, s pfihlédnutim k cenam v misté a
Case obvyklym. Objednatel je opravnén pozadovat dolozeni zmény ceny kalkulaci ceny rozkladem
ceny, pfripadné dolozenim faktury &i cenové nabidky jak za dodavky, tak i za poddodavky
(subdodavky) dle skuteCnosti. V pfipadé, ze zhotovitel na vyzvu objednatele kalkulaci ceny &i
fakturu, pfipadné cenovou nabidku za poddodavku nepredlozi, je objednatel opravnén ulozit za
poruseni této povinnosti smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdé takové poruseni, a to
i opakované.

Cenovéa nabidka za poddodavku musi obsahovat tyto naleZitosti: uvedeni ndzvu poddodavatele
véetnd ICO a sidla, jméno kalkulanta v&etn& kontaktu, uvedeni spole&nosti, pro kterou je cenova
nabidka zpracovana. V cenové nabidce musi byt dale uvedena cenova kalkulace bez DPH, cena
za dodavku, montaz, dopravu, pfipadna obchodni sleva. Musi byt uvedeno datum tvorby cenové
nabidky a délka platnosti cenové nabidky.

Objednatel si vyhrazuje pravo si skute€nosti uvedené v cenové nabidce za poddodavku ovéfit
u prislusného poddodavatele.

Zhotovitel je opravnén v ramci ocenovani vicepraci u polozek, které nebyly soucasti soupisu praci
a nebudou ocefiovany dle ceniku spoleénosti URS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokladat
cenovou nabidku poddodavatele, zvySit nabidkovou cenu poddodavatele pouze o naklady na
koordinani a kompletacni €innosti u stavebni ¢asti ve vysi 0,6 — 2,2 % (podle rozsahu této Cinnosti)
z prisludné cenové nabidky analogicky dle Podminek pouziti cenové soustavy URS, katalog 800-0
Vedlejsi rozpoltové naklady, pfiloha 04 InZzenyrska &innost, pism. e) kompletaéni a koordinaéni
¢innost, bod 0453 &ast Ocenovani pism. a), u technologické &asti ve vysi 3 — 5,5 % z pfislusné
cenové nabidky (podle rozsahu této €innosti) analogicky dle Podminek pouziti cenové soustavy
URS, katalog 800-0 Vedlejsi rozpod&tové naklady, piiloha 04 InZenyrska &innost, pism. e)
kompletacni a koordinac¢ni €innost, bod 0453 ¢ast Ocerovani pism. b).
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5.10. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén omezit rozsah pfedmétu dila
a zhotovitel je povinen takovou zménu akceptovat. V tomto pfipadé bude cena dila imérné snizena
s pouzitim cen z ocenéného soupisu, ktery je pfilohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvnimi
stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu. Zmeéna rozsahu
pfedmétu dila bude sjednana v pisemném dodatku k této smlouvé.

6. Platebni podminky

6.1. Cena skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb, az do vySe 90% ceny dila, bude hrazena na
z&kladé faktur vystavovanych zhotovitelem v mési¢nich intervalech k vyuctovani ceny skute¢né
provedené ¢asti dila. Zhotovitel vzdy 1x mésiéné vyhotovi a objednateli pfedlozi k odsouhlaseni
soupis skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb.

6.2. Zhotovitel ma povinnost pfedkladat pravidelné soupisy skuteéné provedenych praci v elektronickém
formatu prostfednictvim aplikace ,Prabéh vystavby“, ktera je dostupna na internetové strance
www.bimplatforma.cz. Pfistup do aplikace a potfebné seznameni provede objednatel na své
naklady pro vSechny potfebné osoby zhotovitele, a to nejpozdéji pfed prvni fakturaci.

6.3. Soupis skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb vyhotovi zhotovitel a jednotlivé polozky
soupisu fadi v navaznosti na Soupis a je povinen pouzivat stejného oznaceni polozek. Pro ocenéni
se pouzije pevnych jednotkovych cen, uvedenych v nabidce.

6.4.Platby budou poskytovany ve vazbé na vécné pinéni s tim, Ze pokud se zhotovitel dostane do
prodleni oproti plnéni pfedpokladanému ¢asovym harmonogramem, ma objednatel pravo, pokud
zhotovitel toto prodleni nevyrovna do dalSiho sjednaného dil&iho plnéni, pozastavit veskeré platby,
nebo vyuzit svého prava odstoupeni od smlouvy.

6.5. Datem zdanitelného plnéni faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skute¢né
provedenych praci, dodavek a sluzeb bude 10. kalendaifni den mésice, ve kterém je faktura
vystavena. Splatnost faktur se sjednava na 30 dnG ode dne prokazatelného doruceni faktury
objednateli.

6.6.Konecnou fakturu ve vysi 10 % ceny dila je zhotovitel opravnén a povinen predlozit objednateli
k Uhradé do 7 dnli po dokonéeni a protokolarnim pfedani stavby jakozto soucasti dila.

6.7. Faktury musi mit tyto naleZitosti:

e vystavena na statutarni mésto Plzeri, nam. Republiky 1/1, Plzef, PSC 306 32, a zaslana na
dorudovaci adresu koneé&ného ptijemce: Odbor investic MMP, Plzefi, Skroupova 5, PSC 306
32;

e nazev a sidlo organizace opravnéné a povinné (obch. nazev a adresa) dle smlouvy o dilo;

e nazev a registraéni &islo dotaéniho programu: Narodni program Zivotni prostfedi, reg. &.
projektu 5211000062

e duvod fakturace, popis prace, pfesné oznaceni dila, dafovy udaj, €. zakazky objednatele
17TUOIN20;

e oznaceni bankovniho Ustavu a €islo u¢tu, na ktery ma byt placeno;

e den odeslani faktury a Ihdta splatnosti 30 dnd ode dne prokazatelného doruceni faktury
objednateli, pfiemz stejnou splatnost je zhotovitel povinen pouzit i na vztahy se svymi
poddodavateli;

e datum uskutecnéného zdanitelného pinéni;

e (Castka kuhradé odpovidajici cené provedenych praci odsouhlasenych zastupcem
objednatele;

e dalSi naleZitosti podle ustanoveni § 28 zadkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisu;

e pfilohy — odsouhlaseny soupis skute¢né provedenych praci a protokolarni zapis o pfedani
a prevzeti dila u kone¢né faktury;

e uznatelné a neuznatelné naklady stavby musi byt fakturovany oddélené.
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6.8.Zhotovitel se zavazuje, ze na jim vydanych dafovych dokladech bude uvadét pouze cisla
bankovnich uctl, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy pfistup
(§ 98 pism. d) zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Zze danovy doklad
bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povazovan za neupiny
a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku doplInéni si objednatel vyhrazuje pravo
neuskuteCnit platbu na zakladé tohoto darnového dokladu.

6.9. V pripadé, ze kdykoli pfed okamzikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na zakladé této
smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zplisobem umozriujicim
dalkovy pfistup skuteCnost, ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106 a zakona €. 235/2004
Sh., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny platby
zhotoviteli uskute¢fiované na zakladé této smlouvy o pfisluSnou ¢astku DPH. Smluvni strany si
sjednavaji, ze takto zhotoviteli nevyplacené ¢astky DPH odvede spravci dané sam objednatel
v souladu s ustanovenim § 109a zakona &. 235/2004 Sb.

6.10. Nesplnénim sjednaného postupu ze strany zhotovitele vznika objednateli pravo fakturu vratit
bez proplaceni zpét. Vracenim prestava bézet Ihuta splatnosti. Opravena nebo prepracovana nebo
nova faktura bude opatfena novou splatnosti.

6.11. Zhotovitel je povinen se pro Ucely uplatiovani DPH fidit klasifikaci CZ — CPA v souladu
s ustanovenim § 92e zakona ¢&. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znéni a Pokynem Ministerstva
financi k ustanoveni § 26 a k pfiloze &. 1 citovaného zakona.

6.12. Faktura se pro u€ely smlouvy povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované ¢astky
z G&tu objednatele. Uhrada bude provadéna prevodem na Gdet zhotovitele uvedeny v zahlavi této
smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 zakona ¢&. 320/2001
Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni.

6.13. Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vzniklé na zakladé smlouvy o dilo nebo
v souvislosti s ni tfeti strané bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

6.14. Zhotovitel je povinen po schvaleni soupisi provedenych praci za dané faktura¢ni obdobi
poskytnout tyto objednateli v elektronickém formatu, pfi¢emz doporu¢enymi formaty jsou .kz, .kza,
.unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakykoliv uzamceny excelovsky soubor, ktery je pfimym vystupem
softwaru pro rozpoctovani, a to ve struktufe shodné s polozkovym rozpocétem stavby.

6.15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plnénim této Smlouvy nedoslo k poruseni pravnich pfedpist a
rozhodnuti upravujicich mezinarodni sankce, kterymi jsou Ceska republika nebo Objednatel vazani,
zejména &l. 5k odst. 1. Nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni
(EU) €. 833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k €innostem Ruska destabilizujicim situaci na
Ukrajiné (dale jen ,Sankéni nafizeni EU). Zhotovitel je neprodlené povinen informovat Objednatele
o skute€nostech jakkoliv relevantnich pro posouzeni naplnéni povinnosti uvedenych ve vété prvni
tohoto odstavce Smiouvy.

6.16. Zhotovitel je povinen k udé&leni souhlasu zastupcim SFZP CR ziskavat a vyuzivat
pofizeny fotograficky material a filmové zabéry a ty dale poskytovat tfetim stranam. Stejna
povinnost plati i pro poddodavatele zhotovitele.

7. Podminky provedeni dila

7.1.Provadeéni dila zhotovitel zahaji po pfedani stavenisté. Zhotovitel je povinen provést dilo ve Ihitach
dle ¢asového harmonogramu na své nebezpeci a ve sjednané dobé.

7.2.Véci, které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel vyjma dokumentace pro
provedeni stavby, kterou pfeda zhotoviteli objednatel.

7.3.Po dobu provadéni dila nese zhotovitel nebezpedi Skody na stavbach, na kterych dilo provadi, a na
stavbach, jejichZz zbudovani je pfedmétem dila. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpedi Skody,
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se stanovuje od pfedani stavenidté az do provedeni dila ve smyslu ust. § 2604 zakona €. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, tj. do doby dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli bez vad a nedodélku
vCetné vyklizeni staveniste.

7.4.Zhotovitel je povinen pIné respektovat podminky dotéenych organl a spravct vydané k této stavbé.

7.5.Radné dokonéené dilo mize byt zhotovitelem objednateli pfedano i pred terminem dokonéeni
sjednanym smlouvou.

7.6.Pozadovana kvalita a zpUsob jeji kontroly se Fidi platnymi CSN a TP. Materialy a vyrobky pouzité
pro zhotoveni dila musi byt v souladu s ustanovenim § 156 stavebniho zakona a splfiovat podminky
dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl. V pribéhu plnéni zavazku je zhotovitel kdykoliv povinen na
pozadani objednatele prokazat a dolozit, Zze pIni stanovené kvalitativni podminky.

7.7.0dkazy v zadavaci dokumentaci na jednotliva obchodni jména a zvlastni oznaceni vyrobku
a obchodni nazvy materialll popisuji a specifikuji podminky pozZadovaného pinéni s tim, Ze
objednatel pfipousti i jina kvalitativné a technicky obdobna feSeni za podminky, Ze nesmi dojit ke
zhor$eni parametrll danych v projektovém feSeni. Pokud se zhotovitel odchyli pouzitim jinych
vyrobkl nebo materialt od projektu, musi byt v cenové nabidce vyslovné uvedeno a dolozZeno, ze
jsou dodrzeny parametry stanovené v zadavaci dokumentaci (prohlasenim o shodé, prohlaseni o
vlastnostech, stavebné technické osvédceni).

7.8.Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to v pro objednatele Citelné podobé&, v souladu
s ustanovenim § 157 zakona €. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Tento stavebni denik musi byt
kdykoliv dostupny pro zaznamy opravnénych osob, tj. technického dozoru stavebnika (objednatele),
stavebniho Ufadu.

7.9. Zhotovitel odpovida vucéi objednateli za dodrZzovani zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

7.10. Zhotovitel pfebira v pIném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a za sledovani
i dodrzovani predpisli o bezpecénosti prace a ochrany zdravi pfi praci, dodrzovani pozarnich
predpist zak. ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlasky
€. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci.

7.11. Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni praci nepiekracovat hodnoty hluku a prachu dané
hygienickymi pfedpisy.

7.12. Zhotovitel odpovida za provadéni praci ve vyZzadované kvalité a stanovenych terminech.

7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s pfisludnymi pravnimi pfedpisy v zastoupeni objednatele
zajistit splnéni veSkerych podminek pro vydani pfisluSnych rozhodnuti spravnich organ(i véetné
obstarani téchto dokument(. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatna pina
moc. V pfipadé, ze zhotovitel tyto své povinnosti nesplni, je odpovédny vici objednateli ve stejném
rozsahu, jako je objednatel sam vUcCi spravnim organim, popf. jinym osobam. Tato odpovédnost se
vztahuje i na pfipadné ulozeni sankci vici objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit zplsobenou
Skodu, ktera se rovna uloZzenym sankcim vic¢i objednateli.

7.14. Zhotovitel je povinen provadét veSkera méfeni, revize a odzkouseni zafizeni, jak bylo navrzeno
projektem nebo jinym zavaznym pfedpisem s dosazenim hodnot danych projektem i zavaznym
predpisem.

7.15. U 1/3 kontrolnich zkou$ek si objednatel vyhrazuje pravo uréit laboratof, kde se budou zkouSky
provadét. Ve smyslu zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakon(, dle znéni pozdéjSich pfedpisu, nafizeni viady €. 163/2002 Sb., kterym
se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro
uvadéni stavebnich vyrobk( na trh, pfeda zhotovitel objednateli kopii prohlaseni o shodé, stavebné
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technické osvédceni a prohlaseni o vlastnostech u pouzitych stanovenych vyrobki, a to pfed jejich
zabudovanim.

7.16. P¥i rozdilnosti nazorll o vlastnostech materidld a stavebnich dilci a zku$ebnich postupl,
pouzitych pfi zkouskach, si maze kazda smluvni strana nechat po pfedbézném upozornéni druhé
smluvni strany provést zkousky akreditovanou zkusebnou. Pokud bude zkouSka objednana
objednatelem negativni, uhradi zhotovitel naklady na tuto zkousku. Vyzadani rozboru neopravriuje
zhotovitele k zastaveni praci.

7.17. Zhotovitel je povinen pisemné informovat vlastniky sousednich nemovitosti o pfipadném
omezeni pfistupu vyplyvajiciho z realizace stavebnich praci (zejména vlastniky bytovych domd,
obchoddu, provozoven).

7.18. Objednatel ma pravo vyzadovat po zhotoviteli kdykoliv v priibéhu pInéni prokazani zplsobu
likvidace odpadu (véetné vaznich listk(i z kazdé jednotlivé skladky) k doloZeni narokované uhrady
nakladl za skladkovani a zhotovitel je povinen jej objednateli na pozadani predlozit. Pokud
zhotovitel kdykoliv v prabéhu pIinéni zméni misto jakékoliv skladky oproti seznamu skladek, které
uvedl ve své nabidce podané do vefejné zakazky a odvozova vzdalenost €i poplatek za ulozeni
samostatné & v kombinaci bude nizSi, nez bylo zhotovitelem uvazovano v cenové kalkulaci v
nabidce, ma objednatel narok na pfiméfené snizeni ceny za odvoz odpadu na skladku. Pokud touto
zménou nedojde ke snizeni nabidkovych cen, plati cenova nabidka zhotovitele podana
v zadavacim fizeni na zadani vefejné zakazky. VeSkeré vybourané materialy a odpady budou
ukladany na skladky k témto ucelim zfizenym. V pfipadé nedodrzeni jakékoliv povinnosti dle ¢l.
7.18. této smlouvy ma objednatel pravo na smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K&.

7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na stavenisti samostatnou kancelaf
s vybavenim — pracovni stll, uzamykatelna skFir.

7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonavajici autorsky dozor, s osobou
koordinatora BOZP vykonavajici €innost v souladu se zak. ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim vilady
¢. 591/2006 Sbh, a dale s osobou vykonavajici TDS.

7.21. V pripadé potfeby je zhotovitel opravnén svolat se zucastnénymi subjekty schizku. Doklad
o doruéeni oznameni o schiizce je povinen obstarat zhotovitel.

7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli pfedat kontrolni a zkuSebni plan nejpozdé;ji
k terminu zahajeni praci na stavbé.

7.23. Veskeré vyfrézované Ci vybourané asfaltové vrstvy a podkladni vrstvy (nestmelené i stmelené)
je zhotovitel (v souladu s Plzefiskym standardem komunikaci, ¢l. 7.2.3.2), povinen odkoupit za 1,-
K& za tunu a veskery tento material (pokud neni provadéna recyklace na mist&) pfedat k recyklaci
opravnénému recyklanimu centru (téZ obalovna). Cena za toto pfedani bude uhrazena
zhotovitelem. Objednateli budou pfedany vazni listky od spole€nosti opravnéné k recyklaci.

7.24. Zhotovitel je povinen recyklované materidly v maximalnim mnoZstvi pouzit zpét do novych
konstrukci v souladu s ustanovenim kapitoly 5.8. Plzefiského standardu komunikaci.

7.25. Ze stavebnich prvkd a materialt pouzitych pfi stavbé, které mohou pfijit do styku s uzivateli, se
pfi zkouskach v souladu s podminkami uvedenymi v pfiloze XVII nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) €. 1907/2006 uvolfiuje méné nez 0,06 mg formaldehydu na m*® materialu nebo prvku a
pfi zkouskach podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jinych srovnatelnych
standardizovanych zkuSebnich podminek a metod stanoveni méné nez 0,001 mg jinych
karcinogennich tékavych organickych slou€enin kategorie 1A a 1B na m* materidlu nebo prvku.

7.26. Zhotovitel je v ramci provadéni dila v postaveni plvodce odpadd ve smyslu ust. § 5 zakona €.
541/2020 Sb., o odpadech. Nejméné 70 % (hmotnostnich) nikoli nebezpeéného stavebniho a
demoli¢niho odpadu (s vyjimkou v pfirodé se vyskytujicich materiald uvedenych v kategorii 17 05
04 na evropském seznamu odpadu stanoveném rozhodnutim Komise 2000/532/ES) vzniklého na
stavenisti musi byt pfipraveno k opétovnému pouziti, recyklaci nebo jinym druhiim materialového
vyuziti, v€etné zasypu, pfi nichz jsou jiné materialy nahrazeny odpadem.
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Splnéni této povinnosti zhotovitel dolozi pfi pfedani a prevzeti dila dle ¢l. 14.7. smlouvy na formulafi,
ktery bude zhotoviteli pfedan objednatelem pfi pfedani stavenisté.

Zhotovitel bude povinen spilnéni povinnosti dle ¢l. 7.26. smlouvy véetné relevantnich dokladi
archivovat po dobu udrzitelnosti projektu pro pfipad kontroly.

7.27.
a)

b)

c)

d)
e)

f)

a)

Dal8i podminky provadéni dila:

Zhotovitel bude pouzivat vjezd(y) do arealu $koly tak, aby byl vzdy zajis§tén volny prdjezd pro
zasobovani, zaméstnance, slozky IZS aj. opravnéné osoby.

Stavenisté véetné deponie materialu bude oploceno a zabezpeceno tak, aby nemohlo dojit ke
vstupu cizich osob na stavenisté. Stejné tak jakykoliv material ulozeny po pfechodnou dobu
mimo stavenisté (napf. na stfeSe) bude disledné zabezpecen proti uvolnéni tak, aby nemohlo
dojit k ujmé na zdravi osob v arealu se pohybujicich. Oploceni stavenisté nesmi zasahovat do
prostoru vchod(l do budovy a komunikaci k vyuziti vstupu do budovy.

Objednatel nepredpoklada vstup pracovnik(i zhotovitele do budovy Skoly. V ramci zafizeni
stavenisté si osadi zhotovitel chemické WC, Satnu, kancelar apod. Po vyklizeni staveni§té bude
prostor zabrany staveni§tém zbaven ve$kerych zbytk( stavebniho materialu a upraven do
puavodniho stavu.

Mista napojeni na pfivod elektrické energie a vody bude upfesnén pfi pfedani stavenisté.
Provadéni hluénych praci bude probihat rano od 6 do 7:30 hodin a dale az odpoledne od
14:30 hodin, popf. béhem vikendt, svatkd, s ohledem na dodrzeni noéniho klidu.
Provadéni praci na vnitini kanalizaci pro odvod dest'ovych vod bude mozné jen v obdobi
od 1. 7. do 15. 8. 2023 z provoznich diavodt skoly (uklid a pfiprava na novy $kolni rok).

Na védomi zhotoviteli:

- 8kolni rok 2022/2023 bude ukon&en 27. 6. 2022, hlu¢né prace mohou v dobé& prazdnin
probihat od 28. 6. 2022 cely den,

- v obdobi €ervence a srpna 2023 budou soubézné s pInénim verejné zakazky probihat
stavebni prace na rekonstrukci VZT v prostoru jidelny, Zhotovitel se zavazuje prace
v tomto obdobi koordinovat s témito soubézné probihajicimi pracemi,

- v obdobi kvéten - srpen 2023 je planovana stavba ,,Vyména vyplni stavebnich otvora
télocvicny T-07, ktera by v pripadé pridéleni finan€nich prostiredkii méla probihat
soubézné s plnénim vefejné zakazky a se stavebnimi pracemi na rekonstrukci VZT
v prostoru jidelny. Zhotovitel se zavazuje prace v tomto obdobi koordinovat s témito
soubézné probihajicimi pracemi,

- plnéni dila v prostoru télocvicen je mozné za dodrzeni bezpeénostnich opatfeni zahajit po
pfedani stavenisté, nejdiive vSak 1.6.2023.

7.28. Stavba musi byt oznacena:

a) informacni tabuli stavby (2,1 m x 2,2 m) v grafickém provedeni a velikosti dle pozadavki
objednatele, které budou zhotoviteli pfedany nejpozdéji pfi pfedani staveniste,

b) informacéni tabuli stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedeni a velikosti dle pozadavku
objednatele, které budou zhotoviteli pfedany nejpozdé&ji pfi pfedani stavenisté.

c) dokoncena stavba musi byt oznacena pamétni deskou (rozméry § 400 x v 300 mm),
z odolného a trvanlivého materialu dle vzoru, ktery bude zhotoviteli pfedan nejpozdéji pfi
predani stavenisté.

7.29. Zhotovitel oznami spol. Cista Plzef, s.r.o. informaci o terminu zahajeni stavebnich praci tak, aby
tato spole€nost mohla zajistit pfistup k odpadnim nadobam po celou dobu vystavby, napf.
prestéhovat na jiné misto, kieré nebude zasazeno stavbou, popf. odvézt a umistit je zpét po
ukoné&eni vystavby, nebot po dobu vystavby neni mozné vzdy zajistit vyvazeni téchto odpadnich
nadob.
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8. Stavenisté
8.1. Pfedani stavenisté prob&hne v terminu uvedeném ve Vyzvé.
8.2.Véci, které jsou potifebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, mimo tyto véci:

e Objednatel prfeda zhotoviteli po podepsani smlouvy o dilo 2 paré projektové dokumentace pro
provedeni stavby, ktera tvofi ¢ast zadavaci dokumentace vefejné zakazky;

o FormulaF o spInéni povinnosti dle ¢l. 7.26 smlouvy;

o kopii Vefejnopravni smlouvy o umisténi a provedeni stavby a stavebni povoleni.

8.3. Objednatel pfenecha zhotoviteli stavenisté v rozsahu ZOV bezplatné po dobu realizace sjednanou
smlouvou o dilo a dobu sjednanou pro vyklizeni stavenisté. Zhotovitel si zajisti na pfislusném MO
povoleni ke zvlastnimu uzivani pozemku a uhradi pfislusné poplatky za zvlastni uzivani. Objednatel
odevzda zhotoviteli stavenisté tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét prace podle schvalené
projektové dokumentace. Plocha zafizeni stavenisté je tvofena travnim porostem a prostorem s
asfaltovym a betonovym povrchem. Cela plocha zafizeni stavenisté bude ochranéna tak, aby po
vyklizeni stavenisté bylo mozné odevzdat plochu ve stejném, pop¥. lepSim stavu.

8.4.0 piedani a prevzeti staveni$té bude vypracovan pisemny zapis.

8.5.Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek, ucinit takova opatieni, aby
nedoSlo ke znedidténi pfilehlych komunikaci. Zhotovitel je povinen denné odstrafiovat na své
naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho &innosti €i innosti tietich osob na stavenisti, technickymi
i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté. V pfipadé nebezpedi Sifeni prachu
do okolnich objektl zajisti kropeni zdroje prachu. V rozsahu tohoto zavazku zajistuje zhotovitel na
své naklady zafizeni stavenisté, veSkerou dopravu, skladku, a to i vytézeného materialu, pficemz
naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

8.6.Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokon&ovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni
odpovédnost za:

- zajisténi bezpecCnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani
staveni$té v uspofadaném stavu za ucelem predchazeni vzniku Skod;

- zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro prabéh praci, bezpeénostnich
a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiall a techniky vnesenych
zhotovitelem na stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajiSténi opatfeni pro zabezpeceni
bezpecnosti silni€niho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a
za osazeni pfipadného dopravniho znaceni; a

- provedeni veSkerych odpovidajicich ikonud k ochrané Zivotniho prostifedi na stavenisti
i mimo né a k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych duvodi
vyvolanych a zpusobenych provozni &innosti zhotovitele, likvidaci a uskladfiovani
veSkerého odpadu, vznikajiciho pfi ¢innosti zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.

8.7. Zhotovitel az do kone€ného predani stavenisté po ukonceni praci zodpovida za bezpecné zajisténi
stavenisté vici okolnimu provozu a chodcim.

8.8.Zhotovitel zajiStuje pfipravu stavenisté, zafizeni stavenisté, vCetné zajisténi energii potfebnych
k provadéni praci dle smlouvy na vlastni naklady.

8.9.Nejpozdéji k datu podpisu pfedavaciho protokolu bude stavenidté vyklizeno a proveden Uuklid
komunikaci. Pfed pfevzetim dila bude proveden zavéreCny uklid mista plnéni v€etné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dotéené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do plvodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

8.10. Objednatel preda situaci hranic obvodu staveni$té. Potfebné pevné vySkové a smérové body
pfi pfedani stavenisté preda zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto Udaje jsou pro
zhotovitele zavazné. Presto, zjisti-li nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto
skute€nost objednatele neprodlené upozornit. Podrobné vytyCeni zajiStuje zhotovitel. Pokud
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8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

zhotovitel bude poZadovat jiny rozsah stavenisté, nez stanovuje projektova dokumentace, je
povinen na toto upozornit jiz v dobé& podani nabidky. Objednatel vSak neni timto pozadavkem vazan.
Je pak povinnosti zhotovitele si zvétSeni zaboru zajistit a uhradit.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly
zadné Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukon&eni uvést stavenisté do pavodniho
stavu. Po dobu vystavby odpovida zhotovitel za véci uloZzené na stavenisti. Naklady na vybudovani,
udrzovani a odklizeni objektl zafizeni stavenisté je povinen zahrnout do nabidkové ceny véetné
pfipojek od obvodu stavenisté k odbérovym mistiim.

Vyklizeni stavenisté je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném terminu. Zhotovitel je povinen
v prubéhu stavby udrZovat pofadek na stavenisti a po ukonceni stavby uvést stavenisté do stavu,
ktery je vymezen podminkami vydanymi sprdvcem pozemku popf. jinym spravcem nebo
objednatelem.

PFistup a vjezd na staveni$té je stavajicimi vraty z ulice Rabstejnska vedle objektu Skolni jidelny,
popf. po domluvé z ulice Zluticka vedle objektu télocviény. Sjezd z komunikace je povolen pouze
na dobu stavby a po jejim dokon¢eni musi byt mistni komunikace a jeji souc€asti uvedeny do
pGvodniho stavu a pfedany spravci.

Pfipojeni na elektfinu a vodu je mozné v misté stavby. Misto napojeni bude uréeno spravcem objektu
pii pfedani stavenisté. Zhotovitel stavby osadi na pfipojnych mistech elektrické energie a vody
podruzné meéfiCe pro sledovani spotieby. Spotfebované energie zhotovitel uhradi po ukonéeni
stavby spravci budovy. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbé zabezpecit zhotovitelem.
Zhotovitel si zfidi vlastni hygienické zazemi na vlastni naklady a je povinen toto zahrnout do nabidkoveé
ceny.

Z davodu provadéni praci za provozu objektu bude eliminovan hluk a prasnost na nejmensi moznou
miru. Stavba se nachazi v sidli§tnim vnitrobloku. Provadéni hluénych praci bude probihat rano
od 6 do 7:30 hodin a dale az odpoledne od 14:30 hodin, popf. béhem vikendt, svatku,
s ohledem na dodrzeni no¢niho klidu (viz bod 7.27 pism. e)). Vlastni stavebni prace nesmi nijak
ohrozit ani omezit bézny provoz Skoly s ohledem na ust.§7 zakona ¢. 258/2000 Sb. - viz vyjadfeni
KHS PK ¢.j. KHSPL/18643/24/23/2018 ze dne 24.7.2018.

Stavba bude realizovana za provozu Skoly. Prostory pod budovanymi stfechami nelze vyklidit.
Zhotovitel je povinen zabezpecit stavbu tak, aby nemohlo dojit ke zranéni osob pohybujicich se
uvnitt i vné skoly, a to oplocenim o vySce minimalné 2,5m a aby bylo zabranéno vzniku Urazu tretich
osob na vefejnych prostorach. Zhotovitel je pIné zodpovédny za prevzaté kliCe od vrat a od budovy
Skoly, v pfipadé jejich ztraty uhradi v plném rozsahu vzniklé naklady a zpGsobenou Skodu.

Po odkryti stfechy zajisti zhotovitel objekt proti povétrnostnim vlivim. Zhotovitel je zodpovédny za
vzniklé Skody na majetku Skoly, zpisobené nedostate€nym zajisténim stavby proti povétrnostnim
podminkam. Zhotovitel si zajisti pfed zahajenim praci pojisténi stavby v takové vySi a druhu
pojisténi, které pokryje Skody zplsobené pfipadnym zateCenim srazkovych vod, dale v pfipadé, ze
bude muset dojit k vystéhovani uceben, pfevozy zakl do jinych zafizeni pro vyuku. Pfipadné Skody
bé&hem realizace zpUsobené na objektu zate€enim srazkovych vod jdou k tizi zhotovitele, ktery je
bude fesit s pojisStovnou.

Bude-li potfeba, je zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen pozadat pfislusny silni¢ni spravni
arad, UMO Plzen 1 (nejpozdéji 30 dni pfed zahajenim praci, podle ust. § 39 odst. 2 vyhlasky
€.104/1997 Sb.) o povoleni zvlastniho uzivani dle ust. § 25 odst. 6 pism. c) bodu 3. zakona &.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, tj. provadéni stavebnich
praci na pozemnich komunikacich, a o povoleni &aste¢né uzavirky podle § 24 tohoto z&kona.

Pfed zahgjenim spravniho fizeni o pfipadné uzavirce dotéenych komunikaci a pfed podanim
Zadosti o stanoveni pfechodné Upravy provozu na dot&enych pozemnich komunikacich zajisti
zhotovitel stavby aktualizaci DIO v navaznosti na pfipadné zmény v organizaci dopravy
v pfedmétné lokalité. Objednatel upozoriuje na lhatu pro vyfizeni v délce cca 30 dnd.

V souvislosti s provadénim stavebnich praci, kdy bude nutna pfechodna uUprava provozu na
pozemnich komunikacich, stanovi dopravni znaceni na zakladé zadosti zhotovitele dle § 77 zakona
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o silniénim provozu opatfenim obecné povahy Magistrat mésta Plzné po pfedchozim pisemném
vyjadfeni pfislusného organu Policie CR. Navrh dopravniho znaceni bude minimalné 30 dni pfed
zahdajenim praci na jeho instalaci aktualizovan, popfipadé upfesnén.

Povrch pfipojeni musi byt upraven tak, aby bylo zabranéno vynaSeni blata a necistot v€etné
vytékani vody na vozovku. Sjezd z komunikace je povolen pouze na dobu stavby a po jejim
dokonéeni musi byt zhotovitelem mistni komunikace a jeji sou¢asti uvedeny do plvodniho stavu a
pfedany spravci.

9. Zména rozsahu dila, preruseni provadeéni dila

9.1. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit pisemnym pokynem doru€enym zhotoviteli rozsah dila dle
této smlouvy &i provadeéni dila nebo jeho ¢asti pferusit. Objednatel je opravnén dat zhotoviteli pokyn,
aby zhotovitel vynechal nékteré prace, pferusil na dobu stanovenou objednatelem provadéni dila
nebo jeho &asti, ¢i provadéni dila ukoncil. Zhotovitel se zavazuje takovyto pokyn uposlechnout.

9.2.V pfipadé omezeni rozsahu realizace dila, pferuseni provadéni dila & ukonCeni provadéni ma
zhotovitel narok pouze na uhradu dosud provedenych praci v cenach dle v zadavacim fizeni
podané c¢asti nabidky zhotovitele — vyplnéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, ktera je soucasti nabidky zhotovitele. Zhotovitel nema narok v souvislosti
s omezenim rozsahu dila &i s pferuSenim provadeéni dila ¢i jeho €asti na nahradu Skody, €i jakékoliv
jiné pInéni nebo platbu.

9.3.V pfipadé preruseni provadéni dila nebo jeho Casti dle pokynu objednatele se termin dokonc&eni
dila prodluzuje o dobu, po kterou bylo provadéni dila pokynem objednatele preruseno.V pfipadé,
Ze bude pferuseni trvat déle jak 12 mésicl, ma zhotovitel pravo odstoupit od smlouvy, ledaze o
preruseni sam pozadal nebo je zplsobil.

10. Zastupci smluvnich stran

10.1. Objednatel jmenuje pfed zahajenim praci jednoho nebo i nékolik zastupc, ktefi jsou opravnéni
jej pfi realizaci dila jako obc&asny technicky dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu
provadénych praci, odsouhlasovat mnozstvi skute¢né provedenych praci, pfebirat zakryvané
konstrukce i vlastni dilo.

10.2. Zhotovitele bude pri provadéni praci na stavbé zastupovat osoba, pro kterou v nabidce
dolozi autorizaéni osvédéeni pro obor pozemni stavby v souladu se zakonem €. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a
technikd €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisU, a ktera bude pritomna trvale na
stavbé a svoji pfitomnost bude uvadét zapisem do stavebniho deniku. Pfed zahajenim praci vymezi
statutarni organ zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, i zastupce této osoby,
opravnéna jej zastupovat.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontrolovat plnéni této povinnosti. V pfipadé jejiho poruSeni je
objednatel opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdé takové poruseni,
a to i opakované.

10.3. Zhotovitel je povinen pisemné pfedem odsouhlasit s objednatelem zménu osoby povérené k
vedeni stavby, v€etné dolozeni dokladi k prokazani spinéni kvalifikace. Nova osoba musi splhovat
vzdy pozadavky na kvalifikaci stavbyvedouciho dle zadavacich podminek pro zadani vefejné
zakazky. V pfipadé, Zze zhotovitel porusi tuto povinnost, ma objednatel pravo uloZit mu smluvni
pokutu ve vySi 100.000,- K& za kazdé takové poruSeni.

10.4. Technicky dozor objednatele ma opravnéni k vydani pfikazu pferuseni praci v pfipadé poruseni
zavaznych bezpecénostnich nebo technologickych postupt a norem, nebo hrozi-li nebezpeci vzniku
Skod. V takovém pfipadé nema zhotovitel narok na prodlouzeni terminu dle €l. V. této smlouvy.
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11. Poddodavatelé

11.1. Nejpozdéji pfi predani staveni$té je zhotovitel povinen pfedat objednateli seznam
poddodavatell podilejicich se na realizaci dila s uvedenim konkrétni ¢asti dila, ktera bude
poddodavatelem realizovana. Zhotovitel odpovida za to, ze kazdy poddodavatel podilejici se na
realizaci dila je profesné zpusobily k vykonu &innosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat.

11.2. Zhotovitel je povinen neprodlené predlozit objednateli na védomi zmény poddodavatell
podilejicich se na pInéni oproti osobam dle ¢l. 11.1. této smlouvy s tim, Ze zhotovitel je povinen
pisemné objednateli pfedlozit a zdGvodnit potfebu zmény, eventualné rozsifeni okruhu téchto osob
Ci jejich plnéni. Objednatel je opravnén ulozit za poruSeni této povinnosti smluvni pokutu ve vysi
20.000,- K& za kazdé takové poruSeni, a to i opakované.

Objednatel si vyhrazuje pravo zménu poddodavatelll odmitnout. V takovém pfipadé bude zhotovitel
povinen odmitnutého poddodavatele nahradit.

11.3. Vpfipadé zmény poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazoval ve vefejné
zakazce cast kvalifikace, musi novy poddodavatel disponovat kvalifikaci v minimalné stejném
rozsahu jako poddodavatel pavodni.

11.4. Objednatel je z dllezitych divod( opravnén pozadovat, aby zhotovitel ukonéil svou spolupraci
s kterymkoliv z poddodavatelt poskytujicich pinéni, které tvofi sou¢ast Dila; takové dulezité divody
mohou zejména zahrnovat skute¢nost, Zze poddodavatel poruSuje pravni pfedpisy i ze jeho
poddodavky jsou opakované &i trvale spojeny se zavaznymi vadami majicimi dopad na plnéni Dila
podle této Smlouvy. Za takovy zavazny divod se povazuje rovnéz prokazani, Ze poddodavatel je
subjektem, na ktery se vztahuje zakaz zadani Ci plnéni vefejné zakazky dle ¢l. 5k odst. 1. nafizeni
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU) &. 833/2014 o omezujicich
opatienich vzhledem k Cinnostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, pokud hodnota jeho
plnéni predstavuje vice nez 10 % hodnoty vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen pozadavkim
objednatele podle predchozi véty vyhovét a své Smlouvy s pfisluSnymi poddodavateli konstruovat
tak, aby pro tento pfipad umoznovaly ukon&eni bez zbyteéného odkladu.

11.5. V prfipadé, Ze na poddodavatele dopadaji mezinarodni sankce dle pfedchoziho odstavce, je
zhotovitel povinen o takové skuteCnosti nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, co ji zjisti,
informovat objednatele a do 14 dni od vyzvy objednatele je povinen zjednat napravu a s takovou
osobou smluvni vztah ukondit, pfipadné takovou osobu nahradit, pficemz pokud tak neucini, je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

11.6. PIni-li zhotovitel prostfednictvim poddodavatele, vici zhotoviteli odpovida, jako by plnil sam.

12. Odpovédnost za Skody, pojisténi stavby

12.1. Zhotovitel nese odpovédnost za veSkeré Skody, které vzniknou v disledku provadéni stavby
tfetim, na stavbé nezucastnénym osobam. To se tyka i Skod vzniklych z duvodu nedostateéného
obnoveni plivodniho stavu stavebniho pozemku, poskozeni hrani¢nich znacek, drenazi véetné skod
vzniklych Uplnou nebo ¢astecnou nefunk&nosti dila, nedodrzenim garantovanych hodnot dila nebo
8kod vzniklych v disledku jinych vad dila. Zhotovitel nese odpovédnost i za Skodu zpUsobenou
vnéjSimi vlivy na nedokonceném dile, a to v jakékoliv fazi rozestavénosti dila.

12.2.  Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojistén proti Skodam zplisobenym jeho
¢innosti v&etné Skod zplsobenych jeho pracovniky, a to v rozsahu pojisténi odpoveédnosti za Skodu
zpusobenou zhotovitelem objednateli a tfeti osobé s vySi pojistného pInéni nejméné ve vysi
nabidkové ceny bez DPH. Stejné podminky pro pojisténi odpovédnosti za Skodu, jaké jsou touto
smlouvou vyZadovany po zhotoviteli, je zhotovitel povinen =zajistit u svych pfipadnych
poddodavateld, a to ve vztahu k rozsahu té ¢asti dila, ktera je poddodavatelem realizovana.

12.3. Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv vSak vyluéné Skody na vécech (vzniklé
poSkozenim, zni¢enim nebo ztratou) a na zdravi (Urazem nebo nemoci):
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a) zpusobené provozni ¢innosti;

b) zpusobené vadnym vyrobkem;

¢) vzniklé v souvislosti s poskytovanymi sluzbami;

d) vzniklé na vécech zaméstnancd.

12.4. Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv v§ak vylu¢né skody vzniklé:

a) pozarem, vybuchem, pfimym Uderem blesku, narazem nebo zficenim letadla, jeho Casti
nebo jeho nakladu,

b) zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim puldy, zficenim skal nebo zemin,
sesouvanim nebo zficenim snéhovych lavin, tihou snéhu nebo namrazy,

c) padem pojiSténé véci, narazem,

d) vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,

e) neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, imyslnym poskozenim, nesikovnosti,
nepozornosti a nedbalosti.

12.5. Pred podpisem smlouvy pfedlozi zhotovitel objednateli kopie dokladl o pojisténi proti Skodam
zpusobenym ¢innosti zhotovitele a pojisténi majetku. Trvani pojisténi bude odpovidat dobé
realizace dila az do pfedani pravomocného kolauda¢niho souhlasu €i rozhodnuti objednateli.

12.6. Pokud by v dlsledku pojistného pInéni nebo jiné udalosti mélo dojit k zaniku pojistného, k
omezeni rozsahu pojisténych rizik, ke snizeni stanovené min. vy3e pojistného v pojisténi nebo k
jinym zménam, které by znamenaly zhor$eni podminek oproti puvodnimu stavu, je zhotovitel
povinen ucinit pfisluSna opatfeni tak, aby pojisténi bylo udrzeno tak, jak je pozadovano v ¢&l. 12
Smlouvy.

12.7. Jakékoli Skodné udalosti nepojisténé, ackoli skutecnost zakladajici jejich vznik méla byt
pojisténa, nebo pojistovnami neuhrazené, puljdou k tizi zhotovitele.

13. Kontrola praci, zakryvané konstrukce, zkousky

13.1. Objednatel kontroluje provadéni praci podle projektu stavby a sjednanych predpisl pro stanoveni
kvality v pfedepsanych kvalitach (zkousky, atestace materidlu apod.) a ma proto pfistup na vSechna
pracovisté zhotovitele, do dilen a skladu, kde jsou zpracovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

13.2. Objednatel muze pozadat zhotovitele o dolozeni zplsobu provadéni praci a jednotlivych staveb
a technologickych postup.

13.3. Materidly nebo stavebni dilce, které neodpovidaji kvalitativnim podminkam, musi byt z nafizeni
objednatele ze staveni$té odstranény v pozadované Ihuté, nestane-li se tak, mize jejich odstranéni
na naklad zhotovitele zajistit objednatel.

13.4. Prace, které vykazuji jiz v prlbéhu provadéni nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikne-li nahrazovanim objednateli 8koda, zavazuje se
zhotovitel ji uhradit objednateli v pIné vysi.

13.5. Za ucCelem zajisténi plynulosti vystavby bude objednatel svolavat kontrolni dny stavby, na které
je povinen pfizvat zastupce zhotovitele. Kontrolni dny budou jedenkrat tydné, neur€i—li zastupce
objednatele jinak (konkrétné bude uréeno pfi pfedani stavenisté). Pro kontrolni dny bude k dispozici
kancelar spravce budovy.

13.6. Pred zakrytim praci a konstrukci je zhotovitel povinen v€as (ij. min. 3 pracovni dny pfedem)
vyzvat zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Rozsah praci,
které budou takto kontrolovany - napf¥. ulozeni potrubi, zakladova spéara, zemni plan komunikace,
jednotlivé konstrukéni vrstvy komunikaci apod., bude vymezen pfedem zapisem ve stavebnim
deniku.

13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zastupce objednatele zapisem do stavebniho deniku min. 5 dni
pfedem k ucCasti na provadéni predepsanych zkouSek zafizeni. Rozsah zkouSek a podminky
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uspésnosti stanovuje zadavaci dokumentace vefejné zakazky a odsouhlaseny kontrolni zkudebni
plan (v€etné projektu stavby) a pfip. TKP. Kontrolni a zkuSebni plan pfedlozi zhotovitel objednateli
nejpozdéji k terminu zahajeni praci na stavbé.

14. Predani a prevzeti dila

14.1. Za provedeni dila bude povazovano dokonceni dila v€etné zajisténi vydani kolaudaéniho
souhlasu a predani dila objednateli bez vad a nedodélk(l. Pfedani a pfevzeti dila, resp. jeho ¢asti
bude dokumentovano prejimacim protokolem. Ustanoveni § 2605 a § 2628 Obcanského zakoniku
se nepouzije.

14.2. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pfevzit.

14.3. Za nedokonc¢ené dilo je povazovano dilo, které ma zjevné vady a nedodélky, nebo pro které
nejsou doloZeny doklady dle &l. 14.7. této smlouvy. Dilo ma vady zejména, jestlize jeho provedeni
neodpovida vysledku urenému v této smilouvé, ucelu jeho pouZiti, popfipadé nema vlastnosti
vyslovné stanovené touto smlouvou a/nebo obecné zavaznymi predpisy a/nebo stanovené
zavaznymi nebo doporucujicimi technickymi normami, podle nichZ ma byt dilo provedeno.

14.4. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné tficet dnt pfedem termin ukonceni praci a
pfedani stavby jakoZzZto soucasti dila.

14.5. Pred pfedanim stavby bude provedena jeji prohlidka za u¢asti smluvnich stran.

14.6. O prevzeti stavby jakozto soucasti dila vyhotovi objednatel protokolarni zapis, ktery obsahuje
popis a zhodnoceni praci — zejména jejich jakosti, vyt€eni vad a ujednani o jejich odstranéni popf.
dohodnutou slevu z ceny dila nebo jina opatfeni, ktera byla dohodnuta. Zapis podepisuji osoby
k tomu opravnéné.

14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen pfedlozit pfi pfejimacim Fizeni:

a) projektova dokumentace skutec¢ného provedeni stavby se zakreslenim zmén (ve Ctyfech
vyhotovenich) v listinné i digitalni podobé na CD, a to vykresy ve formatu *.dwg a *.pdf a texty
ve formatu *.pdf;

b) seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dodavky, napf. pasporty, navody k obsluze (ve
Ctyfech vyhotovenich), provozni fad;

c) zapisy a osvédCeni o provedenych zkouSkach pouzitych materiald a zafizeni (ve Ctyfech
vyhotovenich);

d) zapisy a provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu stavby (ve ¢tyfech vyhotovenich);

e) zapis o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, revize (ve &tyfech vyhotovenich);

f) zapis o pfedb&Zném provéfeni dokonéenosti a kvality praci podepsany dozorem stavby (ve
Ctyfech vyhotovenich);

g) origindl stavebniho deniku;

h) doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobk(, atesty apod., doklady dle zak. 22/1997
Sb., nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. a nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 305/2011 Sb.
(ve Ctyfech vyhotovenich);

i) doklady tykajici se zkuSebniho provozu;

j) doklady pozadované stavebnim ufadem k vydani kolauda¢niho souhlasu;

k) doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve Ctyfech vyhotovenich);

[) souhrnna zavérecna zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (v jednom vyhotoveni);

m) zavére€né vyhodnoceni spinéni podminky dle &l. 7.26 smlouvy.

Doklady c), d), e), h), a k) budou predlozeny objednateli nejpozdéji 15 dnu pfed terminem
pfejimaciho Fizeni, ostatni doklady budou pfedany pfi vlastni pfejimce. Nepfedani jakéhokoliv
z uvedenych dokladd ve sjednaném ¢ase bude posuzovano jako vada dila, pro kterou nelze dilo
objednatelem prevzit.
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14.8. K okamziku pfedani stavby jakoZto soucasti dila je zhotovitel povinen misto pInéni Fadné vyklidit
a vratit objednateli. O pfedani a pfevzeti bude vypracovan pisemny protokol, ktery podepisi zastupci
obou stran.

15. Bankovni zaruka

15.1. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady obstarat a pfedat objednateli neodvolatelnou
a nepodminénou bankovni zaruku (pfipadné bankovni zaruky, bude-li vystaveno bankou vice
zarucnich listin) za pInéni zavazku zhotovitele dle této smlouvy, a to:

i)

Zhotovitel je povinen pfedat nejpozdéji do 10 pracovnich dnt od uzavfieni smlouvy o dilo
bankovni zaruku_za fadné provedeni dila ve vysi 5 % ceny dila bez DPH, a to za u¢elem
(i) splnéni povinnosti zhotovitele udrzovat bankovni zaruku za Fadné provedeni dila
v platnosti dle podminek této smlouvy, (ii) spInéni povinnosti udrzovat v platnosti pojisténi
odpovidajici €l. XII. této smlouvy, (iii) splnéni povinnosti provadét dilo fadné, za podminek
sjednanych smlouvou, kdy za porusSeni povinnosti fadné provadét dilo v souladu se
smlouvou se povazuje zejména prodleni se splnénim termin( touto smlouvou
stanovenych, dale zejména vznik okolnosti, které opraviuji objednatele odstoupit od této
smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel pravo odstoupit od smlouvy vyuzil €i nikoliv.
Bankovni zaruka za Ffadné provedeni dila musi byt platna a u¢inna nejméné do dne
fadného provedeni dila, a to v pfipadé, Ze dilo bylo pfedano a pfevzato bez vyhrad
objednatele, pfipadné do dne odstranéni posledni vyhrady uvedené v protokolu o pfedani
a prevzeti dila, byt se jedna o vadu, ktera nebrani uzivani dila. Dojde — li ke zméné
terminu dokongeni dila, je zhotovitel povinen bankovni zaruku prodlouzit o takovou dobu,
aby bankovni zaruka byla platna a U€inna za nezménénych podminek po celou dobu
plnéni dila dle této smlouvy.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky uspokoji objednatel pfednostné sv(j narok ¢i
jeho ¢ast, je-li to mozné, zapodtenim oproti narokiim zhotovitele vyplyvajicim z této
smlouvy. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné
zhotoviteli vySi plnéni pozadovaného od banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli
novou zaruéni listinu ve znéni shodném s predchozi zaruéni listinou, v puavodni vysi
bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 5 kalendarnich dnl od jejiho uplného vycerpani.
Bankovni zaruka za fadné provedeni dila musi byt platna a 4¢inna ode dne uzavfeni této
Smlouvy nejméné do dne podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila, a to v pfipadé, ze
dilo bylo pfedano a prevzato bez vyhrad objednatele, pfipadné do dne odstranéni
posledni vyhrady uvedené v protokolu o predani a pfevzeti dila. Bankovni zaruka bude
poskytnuta jako bezpodmine€na a neodvolatelna zaruka za fadné, uplné a vCasné
provedeni dila a spInéni vSech povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o dilo. Cela
¢astka z bankovni zaruky bude vyplacena bankou na prvni pisemnou vyzvu objednatele,
aniz by banka byla opravnéna uplathovat namitky. Bankovni zaruka bude uvolnéna
objednatelem po pfedloZeni bankovni zaruky za zaruéni dobu v souladu se smlouvou.

Bankovni zaruka za zaruéni opravy ve vysSi 3 % ceny dila bez DPH, a to za ucelem
zajisténi povinnosti (i) udrzovat bankovni zaruku za zaruéni opravy v platnosti dle
podminek této smlouvy, (ii) splnéni povinnosti zhotovitele odstranit vady dila dle podminek
smlouvy a povinnosti uspokoijit dal$i naroky objednatele vzniklé z titulu odpovédnosti za
vady dila a z poskytnuté zaruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovni zaruka za
zarucni opravy musi byt platnou a u€innou nejméné po dobu 60 mésicl nebo do skonceni
zaruky za jakost, podle toho, ktera z téchto udalosti nastane dfive. V pfipadé, ze dojde
k pferuSeni béhu zarucni Ihity ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musi byt bankovni
zaruka za zaruéni opravy adekvatné prodlouZena tak, aby byla platna a u¢inna po celou
dobu trvani zaruky za jakost.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky uspokoji objednatel pfednostné svuj narok Ci
jeho Cast, je-li to mozné, zapoctenim oproti narokiim zhotovitele vyplyvajicim z této
smlouvy. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné
zhotoviteli vysi pInéni pozadovaného od banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli
novou zarucni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaru¢ni listinou, v plvodni vysi
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bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 5 kalendafnich dnu od jejiho Uplného vycerpani.

Bankovni zaruka bude vyplacena bankou na prvni pisemnou vyzvu objednatele, aniz by
banka byla opravnéna uplatfiovat namitky. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem
po pfedlozeni bankovni zaruky za zaruéni dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto
zarukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobé&, na kterou bude zaruka
postoupena, na jeho prvé pozadani bez ohledu na jakékoliv vyjadfeni zhotovitele nebo
banky, jestlize objednatel, resp. uzivatel nebo spravce ve svém pozadani prohlasi, ze
zhotovitel nedodrzel své zavazky vyplyvajici ze smlouvy a neodstranil oznamené zarucni
vady v souladu se smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané smluvni pokutu
nebo Skodu zpusobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity
zavazek, k némuz bude podle Smlouvy povinen. Pfed uplatnénim pInéni z bankovni
zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi plnéni pozadovaného od banky.

Bankovni zaruka bude vystavena na objednatele, s mozZnosti pfevodu na osobu uréenou
objednatelem.

15.2. Zhotovitel je povinen pfedat original bankovni zaruky dle ¢l. 15.1 bodu (i) této smlouvy
objednateli do 10 pracovnich dnli od podpisu této smlouvy, a original bankovni zaruky dle ¢l. 16.1
bodu (ii) smlouvy nejpozdéji ke dni nasledujicimu vydani posledniho kolauda¢niho souhlasu.

15.3.  Zhotovitel je povinen udrzovat bankovni zaruky dle ¢l. 15.1 této smlouvy v platnosti po celou
sjednanou dobu; v pfipadé, Ze bude zhotovitel zajiStovat prodlouzeni bankovni zaruky, je povinen
pfedat objednateli original prodlouzené bankovni zaruky anebo original nové bankovni zaruky
minimalné 15 pracovnich dni pfed uplynutim doby platnosti pavodni bankovni zaruky.

15.4. PoruSeni jakékoliv povinnosti stanovené v tomto ¢lanku zaklada pravo objednatele od této
smlouvy odstoupit.

16. Zaruka za jakost dila, odpovédnost za vady dila

16.1. Zhotovitel se zavazuje, ze predané dilo bude prosté jakychkoliv vad a bude mit vlastnosti
stanovené touto smlouvou, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a dale vlastnosti v prvni jakosti
kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi. Zhotovitel odpovida za
to, ze dilo (&i jakakoli jeho soucast) bude pIné funkéni a pouzitelné. Zhotovitel dale odpovida za to,
Ze dilo bude zpUsobilé pro sjednany ucel, nebyl-li el sjednan, pak pro ucel obvykly.

16.2. Zaruka za jakost po&ina plynout, neni-li dale sjednano jinak, ode dne fadného provedeni dila,
ne vSak dfive nez dnem vydani kolaudacniho souhlasu s pravnimi uginky/pravni moci kolaudaéniho
souhlasu a trva po dobu 60 mésica.

16.3. Dilo ma vady, jestlize neodpovida kvalitativnim podminkam, rozsahu, vlastnostem a kritériim
stanovenym touto smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

16.4. Za vady dila se rovnéz povazuji vady veSkerych a Uplnych dokladl a podkladl vztahujicich se
k dilu, které je zhotovitel povinen objednateli na zakladé této smlouvy spolu s dilem dodat.
V pfipadé, ze budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel nebo provozovatel opravnén
tyto vratit zhotoviteli na jeho naklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladu bez vad. Zhotovitel
je v takovém pripadé povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 10 dnl od vraceni
vadnych doklad(l nebo od doruceni vyzvy objednatele &i provozovatele, dodat tomuto Upiné doklady
bez vad.

16.5. Zhotovitel odpovida po celou dobu trvani zaruky za veskeré vady, které se na dile po tuto dobu
projevi, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel nebo provozovatel
opravnén oznamit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvani zaruéni Ihaty.

16.6. Zjisti-li objednatel nebo provozovatel na dodaném dile jakékoliv vady, sepiSe protokol o vadach,
ktery bude obsahovat udaj o vadé, stru¢ny popis zjisténé vady a datum zjisténi vady (dale také jako
.Protokol o vadach®). Protokol o vadach dorudi objednatel nebo provozovatel prostfednictvim
drzitele poStovni licence a/nebo elektronickou postou a/nebo faxem, a/nebo datovou schrankou,
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pfipadné téZz osobnim doru€enim, zhotoviteli, a to spole€né s uréenim zvoleného naroku
z odpovédnosti za vady dila dle odst. 17.7. Smlouvy a terminu realizace pozadovaného naroku
z vad dila.

16.7. P¥i zjisténi, ze dilo vykazuje vady, ma objednatel nebo provozovatel pravo dle svého rozhodnuti
uplathovat tato prava z vad dila:
a) pozadovat opravu vady;
b)  pozadovat odstranéni vady poskytnutim nového pinéni;
c) pozadovat pfiméfenou slevu z ceny za dilo;
d) odstoupit od této smlouvy.

16.8. Zavady zjisténé pfi pfedani dila je zhotovitel povinen odstranit neprodlené&, nejpozdéji do péti
kalendarnich dnud od jejich oznameni objednatelem, pokud nedojde k dohodé o jiném terminu.

16.9. Objednatel nebo provozovatel je opravnén oznamit zhotoviteli zaruéni vadu i vadu, ktera
existovala v dobé predani dila, a uplatnit prava z takové vady kdykoliv v pribéhu zaruéni doby, bez
ohledu na to, kdy objednatel €i provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada méla ¢i mohla byt
objednatelem nebo provozovatelem zjisténa pfi vynalozeni odborné péce. V pfipadé, Ze objednatel
nebo provozovatel oznamil zhotoviteli vadu v prabéhu zaruéni doby, je tato vada oznamena véas,
pfiCemz aplikace dispozitivhich norem stanovenych pravnimi pfedpisy, které se odchyluji od shora
uvedenych podminek, se vyluCuje.

16.10. Objednatel nebo provozovatel je opravnén zvolit zplsob feseni odstranéni vad dila libovolné
dle vlastniho uvazeni. Objednatel nebo provozovatel je opravnén svoji volbu prav z vad dila
libovolné ménit az do doby zahajeni praci zhotovitele na jejich odstranéni.

16.11. V pripadé, ze zhotovitel odstranuje vady dila, je povinen provedenou opravu objednateli nebo
provozovateli pfedat a sepsat o tom pfedavaci protokol.

16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatni ujednani zavazuje, Ze v pfipadé oznameni havarijni vady
nastoupi k odstranéni vady okamzité po oznameni s tim, ze vadu do Ctyficeti osmi (48) hodin od
jejiho oznameni odstrani nebo poskytne akceptovatelné nahradni feSeni a souasné provede
opatieni sméfujici k zamezeni vzniku dalSich $kod a umoznéni uzivani dila objednatelem; v pfipadé
oznameni jiné vady nastoupi maximalné do dvou (2) pracovnich dnli od oznameni vady s tim, Ze
vadu do péti (5) pracovnich dnd od jejiho oznameni odstrani nebo poskytne akceptovatelné
nahradni feseni a souCasné provede opatfeni sméfujici k zamezeni vzniku dalSich Skod a
umoznéni uzivani dila objednatelem.

16.13. Vada havarijni je vada, ktera zcela nebo podstatnym zplsobem znemoznuje uzivani dila. Za
vadu havarijni se vzdy povazuje téZ havérie vyvolana vadou dila, ktera omezuje provozovatele
zavaznym zpUsobem v uzivani dila a/nebo vjeho c¢innosti. O kategorizaci vad rozhoduje
s koneénou platnosti objednatel &i provozovatel.

16.14. Po dobu od nahldSeni vady dila objednatelem &i provozovatelem zhotoviteli aZz do fadného
odstranéni vady dila zhotovitelem nebé&Zi ve vztahu k €asti dila dotéené vadou zaruéni doba s tim,
ze doba staveni béhu zaruéni Ihity bude pocitana na celé dny a bude bran v Uvahu kazdy zapocaty
kalendafni den; pokud neni v disledku vyskytu vady mozné dilo uzivat, dochazi ke staveni béhu
zarucni Ihaty ve vztahu k celému dilu, a to bez ohledu na to, jaka ¢ast dila byla vadou dotéena.

16.15. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanovené Ih(té nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, ze
vady neodstrani, je objednatel nebo provozovatel opravnén bez tjmy svych ostatnich prav ze zaruky
nechat je odstranit tfeti osobou na ucet zhotovitele. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli €i provozovateli skuteéné naklady vynaloZené na odstranéni vad a sou¢asné plati, Ze
takovy postup objednatele €i provozovatele nema vliv na trvani zaruky z této smlouvy. Za u&elem
zajisténi uhrady nakladt dle tohoto ¢lanku je objednatel nebo provozovatel opravnén vyuzit
Bankovni zaruku za zaruéni opravy.

16.16. Naklady vzniklé objednateli ¢i provozovateli pfi odstranéni vad a nedodélki zplsobené

zhotovitelem a pfesahujici vySi bankovni zaruky za zaru¢ni opravy, je zhotovitel povinen objednateli
Ci provozovateli uhradit nejpozdéji do 30 dnl od jejich uplatnéni. To samé plati v pfipadé Skody
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vzniklé za dobu provadéni dila ve vztahu k bankovni zaruce za provedeni dila.
16.17. Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na smluvni pokutu a nahradu skody.

16.18. Zhotovitel s pfihlédnutim k ustanoveni této smlouvy o autorskych pravech prohlasuje, ze
veskeré jeho plnéni dodané podle této smlouvy bude prosté v8ech pravnich vad a zavazuje se
odskodnit v plné vysSi objednatele v pfipadé, Ze tfeti osoba UspésSné a opravnéné uplatni narok
Z autorskych prav nebo jiny narok plynouci z pravni vady poskytnutého pInéni.

16.19. S ohledem na vy3e uvedené odstavce tohoto ¢lanku smlouvy je objednatel ¢i provozovatel
v pfipadé vyskytu takové vady dila, ktera sama o sobé €i ve spojeni s jinymi brani fadnému a
bezpetnému provozu dila, &i timto bezprostfedné hrozi, opravnén kontaktovat za ucéelem
odstranéni vady vedle zhotovitele pfimo jemu znamého poddodavatele, ktery pro zhotovitele
prislusnou ¢ast dila realizoval a pozadovat odstranéni vady pfimo po tomto poddodavateli.
Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto vadu
k pfimé zadosti objednatele ¢i provozovatele vznesené vi¢i poddodavateli.

16.20. Objednatel si vyhrazuje pravo prevést zaruku za jakost dila dle této smlouvy vlastnikovi, spravci
-uzivateli (fj. provozovateli) objektu z divodu pfevodu zaruky po prejimce dila na tohoto
provozovatele.

16.21. Pravo uplatnit vady v zaruéni dobé prechazi splnénim zavazku na vlastnika, spravce d&i
provozovatele dila.

16.22. Po zhotoveni dila souhlasi zhotovitel s pfevodem prav a povinnosti objednatele, jakoz i zavazku
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo, v€etné poskytnuti smlouvy o dilo na spravcovskou organizaci
uréenou objednatelem.

17. Sankce

17.1. V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrzenim jakéhokoliv dil¢iho terminu dle &l. V. odst. 4.2. této
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila
za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim této povinnosti.

17.2. V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani bezodkladné nedostatky v provadéni dila, na které byl
objednatelem upozornén dle ¢l. 13.4., bezvadnymi pracemi a neucini tak ani v objednatelem
poskytnuté dodatecné Ihuté, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila za kazdy takovy pfipad a kazdy zapoc¢aty den prodleni se splnénim povinnosti
odstranit nedostatky v provadéni dila v dodateéné stanovené Ihaté. Prodleni zhotovitele zapoéne
uplynutim objednatelem stanovené dodatec¢né Ihaty.

17.3. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila &i jeho nedodélkd ve Ihltach sjednanych
¢l. 16.8. a &l. 16.12. této Smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z celkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni se spinénim této povinnosti.

17.4. V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele zuc€astnit se kontrolniho dne je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdy pfipad nesplnéni této povinnosti.

17.5. V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrzenim povinnosti pfedat doklady o pojisténich dle ¢l. 12
této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni se splnénim této povinnosti.

17.6. V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrzenim povinnosti pfedat doklady o bankovni zaruce dle €l.
15. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& dila
za kazdy zapoc€aty den prodleni se spinénim této povinnosti. Poruseni této povinnosti je podstatnym
porusenim smlouvy.

17.7. V pfipadé, ze zhotovitel porusi povinnost sjednanou ¢l. 7.14. této smlouvy, ma objednatel pravo
mu ulozit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdé takové poruseni, a to i opakované.
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17.8. V pripadé, Ze zhotovitel nedodrzi postup a/nebo porusi jakoukoliv (jednu &i vice) svou povinnost
uvedenou v €&l. 7.23. az 7.26. této smlouvy, ma objednatel pravo mu ulozit smluvni pokutu ve vysSi
100.000,- K& za kazdé takové poruseni, a to i opakované.

17.9. V pfipadé, ze zhotovitel nedodrzi postup a/nebo porusi jakoukoliv (jednu &i vice) svou povinnost
uvedenou v ¢l. 7.27. této smlouvy, ma objednatel pravo mu uloZzit smluvni pokutu ve vysi 20.000,-
K¢ za kazdé takové poruseni, a to i opakované.

17.10. Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl narok.

17.11. Smluvni strany pro vztah zalozeny touto smlouvu timto vyslovné sjednavaji odchylnou upravu
od ustanoveni § 2050 zakona &. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik tak, ze ujednani o smluvni pokuté
se nedotyka naroku na nahradu Skody v plné vysi.

17.12. Objednatel ma pravo provést zapocet smluvni pokuty k dil¢i i celkové cené dila z kone¢né
faktury a dil¢i nebo konec¢na faktura pak mlze byt uhrazena pouze ve vySi po provedeni zapoctu.

18. Odstoupeni od smlouvy

18.1. Objednatel mize odstoupit od smlouvy, nejsou-li plnény zhotovitelem Ffadné jeho povinnosti,
zejména:

a) pokud zhotovitel provadi prace nekvalitné a po pfedchozi pisemné vyzve ani v pfedepsané
lhaté nezajistil napravu,

b) dojde-li k prodleni pfi provadéni praci o vice nez 30 kalendarnich dnl oproti
Harmonogramu,

¢) pokud zhotovitel opakované neplini své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy,

d) nepredlozi-li zhotovitel doklady o pojisténi dle ¢l. 12 této Smlouvy a bankovni zaruky dle
této Smlouvy,

e) Zhotovitel pozbyde jakékoliv opravnéni vyzadované pravnimi predpisy pro provadéni
¢innosti, k niz se zavazuje touto smlouvou,

f) porusi-li zhotovitel nékterou z povinnosti dle platnych pravnich predpist, technickych
norem a rozhodnuti pfislusnych organ(, zejména organu statni spravy, které je povinen pfi
plnéni zavazku zaloZzeného touto smlouvou dodrzovat,

g) v pfipadé pravomocného odsouzeni zhotovitele podle zakona €. 418/2011 Sb., o trestni
odpovédnosti pravnickych osob, ve znéni pozdéjSich pfedpist za néktery z trestnych ¢€inl
dle Prilohy €. 3 k zdkonu €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisd,

h) na majetek zhotovitele je prohladen upadek nebo Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na
zahajeni insolvenéniho fizeni,

i) pokud zhotovitel podléha mezinarodnim sankcim podle zakona o provadéni mezinarodnich
sankci nebo Sanké&niho nafizeni EU.

18.2. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl v nabidce
informace nebo doklady, které neodpovidaji skute€nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek
zadavaciho Fizeni.

18.3. V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z divodd poruSeni povinnosti zhotovitele nema
zhotovitel narok na uUhradu usSlého zisku, popf. jakychkoliv dalSich nakladd souvisejicich
s ukonéenim smluvniho zavazku dle této smlouvy, pfiéemz ma narok pouze na Uhradu skutec¢né
odvedenych praci.

18.4. V pfipadé odstoupeni od smlouvy zhotovitel do 30 dnti od data odstoupeni od smlouvy provede
soupis v8ech provedenych praci do data odstoupeni od smlouvy a pfeda jej objednateli, ktery se k
nému v pfiméfené |haté vyjadfi. Zhotovitel neprodlené vyzve objednatele k prevzeti stavby.
Objednatel je povinen do 5 pracovnich dnli od obdrzeni vyzvy zahdjit pfebirani stavby a sepsat
zapis o pfedani a pfevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran, po pfedani a prevzeti
stavby zhotovitel vyklidi stavenis§té nejpozdéji do 15 kalendarnich dnl. Zhotovitel provede financni
vycCisleni vSech provedenych praci, v8ech dosud vyuctovanych praci, a po odsouhlaseni
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objednatelem zpracuje kone¢nou fakturu. Objednatel uhradi kone¢nou fakturu ve Ih(té splatnosti.

18.5. V pripadé odstoupeni od smlouvy neni dot€eno pravo objednatele na smluvni pokutu a nahradu
Skody podle obecné platnych pravnich predpist ani pravo na zaruky zhotovitelem provedenych
praci.

19. Socialné environmentalni odpovédné zadavani

19.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, zZe zajisti sjednani a dodrzovani smluvnich podminek
se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to v rozsahu v
této smlouvé uvedenych smluvnich pokut. Uvedené smluvni podminky se povaZzuji za srovnatelné,
bude-li vySe smluvnich pokut v poddodavatelskych smlouvach uréena procentualnimi sazbami
smluvnich pokut dle této Smlouvy a v pfipad& smluvnich pokut uréenych pevnymi ¢astkami ve vySi
pfimo umérné sjednané cené poddodavatelské smlouvy, ve vSech pfipadech v3ak minimalné
10.000,- K¢. Dale musi Zhotovitel zajistit fadné a vEasné pInéni finanénich zavazk( vuci svym
poddodavateliim, kdy za fadné a vc€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za pIlnéni poskytnuta pro realizaci dila, a to vzdy do 10 pracovnich dnl od
obdrzZeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, ze
upfrednostni poddodavatele, ktefi jsou malymi ¢&i stfednimi podnikateli dle definice doporucéeni
Komise 2003/361/ES.

19.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude v souvislosti s realizaci dila a v samotném obsahu dila pfijimat
veskera mozna opatfeni k zajisténi ochrany zivotniho prostfedi. Je-li to mozné, zajisti zhotovitel pfi
realizaci dila takovy materidl, ktery bude ekologicky Setrny.

19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrZzovani pracovnépravnich predpisl, zejména zakona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpislt (se zvlastnim zfetelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpoclinku mezi sménami atp.), zakona &. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisl (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vuci véem osobam, které se na pInéni dila podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na pfedmétu plnéni provadény bezprostfedné zhotovitelem &i jeho poddodavateli.

19.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi pfipravé a realizaci dila umozni a podpofi zaméstnavani
znevyhodnénych osob za stejnych pracovnich podminek, jaké poskytuje svym stavajicim
zaméstnancim s ohledem na zvlastni potfeby znevyhodnénych osob. Je-li to mozné, zhotovitel
vyuzije pfi realizaci dila sluzeb nebo dodavek poskytovanych socialnimi podniky.

19.5. Zhotovitel je dle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, plvodcem
odpadd, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodrzovat veSkeré nalezitosti.
Zhotovitel se sou€asné zavazuje, Ze bude minimalizovat odpad vznikajici v souvislosti s realizaci
dila (zejména jednorazovy plast) a Ze upfednostni odbér zboZi ve vratnych obalech a velkych
balenich.

19.6. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila zajisti legalni zaméstnavani, férové a dlstojné
pracovni podminky a odpovidajici uroven bezpecnosti prace pro vSechny osoby, které se budou na
realizaci dila podilet.

20. Zavérecna ustanoveni

20.1. Smluvni strany se dohodly ve smyslu ustanoveni § 1 odst. 2 zdkona €. 89/2012 Sb., Ob&ansky
zakonik, Ze zavazkovy vztah upraveny smlouvou o dilo se bude Fidit timto zakonem.

20.2. Zhotovitel uznava bez vyhrad vSechny podminky stanovené objednatelem pro vefejnou
zakazku, ze které vzesla tato smlouva. Zhotovitel prohlasuje, ze cenovou nabidku zpracoval jako
komplexni a neprekroc€itelnou cenovou nabidku za provedeni komplexniho funkéniho dila
naplfiujiciho zcela a bezezbytku ucel zakazky, vymezeny projektovou dokumentaci zadani stavby
v drovni pro vybér zhotovitele a soupisem a touto smlouvou.
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20.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze tato nepfekrocitelna cena obsahuje vSechny prace, dodavky materiald,
technologii, sluzeb a pomocnych praci a dale veskerych naklad( spojenych se zhotovenim dila
k naplnéni jeho ucelu v nejlepSi mozné kvalité. Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo za sjednanou cenu
bezezbytku provede tak, Ze napini jeho uCel a realizuje vSechny pfedpokladané vykony dle
projektové dokumentace. Zhotovitel souCasné& potvrzuje, Z2e se seznamil s projektovou
dokumentaci, provéfil jeji soulad se skuteCnym stavem a prohlasuje, Ze je schopen dilo na zakladé
této projektové dokumentace provést a k provedeni dila je dostate¢né zpusobily a kvalifikovany.

20.4.  Zhotovitel prohlasSuje a zavazuje se uplatnit narok na nahradu Skody vzniklé mu z divodu
pfipadné vady projektové dokumentace v souladu s pravnim fadem CR pfimo po pfislusném
autorovi projektové dokumentace.

20.5. Zadné ukony ¢&i jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku objednatel nepfipousti
pfijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha strana podpisem
smlouvy souhlasi.

20.6. Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze je odborné schopen predmétné dilo realizovat dle podminek
smlouvy o dilo a zadavaci dokumentace.

20.7. Po zhotoveni dila souhlasi zhotovitel s pfevodem prav a povinnosti objednatele, jakoz i zavazku
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo v€etné poskytnuti smlouvy o dilo na spravcovskou organizaci
uréenou objednatelem.

20.8. Dle dohody smluvnich stran neni zhotovitel opravnén postoupit jakoukoliv pohledavku vzniklou
mu na zakladé této smlouvy za objednatelem tfeti osobé ¢&i takovouto pohledavku dat treti osobé
do zastavy.

20.9. Zhotovitel pfebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 a § 2620
odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., Obc&ansky zakonik.

20.10. V souladu s ustanovenim § 630 odst. 1 Obganského zakoniku si smluvni strany sjednavaji
promléeci dobu ve vztahu k veSkerym praviim pfimo ¢i odvozené souvisejicim s touto smlouvou
v délce péti (5) let ode dne, kdy pocala promli€eci doba plynout.

20.11. Zhotovitel prohlasuje a podpisem smlouvy o dilo potvrzuje, ze se presvédcil o dostateCnosti,
celistvosti a Uplnosti projektové dokumentace, Ze neshledal jeji nedostatky ani nevhodnost. Dale
prohlasuje, Ze si pfipadné nejasnosti, nelplnost jakékoliv ¢asti projektové dokumentace, nebo
rozpor mezi jednotlivymi ¢astmi zadavaci dokumentace vyjasnil s objednatelem.

20.12. Nasledujici dokumenty tvoii sou€ast obsahu smlouvy:
e Zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku ,4. ZS - rekonstrukce®;
e Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v&. vykazu vymér.

20.13. Tato smlouva mize byt ménéna Ci doplfiovana dohodou stran, a to vyhradné formou pisemnych
dodatkud ke smlouvé. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 582 odst. 1 véta prvni obanského
zakoniku se mezi stranami nepouZije, tj. Ze mozZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylu€uje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjZ si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoliv.

20.14. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv,
podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu
k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.

20.15. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smiuv dle
zakona €. 340/2015 Sb., o registru smiuv.

20.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formatu PDF, pfiemz dokument je elektronicky

podepsan duavéryhodnym elektronickym podpisem, zalozenym na kvalifikovaném osobnim
certifikatu ve smyslu zakona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické
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transakce, ve znéni pozdéjSich predpisu.

20.17. Smluvni strany prohlasuji, Ze rozumi obsahu smlouvy a jsou s nim srozumény, Ze smlouva
odpovida jejich pravé a svobodné vli a Ze ji uzaviraji prosty jakékoli tisné ¢i natlaku, povazujice ji
za oboustranné vyhodnou, coz stvrzuji svymi podpisy.

V Plzni dne 5.6.2023 V Praze dne 31.05.2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Pavel Grisnik Ing.Martin Hanaéek, MBA, Ing. Dusan Cizek, MBA
vedouci Ol MMP pfedseda predstavenstva, ¢len pfedstavenstva
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