DODATEK Č. 9
ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí uzavřené dne 13. 6. 2018 na plnění veřejné zakázky s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“, číslo smlouvy Objednatele: 2018/00310, číslo smlouvy Zhotovitele: 18080342,
který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Zastoupená:

doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

Se sídlem:


Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem

IČO:


44555601

DIČ:


CZ44555601

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

100200392/0800

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. František Podrápský 

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO
Správce:


Metrostav a.s.

Zastoupený: 
Ing. Petr Ort, oblastní ředitel pro Ústecký kraj, na základě plné moci
Se sídlem: 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 


00014915
DIČ: 


CZ00014915
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B758
Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 

1809071/0100

a

Společník:


KLEMENT a.s.

Se sídlem: 

Hliňany 18, 400 02 Řehlovice
IČO: 


25016695
DIČ: 


CZ25016695
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B974
Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 

78-4515440257/0100
kdy tento Dodatek č. 9 uzavírá společnost Metrostav, a.s. jako správce na základě čl. 4.4 odst. 4 Dodatku č. 1 ke Společenské smlouvě č. 1880058, z důvodu hrozící škody z titulu prodlení způsobeného při řešení odstraňování reklamačních vad nebude aplikován čl. IV odst. 1 Společenské smlouvy č. 1880058 ze dne 6. 3. 2018, společnosti s názvem „UJEP–Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“ založené Společenskou smlouvou č. 1880058, ze dne 6. 3. 2018, podle § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

(dále jen „Zhotovitel“)

 (dále společně jen „Smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE
(A) Zhotovitel se Objednateli smlouvou o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí ze dne 13. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“) zavázal, že pro něj provede dílo, kterým je zhotovení Stavby, poskytnutí záručního plnění k dílu a zařízení záležitosti pro Objednatele – zejména zastupování Objednatele při řízení souvisejícím s užíváním Stavby, a to vše v rámci investiční akce „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP“ id. č. EDS 133D21W002205, která je financována z prostředků státního rozpočtu v rámci programového financování Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“), a z vlastních prostředků Objednatele (dále jen „Projekt“). Poskytovatelem dotace je MŠMT;
(B) Smlouva byla uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP (opakovaná veřejná zakázka)“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“);
(C) Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na skutečnost, že po dobu prvního roku poskytování Komplexního záručního servisu dle čl. 11 odst. 11.9 Smlouvy nebylo možné technologickou část díla, ve vztahu ke které je Komplexní záruční servis mj. poskytován, plně užívat s ohledem na omezené fungování budovy CPTO (z důvodů souvisejících s pandemií SARS-CoV-2 a restriktivními vládními opatřeními), bude Záruční doba pro technologickou část díla dle čl. 11 odst. 11.1 písm. d) Smlouvy upravena (prodloužena o 12 měsíců) tak, je uvedeno níže;
(D) V návaznosti na prodloužení doby poskytování Komplexního záručního servisu se Smluvní strany dohodly, že bude ve prospěch Objednatele předložena nová Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek dle čl. 13 odst. 13.9 písm. a) Smlouvy a upravena její výše tak, že po dobu prvních pěti let Záruční doby bude tato Bankovní záruka navýšena. Zároveň bude prodloužena její celková doba trvání tak, jak je uvedeno níže; 
dohodly se Smluvní strany na tomto dodatku Smlouvy. 
1. Článek 1.

1.1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 9 ke Smlouvě dohodly, že v návaznosti na skutečnosti uvedené výše se ruší původní znění čl. 11 odst. 11.1 Smlouvy a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„11.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:

a) 120 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na konstrukční zastřešení včetně krytiny a klempířských prvků,

b) 120 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na sanační opatření prováděná v rámci díla, 

c) 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na stavební část díla, vyjma záruky uvedené v písm. a) a b) tohoto odstavce,
d) 48 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na technologickou část díla,
e) 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na ostatní provedené práce,
f) na dodávky strojů, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem,
(dále též „Záruční doba“).“
1.2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 9 ke Smlouvě dále dohodly, že v návaznosti na skutečnosti uvedené výše se ruší původní znění čl. 13 odst. 13.9 Smlouvy a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„13.9. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek“), a to nejpozději do 10 kalendářních dnů po uzavření dodatku č. 9 a za současného dodržení těchto podmínek:

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů po uzavření dodatku č. 9 Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek poskytnutou Bankou ve smyslu ust. § 2029 a násl. Občanského zákoníku; Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude ve výši 4 % z ceny za zhotovení Stavby bez DPH dle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy, a to po dobu prvních pěti let Záruční doby; následujících pět let Záruční doby bude ve výši 2 % z ceny za zhotovení Stavby bez DPH dle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy. Záruční listina bude obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí Objednatele, pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své povinnosti dle čl. 11 této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za provedení jakéhokoliv servisního úkonu neprovedeného Zhotovitelem, náklady spojené se vznikem a odstraněním vady díla, které neprovedl Zhotovitel apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. 
b) Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále. 

c) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené lhůty.

d) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné splnění záručních bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy. 

e) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

f) Náklady na Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek jsou zahrnuty ve sjednané ceně.“
2. Článek 2
2.1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na celostátní opatření týkající se omezení pohybu osob v souvislosti se zamezením šíření nákazy SARS-CoV-2 a tedy i s omezeními postihující Zhotovitele a jeho (pod)dodavatele po dobu od 15. 3. 2020, Objednatel vyhověl všem předloženým písemným žádostem Zhotovitele na prodloužení lhůt pro zahájení i odstranění vad v průběhu Záruční doby, a to včetně lhůt pro poskytování Komplexního záručního servisu. 
2.2. Dodatek č. 9 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotovení dodatku č. 9 obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
2.3. Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění dodatku č. 9 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 9 provede Objednatel.
2.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 9 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 9 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran.
	V Ústí nad Labem, dne ……………….…..

	V Praze, dne ………………………..


	……………………………………..

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., 
rektor 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

	……………………………………..

Ing. Petr Ort, oblastní ředitel pro Ústecký kraj, Metrostav a.s. (na základě plné moci) 

.....................................................

Ing. Josef Špryňar, ředitel Divize 8, Metrostav, a.s.(na základě plné moci) 
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