
Příloha č. 1

Objednatel: 

SO 101.1 Okružní křižovatka Pražská
101.1/1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS/  

/číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

8.3
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Název a evidenční číslo Stavby: 

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

8.5 0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

8.2

0,00

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

8.3 -33 552,10 157 251,37 123 699,27

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Suma ZBV   

č.

a pro Rozpis ocenění změn položek.

8 -33 552,10 157 251,37 123 699,27

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

8.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

8.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.

Rekapitulace ZBV č.8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

„Společnost pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“ 

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.,

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, 

IČO: 253 22 257, 

Společník: Froněk, spol. s r.o., 

se sídlem: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník,  

IČO: 475 34 630

Společník: PSN & DS a.s., 

se sídlem: Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, 

IČO: 043 77 036

Zhotovitel: 

Město Jílové u Prahy

Masarykovo náměstí 194, 254 01 Jílové u Prahy

IČO: 00241326 



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1,2

2. Změnový list 1 počet listů 3

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5 Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 40 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Objednatel 2 (Oprávněná osoba Objednatele) Pavel Pešek

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2028/00066001/2021  a zhotovitel č: 20379 - 002 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31. 8. 2021  (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Město Jílové u Prahy

Zhotovitel: Společnosti pro II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Důvodem této změny je upřesnění technického řešení na základě zjištěných skutečností v průběhu provádění prací.

Z důvodu nedostatečného odvodnění pláně, byl doplněn trativod u vnitřního prstence, kde by vlivem srážkové vody mohlo docházet k zaplavování pláně.

Týká se položek č. 13173, 21263, 21263.N, 895822 a 89980. Z důvodu průběhu trativodu pod vozovkou, byla zvýšena kruhová tuhost těchto trativodů na

SN 16 dle TKP 3 – dodatek č.1. Týká se položek č. 21263 a 21263.N. Z důvodu proveditenosti, špatnému stávajícím stavu vozovky, malého rozsahu (cca

12 m dlouhé) a snadnějšího vytyčení bylo upraveno (zjednodušeno) frézování vozovky u napojení silnice II/105 směrem na Radlík. Týká se položek č.

113728, 572213, 5740E6 a 5740E7. Dle vyjádření AD se jedná pouze o upřesnění rozsahu (rozdíl 4,9 %). Byla doplněna chybějící příčná převedení

(napojení) trativodů do kanalizace. Týká se položek 13273.N, 17411.N, 451312.N, 45152.N, 87434.N a 89980. Byly doplněny poplatky za skládku za

materiál z frézování drážky. Týká se položky č. 014102.2. Dle vyjádření AD se jedná pouze o upřesnění rozsahu (rozdíl 0,16 %). Bylo předpokládáno

nesplnění filtračního kritéria, a proto byla doplněna separační geotextílie při dolním okraji AZ (300 g/m2), položka č. 21361.N, viz doklad č. 9. Z téhož

důvodu byla doplněna separační geotextílie pro obalení drenáží. Týká se položky č. 21197.N.

Pro položku trativody komplet z trub z plast hmot DN do 150 mm - SN 16 z důvodu zvýšené únosnosti byla cena vytvořena na základě výběru z nabídek,

viz doklad č. 13. Pro položku potrubí z trub plastových pro převedení trativodů DN do 200 mm – SN 16 z důvodu zvýšené únosnosti byla cena vytvořena

na základě výběru z nabídek, viz doklad č. 14.

Uvedenými změnami nejsou ovlivněny navazující SO.

V souladu s uvedeným zdůvodněním předkládá zhotovitel rozpočet na zajištění požadovaných změn.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského

kraje (účinnost od 04. 11. 2020) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3

jako změna z nepředvídaných důvodů.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se

jedná o změnu, která vznikla v průběhu realizace zakázky z nepředvídaných důvodu.  Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Zhotovitel

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

8.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
101.1/1

Okružní křižovatka Pražská

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a

Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot

Změn kladných a Změn

záporných

Objednatel

Projektant (AD)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

-33 552,10 157 251,37 123 699,27 190 803,47

Projektant (autorský dozor): Ing. Milan Strnad

Ing. Kamil HrbekZhotovitel (stavbyvedoucí): 

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK, p.o.
Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele:

Město Jílové u Prahy
Jan Prostřední

Číslo p    

Zhotovitel Ing. Kamil Hrbek

Stavební dozor: Miroslav Valenta

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány

a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento

Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a

Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Supervize (Regionální dotační kancelář)



Příloha č. 3

Název a evidenční číslo Stavby:
II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

101.1/1

SO 101.1 Okružní křižovatka Pražská

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

4 590 199,87

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných v 

předchozích Změnách 

na SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných v předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po všech 

předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 

všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 4 590 199,87 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 

Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 

Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena všech Změn 

kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 

Smlouvy v % 
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -33 552,10 157 251,37               157 251,37 3,43%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 

(předchozích a 

navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 

této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -33 552,10 4 713 899,14 123 699,27 2,69%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím Ing. Kamil Hrbek

Projektant (autorský dozor):

souhlasím Ing. Milan Strnad

Stavební dozor:

souhlasím Miroslav Valenta

Zástupce Objednatele KSÚS: 

souhlasím Ing. Jan Fidler, DiS.

Zástupce Objednatele 

Město Jílové u Prahy:
souhlasím Jan Prostřední

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS 

odpovědný za cenové 

projednání Změny:
souhlasím Ing. Jaroslav Jurková

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:8

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných 

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ZMĚNA MNOŽSTVÍ

3 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 230,75 231,13 0,38 8 000,00 1 846 000,00 0,00 3 040,00 1 849 040,00 3 040,00 0,16%

7 113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ 

DO 20KM
M3 168,12 176,36 8,24 270,00 45 392,40 0,00 2 224,80 47 617,20 2 224,80 4,90%

10 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 12,80 11,20 -1,60 195,50 2 502,40 -312,80 0,00 2 189,60 -312,80 -12,50%

16 21263
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 

150MM
M 145,00 70,00 -75,00 277,10 40 179,50 -20 782,50 0,00 19 397,00 -20 782,50 -51,72%

20 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 955,00 1 950,00 -5,00 11,00 21 505,00 -55,00 0,00 21 450,00 -55,00 -0,26%

21 5740E6
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 

16S
M3 47,50 48,75 1,25 4 142,00 196 745,00 0,00 5 177,50 201 922,50 5 177,50 2,63%

22 5740E7
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 

22S
M3 1,50 0,00 -1,50 4 142,00 6 213,00 -6 213,00 0,00 0,00 -6 213,00 -100,00%

29 895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS 8,00 7,00 -1,00 5 848,00 46 784,00 -5 848,00 0,00 40 936,00 -5 848,00 -12,50%

30 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 145,00 141,00 -4,00 85,20 12 354,00 -340,80 0,00 12 013,20 -340,80 -2,76%

NOVÉ POLOŽKY

35 13273.N HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0,00 7,70 7,70 238,20 0,00 0,00 1 834,14 1 834,14 1 834,14 100,00%

36 17411.N ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 0,00 2,20 2,20 105,40 0,00 0,00 231,88 231,88 231,88 100,00%

41 21197.N OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 0,00 269,10 269,10 51,00 0,00 0,00 13 724,10 13 724,10 13 724,10 100,00%

37 výběr z nabídek.N
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 

150MM – SN 16
M 0,00 60,00 60,00 642,02 0,00 0,00 38 521,20 38 521,20 38 521,20 100,00%

42 21361.N DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 0,00 1 375,40 1 375,40 57,00 0,00 0,00 78 397,80 78 397,80 78 397,80 100,00%

38 451312.N
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 

C12/15
M3 0,00 1,10 1,10 2 320,50 0,00 0,00 2 552,55 2 552,55 2 552,55 100,00%

39 45152.N
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

DRCENÉHO
M3 0,00 5,15 5,15 754,80 0,00 0,00 3 887,22 3 887,22 3 887,22 100,00%

40 výběr z nabídek.N
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH PRO PŘEVEDENÍ 

TRATIVODŮ DN DO 200MM – SN 16
M 0,00 11,00 11,00 696,38 0,00 0,00 7 660,18 7 660,18 7 660,18 100,00%

- - CELKEM - - - - - 2 217 675,30 -33 552,10 157 251,37 2 341 374,57 123 699,27 

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek Za Objednatele: 

Datum:

Podpis: Podpis: 

Skupina změn 3

Poř. č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen celkem 

v Kč

Podíl cen 

celkem v      

%

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v                   

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč

Změny kladné v 

Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Datum:

Miroslav Valenta, TDI

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Množství ve 

Změně

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 8

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

101.1/1

Název a evidenční číslo 

stavby:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název 

podobjektu/rozpočtu:

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

SO 101.1 Okružní křižovatka Pražská



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  124 390 914,03 6=32+36 1 694 474,99 ABS 9=(32A/1)*100 1,23% ABS 12=(1)*0,15 Limit 18 658 637,10

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 123 784 623,73 7=(6/1)*100 1,36% 10=(36A/1)*100 0,22% ABS 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 149 779 394,71 8=1*0,3 37 317 274,21 10A=32A+36A 1 795 788,69 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 99,51% 11=1*0,5 62 195 457,02

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) -1,85%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, 

odst. (5), písm. b)
-4,08%

SO ZBV č. Název SO/PS/předmět Změny

Změny záporné 

(zadávat se znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny 

kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Změny 

záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny kladné

Suma Změn 

záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 

hodnot Změn 

kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 

(zadávat se 

znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34+3

7+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy - 5 076 100,96  4 469 810,65 -  606 290,30    0,00    0,00    0,00 - 5 025 444,11  2 724 678,81 - 2 300 765,29 -  50 656,85  1 474 725,59 1 424 068,74  1 525 382,44    0,00   270 406,25 270 406,25   270 406,25    0,00    0,00    0,00

102.1 1
Severní obchvat Jílové u Prahy, I. etapa / dočasné zábrany pro migrující 

obojživelníky
   0,00   185 437,50   185 437,50    0,00 0,00    0,00   185 437,50 185 437,50 185 437,50 0,00 0,00    0,00

120 2 Provizorní komunikace u Okružní křižovatky Pražská / sanace podloží    0,00   660 186,73   660 186,73    0,00    0,00    0,00   660 186,73 660 186,73 660 186,73 0,00 0,00    0,00

02 3 Děšťová kanalizace / kolena pro eliminaci velkého spádu    0,00   270 406,25   270 406,25    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 270 406,25 Kč       270 406,25 270 406,25    0,00

04 4 Vodovod/změny vedení trasy - RDS    0,00   443 649,99   443 649,99    0,00    0,00    0,00   443 649,99 443 649,99 443 649,99 0,00 0,00    0,00

342 5
Přeložka vodovodu v km 0,040-0,050/ změna připojení přeložky vodovodu na 

stávající řad
-  17 104,75   28 200,00   11 095,25    0,00    0,00 -  17 104,75   28 200,00 11 095,25 45 304,75 0,00 0,00    0,00

362 6
Retenční nádrž v km 1,160/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení stavební 

jámy, změna těžitelnosti
- 1 711 857,24  1 654 492,34 -  57 364,90    0,00 -1 711 857,24 1 654 492,34 -  57 364,90 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

361 7
Retenční nádrž v km 0,440/změna tvaru nádrže, změna zabezpečení stavební 

jámy
- 3 313 586,87  1 070 186,47 - 2 243 400,40    0,00 3 313 586,87 Kč-    1 070 186,47 Kč      - 2 243 400,40 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00

101.1 8 Okružní křižovatka Pražská / úprava trativodů, doplnění geotextilie -  33 552,10   157 251,37   123 699,27    0,00    0,00 -  33 552,10   157 251,37 123 699,27 190 803,47 0,00 0,00    0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Suma absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.)
Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního 

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů)
NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 101.1 po změně 1 4

08 Oznámení Zhotovitele o změně č. 19 ze dne 

29.9.2022
2

09 Vyjádření geotechnika k použití separační 

geotextilie ze dne 6.10.2022
8

10 Stanovisko TDI k ZBV 8 ze dne 19.10.2022 2

11 Stanovisko AD k ZBV 8 ze dne 21.10.2022 1

12 Pokyn Objednatele ke změně ze dne 

20.10.2022
1

13 Nabídky na trativody pod vozovku a jejich 

vyhodnocení 9

14 Nabídky na potrubí pro převedení trativodů a 

jejich vyhodnocení 11

15 Zplnomocnění pro Ing. Hrbka 2

Počet listů celkem 40

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

8.3

II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005

SO 101.1 Okružní křižovatka Pražská

101.1/1



Příloha č. 7

Poř. č. pol. Kód položky Varianta Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve Změně Množství rozdílu Cena  za m.j. v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozdíl cen celkem 

v      Kč

Podíl cen celkem v      

%

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 706,12 706,12 0,00 415,00 293 039,80 0,00 0,00 293 039,80 0,00 0,00%

2 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 60,30 60,30 0,00 425,00 25 627,50 0,00 0,00 25 627,50 0,00 0,00%

3 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 230,75 231,13 0,38 8 000,00 1 846 000,00 0,00 3 040,00 1 849 040,00 3 040,00 0,16%

SOD

Podkladní asfaltová směs ACP třídy ZAS-T4 nevhodná pro opětovné použití - z položky č. 

113138 ostranění krytu vozovek s asf. pojivem - 92,3 m3 * objemová hmotnost 2,3 t/m3  

92,3*2,5=230,75 [A] t

ZBV 8

Doplnění poplatku za skládku za materiál z frézování drážky [z pol. 113765]: 

- plocha z VR * délka * objemová hmostnost 2,3 t/m3: 

(0,015*0,03)*371*2,3=0,38 [A] t

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 402,00 402,00 0,00 26,35 10 592,70 0,00 0,00 10 592,70 0,00 0,00%

5 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 92,30 92,30 0,00 270,00 24 921,00 0,00 0,00 24 921,00 0,00 0,00%

6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 613,82 613,82 0,00 438,60 269 221,45 0,00 0,00 269 221,45 0,00 0,00%

7 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 168,12 176,36 8,24 270,00 45 392,40 0,00 2 224,80 47 617,20 2 224,80 4,90%

SOD

odfrézování asfaltového krytu  vč.odvozu a uložení na meziskládku, odkup zhotovitelem"  

ze situace (plocha frézování vozovek) :1381*0,12=165,72 [A]  

frézování do výsledného sklonu (lokální frézování) z příčných řezů: (0,12*5+0,15*12)=2,40 [B]  

Celkem: A+B=168,12 [C]

ZBV 8

- odpočet: -168,12=- 168,12 [A] m3 

odfrézování asfaltového krytu  vč.odvozu a uložení na meziskládku, odkup zhotovitelem"  

ze situace (plocha frézování vozovek) :1381*0,12=165,72 [B] 

- úprava frézovaných ploch u napojení na komunikaci II/105: 

frézování do výsledného sklonu (lokální frézování) z příčných řezů: 0,14* 76=10,64 [C] m3 

Celkem: A+B+C=8,24 [D] m3

8 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 371,00 371,00 0,00 119,00 44 149,00 0,00 0,00 44 149,00 0,00 0,00%

9 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 558,00 558,00 0,00 155,70 86 880,60 0,00 0,00 86 880,60 0,00 0,00%

10 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 12,80 11,20 -1,60 195,50 2 502,40 -312,80 0,00 2 189,60 -312,80 -12,50%

SOD

jámy pro drenážní šachtice  Šk 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 drenážní šachtice [z pol.895822]: (1.60*1.00 * 1.00) * 8=12,80 [A]   

Celkem: A=12,80 [B]

ZBV 8

- odpočet: -12,8=-12,80 [A] m3 

- doplnění trativodů ve vnitřním prstenci OK: 

jámy pro drenážní šachtice  Šk 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

drenážní šachtice [z pol.895822]: (1.60*1.00 * 1.00) * 7=11,20 [B] m3 

Celkem: A+B=-1,60 [C] m3

11 17110PAR ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM PARAMETRICKY M3 362,00 362,00 0,00 338,00 122 356,00 0,00 0,00 122 356,00 0,00 0,00%

Změnový soupis prací SO 101.1 po změně 1 pro ZBV 8

Název a evidenční číslo stavby: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, 5211521005 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 101.1 Okružní křižovatka Pražská

101.1/1Číslo a název 

podobjektu/rozpočtu:
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12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 598,00 598,00 0,00 487,00 291 226,00 0,00 0,00 291 226,00 0,00 0,00%

13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 392,00 2 392,00 0,00 12,75 30 498,00 0,00 0,00 30 498,00 0,00 0,00%

14 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 36,29 36,29 0,00 184,50 6 695,51 0,00 0,00 6 695,51 0,00 0,00%

15 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 123,40 123,40 0,00 141,80 17 498,12 0,00 0,00 17 498,12 0,00 0,00%

16 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 145,00 70,00 -75,00 277,10 40 179,50 -20 782,50 0,00 19 397,00 -20 782,50 -51,72%

SOD

PE HD DN 150 - kompletní (vč. obsypu stěrkodrtí fr. 8/16, bet.lože apod.)  

ze situace : 145=145,00 [A] m

ZBV 8

- odpočet: -145=- 145,00 [A] m 

- doplnění trativodů ve vnitřním prstenci OK: 

PE HD DN 150 - kompletní (vč. obsypu stěrkodrtí fr. 8/16, bet.lože apod.)  

ze situace: 70=70,00 [B] m 

Celkem: A+B=-75,00 [C] m

17 56215 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 250MM M2 121,00 121,00 0,00 502,00 60 742,00 0,00 0,00 60 742,00 0,00 0,00%

18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 345,09 345,09 0,00 791,00 272 966,19 0,00 0,00 272 966,19 0,00 0,00%

19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 899,00 899,00 0,00 23,00 20 677,00 0,00 0,00 20 677,00 0,00 0,00%

20 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 955,00 1 950,00 -5,00 11,00 21 505,00 -55,00 0,00 21 450,00 -55,00 -0,26%

SOD

se zbytkovým obsahem pojiva 0.35 kg/m2  

[z pol. 574C06, 5740E6, 5740E7*2]: 975+950+15*2=1 955,00 [A] m2

ZBV 8

- odpočet: -1955=-1 955,00 [A] m2 

 - úprava frézovaných ploch u napojení na komunikaci II/105: 

se zbytkovým obsahem pojiva 0.35 kg/m2  

 [z pol. 574C06, 5740E6]: 975*2=1 950,00 [B] m2 

Celkem: A+B=-5,00 [C] m2

21 5740E6 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 47,50 48,75 1,25 4 142,00 196 745,00 0,00 5 177,50 201 922,50 5 177,50 2,63%

SOD

ACP 16+, tl. 50mm  

"plocha ze situace (plocha plné kce vozovky+v místě frézování lokálně) : 950 m2  

950 * 0.05=47,50 [A] m3

ZBV 101.1/0

- odpočet: -47,5=-47,50 [A] m3 

- úprava frézovaných ploch u napojení na komunikaci II/105: 

ACP 16+, tl. 50mm  

"plocha ze situace (plocha plné kce vozovky+v místě frézování lokálně):  

975*0,05=48,75 [B] m3 

Celkem: A+B=1,25 [C] m3

22 5740E7 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 1,50 0,00 -1,50 4 142,00 6 213,00 -6 213,00 0,00 0,00 -6 213,00 -100,00%

SOD

ACP 22+, tl. 100mm  

plocha ze situace (lokálně v místě frézování, výrovnání do výsledného sklonu) : 15 m2  

15 * 0.1=1,50 [A] m3

ZBV 8

- odpočet: -1,5=-1,50 [A] m3 

- úprava frézovaných ploch u napojení na komunikaci II/105.

23 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 39,00 39,00 0,00 4 803,00 187 317,00 0,00 0,00 187 317,00 0,00 0,00%

24 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 58,50 58,50 0,00 4 157,00 243 184,50 0,00 0,00 243 184,50 0,00 0,00%

25 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 899,00 899,00 0,00 7,00 6 293,00 0,00 0,00 6 293,00 0,00 0,00%
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26 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 121,00 121,00 0,00 1 060,00 128 260,00 0,00 0,00 128 260,00 0,00 0,00%

27 58260A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 3,20 3,20 0,00 681,00 2 179,20 0,00 0,00 2 179,20 0,00 0,00%

28 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 4,50 4,50 0,00 474,00 2 133,00 0,00 0,00 2 133,00 0,00 0,00%

29 895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS 8,00 7,00 -1,00 5 848,00 46 784,00 -5 848,00 0,00 40 936,00 -5 848,00 -12,50%

SOD

z PP DN 800, včetně dodání a osazení všech dílců a poklopu  

ze situace :  8=8,00 [A] ks

ZBV 8

- odpočet: -8=-8,00 [A] ks 

 - doplnění trativodů ve vnitřním prstenci OK: 

z PP DN 800, včetně dodání a osazení všech dílců a poklopu  

ze situace :  7=7,00 [B] ks 

Celkem: A+B=-1,00 [C] ks

30 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 145,00 141,00 -4,00 85,20 12 354,00 -340,80 0,00 12 013,20 -340,80 -2,76%

SOD

prohlídka nových trativodů PE HD DN150   

[z pol.21263]:  145=145,00 [A] m

ZBV 8

- odpočet: -145=- 145,00 [A] 

prohlídka nových trativodů a příčných převedení [z pol. 21263, 21263.N, 87434.N]: 

70+60+11=141,00 [B] m

31 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 250,00 250,00 0,00 432,00 108 000,00 0,00 0,00 108 000,00 0,00 0,00%

32 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 99,00 99,00 0,00 905,00 89 595,00 0,00 0,00 89 595,00 0,00 0,00%

33 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 22,00 22,00 0,00 80,00 1 760,00 0,00 0,00 1 760,00 0,00 0,00%

34 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 371,00 371,00 0,00 72,00 26 712,00 0,00 0,00 26 712,00 0,00 0,00%

35 13273 N HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0,00 7,70 7,70 238,20 0,00 0,00 1 834,14 1 834,14 1 834,14 100,00%

ZBV 8

- doplnění výkopu rýhy pro příčné převedení trativodů: 

- rozměry vykopu * délka převedení [pol. 87434.N]: 

(0,7*1)*11=7,70 [A] m3

Cena použita ze SOD - SO 120, p.č. 11

36 17411 N ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 0,00 2,20 2,20 105,40 0,00 0,00 231,88 231,88 231,88 100,00%

ZBV 8

- doplnění zásypu příčných převedení trativodů: 

- rozměry * délka [z pol. 87434.N]:  

0,2*1*11=2,20 [A] m3

Cena použita ze SOD - SO 120, p.č. 15

NOVÉ POLOŽKY
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41 21197 N OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 0,00 269,10 269,10 51,00 0,00 0,00 13 724,10 13 724,10 13 724,10 100,00%

ZBV 8

Bylo předpokládáno nesplnění filtračního kritéria, a proto byla doplněna separační geotextílie pro 

obalení trativodů: 

délka [z pol. 21263, 21263.N] * obvod: (70+60)*1,8=234,00 [A] m2 x1,15 (+15% na přeložení, 

prostřihy geotextilie) = 269,10 m2

Cena podle OTSKP 2021

37 výběr z nabídek N TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM – SN 16 M 0,00 60,00 60,00 642,02 0,00 0,00 38 521,20 38 521,20 38 521,20 100,00%

ZBV 8

- zvýšení tuhosti trativodů pod vozovkou: 

DN 150, SN 16 - kompletní (vč. obsypu stěrkodrtí fr. 8/16, bet.lože apod.) 

ze situace: 60=60,00 [A] m

Vyhodnocení nabídek - doklad č. 13

42 21361 N DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 0,00 1 375,40 1 375,40 57,00 0,00 0,00 78 397,80 78 397,80 78 397,80 100,00%

ZBV 8

Bylo předpokládáno nesplnění filtračního kritéria, a proto byla doplněna separační geotextílie při 

dolním okraji AZ (300 g/m2), viz. doklad č. 9

kubatura [z pol. 17180] / tloušťka vrstvy: 598/0,5=1 196,00 [A] m2 x1,15 (+15% na přeložení, 

prostřihy geotextilie) = 1 375,40 m2

Podrobný rozpis kubatury: plocha separační geotextilie je v ZBV odvozena od objemu štěrkodrti 

do AZ v zářezech tzn. z pol č. 17180. Geotextilie se pokládá na parapláň pod AZ ze ŠD v celé 

ploše. Plocha geotextilie je vypočítána jako podíl objemu ŠD (598,0m3) a její tloušťky (0,5m).

Cena použita ze SOD - SO 120 ZBV 2, p.č. 33

38 451312 N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,00 1,10 1,10 2 320,50 0,00 0,00 2 552,55 2 552,55 2 552,55 100,00%

ZBV 8

podkladní beton. deska pod příčná převedení trativodů: 

rozměry * délka [z pol. 87434.N]:  

(1*0,1)*11=1,10 [A] m3

Cena použita ze SOD - SO 02, p.č. 28

39 45152 N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,00 5,15 5,15 754,80 0,00 0,00 3 887,22 3 887,22 3 887,22 100,00%

ZBV 8

- doplnění bočního a krycího obsypu pro příčná převedení trativodů do kanalizace: rozměry - 

trouba * délka [z pol. 87434.N]: 

((0,5*1)-(3,15*0,1*0,1))*11=5,15 [A] m3

Cena použita ze SOD - SO 02, p.č. 29

40 výběr z nabídek N POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH PRO PŘEVEDENÍ TRATIVODŮ DN DO 200MM – SN 16 M 0,00 11,00 11,00 696,38 0,00 0,00 7 660,18 7 660,18 7 660,18 100,00%

ZBV 8

- doplnění příčných převedení trativodů - DN 200, SN 16: 

- délka ze situace:9+2=11,00 [A] m

Vyhodnocení nabídek - doklad č. 14

CELKEM 4 590 199,87 -33 552,10 157 251,37 4 713 899,14 123 699,27 2,69%
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^KRAJSKÁ SPUVA A ÚDRŽBA SILNIC <

' Středočeského kraje________________

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„11/105 - Severní obchvat Jílové u Prahy“

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Číslo Jednací: ohlašení_změn_stavby 19

Číslo SoD: S-2028/00066001/2021

Termín plnění: 13.9.2021 - 13.6.2023

Celková cena díla: 124 390 914,03 Kč bez DPH

Zhotovitel: Společnost pro 11/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy

IČ: 253 22 257

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení:                 

Popis předmětu informace:

Objekt: SO 101.1 Okružní křižovatka Pražská

Na základě upřesnění prováděných prací v rámci zpracování realizační dokumentace

stavby došlo k upřesnění parametrů oproti PDPS. Je zpracován rozdílový soupis prací, ve

kterém jsou uvedeny, jak změnové rozdíly v množství, tak nahrazující, či rušené a nové

položky.

Popis problému:

Z důvodu nedostatečného odvodnění pláně, byl doplněn trativod u vnitřního prstence,

kde by vlivem srážkové vody mohlo docházet k zaplavování pláně. Týká se položek č. 13173,

21263, 21263.N, 895822 a 89980.Z důvodu průběhu trativodu pod vozovkou, byla zvýšena

kruhová tuhost těchto trativodů na SN 16 dle TKP 3 - dodatek č.1. Týká se položek č. 21263

a 21263.N. Z důvodu proveditenosti, špatnému stávajícím stavu vozovky, malého rozsahu (cca

1
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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

ysús

12 m dlouhé) a snadnějšího vytyčení bylo upraveno (zjednodušeno) frézování vozovky u 

napojení komunikace 11/105 směrem na Radlík. Týká se položek č. 113728, 572213, 5740E6 

a 5740E7. Byla doplněna chybějící příčná převedení (napojení) trativodů do kanalizace. Týká 

se položek 13273.N, 17411.N, 451312.N, 45152.N, 87434.N a 89980. Byly doplněny poplatky 

za skládku za materiál z frézování drážky. Týká se položky č. 014102.2. Bylo předpokládáno 

nesplnění filtračního kritéria, a proto byla doplněna separační geotextílie při dolním okraji AZ 

(300 g/m2). Týká se položky č. 21361.N. Bylo předpokládáno nesplnění filtračního kritéria, a 

proto byla doplněna separační geotextílie pro obalení drenáží. Týká se položky č. 21197.N. 

Veškeré změny jsou dále uvedeny v příloze č. 1, rozdílový soupis prací pro SO 101.1.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Tímto dochází ke změně a PD musela být upravena společně s výkazem výměr, čímž došlo 

ke změně oproti SOD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV.

Datum, podpis oprávněné osoby

29.9.2022

Přílohy: Příloha 1_Rozdílový soupis prací pro SO 101.1

2



Tel.:             Bankovní spojení: IČO:27919587
Tel./fax              KB. Praha 1 DIČ:CZ27919587
OR: MS Praha oddíl C, č.ú.                   
vložka 126511

Váš dopis zn./Ze dne Naše značka Vyřizuje Praha

295/22/TP Mgr. T. Pňovský 6.10.2022

Tel.                                 

VĚC:  Vyjádření k použití geotextílie SO101.1

Akce: „I/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“

Na základě požadavku zhotovitele stavby se vyjadřujeme k nutnosti použití

separační geotextílie pod AZ v úrovni parapláně.

Do AZ bude použit materiál štěrkodrtě fr. 0/63 mm o tl. 0,5 m. Z úrovně

parapláně byly odebrány laboratorní vzorky pro stanovení zrnitosti, konzistenčních

mezí.

Dle ČSN 73 6133 je při použití zemin ve vzájemném kontaktu vrstev s výrazně

odlišnou granulometrií podmíněno splněním filtračního kritéria:

D15 hrubší zeminy

D85 jemnější  zeminy
< 5

Pokud zeminy v kontaktu vrstev filtračnímu kritériu nevyhoví, musí být zrnitost

jedné zeminy upravena nebo použita separační geotextílie.

Dle laboratorního rozboru z materiálu plánovaného pro použití do AZ –

kamenolom Krhanice (Protokol č. 5783/06/KZ/2022) na materiálu ŠD 0/63 mm je

materiál charakteru štěrku dobře zrněného (G1 GW)

D15 hrubozrnější zeminy = 4

Dle laboratorního rozboru (Protokol č. 5610/06/KZ/2022) na materiálu

z úrovně parapláně (km 1,100) je materiál charakteru hlíny jílovité (F5 ML).

D85 jemnozrnější zeminy =0,5

D15 hrubší zeminy

D85 jemnější  zeminy
=

4

0,5
= 8

PSN & DS a.s

Hlinky 505/118

603 00 Brno střed - Pisárky



I/105 Severní obchvat Jílového u Prahy 

ArtepGeo s.r.o. 2 

Vzhledem k  nesplnění filtračního kritéria dle ČSN 73 6133 je nutno použít 

separační geotextílli pro oddělení těchto dvou vrstev.  

 

Přílohy: Laboratorní protokoly 

 

 

 

 

 

Zpracoval:  Mgr. T. Pňovský 
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QUALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9 QUALIFORM

PROTOKOL č. : 5783 / 06 / KZ / 2022
o zkouškách pro zatřídění a vyhodnocení zeminy

Identifikační údaje:
Objednatel zkoušky:

Stavba: *
Objekt: *
Staničení odběru: *
Konstrukční vrstva: *
Materiál: *
Datum odběru:
Dodáno do zkušebny:
Klimatické podmínky:

PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118, 603 00 Brno - Pisárky 
Obchvat Jílové u Prahy 
pro celou stavbu 
deponie stavby 
aktivní zóna
ŠD fr. 0/63 mm 
03.10.2022 
03.10.2022 
polojasno, 10 °C

Odebral:
Označení vzorku:

objednatel
5783

Charakteristika vzorkování:
Vzorkování bylo provedeno objednatelem.

Charakteristika zkoušek:
Zkouška byla provedena dle: ČSN EN ISO 17892-3 Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic pomocí 
pyknometru, metoda A

Hustota pevných částic: 2,50 Mg/m3

Zkouška byla provedena dle: ČSN EN ISO 17892-4 Stanovení zrnitosti

Zkoušky provedl: Ing. Zbyněk Skoupil
Datum zkoušek: 03.10 - 05.10.2022

F028 - Protokol verze č. 1 Strana 1 (Celkem 2)



PROTOKOL č.: 5783 / 06/KZ/2022

Zkouška byla provedena dle: ČSN EN ISO 17892-1 Stanovení vlhkosti

Vlhkost Wn: 4,2 %

Zkoušky byly provedeny dle : ČSN EN ISO 17892-12 Stanovení konzistentních mezí
Mez tekutosti byla stanovena metodou: přidávání destilované vody s použitím kuželu o rozměrech 80g / 30°.

Vlhkost [%]

Vzorek byl zkoušen po prosévání za sucha. 
Propad pod sítem 0,5 mm: 5,6 %
Propad pod sítem 0,063 mm : 2,2 %
Mez tekutosti W,: - %
Mez plasticity WP: - %
Index plasticity IP: 
Stupeň tekutosti IL: 
Stupeň konzistence Ic:

štěrkovitý charakter - zkoušky konzist. mezí nelze provést 
štěrkovitý charakter - zkoušky konzist. mezí nelze provést

Prohlášení: 1) Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze ke zkouškám předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.
2 ) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3 ) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutou objednatelem (v protokolu označena *).
4 ) Výsledky zkoušky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Místo provedení zkoušky: ZL QUALIFORM, a.s., pracoviště Praha
Datum zkoušek: 03.10-05.10.2022
Zkoušky provedl: 
Protokol schválil:
V Praze dne:

Rozdělovník: 2 x PSN & DS a.s.

IxZL QUALIFORM, a.s.

Ing. Zbyněk Skoupil 
Ing. Zbyněk Skoupil 
05.10.2022

Ing. Zbyněk Skoupil 
technický vedoucí pracoviště

F028 - Protokol verze č 1 KONEC PROTOKOLU Strana 2 (Celkem 2)



Komentář k protokolu č.: 5783 7 06/ KZ / 2022

Zatřídění a kritéria použitelnosti dle: ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních
komunikací.

zařazení dle ČSN 73 6133 namrzavost
dle ČSN 73 6133

skup.vhod. do násypů
dle ČSN 73 6133

vhodnost pro podloží
vozovky

dle ČSN 73 6133

třída
těžititelnosti

Gl/GW nenamrzavé vhodná vhodná •

Poznámka: štěrk dobře zrněný

Poznámka 2: d15 ~ 4,0 mm

              
                                 

              
                 

Komentář zpracoval:
V Praze dne:

Ing. Zbyněk Skoupi 
05.10.2022

Ing. Zbyněk Skoupil
technický vedoucí pracoviště

Rozdělovník: 2xPSN&DSa.s.

IxZLQUALIFORM, a.s.

KONEC KOMENTÁŘE Strana 1 (Celkem 1)



QUALIFORM, a.s.
Zkušební laboratoř
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno 
pracoviště Praha
Prosecká 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9 QUALIFORM'

Identifikační údaje:
Objednatel zkoušky:

Stavba: *
Objekt: *
Staničení odběru: *
Konstrukční vrstva: *
Materiál: *
Datum odběru:
Dodáno do zkušebny:
Klimatické podmínky:

PROTOKOL č. : 5610 / 06 / KZ / 2022
o zkouškách pro zatřídění a vyhodnocení zeminy

PSN & DS a.s.
Hlinky 505/118, 603 00 Brno - Pisárky
Obchvat Jílové u Prahy
SO 102.2 
km 1,100; hi. 0,8 m 
odběr v úrovni parapláně - porovnání spojitosti s materiálem ŠD 0/63 mm 
původní zemina v úrovni parapláně 
09.09.2022 
09.09.2022 Odebral: Petr Mezulian
polojasno, 14 °C Označení vzorku: 5610

Charakteristika vzorkování:
Odběr byl proveden dle IZP č. 01/20.

Charakteristika zkoušek:
Zkouška byla provedena dle: ČSN EN ISO 17892-3 Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic pomocí 
pyknometru, metoda A

Hustota pevných částic: 2,51 Mg/m3

Zkouška byla provedena dle: ČSN EN ISO 17892-4 Stanovení zrnitosti

Kritérium namizavosti zemin Průměr zrn [mm]

--------------- Křivka zrnitosti zemin

Zkoušky provedl: Ing. Zbyněk Skoupil
Datum zkoušek: 09.09- 16.09.2022

F028 - Protokol verze č. I Strana 1 (Celkem 2)



PROTOKOL č: 5610 / 06/KZ/2022
Zkouška byla provedena dle: ČSN EN ISO 17892-1 Stanovení vlhkosti

Vlhkost Wn: 24,9 %

Zkoušky byly provedeny dle : ČSN EN ISO 17892-12 Stanovení konzistenčních mezí
Mez tekutosti byla stanovena metodou: přidávání destilované vody s použitím kuželu o rozměrech 80g / 30°.

Vlhkost [%]

Vzorek byl zkoušen po prosévání za sucha.
Propad pod sítem 0,5 mm: 84,6 %
Propad pod sítem 0,063 mm : 75,4 %
Mez tekutosti W,: 31,6 %
Mez plasticity WP: 23,8 %
Index plasticity Ip: 7,8
Stupeň tekutosti IL: 0,14
Stupeň konzistence Ic: 0,86

Prohlášení: 1) Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze ke zkouškám předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.
2 ) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3 ) Laboratoř neodpovídá za výsledek, pokud by mohl být ovlivněn informací poskytnutou objednatelem (v protokolu označena *).

Místo provedení zkoušky: ZL QU ALIFORM, a.s., pracoviště Praha
Datum zkoušek: 09.09 - 16.09.2022
Zkoušky provedl: Ing. Zbyněk Skoupil
Protokol schválil: Ing. Zbyněk Skoupil
V Praze dne: 17.09.2022

        Rozdělovník: 2xPSN&DSa.s.              
           

1 xZLQUALIFORM.a.s.
       

In             oupil
techni             racoviště

F028 - Protokol verze č 1 KONEC PROTOKOLU Strana 2 (Celkem 2)



Komentář k protokolu č.: 5610 / 06 / KZ / 2022

Zatřídění a kritéria použitelnosti dle: ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních
komunikací.

zařazení dle ČSN 73 6133 namrzavost
dle ČSN 73 6133

skup.vhod. do násypů
dle ČSN 73 6133

vhodnost pro podloží
vozovky

dle ČSN 73 6133

třída
těžititelnosti

F5/ML nebezpečně namrzavé podmínečně vhodná nevhodná -

Poznámka: hlína s nízkou plasticitou

Poznámka 2: d85 ~ 0,5 mm
d50 ~ 0,02 mm

              
               

Komentář zpracoval:
V Praze dne:

Ing. Zbyněk Skoupil
17.09.2022

Ing. Zbyněk -'koupil
technický vedoucí pracoviště

Rozdělovník: 2 x PSN & DS a. s.

1 x ZL QUALIFORM, a.s.

KONEC KOMENTÁŘE Strana 1 (Celkem !)
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Naše značka:      Krajská správa a údržba silnic 

Vyřizuje: Ing. Peter Latečka   Středočeského kraje, příspěvková organizace 

Datum:  19. 10. 2022    Ing. Jan Fidler 

       Náměstek pro oblast investic 

       Se sídlem: Zborovská 11, Praha 5 
Oblastní pracoviště: Žižkova, 263/1, 
Říčany u Prahy 251 01 

 

 

Akce: II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy 

Věc: Vyjádření TDI k ohlášení změny stavby č. 19 

 

Dotčený objekt: SO 101.1 Okružní křižovatka Pražská 

Předmět ohlášení: Rozdílový soupis prací (dále jen „RSP“) 

 

1. Technické řešení uvedeno v PDPS 

viz příloha OZS č. 19 předloženého Zhotovitelem 

 

2. Příčiny bránící provedení dle RDS 

V rámci upřesnění PD byla RDS doplněná o detailní řešení vybraných parametrů 

specifikovaných v bodě 1 tohoto vyjádření. Byl zpracován RSP, ve kterém jsou zpracovány jak 

změnové rozdíly množství, tak nahrazující, rušené i nové položky. 

 

3. Návrhy technických řešení 

viz příloha OZS č. 19 

 

4. Ekonomická výhodnost návrhu 

Změny a upřesnění byly navrženy s ohledem na co nejefektivnější provedení části díla. 
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5. Podklady pro návrh změny 

Upřesnění provádění prací 

 

Stanovisko TDI 

S navrženými změnami souhlasím. 

 

 
Zpracoval: Ing. Peter Latečka 
Pragoprojekt, a.s. 



PRAGOPROJEKT, a. s. Ateliér Liberec, 623/10,46001 Liberec PRAGOPROJEKT
----------------

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE Ing.Milan Strnad
Ing. Jan Fidler
KSÚS Stč.kraje

DATUM: 21.10.2022

Věc: 11/105 - Severní obchvat jílového u Prahy
Vyjádření autorského dozoru (AD)

Formulář změn č.: 19

Objekt: S0101.1
Předmět: vícepráce - doplnění tratívodů a geotextílie, upřesnění výměr

U SO 101.1 došlo:
Z důvodu nedostatečného odvodnění pláně, byl doplněn trativod u vnitřního prstence, kde by
vlivem srážkové vody mohlo docházet k zaplavování pláně. Týká se položek č. 13173,
21263, 21263.N, 895822 a 89980.
.... v dokumentaci PDPS bylo opomenuto

Z důvodu průběhu trativodu pod vozovkou, byla zvýšena kruhová tuhost těchto tratívodů na
SN 16 dle TKP 3 - dodatek č.1. Týká se položek č. 21263 a 21263.N.
...v dokumentaci PDPS bylo opomenuto

Z důvodu špatného stavu stávající vozovky a malého rozsahu bylo upraveno (zjednodušeno)
frézováni vozovky u napojení komunikace 11/105 směrem na Radlík. Týká se položek č.
113728, 572213, 5740E6 a 5740E7.
.... pouze upřesněni rozsahu (rozdíl 4,9%)

Byla doplněna chybějící příčná převedení (napojení) tratívodů do kanalizace. Týká se
položek 13273.N, 17411.N, 451312.N, 45152.N, 87434.N a 89980.
...v dokumentaci PDPS bylo opomenuto

Byl upřesněno množství materiálu na skládku doplněním materiálu z frézování drážky.
.... pouze upřesnění rozsahu (rozdíl 0,16%)

Na základě realizovaných zemních prací, kde bylo prověřeno, že vlastnosti zemin neumožni
splnění filtračního kritéria, byly v rámci RDS doplněny separační geotextílie
...v dokumentaci PDPS bylo předpokládáno, že filtrační kritérium vyhoví

Stanovisko AD:
S předloženými změnami souhlasím.

Ing. Milan Strnad

Sídlo: K Ryiánce 1668/16.147 54 Praha 4
tel.                                       

ww                 

IČ: 45272387,                                               

Zapsán v obch                               
oddíl 8, vložka       

Certifikáty:
ČSNEN 150 9001:2001
Č5N EN IS0 14001:2005



1 KRAISKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBU SILNIC
I Stfedoíeikř k/tl

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

V Říčanech

20. 10. 2022

Vážený pan
Ing. Kamil Hrbek
IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174,
627 00 Brno

Věc: 11/105 Severní obchvat Jílového u Prahy

Dobrý den,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSUS), jako investor akce
„11/105 Severní obchvat Jílového u Prahy“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV
jehož předmětem je:

SO 101.1. Okružní křižovatka Pražská
V rámci upřesnění PD byla RDS doplněná o detailní řešení vybraných parametrů
specifikovaných v bodě 1 tohoto vyjádření. Byl zpracován RSP, ve kterém jsou zpracovány
jak změnové rozdíly množství, tak nahrazující, rušené i nové položky.

SO 102.1. Severní obchvat Jílového u Prahy, I. etapa
V rámci upřesnění PD byla RDS doplněná o detailní řešení vybraných parametrů
specifikovaných v bodě 1 tohoto vyjádření. Byl zpracován RSP, ve kterém jsou zpracovány
jak změnové rozdíly množství, tak nahrazující, rušené i nové položky.

SO 522.1. Přeložka STL plynovodu PE90 podél ul. Ke Slunci, km 0,300 - 0,750
V rámci upřesnění PD byla RDS doplněná o detailní řešení vybraných parametrů
specifikovaných v bodě 1 tohoto vyjádření. Byl zpracován RSP, ve kterém jsou zpracovány
jak změnové rozdíly množství, tak nahrazující, rušené i nové položky.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt
těchto okolností, a proto KSUS žádá zhotovitele společnost Společnosti pro 11/105 Severní
obchvat Jílového u Prahy o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSUS,
která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně
posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSUS.

S pozdravem

                              

               
            
              
             

      
    

    
    

      

  

Náměstek p
                
ek pro oblast irinvestic

IČ: 00066001
DIČ: CZ0006600I

e-niail:ja               
telefon:                 



II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy 

Nabídky na trativody pod vozovku a jejich vyhodnocení 

Kód položky Varianta Název položky 

 
Výběr z nabídek N TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM – SN 16 

  

 
ZBV 8 
- zvýšení tuhosti trativodů pod vozovkou:  
DN 150, SN 16 - kompletní (vč. obsypu stěrkodrtí fr. 8/16, bet.lože apod.)   

 

Úprava ceny do ZBV z důvodů požadavku na zvýšení tuhosti některých trativodů na SN 16. 

 

Cena položky v SoD = trativody SN 8 = 277,1 Kč/m 

Srovnání cen materiálů trativodů SN 8 z cenových nabídek: 

- ACO = 84 Kč/m 

- Technoma = 91 kč/m 

- Hydrocontrol = 94 Kč/m 

Nejlevnější ACO = 84 Kč/m + 15 % (5 % správní režie, 5 % výrobní režie a 5 % zisku) = 96,6 Kč/m 

 

Srovnání cen materiálů trativodů SN 16 z cenových nabídek: 

- Technoma = 401,32 Kč/m 

- Plast = 419,56 kč/m 

- Hydrocontrol = 466 Kč/m 

Nejlevnější Technoma = 401,32 Kč/m + 15 % (5 % správní režie, 5 % výrobní režie a 5 % zisku) = 

461,52 Kč/m 

 

Cena položky v SoD = trativody SN 8 = 277,1 Kč/m – (materiál v SN 8 = 96,6 

Kč/m) + (materiál v SN 16 = 461,52 Kč/m) = 642,02 Kč/m 

 

Přílohy:  1. CN trativody SN 8 – ACO  

  2. CN trativody SN 8 – Technoma 

  3. CN trativody SN 8 – Hydrocontrol 

  4. CN trativody DN 150, SN 16 – Technoma 

  5. CN trativody DN 150, SN 16 – Plast 

  6. CN trativody DN 150, SN 16 – Hydrocontrol 



ACO Stavební prvky spol. s r.o.
Pávov 141
58601 Jihlava
IČ: 25980009
DIČ: CZ25980009

Specifikace ACO prvků č.: 1220003880
ze dne : 30.03.2022
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Tel.:                 

Fax:                 

Prodejce Milan Maleček
                

p. David Nosek
PSN & DS a.s. (tel.                      

Hlinky 505/118
60300 Brno - Pisárky
Česká republika

IČO 04377036 DIČ CZ04377036

Popis: Severní obchvat Jílového u Prahy

Poz Číslo zboží

Popis zboží

Množství MJ Jednotková
cena

Sleva
%

Jednotková
cena po slevě

Částka bez DPH Hmotnost
kg

1.621.20.153 2 088 m 84,00
Agrosil - DN150; SN8 (LP-perforace 220°); 6,0m

84,00 175 392,00 2 714,40

Celkem CZK bez DPH 175 392,00
21% DPH 36 832,32
Celkem CZK včetně DPH 212 224,32

Specifikace částky DPH
DPH % Základ DPH

21 175 392,00
Celkem 175 392,00

Částka DPH
36 832,32
36 832,32

Celkem
212 224,32
212 224,32

Poznámka:
- cena nezahrnuje montáž
- cena je včetně dopravy v rámci ČR
- cenová nabídka neobsahuje obalový materiál jako palety a rámy

Prodejce prokazuje prohlášení o shodě § 13 zák. 22/97 Sb.

Platební podmínky: Převodní příkaz do 14 dnů Vypracoval(a): Jana Klapková
Způsob dodávky : S doručením, clo nezaplaceno Telefon :                 

Celková hmotnost: 2 714,4 kg E-mail :                 

Datum platnosti nabídky^ 30.04.22

Ve Vaší objednávce prosím uvádějte číslo specifikace prvků a datum.



NABÍDKA
Dodavatel: TECHNOMA a.s.

Buničitá 1132
739 32 Vratimov

IČ : 61942715 DIČ: CZ61942715
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 4105

Řada dokladu 901
Číslo dokladu 220568

Zakázka č. : 2022/0190

Platnost Do : 11.04.2022

Telefon              Fax               Ostrava, 543 521 393 Brno E-mail:                     

Popis dodávky (místo určení):

Jílové u Prahy -sever.obchvat - drenáže

Odběratel: PSN & DS a.s.

Hlinky 505/118
603 00 Brno - Pisárky

IČ : 04377036 DIČ : CZ04377036

Datum pořízení 13.03.2022

Pozn. realizace -HI

řádek Popis dodávky Množství MJ J. cena bez DPH Celkem bez DPH
č.

AGROSIL DN150/6M , SN8 (LP- 220°)
DN150/6M, SN8 (LP- 220°)

2 088,00 m 91,00 190 008,00

Vystavil:                         

Nabídka: 901220568 Strana: 1 / 2Zpracováno systémem LCS Helios IQ



Poznámka:
- cena nezahrnuje montáž
- cena je včetně dopravy v rámci ČR
- cenová nabídka neobsahuje obalový materiál jako palety a rámy
- cenová nabídka je pouze orientační, a sice z důvodu pouze obecného zadání

NABÍDKA
Dodavatel: TECHNOMA a.s.

739 32 Vratimov

Řada dokladu
Číslo dokladu
Sklad

901
220568
400.00001

Vzhledem k narůstajícím cenám a nedostatku granulátu je nutno před objednáním prověřit termín dodání a platnost cen.

° OBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY :

Sjednaný termín dodání zboží může být ze strany prodávajícího jednostranně prodloužen o přiměřenou nezbytně nutnou
dobu v souvislosti s případným omezením jeho schopnosti dodat zboží kupujícímu včas, v důsledku karantén zaměstnanců
či jiných omezení, která se u něj, nebo u jeho subdodavatelů (např. výrobců, apod.) či jiných na dodávce zboží
spolupracujících subjektů (např. dopravců, apod.), vyskytnou v souvislosti s onemocněním způsobeným koronavirem
COVID - 19 (dále jen „COVID - 19“), a to ať už omezení v důsledku rozhodnutí orgánů státní moci, tak v důsledku
překážek v práci na straně zaměstnanců prodávajícího, jeho subdodavatelů nebo jiných spolupracujících subjektů, či v
důsledku jiných relevantních důvodů s COVID - 19 souvisejících, které mají nebo budou mít reálný vliv na možnosti dodání
zboží kupujícímu ze strany prodávajícího.

0 OBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY :

1) Cenová nabídka je v Kč a je platná za nezměněných vstupních podmínek pro dodávky do : 11.04.2022
V případě objednání materiálu je podmínka vývozu do 3 měsíců od objednání pro udržení cen v cenové nabídce.
Dle Obchodního zákoníku, v souladu s § 473, si vyhrazujeme právo upravit výši nabízených cen úměrně k případným
změnám vstupních nákladů,
především cenám energií, surovin a materiálů a případným změnám směnného kurzu CZK vůči EUR.
PŘED PŘÍPADNOU OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ OVĚŘIT PLATNOST NABÍDKY A VÝŠI NABÍZENÝCH CEN.
Cena představuje dodávky výše uvedeného zboží plně vytížené kamiony 24t dle jednotlivých dodavatelů do místa stavby -
viz.výše. Cena je garantována za předpokladu, že nedojde k navýšení ceny PHM o více jak 3% od doby podání nabídky.
V ceně není zahrnutá daň z přidané hodnoty.
2) Dodací lhůta pro první dodávky je cca do 1-6 týdnů (dle typu materiálu) po objednání. Termíny dodávek je nutné
upřesnit harmonogramem před započetím dodávek.
3) Platební podmínky - splatnost 30 dní - dle oboustranné dohody od data dodání zboží.
4) Nabídka je platná pouze při celkovém odběru zboží dle této nabídky.
5) V případě neúplného zadání je cenová nabídka orientační. Na základě upřesnění CN upravíme.
6) Poskytovatel plnění poskytuje záruku za jakost za podmínek občanského zákoníku v základní délce 24 měsíců. Záruční
lhůta začíná běžet
od převzetí řádně dodaného zboží. Prodloužení záruky se řeší dodatečně, dle typu výrobce.
7) Cenová nabídka neobsahuje palety, zajišťovací (klíny,proklady aj.) a obalový materiál.
8) Číslo této nabídky slouží při další komunikaci, je potřebné jej uvádět i v objednávce.

V případě objednání materiálu je podmínka vývozu do 3 měsíců od objednání pro udržení cen v cenové nabídce

Cenová nabídka neobsahuje paletový, spojovací, obalový, manipulační ani podkladový materiál.
Folie, vodiče ,drenáže a potrubí PE- odběr možný pouze po ucelených baleních, návinech nebo tyčí

S pozdravem

Hrubá Iva

mobil                 

e-mai                    

Vystavil:                         

Nabídka:                   2 / 2Zpracováno systémem LCS Helios IQ



Drenážní potrubí

Agrosil - DN150; SN8 (LP - perforace 220°); 6,0m m 2088 94,00 196 272,00 Kč

Dodavatel:
Zpracoval:
Adresa :

Telefon :

Internet:
e-mail:

HYDROcontrol s.r.o.
Michal Tůma
Svaté Pole 98
263 01 Dobříš

           

                   

                      

Odběratel
Vyřizuje :

Adresa :

Telefon :
Fax:
e-mail:

PSN & DS a.s.

Věc: CENOVÁ NABÍDKA 29. Wezen 2022

Vaše popt. : Akce :
Obchvat Jílového u Prahy - l.etapa

Předmět nabídky Počet jednotek za jednotku Cena celkem

Poznámka : Ceny bez DPH, včetně dopravy. Platnost nabídky do



NABÍDKA
Dodavatel: TECHNOMA a.s.

Buničitá 1132
739 32 Vráti mov

IČ : 61942715 DIČ: CZ61942715
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 4105

Řada dokladu 901
Číslo dokladu 220936

Zakázka č. : 2022/0190

Platnost Do :
Telefon :            Fax :             Ostrava, 543 521 393 Brno E-mail:                     

Popis dodávky (místo určení):

Jílové u Prahy-geotextilie

Odběratel: PSN & DS a.s.

Hlinky 505/118
603 00 Brno - Pisárky

IČ : 04377036 DIČ : CZ04377036

Datum pořízení 04.05.2022

Pozn. realizace-AS

řádek Popis dodávky Množství MJ J. cena bez DPH Celkem bez DPH
č.

trouba drenážní DRENOPAL DRENÁŽNÍ TROUBY DRENOPAL SN16 (TYČE 6M)
DRENÁŽNÍ TROUBY DRENOPAL SN16 (TYČE 6M) SN 16 DN 160/135-220°

20,00 ks 2 407,90 48 158,00

Vystavil:                               

Nabídka:                      Zpracováno systémem LCS Helios IQ



Cenová nabídka neobsahuje spojovací, obalový, manipulační ani podkladový materiál.
Folie, vodiče, geotextilie a potrubí PE- odběr možný pouze po ucelených baleních, návinech nebo tyčí

NABÍDKA
Dodavatel: TECHNOMA a.s.

739 32 Vráti mov

Řada dokladu
Číslo dokladu
Sklad :

901
220936
400.00001

0 OBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY :
Sjednaný termín dodání zboží může být ze strany prodávajícího jednostranně prodloužen o přiměřenou nezbytně nutnou
dobu v souvislosti s případným omezením jeho schopnosti dodat zboží kupujícímu včas, v důsledku karantén zaměstnanců či
jiných omezení, která se u něj, nebo u jeho subdodavatelů (např. výrobců, apod.) či jiných na dodávce zboží spolupracujících
subjektů (např. dopravců, apod.), vyskytnou v souvislosti s onemocněním způsobeným koronavirem COVID- 19 (dále jen
„COVID - 19“), a to ať už omezení v důsledku rozhodnutí orgánů státní moci, tak v důsledku překážek v práci na straně
zaměstnanců prodávajícího, jeho subdodavatelů nebo jiných spolupracujících subjektů, či v důsledku jiných relevantních
důvodů s COVID - 19 souvisejících, které mají nebo budou mít reálný vliv na možnosti dodání zboží kupujícímu ze strany
prodávajícího.

1) Cenová nabídka je v Kč a je platná za nezměněných vstupních podmínek pro dodávky do :30.4.2022
V případě objednání materiálu je podmínka vývozu do 3 měsíců od objednání pro udržení cen v cenové nabídce.
Dle Obchodního zákoníku, v souladu s § 473, si vyhrazujeme právo upravit výši nabízených cen úměrně k případným
změnám vstupních nákladů,
především cenám energií, surovin a materiálů a případným změnám směnného kurzu CZK vůči EUR.
PŘED PŘÍPADNOU OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ OVĚŘIT PLATNOST NABÍDKY A VÝŠI NABÍZENÝCH CEN.
Cena představuje dodávky výše uvedeného zboží (jednotlivých komodit) plně vytížené kamiony 24t dle jednotlivých
dodavatelů do místa stavby - viz.výše. Cena je garantována za předpokladu, že nedojde k navýšení ceny PHM o více jak 3%
od doby podání nabídky.
V ceně není zahrnutá daň z přidané hodnoty.
2) Dodací lhůta pro první dodávky je cca do 1-6 týdnů (dle typu materiálu) po objednání. Termíny dodávek je nutné
upřesnit harmonogramem před započetím dodávek.
3) Platební podmínky - splatnost 30 dní - dle oboustranné dohody od data dodání zboží.
4) Nabídka je platná pouze při celkovém odběru zboží dle této nabídky.
5) V případě neúplného zadání je cenová nabídka orientační. Na základě upřesnění CN upravíme.
6) Poskytovatel plnění poskytuje záruku za jakost za podmínek občanského zákoníku v základní délce 24 měsíců. Záruční
lhůta začíná běžet
od převzetí řádně dodaného zboží. Prodloužení záruky se řeší dodatečně, dle typu výrobce.
7) Cenová nabídka neobsahuje palety, zajišťovací (klíny,proklady aj.) a obalový materiál.
8) Číslo této nabídky slouží při další komunikaci, je potřebné jej uvádět i v objednávce.

s pozdravem
Saláková Andrea
mobil: +               

e-mail:                     

Vystavil:                               

Nabídka: 9                      Zpracováno systémem LCS Helios IQ



PLAST spol. s r.o. _____________________ NABÍDKA č. 22S1N171
Dodavatel:

PLAST spol. s r.o.
Okřešice čp. 35
470 01 Česká Lípa

IČ: 25010620
DIČ: CZ25010620
Tel                 
Mo                
Fa              
E-                        
www.plastsro.cz
Nabídka č.: 22S1N171
Datum zápisu: 10.05.2022
Plátno do: 31.05.2022

Odběratel; IČ:
DIČ:

PSN & DS a.s.

Tel.:
Fax:

Konečný příjemce:

Jilove u Prahy

Označení dodávky Množství Po slevě Celkem

DRENÁŽNÍ TROUBY DREN0PALSN16 (TYČE 6M) 160/135/220° 20 ks 2 517,35 50 347,00

Součet položek bez DPH
Celkem k úhradě s DPH

Nabízené ceny jsou vztaženy k aktuální ceně suroviny a kurzu Kč/EUR. Jestliže dojde ke změně ceny suroviny nebo
kurzu o více jak 3%, nabídneme Vám nové ceny.
Prokladový a vratný materiál (např. palety) + balné není součástí této nabídky a řídí se obchodními podmínkami
výrobních závodů.
Palety se vrací přímo do výrobního závodu.
POZOR, ceny dopravy se v důsledku aktuálního rapidního zdražování pohonných hmot mohou výrazně zvýšit, nutno
před objednáním ceny
přepravy aktualizovat.

Vystavil: Josef Řebeňák
                     

Ekonomický a informační systém POHODA



Drenážní potrubí SN16

PP-MEGA Drain SN16 DN/ID 150/6000 mm 2/3 perf. m 120 466,00 55 920,00 Kč

Dodavatel:
Zpracoval:

Adresa :

Telefon :
Internet:
e-mail:

HYDROcontrol s.r.o.
Michal Tůma
Svaté Pole 98
263 01 Dobříš
           

                   

                    

Odběratel
Vyřizuje :

Adresa :

Telefon :
Fax :
e-mail:

PSN & DS a.s.

Věc : CENOVÁ NABÍDKA 10. květen 2022

Vaše popt. : Akce :
Obchvat Jílového u Prahy - l.etapa

Předmět nabídky Počet jednotek za jednotku Cena cekem

Poznámka : Ceny bez DPH, včetně dopravy do Jílové u Prahy. Platnost nabídky do 25.5.2022. Potrubí je
dodáváno včetně připojovacího hrdla a těsnění. Termín dodání je možný hned.



II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy 

Nabídky na potrubí pro převedení trativodů a jejich vyhodnocení 

Kód položky Varianta Název položky 

 

Výběr z nabídek N 
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH PRO PŘEVEDENÍ TRATIVODŮ DN DO 
200MM – SN 16 

  

 
ZBV 8 
- doplnění příčných převedení trativodů - DN 200, SN 16:  

 

Úprava ceny do ZBV z důvodů požadavku na zvýšení tuhosti a změnu potrubí pro propoje z drenážních 

do kanalizačních šachet po vozovkou. 

 

Cena položky v SoD = trativody DN 160, SN 8 = 277,1 Kč/m 

Srovnání cen materiálů trativodů SN 8 z cenových nabídek: 

- ACO = 84 Kč/m 

- Technoma = 91 kč/m 

- Hydrocontrol = 94 Kč/m 

Nejlevnější ACO = 84 Kč/m + 15 % (5 % správní režie, 5 % výrobní režie a 5 % zisku) = 96,6 Kč/m 

 

Srovnání cen materiálů potrubí DN 200, SN 16 z cenových nabídek: 

- Technoma = 448,59 Kč/m 

- Ptáček = 467,06 kč/m 

- Hydrocontrol = 474 Kč/m 

Nejlevnější Technoma = 448,59 Kč/m + 15 % (5 % správní režie, 5 % výrobní režie a 5 % zisku) = 

515,88 Kč/m 

 

Cena položky v SoD = trativody SN 8 = 277,1 Kč/m – (materiál DN160 v SN 8 = 

96,6 Kč/m) + (materiál DN 200 v SN 16 = 515,88 Kč/m) = 696,38 Kč/m 

 

Přílohy:  1. CN trativody DN 160, SN 8 – ACO  

  2. CN trativody DN 160, SN 8 – Technoma 

  3. CN trativody DN 160, SN 8 – Hydrocontrol 

  4. CN potrubí DN 200, SN 16 – Technoma 

  5. CN potrubí DN 200, SN 16 – Ptáček 

  6. CN potrubí DN 200, SN 16 – Hydrocontrol 



ACO Stavební prvky spol. s r.o.
Pávov 141
58601 Jihlava
IČ: 25980009
DIČ: CZ25980009

Specifikace ACO prvků č.: 1220003880
ze dne : 30.03.2022
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Tel.:                 

Fax:                 

Prodejce Milan Maleček
                

p. David Nosek
PSN & DS a.s. (tel.                     4
Hlinky 505/118
60300 Brno - Pisárky
Česká republika

IČO 04377036 DIČ CZ04377036

Popis: Severní obchvat Jílového u Prahy

Poz Číslo zboží

Popis zboží

Množství MJ Jednotková
cena

Sleva
%

Jednotková
cena po slevě

Částka bez DPH Hmotnost
kg

1.621.20.153 2 088 m 84,00
Agrosil - DN150; SN8 (LP-perforace 220°); 6,0m

84,00 175 392,00 2 714,40

Celkem CZK bez DPH 175 392,00
21% DPH 36 832,32
Celkem CZK včetně DPH 212 224,32

Specifikace částky DPH
DPH % Základ DPH

21 175 392,00
Celkem 175 392,00

Částka DPH
36 832,32
36 832,32

Celkem
212 224,32
212 224,32

Poznámka:
- cena nezahrnuje montáž
- cena je včetně dopravy v rámci ČR
- cenová nabídka neobsahuje obalový materiál jako palety a rámy

Prodejce prokazuje prohlášení o shodě § 13 zák. 22/97 Sb.

Platební podmínky: Převodní příkaz do 14 dnů Vypracoval(a): Jana Klapková
Způsob dodávky : S doručením, clo nezaplaceno Telefon :                 

Celková hmotnost: 2 714,4 kg E-mail :                 

Datum platnosti nabídky^ 30.04.22

Ve Vaší objednávce prosím uvádějte číslo specifikace prvků a datum.



NABÍDKA
Dodavatel: TECHNOMA a.s.

Buničitá 1132
739 32 Vratimov

IČ: 61942715 DIČ: CZ61942715
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 4105

Řada dokladu 901
Číslo dokladu 220568

Zakázka č. : 2022/0190

Platnost Do : 11.04.2022

Telefon              Fax :             Ostrava, 5           Brno E-mail: t                   

Popis dodávky (místo určení):

Jílové u Prahy -sever.obchvat - drenáže

Odběratel: PSN & DS a.s.

Hlinky 505/118
603 00 Brno - Pisárky

IČ : 04377036 DIČ : CZ04377036

Datum pořízení 13.03.2022

Pozn. realizace -HI

řádek Popis dodávky Množství MJ J. cena bez DPH Celkem bez DPH
č.

AGROSIL DN150/6M , SN8 (LP- 220°)
DN150/6M, SN8 (LP- 220°)

2 088,00 m 91,00 190 008,00

Vystavil:                         

Nabídka:                     / 2Zpracováno systémem LCS Helios IQ



Poznámka:
- cena nezahrnuje montáž
- cena je včetně dopravy v rámci ČR
- cenová nabídka neobsahuje obalový materiál jako palety a rámy
- cenová nabídka je pouze orientační, a sice z důvodu pouze obecného zadání

NABÍDKA
Dodavatel: TECHNOMA a.s.

739 32 Vratimov

Řada dokladu
Číslo dokladu
Sklad

901
220568
400.00001

Vzhledem k narůstajícím cenám a nedostatku granulátu je nutno před objednáním prověřit termín dodání a platnost cen.

° OBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY :

Sjednaný termín dodání zboží může být ze strany prodávajícího jednostranně prodloužen o přiměřenou nezbytně nutnou
dobu v souvislosti s případným omezením jeho schopnosti dodat zboží kupujícímu včas, v důsledku karantén zaměstnanců
či jiných omezení, která se u něj, nebo u jeho subdodavatelů (např. výrobců, apod.) či jiných na dodávce zboží
spolupracujících subjektů (např. dopravců, apod.), vyskytnou v souvislosti s onemocněním způsobeným koronavirem
COVID - 19 (dále jen „COVID - 19“), a to ať už omezení v důsledku rozhodnutí orgánů státní moci, tak v důsledku
překážek v práci na straně zaměstnanců prodávajícího, jeho subdodavatelů nebo jiných spolupracujících subjektů, či v
důsledku jiných relevantních důvodů s COVID - 19 souvisejících, které mají nebo budou mít reálný vliv na možnosti dodání
zboží kupujícímu ze strany prodávajícího.

0 OBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY :

1) Cenová nabídka je v Kč a je platná za nezměněných vstupních podmínek pro dodávky do : 11.04.2022
V případě objednání materiálu je podmínka vývozu do 3 měsíců od objednání pro udržení cen v cenové nabídce.
Dle Obchodního zákoníku, v souladu s § 473, si vyhrazujeme právo upravit výši nabízených cen úměrně k případným
změnám vstupních nákladů,
především cenám energií, surovin a materiálů a případným změnám směnného kurzu CZK vůči EUR.
PŘED PŘÍPADNOU OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ OVĚŘIT PLATNOST NABÍDKY A VÝŠI NABÍZENÝCH CEN.
Cena představuje dodávky výše uvedeného zboží plně vytížené kamiony 24t dle jednotlivých dodavatelů do místa stavby -
viz.výše. Cena je garantována za předpokladu, že nedojde k navýšení ceny PHM o více jak 3% od doby podání nabídky.
V ceně není zahrnutá daň z přidané hodnoty.
2) Dodací lhůta pro první dodávky je cca do 1-6 týdnů (dle typu materiálu) po objednání. Termíny dodávek je nutné
upřesnit harmonogramem před započetím dodávek.
3) Platební podmínky - splatnost 30 dní - dle oboustranné dohody od data dodání zboží.
4) Nabídka je platná pouze při celkovém odběru zboží dle této nabídky.
5) V případě neúplného zadání je cenová nabídka orientační. Na základě upřesnění CN upravíme.
6) Poskytovatel plnění poskytuje záruku za jakost za podmínek občanského zákoníku v základní délce 24 měsíců. Záruční
lhůta začíná běžet
od převzetí řádně dodaného zboží. Prodloužení záruky se řeší dodatečně, dle typu výrobce.
7) Cenová nabídka neobsahuje palety, zajišťovací (klíny,proklady aj.) a obalový materiál.
8) Číslo této nabídky slouží při další komunikaci, je potřebné jej uvádět i v objednávce.

V případě objednání materiálu je podmínka vývozu do 3 měsíců od objednání pro udržení cen v cenové nabídce

Cenová nabídka neobsahuje paletový, spojovací, obalový, manipulační ani podkladový materiál.
Folie, vodiče ,drenáže a potrubí PE- odběr možný pouze po ucelených baleních, návinech nebo tyčí

S pozdravem

Hrubá Iva

mobil:+               

e-mail:                  

Vystavil:                         

Nabídka:                   2 / 2Zpracováno systémem LCS Helios IQ



Drenážní potrubí

Agrosil - DN150; SN8 (LP - perforace 220°); 6,0m m 2088 94,00 196 272,00 Kč

Dodavatel:
Zpracoval:
Adresa :

Telefon :

Internet:
e-mail:

HYDROcontrol s.r.o.
Michal Tůma
Svaté Pole 98
263 01 Dobříš

           

                   

                      

Odběratel
Vyřizuje :

Adresa :

Telefon :
Fax:
e-mail:

PSN & DS a.s.

Věc: CENOVÁ NABÍDKA 29. Wezen 2022

Vaše popt. : Akce :
Obchvat Jílového u Prahy - l.etapa

Předmět nabídky Počet jednotek za jednotku Cena celkem

Poznámka : Ceny bez DPH, včetně dopravy. Platnost nabídky do



NABÍDKA
Dodavatel: TECHNOMA a.s.

Buničitá 1132
739 32 Vratimov

IČ : 61942715 DIČ: CZ61942715
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 4105

Řada dokladu 901
Číslo dokladu : 211946

Zakázka č. : 2021/0773

Platnost Do
Telefon               Fax               Ostrava, 543 521 393 Brno E-mail: t                   

Popis dodávky (místo určení):

Severní obchvat Jílového u Prahy-plastik

Odběratel: PSN & DS a.s.

Hlinky 505/118
603 00 Brno - Pisárky

IČ : 04377036 DIČ : CZ04377036

Datum pořízení 08.11.2021

Pozn. realizace-AS

řádek Popis dodávky Množství MJ J. cena bez DPH Celkem bez DPH
č.

Potrubí-dle TZ

roura hladká PP SN16 200/3m ULTRA SOLID Ultra Solid BP potrubí DN/OD 200/3
Ultra Solid BP potrubí DN/OD 200/3 m SN 16 PVC-U plnostenné, vc.objímky

118,00 ks 1 345,77 158 801,04

Vystavil:                               

Nabídka: 9                    Zpracováno systémem LCS Helios IQ



NABÍDKA
Dodavatel: TECHNOMA a.s.

739 32 Vratimov

Řada dokladu
Číslo dokladu
Sklad

901
211946
400.00001

Cenová nabídka neobsahuje spojovací, obalový, manipulační ani podkladový materiál.
Folie, vodiče, geotextilie a potrubí PE- odběr možný pouze po ucelených baleních, návinech nebo tyčí

0 OBECNÉ PODMÍNKY NABÍDKY :
Sjednaný termín dodání zboží může být ze strany prodávajícího jednostranně prodloužen o přiměřenou nezbytně nutnou
dobu v souvislosti s případným omezením jeho schopnosti dodat zboží kupujícímu včas, v důsledku karantén zaměstnanců či
jiných omezení, která se u něj, nebo u jeho subdodavatelů (např. výrobců, apod.) či jiných na dodávce zboží spolupracujících
subjektů (např. dopravců, apod.), vyskytnou v souvislosti s onemocněním způsobeným koronavirem COVID - 19 (dále jen
„COVID - 19“), a to ať už omezení v důsledku rozhodnutí orgánů státní moci, tak v důsledku překážek v práci na straně
zaměstnanců prodávajícího, jeho subdodavatelů nebo jiných spolupracujících subjektů, či v důsledku jiných relevantních
důvodů s COVID - 19 souvisejících, které mají nebo budou mít reálný vliv na možnosti dodání zboží kupujícímu ze strany
prodávajícího.

Uvedená cena je vcetne dopravy na místo určení zákazníkem.
Ceny potrubí a tvarovek jsou vcetne hrdla a těsnění.
Cenová nabídka je platná pouze pri celokamionových závozech vždy na jedno místo určení zákazníkem.
Cenová nabídka je platná pouze pri kompletní dodávce nabídnutého zboží.
Nabídka platná s vývozem veškerého zboží do 3/2022 pri maximálním kurzu 26,- Kc / Euro.
Pokud se kurz změní je nutné nabídku upravit.
Pokud se index Plastixx ST změní více jak o 10%, bude cena upravena o 50% tohoto indexu

1) Cenová nabídka je v Kč a je platná za nezměněných vstupních podmínek pro dodávky do :31,03.2022.
V případě objednání materiálu je podmínka vývozu do 3 měsíců od objednání pro udržení cen v cenové nabídce.
Dle Obchodního zákoníku, v souladu s § 473, si vyhrazujeme právo upravit výši nabízených cen úměrně k případným
změnám vstupních nákladů,
především cenám energií, surovin a materiálů a případným změnám směnného kurzu CZK vůči EUR.
PŘED PŘÍPADNOU OBJEDNÁVKOU JE NUTNÉ OVĚŘIT PLATNOST NABÍDKY A VÝŠI NABÍZENÝCH CEN.
Cena představuje dodávky výše uvedeného zboží (jednotlivých komodit) plně vytížené kamiony 24t dle jednotlivých
dodavatelů do místa stavby - viz.výše. Cena je garantována za předpokladu, že nedojde k navýšení ceny PHM o více jak 3%
od doby podání nabídky.
V ceně není zahrnutá daň z přidané hodnoty.
2) Dodací lhůta pro první dodávky je cca do 1-6 týdnů (dle typu materiálu) po objednání. Termíny dodávek je nutné
upřesnit harmonogramem před započetím dodávek.
3) Platební podmínky - splatnost 30 dní - dle oboustranné dohody od data dodání zboží.
4) Nabídka je platná pouze při celkovém odběru zboží dle této nabídky.
5) V případě neúplného zadání je cenová nabídka orientační. Na základě upřesnění CN upravíme.
6) Poskytovatel plnění poskytuje záruku za jakost za podmínek občanského zákoníku v základní délce 24 měsíců. Záruční
lhůta začíná běžet
od převzetí řádně dodaného zboží. Prodloužení záruky se řeší dodatečně, dle typu výrobce.
7) Cenová nabídka neobsahuje palety, zajišťovací (klíny,proklady aj.) a obalový materiál.
8) Číslo této nabídky slouží při další komunikaci, je potřebné jej uvádět i v objednávce.

s pozdravem
Saláko         

mobil:                 

e-mail:                     

Vystavil:                               

Nabídka:                      Zpracováno systémem LCS Helios IQ



Strana 1

CENOVÁ NABÍDKA Číslo 
nabídky: N6102105921

dodavatel odběratel
PSN & DS a.s.

Ptáček - velkoobchod, a.s. Hlinky 505/118
U Velké ceny 413/4 
Kohoutovice

603 00 Brno

623 00 Brno
Krajský soud Brno,spis. zn. oddíl B vložka 4169

IČO : 04377036
IČO: 25501143
DIČ: CZ25501143

DIČ : CZ04377036

Kód zakázky: ZK610210792 datum dokladu : 01.11.21
Severní obchvat Jílové u Prahy datum objednávky : 01.11.21

datum dodávky: 31.12.21

Kód zboží Množství MJ
Katalogová

DPH % cena
Cena za 

jednotku Cena celkem

3295155208 Trubka IS plastová odpadní - v tyčích PRAGMA+ID 16 PP DN 200x6 m
408033200108850233 # 59 KS 21 4 246,00 2 802,36 165 339,24

Platební podmínky : 60 dnů.
Způsob dodávky:



Tato cenová nabídka je platná do 16.11.2021

Cena Cu a Fe trubek není závazná po celou dobu platnosti nabídky a bude měněna s ohledem na vývoj ceny Cu a Fe na
světových trzích.
Dodací, platební, sankční i záruční podmínky pro odběratele - podnikatele se řídí ustanoveními uzavřené Rámcové kupní smlouvy
a Reklamačním řádem. V ostatních případech se řídí platnými právními předpisy.
Záruční, dodací a další podmínky pro odběratele - spotřebitele jsou upraveny v Reklamačním řádu a obchodních podmínkách dostupných na
https://www.koupelny-ptacek.cz/reklamacni-rad. Objednáním zboží odběratel potvrzuje, že se s reklamačním řádem seznámil a že s ním souhlasí.
Odběratel potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami zpracování osobních údajů. Podmínky jsou dostupné na každé pobočce dodavatele nebo na webové
adrese https://www.ptacek.cz/zpracovani-osobnich-udaju.
Zpětný odběr a recyklace elektrozařízení v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech je zajištěno prostřednictvím kolektivního systému
ELEKTROWIN a.s. (www.elektrowin.cz).

Zboží s příznakem # je neskladová položka, objednávaná na zakázku. Změny, stornování nebo vrácení není možné!

- ceny platí pouze při celkovém odběru zboží uvedeného v této nabídce
- součástí ceny není prokladový materiál a palety, který bude účtován podle skutečnosti. V případě vrácení vratných obalů výrobci, bude

účtováno opotřebení 20 % .
- v případě ucelené objednávky je doprava zboží na místo stavby v ceně materiálu, pokud není uvedeno jinak. Výjimku tvoří betonové

výrobky, na které je doprava účtována zvlášť a platí při plném vytížení vozidla LKW.
- cena za dopravu betonových výrobků je uvedena v cenové nabídce a obsahuje dopravu na místo stavby plně vytíženým LKW a 1 hod.

čekání při vykládce. V ceně není vykládka kterou zajišťuje odběratel.
- u atypických výrobků např. šachetních den je uvedena cena orientační, která se může měnit na základě upřesnění specifikace.
- Některé výrobky jako vytyčovací vodič a výstražná fólie dodáváme pouze po celých baleních tj. 100 m. U PE potrubí v návinu je nej-

menší dodávaná délka 10 m. U speciálních typů PE (např. opláštěné PE) je nejmenši dodávané balení 100 m návin nebo 6 a 12 m tyče.

Vystavil: Grabnerová Hana
Telefon :
Mobil :                 

E-mail:                          

Fax:

Zákazník:......................................................

Podpis:..........................................................

Dne:................................................................



1

Hofreiterová Lucie

Od: HYDROcontrol                       
Odesláno: úterý 5. října 2021 9:33

Komu: Koplová Kateřina

Kopie: Klement Jan

Předmět: Cenová nabídka potrubí - Re: Poptávka na materiály pro kanalizace, vodovod -

obchvat Jílového u Prahy

Přílohy: CN - kanalizacevodovod-materialy.xlsx

Dobrý den,

v příloze zasílám slíbenou cenovou nabídku plastového potrubí a vodovodní materiál vše na I.etapu.

Ceny jsou doplněny do VV.

S pozdravem

Michal Tůma

HYDROcontrol s.r.o.

Svaté Pole 98, 263 01 Dobříš

                        
                             
www.hydrocontrol.cz

22. 9. 2021 v 12:43, Koplová Kateřina                    :

Dobrý den,

dovoluji si u Vás poptat kompletní dodávku materiálů pro kanalizace a vodovod vč dopravy na

stavbu v rámci stavby Severní obchvat Jílového u Prahy. V příloze posílám výkaz výměr, do něj

požádám o ocenění a dále posílám podklady z PD přes úschovnu. Zde je

odkaz: www.uschovna.cz/zasilka/QBEPXMG6MKR9DH88-625

V případě potřeby upřesnění kontaktuje kolegu, pana Klementa, mob: 739 678 652.

Termín realizace : SO 301.1.- část z tohoto objektu, SO 331, SO 341, SO 342 - předpoklad 10.-

11.2021, ostatní SO během příštího roku

Nabídku pošlete, prosím, do 28.9.2021.

Děkuji Vám.

S přáním pěkného dne,



Firma: CN HYDROcontrol 

Soupis prací objektu REKAPITULACE

Stavba: Severní obchvat Jílového u Prahy SO 301.1 40 290,00

Rozpočet: Odvodnění Severního obchvatu Jílového u Prahy, I. etapa Poznámka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

8 Potrubí 40 290,00

27 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 85,00 474,00 40 290,00

SN 16

přípojky   85=85,00 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 

zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

Ceny bez DPH 

Platnost cen do 31.10.2021

Ceny neobsahují obalový, paletový, prokladový materiál a náklady na jeho opotřebení a vrácení. 

za HYDROcontrol 

Michal Tůma

Množství
Jednotková cena

Název položky

18-267-2 CELEK

SO 301.1

Poř. číslo Kód položky Varianta MJ



PLNÁ MOC

Zmocnitelé: IMOS Brno, a.s.
IČ: 25322257
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211,
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

PSN & DS a.s.,
IČ: 04377036
se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7379,
zastoupená Davidem Noskem, členem správní rady

Zmocněnec: Froněk, spol. s r.o.,
IČ: 47534630
se sídlem Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 26901,
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, jednatelem a Ing. Kamilem Hrbkem,
prokuristou

Zmocněnec a zmocnitelé jsou společníky společnosti „Společnost pro 11/105 - Severní obchvat Jílového
u Prahy“, založené za účelem realizace veřejné zakázky „11/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy“ pro
zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 („Zakázka“).

Zmocnitelé udělují zmocněnci plnou moc k jednání ve všech smluvních a technických stran Zakázky,
zejména ohledně změn během výstavby (změnových listů a jiných úprav).

Zmocněnec není oprávněn, dát se dále zastoupit; to neplatí pro prokuru udělenou zmocněncem.

X/B 24.10. 2022
V Ul 1 IC Ul IC............................................................

Za zmocnitelé IMOS Brno, a.s.

.. D . . Z?
V Brně dne ...č.7.....................
Za zmocnitelé PSN & DS a.s.,

Ing. Robert S      k,
Předseda představenstva

...........           ...
David Nos                 rady



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 104461_013371, skládající se z 1 stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Iveta Holásková

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Praha 46
Česká pošta, s.p. dne 01.12.2022

153589383-271711-221201154935
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