
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel: Společnost Lysice Zahrada, IČO: 27263827

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

podklady pro 

ZL:

Tyto práce 

záporná hodnota změny bez DPH 1 254 029,76 Kč

21%DPH 263 346,25 Kč

celkem 1 517 376,01 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -1 254 029,76 Kč

21%DPH -263 346,25 Kč

celkem -1 517 376,01 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: .

vyjádření orgánu památkové péče:

další vyjádření:

souhlasím

Souhlasí s tím, že objekty budou realizovány v dalších etapách obnovy v souladu se ZS

SO 44, SO 01, SO 42

předmět změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  

zařazení změny dle ZZVZ:

Změnu požaduje objednatel z důvodu nedostatku finančních prostředků a nutnosti úspor na zbytných objektech. Objekty budou realizovány v dalších 

etapách obnovy.

Zápis z VýV

ZMĚNOVÝ LIST
SZ Lysice – obnova zámecké zahrady a zahradnictví – 2 výzva

37

Odečet objektu brány v ohradním zdivu, Voliéry a Altánu

Nebudou prováděny práce na objektu brány v ohradním zdivu a nebudou realizovány objety Voliéry a Altánu, kromě základů.

NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021

souhlasím se změnou

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Souhlasím

Nemá vliv.

§ 222 odst 4

zdůvodnění nezbytnosti změny:

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:



přílohy: Název přílohy

příloha č.1 Rozpočet méněpráce objektu brány v ohradním zdivu

příloha č.2 Rozpočet méněpráce Voliéry a Altánu

příloha č.3

příloha č.4

za zhotovitele:

Datum

za AD:

Datum

za TDS:

Datum

za objednatele:

Datum



S: 2021 - 07

O: 23

R: 23.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -27 565,20
1 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách 

jakékoliv třídy SOD SO 01-pol.2

m3 -5,85000 744,00 -4 352,40

2 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 SOD SO 01-

pol.3

m3 -5,85000 1 777,00 -10 395,45

pro založení nové brány : 6,5*1,5*0,6 : 

-5,85 -5,85000

3 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 

vzdálenost do 20 m SOD SO 01-pol.4

m3 -5,85000 45,00 -263,25

4 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 

vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m SOD SO 01-pol.5

m3 -5,85000 520,00 -3 042,00

5 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 

nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo 

zeminy - ručně z horniny 1 až 4 SOD SO 01-pol.6

m3 -5,85000 762,00 -4 457,70

6 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z 

Katalogu odpadů SOD SO 01-pol.7

t -9,36000 540,00 -5 054,40

5,85*1,6 : 

-9,36 -9,36000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -130 894,27
7 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z 

hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých 

relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou SOD SO 01-

m2 -9,75000 97,00 -945,75

pro založení nové brány : 6,5*1,5 : 

-9,75 -9,75000

8 229942111R00 Trubkové mikropiloty tlakové i tahové z oceli část hladká, 

průměr přes 60 do 80 mm SOD SO 01-pol.9

m -12,00000 3 031,00 -36 372,00

9 229942121R00 Trubkové mikropiloty tlakové i tahové z oceli část 

manžetová, průměr přes 60 do 80 mm SOD SO 01-pol.10

m -18,00000 3 614,00 -65 052,00

10 229946111R00 Hlavy trubkových mikropilot namáhaných pouze tlakem, 

průměru přes 60 do 80 mm SOD SO 01-pol.11

kus -6,00000 1 749,00 -10 494,00

11 274323611R00 Beton základových pasů železový vodostavební třídy C 

30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi 

způsobené chloridy SOD SO 01-pol.12

m3 -1,25670 3 301,00 -4 148,37

2,93*0,3*0,3+0,3*0,3*0,2 : 

3,25*1,0*0,3 : 

-1,2567 -1,25670

12 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení SOD SO 01-

pol.13

m2 -4,54800 615,00 -2 797,02

(6,18*2+1,0+0,35*2+0,3)*0,3 : 

0,3*4*0,2 : 

-4,548 -4,54800

13 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění SOD SO 01-

pol.14

m2 -4,54800 136,00 -618,53

(6,18*2+1,0+0,35*2+0,3)*0,3 : 

0,3*4*0,2 : 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 

I(d) do 0,8

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo 

zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo 

zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Položkový rozpočet 

SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

Odečet objektu brány v ohradním zdivu SO 01

Odečet objektu brány v ohradním zdivu SO 01

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro 

jakoukoliv třídu horniny.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek



-4,548 -4,54800

14 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 

SOD SO 01-pol.15

t -0,25910 40 396,00 -10 466,60

259,1*0,001 : 

-0,2591 -0,25910

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -175 629,53
15 310218811R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu 

nadzákladovém, kamenem pro jakoukoliv tloušťku zdi 

SOD SO 01-pol.18

m3 -0,23625 11 130,00 -2 629,46

doplnění zdi vedle nového pilíře : 1,05*0,45*0,5 : 

-0,23625 -0,23625

16 311231124R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z 

cihel plných, 290x140x65 mm, P 25, na maltu MVC 2,5 

SOD SO 01-pol.20

m3 -3,03240 4 870,00 -14 767,79

0,71*3,0+1,0*0,6*0,55+0,9*2,12*0,3 : 

-3,0324 -3,03240

17 316244054R00 Ukončující vrstvy z cihel z cihel pálených plných, délky 

290 mm, P 25, uložených nastojato SOD SO 01-pol.21

m2 -0,40500 796,00 -322,38

ukončení ohradní zdi pod oplocením : 1,35*0,3 : 

-0,405 -0,40500

18 31624405V011 Ukončující vrstvy z cihel CP 30 cm, nastojato, atypická 

pentagonální cihla typu zvonivka SOD SO 01-pol.25

m -11,75000 3 158,00 -37 106,50

ukončení oplocení z překládaných cihel : 11,75 : 

-11,75 -11,75000

19 31624405V012 Ukončující vrstvy š. 09 m z cihel CP 45 cm, nastojato, 

atypická kosodélníková cihla typu zvonivka SOD SO 01-

pol.26

m -1,33000 3 158,00 -4 200,14

ukončení nové části zdi s nikou vedle nového pilíře : 

1,4*0,95 : 
-1,33 -1,33000

20 317121102RT4 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně 

dodávky RZP 8/10 149x12x19 SOD SO 01-pol.22

kus -4,00000 715,00 -2 860,00

21 31823223V01 Zdivo plotu z cihel překládaných, typ zvonivka, včetně 

spárování SOD SO 01-pol.29

m2 -32,46000 3 021,00 -98 061,66

nově vyzděná část vedle nového pilíře : 32,46 : 

-32,46 -32,46000

22 331231114R00 Zdivo pilířů z cihel pálených plných  , délky 290 mm, 

pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu vápenocementovou 

(MVC) SOD SO 01-pol.23

m3 -2,90400 5 400,00 -15 681,60

0,88*3,3 : 

-2,904 -2,90400

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -39 121,42
23 62242112V0T2 Omítka vnější stěn, vápenná, specifikace dle PD SOD SO 

01-pol.31

m2 -20,64100 707,00 -14 593,19

Nový pilíř a přilehlá stěna s nikou : : -(0,8*3+0,1*2)*3,15 -8,19000

-((1,85*2+0,28+0,11)*2,7+0,275*(2,1*2+0,92)) -12,45100

24 62745210V0T2 Spárování zapuštěné rovné, zdí z kamene, spárovací 

maltou specifikovanou v PD SOD SO 01-pol.32

m2 -26,60000 784,00 -20 854,40

nově vyzděné části opěrné zdi : 3,6+13,2+9,8 : 

-26,6 -26,60000

25 62745215V01 Spárování stříškové zdi cihelné maltou dole PD SOD SO 

01-pol.33

m2 -9,90250 371,00 -3 673,83

nová stříška - nová zeď vedle pilíře : 

1,4*0,95+0,15*(1,4*2+0,95) : 
nová stříška - oplocení : 12,0*(0,3+0,15*2) : 

nové ukončení zdi pod oplocením : 1,35*(0,3+0,15*2) : 

-9,9025 -9,90250

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -2 935,14
26 631312511RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 

12/15, SOD SO 01-pol.35

m3 -0,78000 3 763,00 -2 935,14

podkladní beton : 6,5*1,2*0,1 : 

-0,78 -0,78000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy -8 276,80

včetně pomocného pracovního lešení

(nenosné - krycí) vodorovné nebo šikmé na cementovou maltu, bez spárování,

volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné 

(bez spárování)

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem



27 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 

šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m SOD SO 01-

m2 -19,60000 99,00 -1 940,40

-(14,0)*(3,2-1,8) -19,60000

28 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 

příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení 

šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m SOD SO 

01-pol.37

m2 -58,80000 21,00 -1 234,80

-19,6*3 -58,80000

29 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 

0,8 do 1 m, výšky do 10 m SOD SO 01-pol.38

m2 -19,60000 82,00 -1 607,20

-(14,0)*(3,2-1,8) -19,60000

30 944944013R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken SOD SO 01-

pol.39

m2 -44,80000 19,00 -851,20

-(14,0)*3,2 -44,80000

31 944944033R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i 

započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken 

SOD SO 01-pol.40

m2 -134,40000 16,00 -2 150,40

-44,8*3 -134,40000

32 944944083R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken SOD SO 01-

pol.41

m2 -44,80000 11,00 -492,80

-(14,0)*3,2 -44,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -25 391,58
33 999281105R00. Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky 

do 6 m,SOD SO 01-pol.54

t -31,93910 795,00 -25 391,58

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene -6 216,00
34 7829V02 Nová kamenná stříška nad pravým pilířem vstupní brány 

do areálu -kopie stávající nad levým pilířem SOD SO 01-

pol.61

ks -1,00000 6 216,00 -6 216,00

Díl: VN Vedlejší náklady -14 581,85
35 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273 -416 029,94 -1 135,76

poměr ostatních nákladů ku celkové ceně díla : 

397000/145200000

0,00273

36 VN1 Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor 0,03232 -416 029,94 -13 446,09

poměr vedlejších nákladů ku celkové ceně díla : 

4692188,65/145200000

0,03232

SOD položky

oborů 801, 803, 811 a 812

včetně kotvení

včetně kotvení



S: 2021 - 07

O: 44

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 17-33 Altán: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové 

stojky

-948,00

1 338171113R00 Osazení sloupků do 0,5 m, zabetonování (patka 200 x 

800 mm; beton C16/20) SOD, SO42-pol.184

kus -4,00000 237,00 -948,00

Díl: 17-762 Altán: Konstrukce tesařské -83,76
2 762395010R00. Zajištění spojů tesařským lepidlem SOD, SO42-pol.185 m2 -0,06000 1 396,00 -83,76

Díl: 17-H767 Altán: Konstrukce doplňkové stavební 

(zámečnické)

-605,60

3 998767102R00. Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m 

SOD, SO42-pol.186

t -0,40000 1 514,00 -605,60

Díl: 17-O Altán: Ostatní materiál -322 443,70
4 00090RVD Závitová tyč M 10/200 mm, nerez; na chemickou maltu, 

vč. samojistných matek a podložek SOD, SO42-pol.187

ks -12,00000 164,00 -1 968,00

5 04315RVD. Svorník závitový M 10/70, nerez SOD, SO42-pol.197 ks -4,00000 16,00 -64,00

6 0432RVD Vrut se zápustnou hlavou, 4,5/35 mm; nerez - připevnění 

ocelové pásoviny SOD, SO42-pol.194

ks -24,00000 1,00 -24,00

7 00024RVD Hoblovaný hranol sibiřský modřín, 75x50x1885 mm, jak. 

tř. A; 7,6 bm + 15% prořezu SOD, SO42-pol.196

bm -8,70000 551,00 -4 793,70

8 00026RVD Hoblovaný hranol sibiřský modřín, 60x40x1407 mm, jak. 

tř. A; 5,6 bm + 15% prořezu SOD, SO42-pol.198

bm -6,40000 562,00 -3 596,80

9 00085VD Ocelová pásovina 60x5 mm; povrchová úprava 1x nátěr 

antikorozní barvou, 1x nátěr fermežovou barvou;, 1,87 m 

x 4 + 5% ztratné SOD, SO42-pol.195

m -8,80000 154,00 -1 355,20

10 04355RVD Nerezová kotevní příruba - kotevní deska prům. 140 mm, 

tl. 15 mm na tl. sloupku, nerez SOD, SO42-pol.190

ks -4,00000 329,00 -1 316,00

11 04357RVD Litinový sloupek trojhranný d. 55 mm; povrchová úprava 

3x nátěr epoxidovou barvou, s ozdobnou, hladkou 

obloukovitou drážkou; hl. 7 mm, délka 2000 mm SOD, 

SO42-pol.192

ks -4,00000 66 250,00 -265 000,00

12 04358RVD. Litinový sloupek - v patní části 3x otvor pro ukotvení nerez 

šrouby M10/40 mm do nerezové kotevní, příruby SOD, 

SO42-pol.191

ks -4,00000 3 710,00 -14 840,00

13 04359RVD Nerezová kotevní příruba - šestiúhelník v.135 mm, tl. 5 

mm, zevnitř navařeny 3 nerez matky SOD, SO42-pol.189

ks -4,00000 652,00 -2 608,00

14 04364RVD Nerez váleček s vnitřním závitem M6/60 SOD, SO42-

pol.201

ks -1,00000 64,00 -64,00

15 04366RVD Ozdobná věžička z modřínového dřeva; povrchová 

úprava 2x nátěr horkou napouštěcí fermeží, 2x nátěr, 

fermežovou barvou v odstínu RAL 9001 - krémová SOD, 

ks -1,00000 2 650,00 -2 650,00

16 04368RVD Mosazný úhelník 40x40x20x3 SOD, SO42-pol.199 ks -12,00000 127,00 -1 524,00

17 04373RVD Záslepka litinového sloupku s navařeným svorníkem 

M10/70 mm SOD, SO42-pol.193

ks -4,00000 1 590,00 -6 360,00

18 04378RVD Stínící plachta z tkaniny odolávající povětrnostním vlivům - 

300 g/m2; barva RAL 9001 - krémová SOD, SO42-

pol.203

ks -1,00000 15 900,00 -15 900,00

19 04389RVD Nerez šroub se šestihranou hlavou, M10/40 mm SOD, 

SO42-pol.188

ks -12,00000 13,00 -156,00

20 04390RVD Mosazný šroub M4/60 mm SOD, SO42-pol.200 ks -16,00000 14,00 -224,00

Díl: 18-33 Voliéra: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové 

stojky

-1 422,00

21 338171113R00 Osazení sloupků do 0,5 m, zabetonování (patka 200 x 

800 mm; beton C16/20) SOD, SO42-pol.204

kus -6,00000 237,00 -1 422,00

1,41 m x 4 ks = 5,6 mPovrchová úprava 2x nátěr horkou napouštěcí fermeží, 2x nátěr fermežovou barvou, barva: 

odstín RAL 9001 - krémová. :

Položkový rozpočet 

SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

Odpočet Voliéry a Altánu

Odpočet Voliéry a Altánu

Střecha:- spojení na čep a rozpor a slepením lepidlem D4- spoj zadrápnutím a slepením lepidlem D4- osazení nerez 

svorníku M6/140 pro připevnění ozdobné věžičky :

1,89 m x 4 ks = 7,6 mPovrchová úprava 2x nátěr horkou napouštěcí fermeží, 2x nátěr fermežovou barvou, barva: 

odstín RAL 9001 - krémová.Spojení v rozích na čep a rozpor. :



Díl: 18-762 Voliéra: Konstrukce tesařské -83,76
22 762395010R00 Zajištění spojů tesařským lepidlem SOD, SO42-pol.205 m2 -0,06000 1 396,00 -83,76

Díl: 18-H767 Voliéra: Konstrukce doplňkové stavební 

(zámečnické)

-2 422,40

23 998767102R00.. Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m 

SOD, SO42-pol.206

t -1,60000 1 514,00 -2 422,40

Díl: 18-O Voliéra: Ostatní materiál -467 525,27
24 04318RVD Svařovaná konstrukce z kruhové oceli prům. 14 mm; 21 

m + 10% svary, ztratné SOD, SO42-pol.217

ks -1,00000 3 286,00 -3 286,00

25 04319RVD Svařovaná konstrukce dvířek z kruhové oceli prům. 14 

mm; 6 m + 10% svary, ztratné SOD, SO42-pol.218

ks -1,00000 763,00 -763,00

26 04388RVD Střešní krytina z měděného plechu nefalcovaného, tl. 0,6 

mm 3,76 m2 (osmiúhelník, strana 1,21 m) SOD, SO42-

pol.228

m2 -3,80000 2 968,00 -11 278,40

27 00022RVD Hoblovaný hranol dub, sokl 100x40x827 mm, jak. tř. A; 5 

bm + 15% prořezu SOD, SO42-pol.214

bm -5,80000 201,00 -1 165,80

28 00023RVD Hoblovaný hranol sibiřský modřín, 60x60x1000 mm, jak. 

tř. A; 6 bm + 15% prořezu (vaznice) SOD, SO42-pol.222

bm -7,00000 551,00 -3 857,00

29 00085VD Kotvicí deska z pásové oceli tl. 5 mm; 0,02 m x 6 + 5% 

ztratné SOD, SO42-pol.216

m -0,13000 159,00 -20,67

30 00090RVD Závitová tyč M 10/200 mm, nerez; na chemickou maltu, 

vč. samojistných matek a podložek SOD, SO42-pol.207

ks -18,00000 159,00 -2 862,00

31 00090RVD Závitová tyč M 10/120 mm, vč. samojistných matek a 

podložek SOD, SO42-pol.225

ks -6,00000 191,00 -1 146,00

32 04312RVD Objímka nerez, prům. 5 mm, d. 9 mm SOD, SO42-pol.219 ks -6,00000 11,00 -66,00

33 04315RVD Svorník M8/120 - spojení krokví s vaznicemi SOD, SO42-

pol.226

ks -6,00000 21,00 -126,00

34 04316RVD Pant nerez SOD, SO42-pol.220 ks -2,00000 180,00 -360,00

35 04317RVD Svorník M10/120, nerez (ukotvení konstrukce do soklu) 

SOD, SO42-pol.215

ks -6,00000 32,00 -192,00

36 04318RVD Svorník M6 - na styku všech krokví SOD, SO42-pol.224 ks -12,00000 11,00 -132,00

37 04355RVD Nerezová kotevní příruba - kotevní deska prům. 140 mm, 

tl. 15 mm na tl. sloupku, nerez SOD, SO42-pol.210

ks -6,00000 318,00 -1 908,00

38 04357RVD Litinový sloupek trojhranný; povrchová úprava 3x nátěr 

epoxidovou barvou, s ozdobnou hladkou, obloukovitou 

drážkou; hl. 4 mm, délka 1800 mmSOD, SO42-pol.212

ks -6,00000 66 250,00 -397 500,00

39 04359RVD Nerezová kotevní příruba - šestiúhelník v.135 mm, tl. 5 

mm, zevnitř navařeny 3 nerez matky SOD, SO42-pol.209

ks -6,00000 657,00 -3 942,00

40 04373RVD Záslepka litinového sloupku s navařeným svorníkem 

M10/70 mm SOD, SO42-pol.213

ks -6,00000 318,00 -1 908,00

41 04389RVD Nerez šroub se šestihranou hlavou, M10/40 mm SOD, 

SO42-pol.208

ks -18,00000 12,00 -216,00

42 00034RVD Hoblovaná lať, sibiřský modřín, 50x30 mm, jak. tř. A; 14,4 

bm + 15% prořezu (krokev) SOD, SO42-pol.223

bm -16,60000 551,00 -9 146,60

43 04319RVD Petlice s okem + visací zámek SOD, SO42-pol.221 ks -1,00000 747,00 -747,00

44 04358RVD Litinový sloupek - v patní části 3x otvor pro ukotvení nerez 

šrouby M10/40 mm do nerezové kotevní, příruby SOD, 

SO42-pol.211

ks -6,00000 3 710,00 -22 260,00

45 04367RVD Okrasná kovová špička nasazená na hrot SOD, SO42-

pol.227

ks -1,00000 636,00 -636,00

46 04381RVD Pletivo pozinkovaná ocel, oka 20x20 mm, prům. drátu 1,9 

mm, 810 x 1720 mm x 6; povrchová úprava, nátěr 

epoxidovou barvou v odstínu RAL 9001 - krémová SOD, 

SO42-pol.229

bm -8,40000 477,00 -4 006,80

Díl: VN Vedlejší náklady -27 883,48
47 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273 -795 534,49 -2 171,81

48 VN1 Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor 0,03232 -795 534,49 -25 711,67

Střecha:- spojení na čep a rozpor a slepením lepidlem D4- spoj zadrápnutím a slepením lepidlem D4- osazení nerez 

svorníku M6/140 pro připevnění ozdobné věžičky :

0,83 m x 6 ks = 5 m :

1m x 6 ks = 6 mPovrchová úprava 2x nátěr horkou napouštěcí fermeží, 2x nátěr fermežovou barvou, barva: odstín 

RAL 9001 - krémová.Spojení v rozích na čep a rozpor. :

1,27 m x 6 ks = 7,6 m1,14 m x 6 ks = 6,8 mPovrchová úprava 2x nátěr horkou napouštěcí fermeží, 2x nátěr 

fermežovou barvou, barva: odstín RAL 9001 - krémová. :






