
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel: Společnost Lysice Zahrada, IČO: 27263827

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

podklady pro 

ZL:

Tyto práce 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 78 663,80 Kč

21%DPH 16 519,40 Kč

celkem 95 183,20 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 78 663,80 Kč

21%DPH 16 519,40 Kč

celkem 95 183,20 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: .

vyjádření orgánu památkové péče:

další vyjádření:

souhlasím

Souhlasí, změna je v souladu se ZS a naplňuje cíle projektu

SO 08

předmět změny:

Popsaná změna byla zjištěna v průběhu provádění prací.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  

zařazení změny dle ZZVZ:

PD předpokládala ponechání kamenného parapetu ve skleníku ve stávajícím stavu. Po odstrojení konstrukcí, které parapet zakrývaly bylo zjištěno, že 

je v nevyhovujícím stavu, lokálně destruován, a je potřeba jeho oprava.

Zápis z VýV

ZMĚNOVÝ LIST
SZ Lysice – obnova zámecké zahrady a zahradnictví – 2 výzva

38

Kamenný parapet skleník

Oprava kamenného parapetu ve skleníku. 

NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021

souhlasím se změnou

Tyto změny jsou nezbytné pro dokončení prací ve skleníku a jejich provedení nebo neprovedení navazuje na již probíhající stavební práce, proto je 

nelze oddělit a zadat zvlášť.

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

Souhlasím

Nemá vliv.

§ 222 odst 6

zdůvodnění nezbytnosti změny:

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:



přílohy: Název přílohy

příloha č.1 Rozpočet vícepráce

příloha č.2

příloha č.3

příloha č.4

za zhotovitele:

Datum

za AD:

Datum

za TDS:

Datum

za objednatele:

Datum



S: 2021 - 07

O: 42

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 76 000,00
1 782 1 Oprava kamenného parapetu ve skleníku dl.22,89 m vč. 

oplechování a čištění

soubor 1,00000 76 000,00 76 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 2 663,80
2 ON1 Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2 Soubor 0,00273 76 000,00 207,48

3 VN1 Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1 Soubor 0,03232 76 000,00 2 456,32

Položkový rozpočet 

SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti

Kamenný parapet skleník 1NP

VCP Kamenný parapet skleník 1NP


