
Stavba: Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 17.05.2023

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH

Dodatek č.2     Dodatek č.2   3 942 707,66 0,00 827 968,61 4 770 676,27

06         06 - Sledování patek přesnou nivelací   53 000,00 0,00 11 130,00 64 130,00

07         07 - Sanace trhlin v ŽB základu   34 280,00 0,00 7 198,80 41 478,80

08         08 - Trnování základů   9 409,50 0,00 1 976,00 11 385,50

09         09 - Nový otvor do haly 195 966,32 0,00 41 152,93 237 119,25

10         10 - Změnový rozpočet - poldr   -298 186,21 0,00 -62 619,10 -360 805,31

11         11 - Změnový rozpočet - dešťová kanalizace   1 588 713,13 0,00 333 629,76 1 922 342,89

12         12 - Změna trasy plynovodu   -109 071,74 0,00 -22 905,07 -131 976,81

13         13 - Změna č.5 podlaha haly   1 801 932,67 0,00 378 405,86 2 180 338,53

14         14 - Čerpadlo s drtičem   10 000,00 0,00 2 100,00 12 100,00

15         15 - Ztížená pracnost opláštění haly   295 500,00 0,00 62 055,00 357 555,00

16         16 - Bourání dřevěné boudy   -5 024,48 0,00 -1 055,14 -6 079,62

17         17 - Ztracené bednění - třída betonu   66 188,47 0,00 13 899,58 80 088,05

18         18 - VRN   300 000,00 0,00 63 000,00 363 000,00

Celkem 3 942 707,66 0,00 827 968,61 4 770 676,27
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