
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. OISM - 0157/22
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:

,,Rekonstrukce kulturního domu BorŠov — l. etapa"
dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném mění

l. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
Sídlo
Zastoupený
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických
IČO
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel.
E-mail

1.2 Zhotovitel
Sídlo
Zastoupený
Zapsán v obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických
IČO
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel.
E-mail

: Město Moravská Třebová
: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
: Ing. Pavel Charvát, starosta města

:
: 00277037
: CZ00277037
:
:
:
:

: J S K , spol. S r.o.
: Sušice 65, 571 01 Moravská Třebová
: Jan vojtíšek

.

: Jan vojtíšek

: 47470666
: CZ47470666
:
:
:
:

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 K SOD Č. OISM - 0157/22

Mezi smluvními stranami byla dne 3. 10. 2022 uzavřena Smlouva o dílo č. OISM - 0157/22 (dále jen
,,Smlouva") na Zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci
s názvem: ,,Rekonstrukce kulturního domu Boršov - 1. etapa" (dále jen ,,dílo"). Dodatkem č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. OISM - 0157/22 ze dne 30. 3. 2023 byl prodloužen termín odevzdání projektové
dokumentace do 31.5.2023.

Předmětem Dodatku č. 2 k SOD č. OISM - 0157/22 (dále jen dodatek) je změna lhůty pro odevzdáni
díla. Důvodem je možnost podání žádosti o dotaci a s tím spojené případné úpravy dokumentace.
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Z důvodu shora uvedeného objednatel a zhQtovite] mění Smlouvu o dílo,takto:

ČI. 4.1.1. nově zní takto:

ADD 4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli v počtu vyhotovení dle odst. 5. 3. této
smlouvy v níže uvedených lhůtách:

4.1.1. Odevzdání projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a
pro provedení stavby vC. závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a
dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců sítí příp. jiných dokladů potřebných
pro zpracování žádosti o vydání stavebního povolení předá zhotovitel objednateli
do 30. 6. 2023.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřeinění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění
prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
ustanovení § 504 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku
prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebovj a
to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

3.3. Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 539/R/290523 ze dne 29. 5. 2023.

V Moravské Třebové dne 31.5.2023

Objednatel

Ing. Pavel Charvát, starosta Pěsta

V Moravské Třebové dne 31.5.2023

Zhotovitel

Jan vojtíšek, jednatel
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