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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"Oprava havarijní zárubní zdi III/2312 v intravilánu obce Hromnice" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001021 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:   8500007745 

číslo smlouvy zhotovitele:         

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 

použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických: 

 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

RENVIA stavby s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 39256 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   č.p. 67, 330 23 Myslinka 

statutární orgán: Přemysl Holmik, jednatel 

IČO:    09110291 DIČ: CZ09110291 

e-mail:    

datová schránka: 46234i2 

telefon:    

kontaktní osoba:  Přemysl Holmik, tel.  

 

dále jen „zhotovitel“ 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 2. 5. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: Oprava havarijní zárubní zdi III/2312 v intravilánu obce 

Hromnice (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr 

dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 
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III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s rozdílovým výkazem výměr. 

Rozdílový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 59 027,20 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 10 260,00 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  471 719,86 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 48 767,20 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  520 487,06 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 
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4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 

Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.  

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- rozdílový výkaz výměr 

 

 

objednatel :       zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  RENVIA stavby s.r.o. 
Ing. Miroslav Doležal      Přemysl Holmik 
generální ředitel      jednatel 
podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 
 



Soupis provedených prací 

Zhotovitel: Objednatel:

RENVIA stavby s.r.o. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČ: 09110291 IČ: 720 53 119
DIČ: CZ09110291 DIČ: CZ72053119

č. zhotovitele: č. objednatele: 8500007745

Stavba: Oprava havarijní zárubní zdi III/2312 v intravilánu obce Hromnice

Poř. ČÍS.KPČ.ROZP.POL. Název položky MJ Počet MJ Počet MJ Počet Počet

č.pol. SKP       Č.SPECIFIKACE jednotek jednotková celkem jednotek jednotková celkem jednotek jednotková celkem jednotek celkem

Náklady soupisu celkem 471 719,86 59 027,20 -10 260,00 520 487,06

ZEMNÍ PRÁCE 101 561,34 0,00 0,00 101 561,34
1 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 33,6 524,7 17 629,92 m3 524,7 0,00 m3 524,7 0,00 33,6 17 629,92

2 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 33,6 44,2 1 485,12 m3 44,2 0,00 m3 44,2 0,00 33,6 1 485,12

3 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 24 684,3 16 423,20 m3 684,3 0,00 m3 684,3 0,00 24 16 423,20

4 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 24 198 4 752,00 m3 198 0,00 m3 198 0,00 24 4 752,00

5 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 27 124,6 3 364,20 m3 124,6 0,00 m3 124,6 0,00 27 3 364,20

6 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 44,1 296,5 13 075,65 m3 296,5 0,00 m3 296,5 0,00 44,1 13 075,65

7 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 441 23,9 10 539,90 m3 23,9 0,00 m3 23,9 0,00 441 10 539,90

8 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 13,5 158,7 2 142,45 m3 158,7 0,00 m3 158,7 0,00 13,5 2 142,45

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 

m od okraje zásypu

9 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 m3 44,1 729 32 148,90 m3 729 0,00 m3 729 0,00 44,1 32 148,90

ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ 83 646,00 0,00 0,00 83 646,00
10 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 24 3324 79 776,00 m3 3324 0,00 m3 3324 0,00 24 79 776,00

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

11 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 60 21,6 1 296,00 m2 21,6 0,00 m2 21,6 0,00 60 1 296,00

12 Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 500 g/m2 m2 60 42,9 2 574,00 m2 42,9 0,00 m2 42,9 0,00 60 2 574,00

SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 160 984,52 59 027,20 0,00 220 011,72

13

Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 400 mm zalití tvárnic 

betonem C 25/30 m2 60 2355 141 300,00 m2 22 2355 51 810,00 m2 2355 0,00 82 193 110,00

14 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) t 0,3146 62570 19 684,52 t 0,1153 62570 7 217,20 t 62570 0,00 0,42995 26 901,72

KOMUNIKACE 37 632,00 0,00 0,00 37 632,00
15 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm m2 18 148 2 664,00 m2 148 0,00 m2 148 0,00 18 2 664,00

16 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 18 294 5 292,00 m2 294 0,00 m2 294 0,00 18 5 292,00

17 Podklad z prostého betonu tř. I  tloušťky 15 cm m2 48 557 26 736,00 m2 557 0,00 m2 557 0,00 48 26 736,00

18 Zřízení  krajnic ze štěrkodrti se zhutněním m3 3 980 2 940,00 m3 980 0,00 m3 980 0,00 3 2 940,00

TRUBNÍ VEDENÍ 20 520,00 0,00 -10 260,00 10 260,00

19

Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro 

uliční vpusti TBV kus 2 10260 20 520,00 kus 10260 0,00 kus -1 10260 -10 260,00 1 10 260,00

DOKONČOVACÍ PRÁCE INŽENÝRSKÝCH STAVEB 67 376,00 0,00 0,00 67 376,00
20 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm m 60 241,5 14 490,00 m 241,5 0,00 m 241,5 0,00 60 14 490,00

Včetně  dodání hmot pro lože a vyplnění spár.

21 Dočasné dopravní značení ks    1 22000 22 000,00 ks    22000 0,00 ks    22000 0,00 1 22 000,00

22 Zařízení staveniště ks    1 8500 8 500,00 ks    8500 0,00 ks    8500 0,00 1 8 500,00

23 Žlabovka betonová v. 155 x 295,5 x 665 mm přírodní kus 182 123 22 386,00 kus 123 0,00 kus 123 0,00 182 22 386,00

C e l k e m bez DPH v Kč 471 719,86 59 027,20 -10 260,00 520 487,06

DPH 21% v Kč 99 061,17 12 395,71 -2 154,60 109 302,28

C e l k e m vč. DPH v Kč 570 781,03 71 422,91 -12 414,60 629 789,34
Za zhotovitele:  31.5.2023 Za objednatele: 31.05.2023

…………………………………. ………………………………….
RENVIA stavby s.r.o. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

CENA

SOD VÍCEPRÁCE CELKEM

CENACENA

MÉNĚPRÁCE

CENA

1/1


		2023-06-13T08:53:49+0200
	Přemysl Holmik


		2023-06-13T10:51:59+0000
	Not specified




