
Vı 
DODATEK cıSLo 1 KE SMLOUVĚ o DÍLO 

podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník 

1. Objednatelem 

název právnické osoby: 

IČ: 

Dıčz 

zastoupen: 

sídlo: 

uzavřené dne 26.9.2017 mezi: 

Obec Oldřiš 

002 77 070 

C2002 77 070 

Michaelem Serafinem, starostou 

Oldřiš 132, 569 82 Borová u Poličky 

(dále jen jako ,,Objednatel”) na straně jedné

3 

2. Zhotovitelem 

název právnické osoby: 

IČ: 

Dıčz 

sídlo: 

zastoupená: 

lng. Jiří Harašta 

74811495 

CZ 6603011096 

Radiměř 129, 569 07 Radiměř 

lng. Jiřím Haraštou 

(dále jen jako ,,Zhotovitel") na straně druhé 

Smluvní Strany se dohodly na změně termínu dokončení Stavby a to Z důvodů dle článku 4.8, 

kdy klimatické podmínky brání provádění díla. 

Smluvní Strany se dohodly na termínu dokončení dila do 31. 5. 2018 

v Oldřiši 26. 3. 2018 

............. 

Michal Serafin 

objednatel 

v Radiměři 10. 3. 2018 

/' 

Jng. Jiří Harašta 

Zhotovitel


