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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ 75032333, DIČ CZ75032333	
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
za který jedná územní památková správa na Sychrově,
se sídlem: státní zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov,
zastoupená ředitelem: PhDr. Milošem Kadlecem,
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710
(dále jen „příkazce“) na straně jedné

a

MUZICAR s.r.o.
IČO: 28741781
DIČ: CZ 28741781
Se sídlem: Široká 279/7, 460 07 Liberec
Zapsaný v OR vedeném: Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spis.značkou C 29980
Bankovní spojení: FIO banka, a.s. 2000299865/2010
Zastoupený: Ing. Aloisem Muzikářem
(dále jen „zhotovitel“)


jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 
NPÚ-440/0904/2018

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely na základě veřejné zakázky pod názvem: „NPÚ, SZ Lemberk – projekční práce - obnova vstupních objektů a Ledárny, projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby“, č. zakázky v Národním elektronickém nástroji: N0069/18/V00028981


Článek II.
Předmět Dodatku č. 1

[bookmark: _Hlk136520740]2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení předpokládané doby činnosti autorského dozoru, které vyplývá z dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pod č.ev. 4005H1210009 mezi Národním památkovým ústavem, jako objednatelem, a zhotovitelem stavebních prací, společností Loučka Pardubice s.r.o., a z toho vyplývající nutné prodloužení předpokládané doby činnosti autorského dozoru.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III Cena a platební podmínky, , bod c), který nově zní takto:

Výkon AD v předpokládaném rozsahu 144 hodin po předpokládanou dobu 24 měsíců realizace stavebního díla.
Článek III.
Závěrečná ujednání
3.1. Smlouva o dílo z 21. 1. 2019 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
3.3.  Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3.5. Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností
         originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.6.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.       
3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy. 
	
	Na Sychrově dne 12.6.2023              




…………………………………………..
                             PhDr. Miloš Kadlec
	             ředitel, ÚPS na Sychrově 
za objednatele
	
[bookmark: _GoBack]              V Liberci dne 14.6.2023 




                    ………………………………………..
   Ing. Alois Muzikář
za zhotovitele
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