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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

který uzavřeli 

na straně jedné:  Město Litomyšl 

 IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944 

 se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl  

 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  

 bankovní účet číslo: 19-926591/0100 

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  M - SILNICE a.s. 

 IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868 

 sídlo Husova 1697, 530 03 Pardubice 

 doručovací adresa: M – SILNICE a.s. 

 oblastní závod SEVER 

 Hradecká 415, 506 01 Jičín 

zápis obchodním v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 

vložka č. 430 

 zastoupen Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva,  

 na základě písemného pověření představenstvem 

 ve věcech smluvních: Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER  

 společnosti M - SILNICE a.s. (v rozsahu písemného pověření představenstvem) 

 ve věcech technických: Ladislav Šebek, vedoucí střediska Mosty OZ SEVER 

 bankovní účet číslo: 1080015329/0800 

  

 - dále jen zhotovitel - 

 

A. 

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7. 6. 2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „Lávka přes Loučnou v 

lokalitě Perštýn“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).   

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 7. 6. 2023 

 

B. 

Z důvodu prodloužení termínu vydaní stavebního povolení a nabytí jeho účinnosti bylo současně 

dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.  

 

C. 

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že: 

a)  v článku II. Smlouvy o dílo se stávající znění bodu 2.1 a 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 

„ 2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 30. dnů ode dne doručení výzvy objednatele 

k zahájení plnění díla. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 4 měsíců ode dne zahájení prací. 

b)  v článku XIII. Smlouvy o dílo se za bod 13.7. doplňuje nový bod 13.8., který zní takto: 

13.8. Objednatel i zhotovitel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že do 30.08.2023 nebude 

zhotovitel vyzván objednatelem k zahájení plnění díla. Pokud taková situace nastane, není dodavatel 

ani zhotovitel oprávněn vůči druhé straně uplatnit sankce. 
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Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

 

 

D. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci 

informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že 

skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 

č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel. 

 

E.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním v registru smluv. 

 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 24. 5. 2023 

 

V Litomyšli dne ……………… 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

…………………….……………………… …………………….……………………… 

 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. Ing. Zdeněk Babka 

 starosta města Litomyšle  místopředseda představenstva 

  společnosti M – SILNICE a.s. 

  na základě písemného pověření představenstvem 
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