
Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace
sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
IČ: 659 93 390 DIČ: CZ65993390
Zastoupené
(dále jen „objednatel“)

a

„RS MPČ - Morava“
(společnost dle ust. § 2715 a násl. občanského zákoníku)
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava 
zastoupené

Vedoucí společník společnosti: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava 
IČ: 427 67 377

Společník společnosti: SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava 
IČ: 253 24 365

Společník společnosti: INFRAM a.s.
se sídlem Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČ: 250 70 282

Společník společnosti: INKOS-OSTRAVA, a.s.
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava - Moravská Ostrava 
IČ: 483 94 637

Společník společnosti: PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno -  Staré Brno
IČ: 255 64 901

Společník společnosti: HRDLIČKA spol. s r.o.
se sídlem Nám. 9 května 45, 266 01 Tetín
IČ: 186 01 227

(dále jen „konzultant“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

k Prováděcí smlouvě na Rámcovou smlouvu na dodatečné majetkoprávní vypořádání 
pozemků č. 01UK-002558 „I/44 Velké Losiny - Široký Brod - zpracování GP a realizace 
MPV“, číslo smlouvy Objednatele: 14PU-001268, číslo smlouvy Konzultanta: 210029 
účinné ode dne 1. 3. 2021 (dál jen „Prováděcí smlouva“).

zencakovai



I.

Objednatel a Konzultant se dohodli, na písemnou žádost Konzultanta ze dne 25. 7. 
2022 a důvody v ní uvedené (blíže viz příloha č. 1), na změně v čl. III odst. 1 Rámcové 
smlouvy v souladu s čl. 23.1 a 25. 1 písm. a) a c) Všeobecných obchodních podmínek 
a Zvláštních obchodních podmínek (součást obsahu Rámcové smlouvy jako příloha c) a e), 
a to ohledně prodloužení termínu pro dokončení služby Realizace MPV takto:

Článek III odst. 1: nové znění:

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele (předpoklad 
02/2021)
specifikace případných etap: zpracování GP do 12/2021

realizace MPV do 06/2023

II.

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají beze změn.

III.

1. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 
obdrží jejich elektronický originál.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí 
Objednatel.

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu plnění
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Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Olomouc

Wolkerova 24a
779 11 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA OSTRAVA

131/2022/210029/MM

VYŘIZUJE/ LINKA

VÉC
Název akce: „I/44 Velké Losiny - Široký Brod - zpracování GP a realizace MPV“, z.č. 210029 
Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění

V souladu s Prováděcí smlouvou, č. smlouvy Objednatele: 14PU-001268, č. smlouvy 
Konzultanta: 210029, ze dne 22. 2. 2021, na Rámcovou smlouvu (č. 01UK-002558), Vás tímto žádáme 
o prodloužení termínu plnění:

Článek III. Doba a místo plnění: realizace MPV do 12/2022
se mění

Článek III. Doba a místo plnění: realizace MPV do 06/2023

Naši žádost odůvodňujeme následovně:
Geometrické plány byly Objednateli předány ve stanoveném termínu. Zhotovitel zahájil část realizace 
MPV ihned po předání oddělovacích geometrických plánů. V průběhu únor -  duben 2022 zajistil 
zpracování znaleckých posudků pro všechna řešená katastrální území a postupně také provedení změn 
v katastru nemovitostí na podkladu oddělovacích geometrických plánů a stanoviska silničního správního 
úřadu formou záznamu pro k. ú. Filipová, Velké Losiny, Kouty nad Děsnou, Kociánov a Rejhotice. 
Z důvodu průtahů se zajišťováním souhlasu silničního správního úřadu a nutnosti zajistit souhlas 
obecného stavebního úřadu s dělením k oddělovacím geometrickým plánům pro k. ú. Adolfovice, 
Domašov u Jeseníka, Bukovice u Jeseníka, Česká Ves, Široký Brod, Jeseník, Písečná u Jeseníka, není 
možné ze strany Zhotovitele splnit termín plnění stanovený ve smlouvě.

Příloha -  návrh dodatku

 





Dodatek č. 2
k Prováděcí smlouvě na Rámcovou smlouvu na dodatečné majetkoprávní vypořádání 
pozemků č. 01UK-002558 „I/44 Velké Losiny - Široký Brod - zpracování GP a realizace 
MPV“, číslo smlouvy Objednatele: 14PU-001268, číslo smlouvy Konzultanta: 210029 
účinné ode dne 1. 3. 2021 (dál jen „Prováděcí smlouva“).

I.

Na základě provedeného geodetického prověření došlo ke zpřesnění rozsahu 
požadovaných prací. Pozemky uvedené v původní smlouvě se mění a v příloze č.2 smlouvy 
upravují za aktuální dotčené pozemky. Vzhledem ke změněnému rozsahu plnění se také 
upravuje cena. Objednatel a Konzultant se dohodli, na žádost Konzultanta na změně 
Prováděcí smlouvy takto:

Článek I odst. 1 nově zní:

Konzultant se zavazuje realizovat pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

• vypracování geometrických plánů (dále také jen „GP“) a realizace dodatečného 
majetkoprávního vypořádání (dále také jen „MPV“) na části silnice I/44 v úseku od 
křížení s komunikací III/0446, Velké Losiny -  Široký Brod, hranice k.ú. Mikulovice u 
Jeseníka,

• organizování kontrolních dnů a místních šetření, kde bude projednáváno aktuální 
plnění zakázky, resp. objednatelem odsouhlasováno technické řešení.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 a 2 Smlouvy a dodatku č.2.

Článek II odst. 1 nově zní:

Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet 
cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. zpracování geometrických plánů a realizace majetkoprávního vypořádání

bez DPH: 26 587 180,- Kč

DPH: 5 583 307,80 Kč

včetně DPH: 32 170 487,80 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a přílohu č.1 dodatku č.2.



Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace
sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
IČ: 659 93 390 DIČ: CZ65993390
Zastoupené 
(dále jen „objednatel“)

a

„RS MPČ - Morava“
(společnost dle ust. § 2715 a násl. občanského zákoníku)
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava
zastoupené 

Vedoucí společník společnosti: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava
IČ: 427 67 377

Společník společnosti: SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava
IČ: 253 24 365

Společník společnosti: INFRAM a.s.
se sídlem Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČ: 250 70 282

Společník společnosti: INKOS-OSTRAVA, a.s.
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 483 94 637

Společník společnosti: PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem Tomešova 503/1,602 00 Brno -  Staré Brno
IČ: 255 64 901

Společník společnosti: HRDLIČKA spol. s r.o.
se sídlem Nám. 9 května 45, 266 01 Tetín
IČ: 186 01 227

(dále jen „konzultant“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

 

 

 



II.

Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají beze změn.

III.

1. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 
obdrží jejich elektronický originál.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí 
Objednatel.

Příloha č. 1: Podrobná specifikace více a méně prací.

Datum připojení el. podpisu: Datum připojení el. podpisu:

01.06.2023 12:52:40
Datum: 2023.05.30
19:55:55+02'00'





Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Olomouc

Wolkerova 24a
779 11 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA OSTRAVA

131/2023/210029/MM

VYŘIZUJE/ LINKA

VÉC
Název akce: „I/44 Velké Losiny - Široký Brod - zpracování GP a realizace MPV“, z.č. 210029 
Věc: Žádost o uzavření dodatku č. 2

V souladu s Prováděcí smlouvou, č. smlouvy Objednatele: 14PU-001268, č. smlouvy Konzultanta: 
210029, ze dne 22. 2. 2021, na Rámcovou smlouvu (č. 01UK-002558), ve smyslu dodatku č. 1, Vám 
předkládáme návrh Dodatku č. 2 a žádáme o zahájení jednání směřujících k uzavření dodatku.

Naši žádost odůvodňujeme následovně:
Po prověření rozsahu prací (seznamu pozemků) uvedených v oceněném soupisu prací, který je přílohou 
Prováděcí smlouvy, a rozsahu navedeného do aplikace MPV byl zjištěn nesoulad. V rámci dohod na 
kontrolním dni bylo dále dohodnuto, že vyjmenované pozemky v rámci zakázky řešeny nebudou. 
Předložený dodatek č. 2 uvádí do souladu Prováděcí smlouvu s požadovaným rozsahem prací.

Datum: 2023.05.29
13:02:38+02'00'

Příloha -  návrh dodatku
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