Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú.  Žerčice
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Novotný, Pobočka Mladá Boleslav
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 724 728 393
E-mail: j.novotny2@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   
Číslo účtu: 19-4040960207/0100    
DIČ: CZ25094459 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I.
Předmět dodatku
1.1. Předmětem dodatku je úprava ceny (méněpráce) dle skutečných měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí: 


Dílčí část 6.2.8 – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (MJ=ha)
			     MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně                              596		300,-                178800,-                  37548,-           216348,-
Dle skutečnosti 	                   592	  	300,-                177600,-                  37296,-           214896,-
hodnota méněprací bez DPH činí   1200,- Kč, včetně DPH činí  1452,- Kč 

Dílčí část 6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení  (MJ=ha)
			     MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně                              596		700,-                417200,-                    87612,-           504812,-
Dle skutečnosti 	                   592	  	700,-                414400,-                    87024,-           501424,-
hodnota méněprací bez DPH činí   2800,- Kč, včetně DPH činí  3388,- Kč 

Dílčí část 6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení (MJ=ha)
			     MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně                              596		900,-                536400,-                1121644,-           649044,-
Dle skutečnosti 	                   592	  	900,-                532800,-                  111888,-           644688,-
hodnota méněprací bez DPH činí   3600- Kč, včetně DPH činí  4356,- Kč 

Dílčí část 6.4 – Mapové dílo (MJ=ha)
			     MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně                              596		250,-                149000,-                  31290,-           180290,-
Dle skutečnosti 	                   592	  	250,-                148000,-                  31080,-           179080,-
hodnota méněprací bez DPH činí   1000,-Kč, včetně DPH činí  1210,-Kč 

Celkem hodnota méněprací za Dílčí část 6.2.8, 6.3.1., 6.3.2., 6.4 bez DPH činí 8600,- Kč, včetně DPH činí  10406,- Kč 




Cena za provedení díla se mění:
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Rekapitulace ceny :
 
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	 1245900,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	  1234200,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	   148000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2628100,- Kč

	DPH 21%
	   551901,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3180001,- Kč





Odůvodnění:
Potřeba úpravy ceny (změny počtu měrných jednotek) vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Měrné jednotky odpovídají skutečnému rozsahu provedených prací. 



Článek II.
Závěrečná ustanovení
2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele: 29/2021-537100, uzavřená dne 21.9.2021, nemění.
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2.3. Tabulka „Položkový výkaz činnosti“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
2.5. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.



	V Praze dne 14. 6. 2023
	V Praze dne 13. 6. 2023


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	

Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku dodavatele PROJEKCE & AREA G. K.
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Žerčice
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	9 
	900,00
	8 100,00
	31.5.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	4 
	3 000,00
	12 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	596
	850,00
	506 600,00
	30.8.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	192
	2 200,00
	422 400,00
	30.11.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	596
	200,00
	119 200,00
	31.3.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	592
	300,00
	177 600,00
	30.6.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 245 900,00
	30.6.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	592
	700,00
	414 400,00
	28.2.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	8
	2 000,00
	16 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	60
	800,00
	48 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	4
	3 000,00
	12 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	3
	50 000,00
	150 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	4 900,00
	4 900,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 800,00
	2 800,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 050,00
	1 050,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	592
	900,00
	532 800,00
	30.10.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	2
	5 500,00
	11 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 300,00
	6 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 600,00
	3 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 350,00
	1 350,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 234 200,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	592
	250,00
	148 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	148 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 245 900,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 234 200,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	148 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 628 100,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	551 901,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 180 001,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 14.6.2023
	Datum: 13.6.2023

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel



