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Dohoda o předčasném ukončení 
 

Smlouvy o dílo 
KRPJ-44700-13/ČJ-2023-1600VZ 

 

 

I.  

1. Objednatel:      
 
 
Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, 
se sídlem:   Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava         
zastoupená:  plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele  

pro ekonomiku 
IČO:   72052147 
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno   
číslo účtu:         27033881/0710    
pověřený pracovník:

 
 
dále jen jako “objednatel“ na straně jedné 
 
 
 
2. Zhotovitel:      
 
H-FLOOR s.r.o. 
se sídlem:  Svitavská 500/7, 678 01 Blansko  
zastoupená:  Jiřím Holíkem jednatelem společnosti 
IČO:   26948494 
DIČ:   CZ26948494 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  35-3003750257/0100 
pověřený pracovník  
zhotovitele:   
   
 
 
zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47676. 
 
 
dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



II. 
Dne 6. 6. 2023 byla pod č. j. KRPJ-44700-13/ČJ-2023-1600VZ uzavřena 
Smlouva o dílo, kterou se zhotovitel zavázal provést kompletní předmět 
(dodávku díla), a to výměnu části opotřebovaných podlahových krytin 
v nevyhovujícím stavebně technickém stavu a provedení souvisejících 
stavebních úprav; opravu lokálních defektů ve skladbě podlah; výměnu 
dveřních prahů a přechodových profilů v budově ÚO PČR Třebíč.  
 

III. 
Dne 12. 6. 2023 bylo objednateli ze strany zhotovitele doručeno Oznámení o 
odstoupení od SOD s názvem VZ: ÚO Třebíč – výměna podlahových krytin ve 
3. NP – chodba B a C a vybraných místnostech budovy, a to z důvodu 
nemožnosti provést dílo ve stanoveném termínu, přičemž kompletní 
odůvodnění je uvedeno v příloze. 
 

IV. 
Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodli na 
předčasném ukončení Smlouvy o dílo ze dne 6. 6. 2023. 

 

Příloha: Oznámení ze dne 12. 6. 2023 

 

 

V Jihlavě dne dle data    V Blansku dne dle data 

elektronického podpisu    elektronického podpisu 

 

Za objednatele               Za zhotovitele  

.................................................   .............................................. 

plk. RNDr. Miloslav Klodner   Jiří Holík 

náměstek ředitele pro ekonomiku   jednatel společnosti 
podepsáno elektronicky    podepsáno elektronicky 
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H-FLOOR s.r.o. - PODLAHY 
Svitavská 500/7, 67801 Blansko, zapsaná do obchodního rejstříku, Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47676 

 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava 

IČ: 00085031 

 

 

Věc: Oznámění o odstoupení od SOD s názvem VZ: ÚO Třebíč – výměna podlahových krytin ve 3. NP – chodba B a C a vybraných 

místnostech budovy  

 

Na základě SOD č.j. KRPJ-44700-13/ČJ-2023-1600VZ uzavřená dne 06.06.2023, Vás tímto žádáme o odstoupení od smlouvy o 

dílo na akci: „ÚO Třebíč – výměna podlahových krytin ve 3. NP – chodba B a C a vybraných místnostech budovy“ z důvodu že 
nejsme schopni dodat podlahový materiál, zejména PVC, elektrostatické čtverce a koberce dle vašich vyspecifikovaných 

parametrů. Tyto parametry jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, tyto jsme brali pouze jako vzorové a chtěli jsme Vám dodat 

materiály velice podobné kvality a téměř identických parametrů. Bohužel tyto námi nabízené materiály nesplňují Vámi přesně 

stanovené parametry. Navíc tedy na dodání Vámi požadovaných krytin (zn. Forbo, Finett), má na dovoz a prodej výhradní právo jiná 

obchodní společnost než naše. Plnohodnotnou alternativu za tento materiál, která by splňovala všechny body ve specifikovaných 

parametrech jsme nenašli a nejsme schopni je do stanoveného termínu dodat. Z tohoto důvodu, nemůžeme řádně provést dílo ve 
stanoveném termínu a žádáme o ukončení SOD dohodou. 

 

 

 

Děkuji 

 
S pozdravem 

Holík Jiří 

Jednatel společnosti H-FLOOR s.r.o. 

V Brně dne 12.06.2023 

 


