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Reg. číslo dodatku smlouvy D/2009/2021/PŘ/2

Dodatek č. 2
smlouvy o dílo na pořízení dat DTM – část základní prostorová situace a dopravní infrastruktura
 č. D/2009/2021/PŘ
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:		 	Zlínský kraj
Adresa sídla			Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 
Právní forma:			804 – kraj 
				právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb.
Identifikační číslo:		70891320
Daňové identifikační číslo:	CZ70891320 od 1. dubna 2009 je plátcem DPH
Zastoupený:			Ing. Radimem Holišem, hejtmanem
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních	:	Ing. Martin Kobzáň, vedoucí Odboru řízení dotačních projektů
[bookmark: OLE_LINK1]				tel: xxxxx	e-mail: xxxxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:		Mgr. Irena Křeková, správa a technická podpora uživatelů systému  - GIS
				tel: xxxx	e-mail: xxxxx
Kontaktní osoba:		Mgr. Šárka Vojkůvková
				tel:	xxxxx	e-mail: xxxxx
Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1827552/0800
(dále jen „Objednatel“)

a		

Zhotovitel:			Sdružení DTM Zlínský kraj
Zastoupené Správcem:		GEOVAP, spol. s r.o.
Adresa sídla:			Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený[footnoteRef:1]:			xxxxxx  [1:  Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu] 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:		xxxxxx
				tel: xxxxx	e-mail: xxxxxx
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:		xxxxxx
				tel: xxxxx	e-mail: xxxxxx
Kontaktní osoba:		xxxxxx
	tel: xxxx	e-mail: xxxxxx
Bankovní spojení[footnoteRef:2]:	Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 223960295/0300 [2:  Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.] 


(dále jen „Zhotovitel“)


Společník 1 (Správce):	GEOVAP, spol. s r.o.
Adresa sídla:			Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zápis v obchodním rejstříku:	spisová značka C 234 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Identifikační číslo:		15049248
Daňové identifikační číslo:	CZ15049248
Je plátcem DPH
Zastoupený:			Ing. Robert Matulík, jednatel 
				tel: xxxxxx	e-mail: xxxxxx

Společník 2:			MDP GEO, s.r.o.
Adresa sídla:			Masarykova 202, 763 26 Luhačovice
Zápis v obchodním rejstříku:	spisová značka C 36231 vedená u Krajského soudu v Brně
Identifikační číslo:		25588303
Daňové identifikační číslo:	CZ25588303
Je plátcem DPH
Zastoupený:			Ing. Stanislav Mudrák, jednatel 
				tel: xxxxxx	e-mail: xxxxxxx

Společník 3:			GB-geodezie, spol. s r.o.
Adresa sídla:			Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	spisová značka C 41159 vedená u Krajského soudu v Brně
Identifikační číslo:		26271044
Daňové identifikační číslo:	CZ26271044
Je plátcem DPH
Zastoupený:			Ing. Zdeněk Láska, jednatel 
				tel: xxxxx	e-mail: xxxxx

Společník 4:			PRIMIS spol. s r. o.
Adresa sídla:			Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	spisová značka C 81169 vedená u Krajského soudu v Brně
Identifikační číslo:		02402718
Daňové identifikační číslo:	CZ02402718
Je plátcem DPH
Zastoupený:			Ing. Patrik Meixner, jednatel 
				tel: xxxxx	e-mail: xxxxxx

takto:

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27. 9. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na pořízení dat DTM – část základní prostorová situace a dopravní infrastruktura, ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 13. 2. 2023 (dále jen „Smlouva“).
2. Dle odst. 6, čl. IV Smlouvy se prostřednictvím tohoto dodatku č. 2 aplikuje vyhrazená změna závazku ze Smlouvy v souladu s ustanovením §100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to co do rozsahu požadovaných a realizovaných služeb. Důvodem vzniku změny v rozsahu množství poskytovaných činností je upřesnění (změna) rozsahu prací/činností podle skutečného plnění.
3. S ohledem na výše uvedené, kdy vyhrazená změna závazku nastává za splnění podmínek uvedených v odst. 6 čl. IV. Smlouvy, když dochází k upřesnění (změně) rozsahu příslušných činností, resp. jejich skutečného množství oproti původně předpokládanému množství, dochází současně ke změně celkové ceny za zhotovení díla (provedení jednotlivých činností uvedených v odst. 4 článku IV Smlouvy) a to vše tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno. 



Článek II. 
Předmět dodatku – změna Smlouvy

1.	Smluvní strany se shodly, že předpokládané množství příslušných činností při pořizování dat DTM ČR ve ZK, tak jak je uvedeno v tabulce odst. 2 a 3 článku IV. Smlouvy, se upřesňuje (mění) nově na skutečné množství, a to konkrétně takto: 

	Konsolidace stávajících dat ÚMPS/ZPS z JDTM ZK - množství předpokládané o hodnotě 34 000 ha se upřesňuje (mění) na skutečné množství o hodnotě 37 394,829 ha;
	Oprava prostorů systematických chyb – nové mapování - množství předpokládané o hodnotě 1 600 ha se upřesňuje (mění) na skutečné množství o hodnotě 464,462 ha;
	Aktualizace ZPS - množství předpokládané o hodnotě 3 000 ks se upřesňuje (mění) na skutečné množství o hodnotě 10 ks;
	Chybějící / neaktuální ZPS – nové mapování - množství předpokládané o hodnotě 1 000 ha se upřesňuje (mění) na skutečné množství o hodnotě 824,386 ha;
	Mapování komunikací II. a III. třídy - množství předpokládané o hodnotě 1 764 km se upřesňuje (mění) na skutečné množství o hodnotě 1 760,807 km;
	Digitalizace osy komunikací II. a III. třídy - množství předpokládané o hodnotě 1 764 km se upřesňuje (mění) na skutečné množství o hodnotě 1 760,807 km;
	Letecké měřické snímky - množství předpokládané o hodnotě 3 963 km2 se upřesňuje (mění) na skutečné množství o hodnotě 3 607 km2;
	Ortofotomapa - množství předpokládané o hodnotě 3 963 km2 se upřesňuje (mění) na skutečné množství o hodnotě 2 200,546 885 km2.
Množství činnosti Digitalizace osy místních komunikací v zastavěném území se nemění, resp. předpokládané množství 500 km odpovídá skutečnému množství.


2. 	Smluvní strany se shodly, že při neměnnosti příslušných jednotkových cen se s ohledem na skutečné množství v odstavci 1 tohoto článku uvedených činností mění celková jejich cena uvedená v tabulce odst. 3 článku IV. Smlouvy, a to konkrétně takto:

	Konsolidace stávajících dat ÚMPS/ZPS z JDTM ZK – skutečné množství o hodnotě 37 394,829 ha, celková cena bez DPH 51 754 443,34 Kč, celková cena 21 % DPH 10 868 433,10 Kč, celková cena vč. DPH 62 622 876,44 Kč;
	Oprava prostorů systematických chyb – skutečné množství o hodnotě 464,462 ha, celková cena bez DPH 5 112 797,70 Kč, celková cena 21 % DPH 1 073 687,52 Kč, celková cena vč. DPH 6 186 485,22 Kč;
	Aktualizace ZPS – skutečné množství o hodnotě 10 ks, celková cena bez DPH 5 000,- Kč, celková cena 21 % DPH 1 050,- Kč, celková cena vč. DPH 6 050,- Kč;
	Chybějící/neaktuální ZPS – nové mapování – skutečné množství o hodnotě 824,386 ha, celková cena bez DPH 8 548 882,82 Kč, celková cena 21 % DPH 1 795 265,39 Kč, celková cena vč. DPH 10 344 148,21 Kč;
	Mapování komunikací II. a III. třídy - skutečné množství o hodnotě 1 760,807 km, celková cena bez DPH 23 615 943,48 Kč, celková cena 21 % DPH 4 959 348,13 Kč, celková cena vč. DPH 28 575 291,61 Kč;
	Digitalizace osy komunikací II. a III. třídy - skutečné množství o hodnotě 1 760,807 km, celková cena bez DPH 880 403,50 Kč, celková cena 21 % DPH 184 884,74 Kč, celková cena vč. DPH 1 065 288,24 Kč;
Letecké měřické snímky - skutečné množství o hodnotě 3 607 km2, celková cena bez DPH 18 482 268,- Kč, celková cena 21 % DPH 3 881 276,28 Kč, celková cena vč. DPH 22 363 544,28 Kč;
	Ortofotomapa – skutečné množství o hodnotě 2 200,546 885 km2, celková cena bez DPH 1 980 492,19 Kč, celková cena 21 % DPH 415 903,36 Kč, celková cena vč. DPH 2 396 395,55 Kč.


3. Smluvní strany se shodly, že při neměnnosti příslušných jednotkových cen se s ohledem na skutečné množství v odstavci 1 tohoto článku uvedených činností a změně celkové ceny předmětných činností mění i celková cena díla uvedená na posledním řádku tabulky odst. 3 článku IV. Smlouvy, a to takto:

Celková cena díla: celková cena díla bez DPH 110 630 231,03 Kč, celková cena díla 21 % DPH 23 232 348,52 Kč, celková cena díla vč. DPH 133 862 579,55 Kč.

4. 	Dále došlo ke změně funkce osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních za Objednatele a ke změně e-mailových adres osob oprávněných jednat ve věcech smluvních a technických za Objednatele a kontaktní osoby Objednatele a to tak, jak je uvedeno na první straně tohoto dodatku.

Článek III.
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně harmonogramu prací se nemění. 
2. Vzhledem k výše uvedenému skutkovému popisu smluvní strany prohlašují, že v daném případě jsou změny ceny díla a ceny jednotlivých příslušných činností změnami ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tudíž změnami právně přípustnými a nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu odst. 3 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
4. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v analogové formě, bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje:	 Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací:		5. 6. 2023, usnesení č. 0590/R15/23


Za Objednatele:					Za Zhotovitele:
Ve Zlíně dne __________				V Pardubicích dne __________




_________________________				_________________________
[bookmark: _GoBack]Ing. Radim Holiš					xxxxxx
hejtman						zmocněnec Zhotovitele
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