EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operatni program Podnikani

a inavace pro konkurenceschopnost

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

.Digitalni technickd mapa RSD CR* registraéni &islo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_317/0025757.

DODATEK 01DGR-002433 - ¢&. 1 ke Smlouvé
Cislo smlouvy objednatele: 01PU-005768
Cislo smlouvy konzultanta: 22.0909

Nazev souvisejici vefejné zakazky: Realizace kontrol pofizeni dat DTM RSD na dilnicich a
silnicich: D6 (1,6-32) v¢. odpocdivek; D7(1,5-17,4), v¢. odpocivek; 1/9 (0-107,5), v¢.
pridruzenych tras.; 1/2 (0-62)

Evidencni ¢islo ISPROFOND/ISPROFIN): 500 126 0007
(dale jen ,,Dodatek*)

mezi

1. Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
1CO: 659 93 390

DIC: CZ65993390

pravni forma: piispévkova organizace

datova schranka: zjqédrhz

zastoupeno: |
osoba opravnéna k podpisu dodatku: |
e-mail: ]

tel: |

kontaktni osoba ve vécech technickych: ||

¢-mail. I

tel: |

(déle jen ,,Objednatel”’) na strané jedné

a

2. PRO TDI 2022
vedouci spolecnik Ing. Pavel Dvoracek
se sidlem:

1CO:
DIC:
préavni forma:

bankovni spojent:
zastoupen:
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kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
e-mail:

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:
e-mail:

tel:

a

HRDLICKA spol. s r.o.

se sidlem: nam. 9. kvétna 45, 266 01 Tetin
I1CO: 18601227

DIC: CZ18601227

zapis v obchodnim rejstiiku:

zastoupen:

a

GB-geodezie, spol. s r.o.
se sidlem: Turanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
1CO: 26271044

DIC: CZ26271044

zapis v obchodnim rejstiiku:

zastoupen:
(dale jen ,, Konzultant®)

(Objednatel a Konzultant dale také spolecné jako ,,Smluvni strany*)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tento Dodatek €. 1 Smlouvy.

V souladu s § 222 odst. 4 zdkona 134/2016 Sb., o zad4vani vetejnych zakazek ve znéni pozdéjSich
predpist Objednatel v ndvaznosti na zmény v technickych specifikacich vyhlagovanych CUZK jako
jsou nové verze vymeénného formatu JVF (zmena z verze 1.4.2.1. ptes 1.4.2.3. a pfipravuje se zmé&na
1.4.3., ktery mimo samotny format obsahuje i objektové a obsahové zmeény a bude se jesteé v prubéhu
této vefejné zakazky ménit), pravidla topologickych kontrol a pravidla pro napojeni na dalsi
porizovatele DTM, dochazi k prabéznym zménam ve zpracovatelskych nastrojich a realizacnich
postupech. Tyto technické divody kladou na zpracovatele vyssi pozadavky, nez které byly znamé v
dobé realizace vefejné zakazky. Terminovy posun umozni zpracovatelim i objednavateli 1épe
reagovat na zmeénové dokumenty a pofidit data pozadovana v ramci projektu Digitalni technické
mapy kraju

Ve vazbé na novou datovou strukturu JVF DTM je prodlouzen termin kone¢ného predani dat a
z tohoto davodu je tfeba upravit i realizaci kontrol pofizeni dat.

Z duvodu vyse uvedeného se méni Clanek:
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Clanek I11. Doba a misto plnéni

1. Smluvni strany sjednavaji dobu plnéni nasledujicim zptisobem:

6 meésicl:
Milnik Zahajeni
Zahajeni do 5-ti dni od uverejnéni Smlouvy v Registru smluv bude
objednatelem a konzultantem vzajemné odsouhlasen termin 1.
vyrobniho vyboru
Predani podkladi od do 5-ti dni od uverejnéni Smlouvy v Registru smluv

manazera projektu

KZP (kontrolni a
zkuSebni plan)

do 21-ti dni od uvetejnéni Smlouvy v Registru smluv

Zahajeni kontrolni
¢innosti

do 10-ti dni od uvetejnéni Smlouvy v Registru smluv a dale dle
KZP (kontrolni a zkusebni plan)

Ukondeni

do 6-ti mésicu od uvefejnéni Smlouvy v Registru smluv

A to nasledovné:

1. Smluvni strany sjednavaji dobu plnéni nasledujicim zptisobem:

8.5 mésicu:

manazera projektu

Milnik Zahajeni

Zahajeni do 5-ti dni od uverejnéni Smlouvy v Registru smluv bude
objednatelem a konzultantem vzéjemné odsouhlasen termin 1.
vyrobniho vyboru

Predani podkladi od do 5-ti dni od uverejnéni Smlouvy v Registru smluv

KZP (kontrolni a
zkuSebni plan)

do 21-ti dni od uvetejnéni Smlouvy v Registru smluv
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Zahajeni kontrolni do 10-ti dni od uvetejnéni Smlouvy v Registru smluv a dale dle
¢innosti KZP (kontrolni a zkusebni plan)
Ukon¢ent do 8,5 mésicu od uvefejnéni Smlouvy v Registru smluv

Vsechna ostatni ustanoveni uvedena ve Smlouve, nedotCena timto Dodatkem ¢&. 1, zlstavaji
v platnosti a bez jakékoliv zmény.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tento Dodatek ¢. 1 uzaviely na zaklad€ pravé a svobodné vile, nikoliv
v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

Dodatek ¢. 1 nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran a u¢innosti dnem uvefejnéni v registru
smluv.

Tento Dodatek €. 1 se vyhotovuje v elektronické podobg, priCemz kazda ze smluvnich stran obdrzi
original.

PQDEPSANO PROSTREDNICTVIM gJZNA’ VANEHO , ELEKTROONICKEHO PODPISU DLE
ZAKONA C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE
TRANSAKCE, VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU.
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