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DODATEK č.1  
ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, 

autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby Venkovní sportoviště pro 
Střední školu technickou Opava  

I. 

Smluvní strany 

1. Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace 
se sídlem: Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Kateřinky, 747 05 Opava 
zastoupena: Ing. Josefem Vondálem, ředitelem školy 
IČO: 00845299 
DIČ: CZ700845299 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:  24234821/0100 

(dále jen objednatel“) 

2. ATELIER 38 s.r.o. 
se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
zastoupena: Vladimír Milata - jednatel 
IČO: 258 58 343 
DIČ: CZ25858343 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 317 298 001/5500 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C22647 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2022 smlouvu na zhotovení kompletní projektové 
dokumentace stavby „Venkovní sportoviště pro Střední školu technickou Opava“ včetně 
projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení 
(dále jen „smlouva“).  

2. Z důvodu okolností vzniklých při zhotovování díla vyvstala potřeba změny smlouvy. 
3. V průběhu zhotovování díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, 

které nejsou obsaženy v původní smlouvě a jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla 
(dále jen vícepráce). Jedná se o následující vícepráce: 
3.1. Změnová dokumentace původní studie hřiště 

Celková hodnota těchto víceprací činí 22.000,00 Kč bez DPH. 

III. 

Změna smlouvy 
 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 
1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje 

k jejich provedení a rozsah díla uvedený ve smlouvě se o jejich provedení rozšiřuje. 
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2. 2. část díla odst. 2 bod 2.4. smlouvy se doplňuje následovně: 
Součástí DUSP budou změny oproti původní studii hřiště dle požadavků objednatele.  
 

3. Článek VII. odst. 1 smlouvy (Cena díla) se mění takto: 
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla Cena bez DPH 

(v Kč) 
DPH 21 % 

(v Kč) 
Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část Zaměření  
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 20.000,00 4.200,00 24.200,00 

Průzkumy 

(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 
 
hydrogeologický průzkum 
 

36.400,00 7.644,00 44.044,00 

dendrologický průzkum 
 20.000,00 4.200,00 24.200,00 

dopravní posouzení 10.000,00 2.100,00 12.100,00 

1. část celkem 86.400,00 18.144,00 104.544,00 

2. část Dokumentace pro společné 
povolení   
(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy) 

180.000,00 37.800,00 217.800,00 

 Změnová dokumentace studie 
hřiště 

(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy) 
22.000,00 4.620,00 26.620,00 

 2. část celkem 202.000,00 42.420,00 244.420,00 

3. část Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) 

(čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy) 
200.000,00 42.000,00 242.000,00 

Cena celkem 488.400,00 102.564,00 590.964,00 

 

IV. 

Závěrečná ujednání 
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

4. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách Střední školy technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková 
organizace www.kolofikopava.cz. 
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