

Dodatek č.2 
ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2016/60 ze dne 9.8.2016 
Smluvní strany: 
Objednatel:	
Obec:	Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo:	  Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené:	MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem 		
IČO:                             	00238295	DIČ: CZ00238295		
Bankovní spojení:         	xxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:                     	xxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:                        	xxxxxxxxxxxxxxx		
Datová schránka:          	xxxxxxxxxxxxxxx	
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města. 	
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a
Zhotovitel:	
Obchodní firma:	sdružení RITUS/XEDOS
Sídlo: 	Krásné 1/Bělehradská 1402/47, Praha2
Zastoupený:	Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček, Vasyl Nemesh
IČO:	27501345/27121852         DIČ:CZ27501345/CZ27121852	
Obchodní rejstřík::	KS Hradec Králové, oddíl C,vložka 22758
                                        Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 97915
Bankovní spojení:            xxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxx	
Datová schránka:             xxxxxxxxxxxxxxx Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček, Vasyl Nemesh
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček, Vasyl Nemesh


1. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.8.2016 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2016/60 a následně dodatek č.1  k této smlouvě o dílo č.OStRM/2016/112 ze dne 31.10.2016 týkající se akce :  „Sbor Českých bratří, obnova vnějších fasád budovy“ (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění smlouva včetně dodatku č.1 v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 2“):


0. II. Předmět dodatku č. 2:
1. Doplňuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:
Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z průběhu prací a zjištěných skutečností  uvedených v příloze č.1 - změnovém listu č.2  “.

1. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH                                                        6.129.753,00  Kč 
Vícepráce a méněpráce  dle dodatku č. 2 bez DPH                                     234 398,09  Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH                                                         6.364.151,09  Kč 

Původní znění odst. 5.1 smlouvy ve znění dodatku č.1 se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 6.364.151,09  Kč bez DPH (slovy: šest miliónů tři sta šedesát čtyři tisíce sto padesát jedna korun a devět haléřů) . K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.“

3.Mění se Čl. 4. smlouvy – Termín zhotovení díla a to takto :
V článku 4. smlouvy se nahrazuje odstavec 4.2 novými odstavci, které zní :
4.2.1 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu nejpozději do 30.7.2017.
4.2.2 Zhotovitel provede a řádně dokončí práce na venkovní fasádě, práce na klempířských konstrukcích v dílčím termínu do 30.6.2017.

III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
1. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. 


Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
Příloha č. 1: změnový list ZL č.2 


 V Mladé Boleslavi dne     24.5.2017                                             		            			


xxxxxxxxxxxxxxx 						xxxxxxxxxxxxxxx
1. _____________________________                                                   ________________________________
1. Objednatel                                                                                            Zhotovitel		                 








DOLOŽKA

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č.3430 ze dne       18.května 2017.


V Mladé Boleslavi dne 24.5. 2017


xxxxxxxxxxxx
Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města 
Magistrát města Mladá Boleslav
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