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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

Číslo smlouvy objednatele: 1154/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 12-3164-0100

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXX, referent oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Sweco a.s.
sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016
statutární orgán: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

oprávněn k podpisu smlouvy: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém 
rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy 
představenstva, nebo písemně pověřeným členem 

oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXX, ředitel divize 131
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“), pro 
veřejnou zakázku s názvem „VD Lipno II – dovybavení štěrkové propusti technologickým 
zařízením (třetí uzávěr) – DSP + IČ + DPS“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla 
nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
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2. Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace a související činnosti ke stavbě s názvem 
„VD Lipno II – dovybavení štěrkové propusti technologickým zařízením (třetí uzávěr)“ 
(dále jen „stavba“).

3. Dílo bude vycházet z:
a) studie dovybavení štěrkové propusti technologickým zařízením, zpracované firmou VODNÍ 

DÍLA – TBD a.s.., se sídlem Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
v prosinci 2010, která byla zhotoviteli poskytnuta v rámci řízení pro zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu;

b) možností manipulačního řádu VD Lipno I a VD Lipno II, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci 
řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

4. Předmětem díla je: 
a) část díla A – projektová dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“);
b) část díla B – inženýrská činnost pro stavební povolení (dále jen „IČ“);
c) část díla C – projektová dokumentace pro provádění stavby (dále je „DPS“).

5. Podmínky provedení části díla A – DSP:
a) DSP bude obsahovat všechny náležitosti v souladu s Přílohou č. 12 „Rozsah a obsah 

dokumentace pro vydání stavebního povolení“ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů;

b) Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, bude DSP obsahovat

a. situační výkres organizace výstavby se zakreslením hranic staveniště ve vazbě 
na pohyb mechanizace při výstavbě, příjezdových tras na staveniště, deponií, 
zařízení staveniště;

b. kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako ocenění agregovaných položek 
stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaného na základě DSP;

c. Aktualizaci manipulačního řádu nutnou pro dobu realizace stavby;
d. Povodňový plán;
e. Havarijní plán;
f. Plán BOZP.

c) Zhotovitel zajistí geodetické zaměření zájmového území v nutném rozsahu odpovídající 
povaze díla, v částech pod vodou proběhne potápěčský průzkum lokality s cílem popsat 
(zejména tvarově a kvalitativně) stávající stav konstrukcí;

d) Zhotovitel zajistí průzkumné práce v nutném rozsahu odpovídající povaze díla, zejména 
zajistí jádrové vývrty betonových konstrukcí, vývrty vyhodnotí destruktivním zkouškami 
(minimální počet 4 ks vývrtů);

e) Součástí předmětu plnění zhotovitele je i zajištění min. 3 výrobních výborů zhotovitelem 
k DSP, a to po organizační, odborné a administrativní stránce (předpoklad 1x vstupní – 
po uzavření smlouvy o dílo, 2x v průběhu zpracování díla).  Místem konání výrobních výborů 
se předpokládá místo stavby, případně sídlo objednatele (České Budějovice). Z každého 
výrobního výboru bude zhotovitelem proveden písemný zápis vč. prezenční listiny, který 
bude součástí DSP, a to jako příloha textové či dokladové části;

f) součástí DSP bude také koordinace projektových prací a spolupráce s koordinátorem BOZP 
(ve fázi přípravy stavby);

g) součástí DSP budou také aktualizovaná vyjádření správců o existenci sítí vč. jejich 
zapracování do DPS;

h) Zhotovitel vyřeší problematiku zajištění zachování minimálního průtoku ve vodním toku pod 
VD Lipno II, řešení bude v souladu s manipulačním řádem nebo s aktualizovaným 
manipulačním řádem nutným pro dobu realizace stavby (Aktualizaci manipulačního řádu 
zajistí zhotovitel). Zachování minimálního průtoku pod VD Lipno II je požadováno po dobu 
všech etap výstavby. Zachování minimálního průtoku pod VD Lipno II je nutné i pro případ 
odstávky nebo poruchy turbíny vodní elektrárny Lipno II;

i) Zhotovitel předá v určeném termínu objednateli k připomínkám DSP bez dokladové části E 
a to 1 x paré v tištěné podobě a zároveň 1x v elektronické podobě ve formátu _.pdf;
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j) Kompletní DSP bude předána objednateli až po zapracování připomínek objednatele ke 
konceptu DSP předaný objednateli podle čl. I. odst. 5. písm. i) této smlouvy;

k) Zhotovitel předá v určeném termínu kompletní DSP (bez dokladové části E) objednateli 
v tištěné podobě v 6 pare a zároveň v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, a to 
1x v používaném needitovatelném formátu _.pdf a 1x v běžně používaných editovatelných 
formátech (např. _.docx, _.xlsx, _.txt, _.dwg.

6. Podmínky provedení části díla B – IČ: 
a) IČ bude zahrnovat zejména projednání projektové dokumentace DSP s dotčenými orgány, 

organizacemi, s účastníky řízení a se správci inženýrských sítí a zajištění jejich stanovisek 
a rozhodnutí potřebných pro stavební řízení, výsledky popsané IČ budou shrnuty 
v dokladové části E, ta bude předána objednateli v podobě v 6 pare a zároveň v elektronické 
podobě na CD nebo DVD nosiči, a to 1x v používaném needitovatelném formátu _.pdf 
a 1x v běžně používaných editovatelných formátech (např. _.docx, _.xlsx, _.txt, _.dwg );

b) vypracování kompletní žádosti o stavební povolení vč. všech příloh a její podání na 
příslušný stavební úřad (správní poplatky hradí objednatel);

c) předání kopie žádosti podané podle předchozího písmene tohoto odstavce objednateli bez 
zbytečného odkladu po jejím podání;

d) IČ bude zahrnovat i patřičnou součinnost, včetně případných úprav DSP v době 
projednávání stavebního řízení do doby vydání SP.

7. Podmínky provedení části díla C – DPS: 
a) DPS bude zohledňovat veškeré podmínky vyplývající ze stavebních povolení a ostatních 

stanovisek zajištěných v rámci stavebních řízení;
b) DPS bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (Rozsah a obsah dokumentace pro 
provádění stavby);

c) Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, bude DPS obsahovat

a. přílohu „Technické specifikace výrobků a prací“, která bude sloužit pro možnost 
jednoznačného zadání veřejné zakázky, zpracované v souladu s § 89 odst. 5 a 6 
a § 90 odst. 4 ZZVZ;

b. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a § 89 odst. 5 a 6 a § 90 odst. 4 
ZZVZ;

c. kontrolní rozpočet stavby zpracovaný v cenové soustavě URS;
d. aktualizovaný harmonogram činností při realizace stavby s vyznačením kritické 

cesty;
d) Zhotovitel se v průběhu zpracování DPS zajistí organizaci min. 2 výrobních výborů 

s objednatelem, o průběhu výrobního výboru zajistí zápis;
e) Zhotovitel předá v určeném termínu objednateli koncept DPS (koncept DPS je v rozsahu 

čl. I. odst. 7. písm. a) až d) této smlouvy) k připomínkám v tištěné podobě v 1 pare 
a zároveň 1x v elektronické podobě ve formátu _.pdf;

f) Kompletní DPS bude předána objednateli až po zapracování připomínek objednatele ke 
konceptu DPS předanému objednateli podle písm. e) tohoto článku;

g) Zhotovitel předá v určeném termínu objednateli kompletní DPS v tištěné podobě v 6 pare 
a zároveň v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, a to 1 x v používaném 
needitovatelném formátu _.pdf a 1 x v běžně používaných editovatelných formátech 
(např. _.docx, _.xlsx, _.txt, _.dwg). Soupis prací a dodávek s výkazem výměr a kontrolní 
rozpočet stavby (zpracovaný formou ocenění soupisu prací a dodávek jednotkovými 
cenami dle ÚRS v příslušné cenové úrovni) budou zpracovány a předány také ve 
formátu _.XLSX.
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Další požadavky na zpracování DPS: 

Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat tak, aby v maximální možné míře zohlednil 
principy cirkulární ekonomiky. Při zpracování soupisu prací stavby je zhotovitel povinen 
zohlednit materiály s obsahem druhotných surovin dle Katalogu výrobků a materiálů s obsahem 
druhotných surovin pro použití ve stavebnictví (http://www.recyklujmestavby.cz/download/), 
(dále jen „materiály s obsahem druhotných surovin“) pokud je použití těchto materiálů 
možné, účelné a jejich kvalitativní vlastnosti jsou v rámci realizace stavby přibližně srovnatelné 
s materiály bez obsahu druhotných surovin. 

Využití materiálů s obsahem druhotných surovin je zhotovitel povinen s objednatelem projednat 
v rámci výrobního výboru při zpracování projektové dokumentace stavby. Po odsouhlasení 
rozsahu využití materiálů s obsahem druhotných surovin objednatelem zhotovitel přehledným 
způsobem označí jednotlivé položky obsahující materiály s obsahem druhotných surovin 
v soupisu prací. 

V případě, že použití materiálů s obsahem druhotných surovin není v rámci realizace stavby 
možné nebo účelné, sdělí tuto skutečnost písemně zhotovitel objednateli nejpozději v termínu 
dle čl. II. odst. 1. písm. e) této smlouvy včetně uvedení zdůvodnění nemožnosti či neúčelnosti 
využití materiálů s obsahem druhotných surovin.  Obsahem tohoto zdůvodnění budou konkrétní 
skutečnosti vylučující či omezující využití materiálů s obsahem druhotných surovin. Shora 
uvedené informace budou součástí technické zprávy vypracované zhotovitelem. Tím není 
dotčena povinnost zhotovitele projednat s objednatelem využití materiálů s obsahem 
druhotných surovin v rámci kontrolního dne. 

8. Za součást plnění předmětu této smlouvy zhotovitelem jsou považovány veškeré práce, 
dodávky a služby nutné k řádnému a úplnému zhotovení díla, které vyplývají ze zadávacích 
podmínek a ze znění smlouvy o dílo.

9. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou k plnění této 
smlouvy.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) zahájení prací na části díla A (DSP) a části díla B (IČ):
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy. 

b) předání DSP bez dokladové části E (koncept DSP):
nejpozději do 190 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí 
účinnosti smlouvy). 

c) předání části díla A (kompletní DSP) a předání části díla B (IČ) vč. dokladové části 
a kopie žádosti o vydání stavebního povolení:
nejpozději do 270 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí 
účinnosti smlouvy). 

d) zahájení prací na části díla C (DPS):
bez zbytečného odkladu po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DPS 
zhotoviteli; výzva může být učiněna nejdříve po předání a převzetí DSP v rozsahu podle 
písm. c).

e) předání konceptu DPS z částí díla C:
nejpozději do 120 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem 
po doručení písemné výzvy podle písm. d).

http://www.recyklujmestavby.cz/download/
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f) předání kompletní částí díla C (Kompletní DPS):
nejpozději do 60 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po doručení 
připomínek objednatele ke konceptu DPS).

2. Doby podle odst. 1. tohoto článku mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že dojde 
ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně 
nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno v souladu s čl. IX. 
odst. 7. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku 
z této smlouvy. 

3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že
a) nastanou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli 

stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. IX. odst. 2. smlouvy; za takové překážky se 
považují zejména, nikoliv však výlučně

i. závažná porušení veřejného pořádku v místě provádění díla nebo jeho bezprostřední 
blízkosti, pokud znemožňují přístup na staveniště,

ii. archeologický nález v místě provádění díla a nutnost provedení archeologických prací,
iii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povětrnostní podmínky znemožňující 

provádění díla a
iv. opatření přijatá orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé 

choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla;
b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, překáží-li takový 

nevhodný pokyn objednatele v řádném provádění díla; nebo
c) objednatel porušil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění díla 

dle této smlouvy, má-li takové neposkytnutí součinnosti vliv na řádné provádění díla.

4. Prodloužení podle předchozího odstavce bude provedeno o dobu trvání takových překážek, 
avšak pouze v rozsahu, který nemůže být přičítán k tíži zhotoviteli. Dobou trvání překážky ve 
smyslu předchozí věty je pro překážku podle odst. 3. písm. b) tohoto článku
a) doba od oznámení nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjádření objednatele 

o změně pokynu nebo o skutečnosti, že na pokynu trvá, a
b) doba, po kterou nebylo možné řádně provádět dílo z důvodu překonání podstaty 

nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

5. V případě výskytu překážek dle odst. 3. tohoto článku má zhotovitel v souladu s odst. 4. tohoto 
článku na prodloužení termínů, jež taková překážka negativně ovlivňuje, nárok, nedohodne-li 
se s objednatelem na jiném postupu.

6. Prodlouženími podle tohoto článku nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této 
smlouvy. Tato prodloužení se považují za vyhrazenou změnu závazku a budou provedena 
v souladu s čl. IX. odst. 7. této smlouvy, a to při dodržení podmínky vyplývající z předchozího 
odstavce. 

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena části díla v rozsahu zpracování DSP je stanovena částkou ve výši Celková cena díla 
v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění 
všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb 
a dodávek, je stanovena částkou ve výši: 

1 225 000 Kč bez DPH,
(slovy: jeden milion dvě stě dvacet pět tisíc korun českých).

2. Cena díla je stanovena dohodou. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající 
zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.
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3. Podkladem pro stavení ceny díla je kalkulace ceny z nabídky zhotovitele ze dne 17. 4. 2023, 
která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

4. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu plnění předmětu díla a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele dle této smlouvy spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z nabídky zhotovitele 
a ze zadávacích podmínek v dohodnutém termínu a kvalitě. Veškeré změny budou provedeny 
v souladu s čl. IX. odst. 7. této smlouvy. V případě změn rozsahu nebo objemu díla se pro 
kalkulaci ceny díla vždy použijí jako prioritní ceny uvedené v nabídce.

5. Cena bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčích faktur ve výši odpovídajících příslušné části 
díla dle soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, vystavených zhotovitelem po předání 
a převzetí příslušné části díla dle čl. II. odst. 1. této smlouvy.

6. Vystavit fakturu je zhotovitel oprávněn poté co je příslušná část díla dle čl. II. odst. 1. této 
smlouvy předána a převzata objednatelem, před vystavením faktury zhotovitelem musí být 
předány a převzaty veškeré práce spadající do příslušné části díla dle čl. II. odst. 1. této 
smlouvy. 

7. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce dle této 
smlouvy, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu 
vystavila. Přílohou faktury musí být zápis o předání a převzetí části díla, které se faktura týká, 
podepsaný oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele.

8. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.

9. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců 
DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude 
zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat 
v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

10. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že část díla není provedena 
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá zápisu o předání a převzetí části díla nebo 
faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné 
reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu 
objednatele.

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění 
díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem 
neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně 
závazné právní předpisy, technické normy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla 
tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit 
nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele 
na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který 
by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se 
nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu osob pro účely prokázání 
splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení vztahující se k předmětu plnění této smlouvy, 
podílely jako členové projektového týmu na provádění díla v rozsahu své funkce. Změna takové 
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osoby za jinou osobu je možná postupem podle čl. IX. odst. 7., a to pouze za předpokladu, že 
nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávacích 
podmínkách a v případě vedoucího projektového týmu je zároveň rozsah zkušeností nové osoby 
alespoň srovnatelný s rozsahem zkušeností osoby označené v nabídce zhotovitele za 
vedoucího projektového týmu, které byly předmětem hodnocení nabídek dle pravidel 
stanovených v zadávacích podmínkách. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat 
předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávacích podmínek.

4. Seznam osob, které se v souladu s předchozím odstavcem podílejí na provádění díla:

Hlavní inženýr projektu (HIP) XXXXXXXX

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k sociálně 
odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci 
Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez 
předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, 
zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele.

6. Zhotovitel je povinen provádět díla tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Dále je zhotovitel 
povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to 
objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem 
naplnění povinnosti dle předchozí věty je zhotovitel povinen při tisku dokumentů (s výjimkou 
dokumentů, jež mají být předány objednateli nejpozději při předávacím řízení, nebyl-li mu dán 
objednatelem odlišný pokyn) používat papíry s certifikací FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic 
Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce

a) vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež splňují požadavky na recyklovatelnost 
a šetrnost k životnímu prostředí, nebo

b) s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle poslední věty předchozího odstavce 
zhotovitelem. Za tím účelem je oprávněn zhotovitele vyzvat k doložení, že jím používané papíry 
a tonery, inkoustové cartridge nebo optické válce disponují požadovanou certifikací.

8. Není-li to odůvodněno předmětem díla, dílo či jeho jednotlivá část, nesmí obsahovat přímé či 
nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory ochranné známky nebo označení původu. Odkaz dle věty první tohoto 
odstavce lze použít, pokud stanovení technických podmínek v projektové dokumentaci bez 
tohoto odkazu nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu 
je však zhotovitel povinen upozornit na možnost použít rovnocenné řešení.

9. Pokud v průběhu plnění této smlouvy bude ze strany objednatele vznesen požadavek na 
neuskutečnění některých činností a prací, jejichž důvodem budou skutečnosti, které nebyly 
objednateli známy při uzavírání této smlouvy, je zhotovitel povinen na základě takového 
oprávněného požadavku objednatele tyto práce nevykonat a jejich cenu odečíst z ceny díla.

V. Předání a převzetí díla

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít.

2. Dílo se považuje za dokončené, je-li v době předání provedeno v požadovaném rozsahu 
a kvalitě, je schopno plnit požadovanou funkci. Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy 
oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve 
věcech technických v zápise o předání a převzetí díla.
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3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
protokolárního předání a převzetí díla.

4. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, jež samy o sobě 
ani ve spojení s jinými neovlivní řádné využití díla. V zápise o předání a převzetí části díla 
s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě podle 
čl. VII. odst. 1. písm. d) této smlouvy.

5. V případě, že je dílo zhotovené podle této smlouvy nebo jeho části předmětem ochrany práv 
duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel objednateli od okamžiku předání díla nebo jeho 
částí výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít dílo nebo jeho části v původní 
nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, po celou 
dobu trvání práv duševního vlastnictví k dílu nebo jeho částem a způsobem, který vyplývá z 
účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, 
upravovat a měnit dílo nebo jeho části a dále nakládat s dílem nebo jeho částmi jako 
podkladem pro správní řízení, zadávání veřejných zakázek, zhotovení, opravy, úpravy 
a změny jiných děl, včetně navazujících stupňů projektové dokumentace, a výkon autorského 
dozoru. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel může veškerá 
oprávnění tvořící součást licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.

VI. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba jednotlivých 
částí díla začíná běžet dnem jejich předání a převzetí.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.

5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí 
práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě 
do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční 
vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 1. písm. d) této smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel. 

7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 
do odstranění reklamovaných záručních vad. 

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 
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10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, 
tedy že vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

VII. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 
uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:
a) Za nesplnění termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do dne předání 
a převzetí části A (DSP bez dokladové části).

b) Za nesplnění termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do dne předání 
a převzetí kompletní části B (IČ včetně dokladové části a kopie žádosti o vydání stavebního 
povolení podané v souladu s čl. I. odst. 6. písm. b) této smlouvy).

c) Za nesplnění termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. e) této smlouvy se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do dne předání 
a převzetí části C (koncept DPS).

d) Za nesplnění termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. f) této smlouvy se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do dne předání 
a převzetí části C (kompletní DPS).

e) Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vady se sjednává smluvní pokuta ve výši 
1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a jednotlivou vadu až do dne jejího 
odstranění.

f) Za porušení povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 3. této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém 
objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti. 

g) Za porušení ostatních v tomto odstavci neuvedených smluvních povinností, na jejichž 
porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem, se sjednává pokuta ve výši 1.000,- Kč 
za každý případ.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 
dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý započatý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

4. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

5. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty.

VIII. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků 
a pohledávek.
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2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž 
odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany podle zákona 
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, že zhotovitel neprovádí 
práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době 
následující po výzvě objednatele, nebo že je zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo jeho 
části delším než 30 dnů. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se dále považuje 
provádění díla v rozporu s čl. IV. odst. 3. a odst. 4. této smlouvy.

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo 
do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na 
jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění 
se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro 
objednatele.

5. V případě, že objednatel z důvodu nevydání stavebního povolení neučiní písemnou výzvu 
zhotoviteli k zahájení prací na DPS ve smyslu čl. II. odst. 1. písm. d) této smlouvy do 12 měsíců 
od předání a převzetí kompletní DSP podle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy, jsou smluvní 
strany oprávněny odstoupit od smlouvy v rozsahu čl. I. odst. 7., čl. II. odst. 1. písm. e) a čl. VII. 
odst. 1. písm. c) této smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy tím nejsou dotčena.

6. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti 
i po ukončení smlouvy.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 
právem, zejména OZ.

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 
OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu 
smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 
smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, 
ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“), zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení 
smlouvy za obchodní tajemství.

6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 
a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
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7. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, 
a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami 
s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď 
zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím 
návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.

8. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

9. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 
ujednání mezi smluvními stranami.

10. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového 
neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného 
ustanovení.

11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy včetně přílohy. 

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

13. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

14. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1: Kalkulace ceny z nabídky zhotovitele ze dne 17. 4. 2023 

objednatel: zhotovitel:

V Praze dne ………………… V Praze dne …………………

........................................................ ....................……………………..………
XXXXXXXX
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

……………………………………………


