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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
ze dne 16.03.2023 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Břeclav - ul. Stanislava Kostky 
Neumanna, chodník“ 

 
Článek I 

Smluvní strany 
 
1. Objednatel:   Město Břeclav 
Sídlo:    náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav 
IČO:    00283061 
DIČ:    CZ00283061 
Oprávněný zástupce:  Bc. Svatopluk Pěček, starosta 
Kontaktní email:  svatopluk.pecek@breclav.eu 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   19-1832780227/0100 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)  
 
a 
 
2. Zhotovitel:   DAC Těmice s.r.o. 
Sídlo:    č.p. 228, 696 84 Těmice 
IČO:                                            27758923 
DIČ:    CZ27758923 
Kontaktní e-mail  dac.temice@gmail.com 
Oprávněný zástupce:                David Uhlíř 
- ve věcech smluvních:   David Uhlíř 
- ve věcech technických: David Uhlíř 
- ve věcech stavby:       Miroslav Šimek                            
zapsaný v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 57015  
Bankovní spojení:   Moneta Money bank  
Číslo účtu:   196212098/0600  
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)  
 
(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“) 
 
Preambule: 
 
Vzhledem k tomu, že 
 

1) Smluvní strany uzavřely dne 16. 03. 2023 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení stavby pod 
názvem „Břeclav - ul. Stanislava Kostky Neumanna, chodník“ v rozsahu projektové dokumentace 
zpracované společností Viadesigne, s.r.o., Na Zahradách 16/1151, 690 02 Břeclav, IČO: 27696880 
(dále jen „Smlouva“), 
 

2) V průběhu realizace stavby vznesl Objednatel požadavky na rozšíření díla, které jsou podrobně 
uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku (vícepráce), a s ohledem na výše uvedené změny se některé 
dodávky a práce neprováděli a tyto jsou podrobně uvedeny v příloze č. 2 tohoto dodatku (méně práce), 

 
3) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy, 
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dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) v tomto znění: 
 
 

Článek II 
Předmět Dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VII odst. 1 Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém 
rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VII odst. 1 tohoto znění: 

 
 

Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 
provedeného Objednatelem a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podané v tomto zadávacím 
řízení a činí: 
 

Nová celková cena  

Cena bez DPH dle Smlouvy     1 941 171,05,- Kč 

Vícepráce bez DPH          49 546,19,- Kč   

Méněpráce bez DPH          248 000,90,- Kč  

Cena celkem bez DPH      1 742 716,34,- Kč 

DPH 21 %  
       365 970,43,- Kč 
 

 

Celková cena včetně DPH    2 108 686,77,- Kč 

 
 

Článek III 
Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v písemné formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje  

svůj kvalifikovaný podpis.  
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem 

zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci 
registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho 
plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona  
o registru smluv. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly  
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně  
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, 
což stvrzují svými podpisy. 

5. Přílohy: 
- Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací 
- Příloha č. 2 - položkový rozpočet méněprací 
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V Břeclavi dne ……….. 2023 V Těmicích dne ………2023

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

_
Bc. Svatopluk Pěček, starosta David Uhlíř, jednatel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 15 dne 12. 6. 2023
usnesením č. r15/23/44.

V Břeclavi dne
Bc. Svatopluk Pěček, starosta


