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SMLOUVA O DÍLO 
 
na realizaci díla s názvem:  „Konektivita do škol – část 3“  
 

Článek I 
Smluvní strany 

 
1. Objednatel:   Město Břeclav 
Sídlo:    náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav 
IČO:    00283061 
DIČ:    CZ00283061 
Oprávněný zástupce:  Bc. Svatopluk Pěček, starosta 
Kontaktní email:  svatopluk.pecek@breclav.eu 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   19-1832780227/0100 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)  
 
a 
 
2. Zhotovitel:   QDS Group a.s. 
Sídlo:    Kneslova 700/1, 618 00 Brno 
IČO:                                            28265971 
DIČ:    CZ28265971 
Kontaktní e-mail  info@qdscz.cz 
Oprávněný zástupce:                Bc. Richard Fanta, MSc. statutární ředitel 
- ve věcech smluvních:   Bc. Richard Fanta, MSc. statutární ředitel 
- ve věcech technických: Pavel Lasovský 
- ve věcech stavby:       Aleš Martinek                             
zapsaný v OR vedeném KS v Brně pod spis.zn B 7894 
Bankovní spojení:   UnicreditBank 
Číslo účtu:   1002377340/2700 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)  
 
(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní 
strana“) 
 
Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“). 
 

Článek II 
Úvodní ustanovení 

 
1. Zástupci Smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „Identifikační údaje“) jsou v souladu  
s právní skutečností v době uzavření Smlouvy,          

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 
oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba 
podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání. 
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2. Objednatel má zájem na provádění díla dle této Smlouvy v souladu se zásadami společensky 
odpovědného veřejného zadávání a dbá o to, aby při plnění této Smlouvy byly striktně dodržovány 
veškeré relevantní právní předpisy, zejména pracovněprávní předpisy a předpisy na ochranu 
životního prostředí. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem  
na provádění díla dle této Smlouvy v souladu s výše uvedenými zásadami.  

3. Zhotovitel výslovně prohlašuje: 
a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, 
b) že se řádně seznámil s Projektovou dokumentací (jak je tento pojem definován níže), tj. s její 

výkresovou, textovou a dokladovou částí, výkazem výměr, a neshledal v této jakékoliv 
závady a že je dle této Projektové dokumentace schopen zrealizovat dílo (jak je tento pojem 
definován níže) dle této Smlouvy, 

c) že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele 
uvedenými v zadávacích podmínkách,  

d) odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy, 
e) ke dni uzavření této Smlouvy disponuje veškerými oprávněními k podnikání stanovenými 

právním řádem České republiky, jež jsou nezbytné pro plnění této Smlouvy.   
4. Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky s názvem „Konektivita do škol – část 3“ 

na základě nabídky Zhotovitele ze dne 21.04.2023 a v jejím rozsahu. 
5. Účelem této Smlouvy je, aby Zhotovitel zhotovil pro Objednatele dílo definované v této Smlouvě, 

a to kompletně, tedy včetně veškerých prací a dodávek, které jsou pro zhotovení díla nezbytné, a 
dále řádně a bez vad.   

6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase, v souladu s touto Smlouvou 
a s veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce uvedené shora 
v čl. II odst. 4, se kterou se Zhotovitel prokazatelně před podpisem této Smlouvy seznámil,  
a obstará vše, co je k provedení Díla nezbytné. 

 
Článek III 

Předmět Smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla pod názvem „Konektivita do škol – část 3“ v rozsahu 
projektové dokumentace zpracované společností ALARM ABSOLON, spol. s r.o., Březinova 
9/487, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 44796391 včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (dále jen „Projektová dokumentace“ a „Dílo“). 

2. Zhotovitel tímto potvrzuje, že Dílo je dle Projektové dokumentace realizovatelné, a že předložená 
Projektová dokumentace neobsahuje chyby, které by měly vliv na funkčnost či cenu Díla. 

3. Zhotovitel, jako součást realizace Díla, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, 
které s realizací Díla souvisí. Zhotovením Díla Smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení Díla bez vad.  

4. Mimo všechny definované činností patří do zhotovení Díla i následující práce a činnosti: 
a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, 
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému 

provedení Díla,  
c) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
d) demontáž a ekologická likvidace stávajících rozvodů,   
e) konfigurace nového systému a jeho integrace do stávající sítě,    
f) zpracování výkresové dokumentace skutečného provedení s označením zakončených kabelů,    
g) předvedení funkčnosti nového systému a zaškolení personálu zadavatele,  
h) poskytování záruky a zajištění technické podpory. 

5. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a po řádném odstranění veškerých případných vad 
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu. 
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6. Rozsah provedení Díla je vymezen Projektovou dokumentací a výkazem výměr. Dílo bude mimo 
jiné provedeno v souladu s touto Smlouvou, platnou právní úpravou, platnými a aktuálními ČSN, 
ČN, ČSN EN a v neposlední řadě v souladu se standardními, obvyklými postupy řemesla  
či profese. Objednatel se při zhotovování Díla plně spoléhá na Zhotovitelovu znalost odborných 
a speciálních předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a  autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
na staveništi, pokud to stanoví zvláštní právní předpis. 

 
Článek IV 

   Vlastnictví k Dílu 
 

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.   
2. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a případně činnost koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání Díla 
a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. 
 

Článek V 
Místo plnění 

 
Místo plnění je: Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A, příspěvková organizace, Na Valtické 
641/31a, Charvátská Nová Ves, 691 41 Břeclav. 

 
Článek VI 

Termín plnění 
 

1. Zhotovitel je povinen předat kompletní Dílo nejpozději do 90 kalendářních dnů.  
2. Předpokládaný termín zahájení (účinnost smlouvy) je 15. 6. 2023.  
3. Zhotovitel je oprávněn zahájit práce neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy, nicméně vždy  

při dodržení podmínek stanovených právními předpisy pro realizaci Díla či jeho části.  
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení Díla dle 

bodu 1. tohoto článku a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo za podmínek této Smlouvy 
převzít. 

5. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na Díle. O dobu přerušení 
se prodlužují termíny tím dotčené. 

6. Trvá-li přerušení prací na Díle déle než dva měsíce, z důvodů ležících na straně Objednatele, 
závazek zaniká, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání 
vzájemných práv a povinností podle zásad o bezdůvodném obohacení. 

 
Článek VII 
Cena Díla 

 
1. Cena za provedené Dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 

provedeného Objednatelem a je v přesném souladu s nabídkou Zhotovitele podané v tomto 
zadávacím řízení a činí: 

 
Celková cena  

Celková cena bez DPH 2 978 045,99 Kč 
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DPH  625 389,66 Kč 

Celková cena včetně DPH  3 603 435,65 Kč 

 
2. Cena Díla je stanovena na základě úplného a závazného položkového rozpočtu, který tvoří 

nedílnou součást této Smlouvy jako příloha č. 1. Položkový rozpočet je Zhotovitelem oceněný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny  
u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem 
vymezené množství. 

3. Cena Díla obsahuje všechny náklady související se zhotovením Díla, a také ostatní náklady 
související s plněním této Smlouvy a zadávacích podmínek. Zhotovitel nemůže požadovat 
zvýšení ceny Díla v případě, kdy si nákladnost prací na Díle, tj. na položkách uvedených 
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, nebo na jakýchkoli stavebních pracích, dodávkách 
a službách, které jsou nezbytné pro realizaci Díla a které byly či mohly být předvídatelné v době 
podání nabídky, vyžádá zvýšení ceny Díla.    

4. Ke zvýšení ceny Díla může dojít pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného 
Smluvními stranami uzavřeného před zahájením realizace víceprací, tj. prací, které dosud nebyly 
předmětem Díla dle této Smlouvy, a to při dodržení podmínek ust. § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

5. Hodnota dodatečných prací, nebo dodávek (víceprací) nesmí překročit procentní limity stanovené 
platnou právní úpravou, zejm. ZZVZ. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet 
hodnoty všech změn. 

6. Bude-li Objednatel požadovat omezení rozsahu Díla, tj. vypustit některé práce, které jsou 
předmětem Díla dle této Smlouvy, musí tak Smluvní strany učinit formou písemného dodatku  
k této Smlouvě a současně stejným způsobem dohodnout, jakým způsobem se změní (sníží) cena 
Díla. 

7. V případě, že 
a) se při realizaci Díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, 

a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto mají vliv na cenu Díla, 
b) se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace, 
platí ustanovení tohoto článku obdobně. 

8. Změny ceny Díla v souladu s tímto článkem musí být Smluvními stranami dohodnuty v souladu 
s platnými právními předpisy zejm. ZZVZ, nabídkou a zadávací dokumentací. Dojednanou 
změnou nesmí dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

9. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny Díla 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 

10. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny Díla 
stanovena v souladu s cenovou soustavou URS platnou ke dni uzavření této Smlouvy. 

11. Dojde-li ke změnám Díla v souladu s tímto článkem (vícepráce, méněpráce či jiné změny),  
ale Smluvní strany nedojednají dopad na termín plnění, platí původní termíny uvedené v  článku 
VI. této Smlouvy. 

12. Pokud Zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZZVZ bez předchozí 
dohody s Objednatelem na ceně Díla, pak Zhotovitel Díla nemá právo na úhradu ceny té části 
Díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a je povinen tuto část Díla na své náklady 
odstranit, při zachování celistvosti a funkčnosti Díla, pokud nebude s  Objednatelem dohodnuto 
jinak 

13. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy ke dni podpisu Smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.  
 

Článek VIII 
Platební podmínky 
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1. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. 
2. S výjimkou objektivně odůvodněných případů, bude cena Díla hrazena průběžně na základě 

daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž 
datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  

3. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu  
je faktura neúplná. 

4. Zhotovitel provede konečnou fakturaci na základě soupisu skutečně provedených 
a odsouhlasených prací. Konečná faktura může být Zhotovitelem vystavena do 15 kalendářních 
dnů ode dne řádného provedení Díla, tj. po předání díla bez vad, resp. po odstranění vad 
uvedených v předávacím protokolu. Faktury vystavené dle této Smlouvy musí obsahovat název 
akce a lhůtu splatnosti, která činí 30 dnů od jejího vystavení, a dále všechny náležitosti řádného 
účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 
563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a údaje dle § 435 
Občanského zákoníku a § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích). Faktura bude doručena Objednateli alespoň 20 dnů přede 
dnem splatnosti. V případě, že faktura nebude odpovídající náležitosti splňovat, je  Objednatel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž by se tak dostal 
do prodlení s její úhradou; nová lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání náležitě 
doplněné či opravené faktury. 

5. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle ustanovení § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další povinné údaje. 
Povinné uvedené údaje uvede zhotovitel na faktuře takto: 
1. označení plátce: 
2. rozsah a předmět plnění: 

a. Název Díla dle čl. III odst. 1 této Smlouvy  
b. Číslo uzavřené Smlouvy (číslo Objednatele) 
c. Bankovní spojení  
d. Označení Zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho 

vlastnoruční podpis.  
6. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy: 

a. „Soupis provedených prací“ odsouhlasený ze strany Objednatele obsahující přesnou 
specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným 
položkovým rozpočtem v členění dle přílohy č. 1 této Smlouvy.  

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele, uvedený v čl. I 
této Smlouvy.  

8. Z celkové částky (bez DPH) každé jednotlivě vystavené faktury bude Objednatelem odečteno 
zádržné výši 10 % za účelem zajištění závazku Zhotovitele Dílo řádně dokončit ve sjednaném 
termínu (dále jen „Zádržné“). Zádržné, či jeho jednotlivá část, není splatné ve lhůtě splatnosti 
příslušné faktury, ale bude Zhotoviteli vyplaceno jako celek nejpozději do 15 dnů po předání  
a převzetí Díla, případně do 15 dnů poté, co Zhotovitel odstraní vady uvedené v protokolu  
o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit Zádržné 1 nepodmíněnou bankovní 
zárukou splatnou na požádání, která bude platná ode dne podpisu této Smlouvy do 30 dnů  
po termínu dokončení Díla. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur  
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby 
ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost  
do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat 
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předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel 
bude v takovém případě oprávněn znepřístupnit ustanovení obsahující obchodní tajemství  
ve smyslu příslušného ustanovení Občanského zákoníku a skutečnosti vztahující se k cenotvorbě. 
 

Článek IX 
Provádění Díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
2. V případě, že Zhotovitel pověří provedením jeho části jinou osobu (dále jen „Podzhotovitel“), 

má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo provedl sám. 
3. Zhotovitel je ve smyslu § 105 ZZVZ oprávněn při realizaci Díla využít jen ty Podzhotovitele, 

kteří byli uvedeni v seznamu, který byl součástí nabídky Zhotovitele dle čl. II odst. 4 této 
Smlouvy. Podíl Podzhotovitelů na realizaci Díla musí odpovídat vymezením druhu dodávek  
či služeb a procentuálním finančním podílem na veřejné zakázce a parametrům uvedeným 
v nabídce Zhotovitele dle čl. II odst. 4 této Smlouvy. 

4. Změnit Podzhotovitele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech. Nový Podzhotovitel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení  
dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují (dále jen „Odborná 
způsobilost“). Tato podmínka se vztahuje i na Podzhotovitele a jím využívané osoby. 

6. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli Odbornou způsobilost příslušných osob (viz 
předchozí odstavec tohoto článku) mimo jiné předložením čestných prohlášení, dle nichž všechny 
v úvahu přicházející osoby podmínku Odborné způsobilosti splňují. 

7. V případě, že bude Zhotovitel realizovat vymezené práce na Díle (viz odst. 5 tohoto článku výše) 
pomocí osob, které nemají Odbornou způsobilost, vyzve jej Objednatel ke zjednání neprodlené 
nápravy. Objednatel je současně oprávněn požadovat za porušení této povinnosti po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, tj. za každou 
osobu bez Odborné způsobilosti, která se podílela na realizaci Díla byť část jediného dne. 

8. Kontrolní dny      
Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontroly na staveništi (dále jen 
„Kontrolní den“), a to v pravidelných termínech, nejméně jednou za týden. V případě 
neexistence vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem ohledně termínu Kontrolního 
dne, určí den a čas kontroly Objednatel v souladu s níže uvedenými podmínkami. 
Mimo pravidelné Kontrolní dny se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, a to zejména 
za účelem kontroly konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. Zhotovitel je povinen 
vyrozumět Objednatele o nutnosti provedení mimořádného Kontrolního dne alespoň 3 dny 
předem. I Objednatel, v případě, že svolává mimořádný Kontrolní den, je povinen vyrozumět 
Zhotovitele alespoň 3 dny předem. 
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a zástupci Zhotovitele. Vedením 
Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. O průběhu Kontrolních dní pořídí Objednatel zápis, který 
potvrdí svým podpisem všichni zúčastnění. 
Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. Zápisy z  Kontrolních 
dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku. 

9. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo naloženo s odpadem vzniklým 
v souvislosti s realizací Díla a na kterou skládku byl odpad uložen a v jakých objemech.  

10. Práce budou prováděny částečně za provozu školy (mimo letních prázdnin), a dodavatel nesmí 
žádným způsobem narušit chod školy. Prostory, ve kterých nelze v pracovních dnech provádět 
stavební úpravy budou předem specifikovány a realizační práce budou prováděny ve dnech 
pracovního volna a klidu. Musí být zajištěno oddělení částí budovy školy, které budou sloužit 
zaměstnancům a žákům a části školy, ve kterých budou probíhat práce. Budou prováděny 
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úklidové práce v průběhu výstavby, zakrývání vybavení jednotlivých prostor v budově školy a 
přijímána nezbytná opatření pro zabránění šíření prachu a hluku.  

11. V době od 08:00 do 13:30 hodin požaduje škola omezení hlučnosti prováděných prací a nesmí 
být nepřekračovány povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu. 
V prostorách školy budou dodržovány veškeré předpisy platné na stavbách v České republice.  

12. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se Díla ve smyslu zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 140 Nařízení 
EP a Rady (EU) č. 1303/2013 po dobu stanovenou v tomto nařízení, nejméně však po dobu 10 let 
počítané od posledního dne roku, kdy došlo k předání a převzetí Díla. 

13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb.,  
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

14. Zhotovitel se zejména zavazuje, že: 
a) veškeré práce na plnění Díla budou prováděny v souladu s pracovněprávními předpisy 

(zejména s úpravou odměňování, organizace pracovní doby, doby odpočinku, pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),  

b) všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, splňují podmínky 
pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejména mají potřebná povolení  
k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.),  

c) všechny osoby podílející se na plnění Díla, jsou řádně vedeny v příslušných registrech 
(zejména registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného 
zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),  

d) jako Poddodavatelé jsou k plnění Díla využívány výhradně právnické či fyzické osoby  
s příslušným oprávněním k podnikání,  

e) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

f) všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, 
vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v tomto ohledu 
kontrolováni.  

15. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 12  
a odst. 13 tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u zaměstnanců podílejících se na provádění Díla 
dle této Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout 
Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje povinnost 
Objednatele obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění 
díla dle této Smlouvy na příslušné orgány státní správy.  

16. Porušení výše uvedených povinností znamená porušení této Smlouvy podstatným způsobem  
se všemi navazujícími souvislostmi.  

 
Článek X 

Stavební deník 
 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis 
o předání a převzetí staveniště. 

2. Stavební deník musí být Zhotovitelem veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb, a to především pokud jde o jeho povinné obsahové náležitosti.   
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3. Do stavebního deníku Zhotovitel dále zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 
Smlouvy. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat svá stanoviska.  

5. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby od 07.00 do 17.00 hod. k dispozici v kanceláři 
stavbyvedoucího Zhotovitele na staveništi, musí obsahovat: 
- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů, 
- identifikační údaje stavby, 
- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn, 
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, 
- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 
- denní záznamy,  
- zápis o předání a převzetí staveniště. 

6. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s  listy 
pevnými. 

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné  
za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant. 

 
Článek XI 

Předání a převzetí Díla 
 

1. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn přizvat 
k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také 
autorského dozoru projektanta. 

2. Objednatel Dílo převezme od Zhotovitele po jeho dokončení. Objednatel může dílo převzít včetně 
drobných vad, pokud tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému 
užívání Díla. Případné drobné vady budou v takovém případě uvedeny v zápise o předání  
a převzetí Díla (viz následující odstavec tohoto článku).  Budou-li při předání a převzetí Díla 
zjištěny vady, je Zhotovitel povinen zjednat nápravu v co nejkratším termínu a nejvhodnějším 
způsobem, a to s ohledem na druh zjištěné vady. V podrobnostech budou lhůty a podmínky  
pro odstranění vad specifikovány v zápise o předání a převzetí Díla. Nedohodnou-li se Smluvní 
strany na termínu pro odstranění vad, má právo jej závazně stanovit Objednatel. 

3. Objednatel sepíše zápis o předání a převzetí Díla, který musí obsahovat: 
- označení Díla, 
- označení Objednatele a Zhotovitele Díla, 
- číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření případných dodatků Smlouvy, 
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 
- soupis drobných vad, dále lhůty a způsob jejich odstranění a vyjádření Smluvních stran k dříve 

uvedenému, případně stanovení termínu pro odstranění vad ze strany Objednatele,  
- prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá či nepřejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace, 
- datum ukončení záruky na Dílo, 
Zápis o předání a převzetí Díla podepíší zástupci Objednatele a Zhotovitele, kteří svými podpisy 
stvrdí správnost údajů uvedených v zápise. Dále zápis o předání a převzetí Díla podepíší i ostatní 
osoby, které se předání a převzetí Díla zúčastní. 

3. Při předání Díla předá Zhotovitel Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických 
norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci skutečného provedení stavby, 
včetně prohlášení o shodě. Bez předání těchto uvedených dokumentů, případně dalších 
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dokumentů potřebných pro kolaudaci Díla, nebude dílo považováno za řádně předané, a tedy ani 
za provedené. 

4. Objednatel předá dodavateli dále: 
- protokoly o měření sítě LAN v topologii Permanent Link (patch panel – zásuvka) dle aktuálně 

platných norem ISO 11801 nebo EN 50173 výhradně s výsledkem PASS/PROŠEL,  
 a to certifikovaným měřícím přístrojem s platnou kalibrací a třídou přesnosti dle IEC 61935 -1 
minimálně Level IIIe, s předáním protokolů o měření nám a také výrobci kabeláže dle zvyklostí 
tohoto výrobce vedoucí k prodloužené záruce od výrobce prvků kabeláže, 

- potvrzení o splnění požadovaných parametrů „Standardu konektivity základních škol“ 
vygenerované po provedeném testu prostřednictvím aplikace volně přístupné na internetové 
adrese: https://www.standardkonektivity.cz/, 

- instalace kabelážního systému bude doložena certifikátem výrobce kabelážního systému.  
5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
 

Článek XII 
Záruka za jakost a zkoušky Díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a po záruční dobu dle 

následujícího odstavce bude mít vlastnosti dle Projektové dokumentace, obecně závazných 
technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení Díla a Smlouvy, dále bude 
provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní 
třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.  

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce v délce 300 měsíců na datové 
rozvody, tj. vlastní systém strukturované kabeláže, pokud není dále uvedeno jinak. Záruka počíná 
běžet dnem převzetí dokončeného Díla Objednatelem v případě, že Dílo nevykazuje vady nebo 
dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí Díla. 

3. Objednatel je povinen vady Díla písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu  
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel  
je oprávněn v tomto pořadí požadovat: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů 

apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dní po obdržení reklamace sdělit Objednateli, v jakém 
termínu začne s odstraňováním reklamované vady.  Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší než 10 dní od obdržení 
reklamace.  Současně Zhotovitel písemně navrhne Objednateli, v jakém termínu vady odstraní. 
Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. 
Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí,  
že uvedené vady Díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese 
Zhotovitel, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno,  
že vada neměla charakter reklamační vady, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli nutné  
a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady Zhotovitelem. 

5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen začít 
s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

6. Nezačne-li Zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 4 nebo 5 
tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady Zhotovitele. 

7. V případě odstranění vady Díla či jeho části opravou Díla či jeho části se prodlužuje záruka  
za jakost Díla poskytnutá dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy o dobu od nahlášení vady Díla 
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Objednatelem Zhotoviteli až do protokolárního převzetí Díla po odstranění vad Objednatelem 
s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v  úvahu každý 
započatý kalendářní den.  

8. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne 
protokolárního převzetí nového plnění (věci) Objednatelem; záruční doba je shodná jako v odst. 
2 tohoto článku Smlouvy.  

9. Jakákoliv vada Díla se považuje za odstraněnou až po potvrzení jejího odstranění Objednatelem.  

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani 
odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od Smlouvy. 

11. V období posledního měsíce kterékoli ze záručních dob dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy  
je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem výstupní prohlídku Díla, resp. té jeho části, které 
se záruční doba týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních 
podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. 
Výstupní prohlídku Díla svolá písemně Objednatel. V případě, že se Zhotovitel či jeho oprávněný 
zástupce na Objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku Díla nebo jeho části dle tohoto 
odstavce Smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole 
o splnění záručních podmínek uznává. 

12. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.  

 
Článek XIII 

Odpovědnost za škodu a pojištění Zhotovitele 
 

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí při realizaci Díla, dle příslušných 
ustanovení obecně závazných právních předpisů, především Občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou Objednateli osobami, které Zhotovitel při realizaci 
Díla využil. 

3. Zhotovitel odpovídá také za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které použil nebo hodlal použít při realizaci Díla.  

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k  jejímu  
zmírnění. 

5. V případě přerušení realizace stavby Díla dle této Smlouvy provede Zhotovitel na své náklady 
veškerá opatření potřebná k zamezení vzniku škody po dobu uvedeného přerušení. Zhotovitel má 
nárok na náhradu doložených a účelně vynaložených nákladů vynaložených v souvislosti 
s takovými opatřeními pouze v případě, kdy bude realizace stavby Díla dle této Smlouvy 
přerušena z důvodů na straně Objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen se pojistit proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených osobami, jež Zhotovitel použil při realizaci Díla, a to minimálně ve výši celkové 
ceny Díla bez DPH a minimálně na celou dobu provádění Díla, včetně doby, kdy bude Zhotovitel 
odstraňovat případné vady. Pojistná smlouva musí být Objednateli předložena před podpisem této 
Smlouvy. 

 
Článek XIV 

Sankční ujednání 
 

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením nebo s provedením Díla je Objednatel oprávněn 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením nebo s provedením Díla o více jak 15 dnů, je 
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši dalších 5.000 Kč  
za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.  
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2. Neuhradí-li Objednatel cenu Díla dle úplné faktury splňující požadavky dle této Smlouvy ve lhůtě 
splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

3. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od termínu 
předání a převzetí Díla k odstraňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, ve výši 
2.500 Kč za každou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
den prodlení. Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pokud nenastoupí 
ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace 
Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), ve výši 2.500 Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den 
prodlení. 

4. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí 
Díla v dohodnutém či Objednatelem určeném termínu ve výši 2.500 Kč za každou neodstraněnou 
vadu a každý započatý den prodlení s odstraněním takové vady až do úplného odstranění vady. 
Zhotovitel je dále povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou 
neodstraněnou vadu zjištěnou v záruční době, u níž je Zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, 
a to za každý započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání Díla, 
případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí výše smluvní pokuty dle tohoto 
odstavce 10.000 Kč za každou takovou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, 
a to za každý započatý den prodlení. 

5. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště v souladu s článkem XI odst. 6. této Smlouvy, je povinen 
zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení 
s vyklizením staveniště. 

6. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ceny Díla  vč. DPH dle čl. VII 
této Smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím 
řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv  
na výsledek zadávacího řízení, právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.  

7. Vznikne-li některé Smluvní straně dle této Smlouvy nárok na zaplacení smluvní pokuty, je tato 
Smluvní strana oprávněna tento nárok započíst proti pohledávce druhé Smluvní strany, kterou 
tato druhá Smluvní strana má vůči Smluvní straně mající nárok na zaplacení smluvní pokuty. 

8. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
9. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od Smlouvy a nemají 

vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i  ve výši 
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

 
Článek XV 
Vyšší moc 

 
1. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na realizaci Díla, které 

nejsou závislé na vůli Smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny Smluvními stranami jako 
např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané 
a neodvratitelné události.  

2. Smluvní strana, která se bude chtít dovolat vyšší moci v souvislosti s realizací Díla, je povinna 
neprodleně vyrozumět druhou Smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, 
a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. 
Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se vyšší moci. 

3. Prokáže-li Smluvní strana, že jí vyšší moc ve smyslu tohoto článku zabránila ve splnění 
povinnosti dle této Smlouvy, zprostí se tím povinnosti k náhradě škody z porušení uvedené 
povinnosti vzniklé. Dříve uvedené se neuplatní, pokud vyšší moc vzejde z poměrů Smluvní strany 
porušující povinnost dle této Smlouvy nebo vyšší moc vznikne až v době, kdy byla Smluvní strana 
v prodlení s plněním povinnosti dle této Smlouvy. 
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4. Výskyt vyšší moci nemá vliv na oprávnění požadovat zaplacení smluvních pokut dle této 
Smlouvy. 

5. Pokud se plnění této Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, zavazují se smluvní 
strany zahájit jednání za účelem uzavření dohody, na jejímž základě by došlo k realizaci Díla dle 
této Smlouvy. Při sjednávání uvedené dohody jsou Smluvní strany povinny postupovat v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek, především 
v souladu se ZZVZ. Uvedená dohoda zejména nesmí ve svém důsledku znamenat podstatnou 
změnu závazku z této Smlouvy. 

6. Smluvní strany si výslovně sjednaly (zčásti odchylně od zákonné úpravy „vyšší moci“ v ust. § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku), že za vyšší moc se nepovažují: 
a) nepříznivé klimatické či povětrnostní podmínky; 
b) události, které byly Objednateli nebo Zhotoviteli známy před podpisem této Smlouvy; 
c) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem. 

 
Článek XVI 

Závěrečná ujednání 
 

1. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla respektovat dohody uzavřené Objednatelem 
s odpovědným projektantem, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této Smlouvy a obecně 
závaznými právními předpisy. 

2. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci Smluvních stran před zahájením plnění. 

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou Smluvních stran. 
4. Objednatel může od Smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení 

smlouvy, tj.: 
4.1 Zhotovitel je v prodlení s dokončením či provedením Díla dle čl. VI této Smlouvy o více 

než 15 dnů, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu, 
4.2 Zhotovitel při realizaci Díla nedodržuje podmínky uvedené v Projektové dokumentaci. 

5. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé Smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného 
oznámení o odstoupení od Smlouvy předat Objednateli nedokončené Dílo, včetně věcí, které 
opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 
Zhotoviteli cenu Díla v rozsahu, v němž bylo bezvadně dokončeno, včetně věcí, které převzal. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout v případě odstoupení od Smlouvy součinnost nezbytnou pro 
zajištění tzv. pasportu. 

6. V případě zániku závazku z této Smlouvy před provedením Díla se Smluvní strany vypořádají dle 
zásad o bezdůvodném obohacení. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí  
ze Smlouvy třetí osobě. 

8. Obě Smluvní strany se dohodly, že v případě právního nástupnictví jsou nástupci   
Smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu. 

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,  
Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení ustanovením 
novým, které bude svým obsahem nejlépe vyhovovat podmínkám dojednaným v  této Smlouvě. 
Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. 

10. Písemnosti dle této Smlouvy se zasílají na adresy uvedené shora v článku I. této Smlouvy. 
Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní. Pro komunikaci dle této Smlouvy jsou Smluvní strany oprávněny 



13

využít i elektronické pošty; v tomto případě budou zprávy zasílány na e-mailové adresy uvedené
v čl. I této Smlouvy.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně
a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

12. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých zástupčích
oprávnění.

13. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě, a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru
pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.

14. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany
a účinnosti dnem zveřejnění Smlouvy vč. jejich příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona o
registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně
souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru
smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

15. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zániku závazku založeného touto Smlouvou jinak
než splněním (provedením Díla) zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž
povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem závazku založeného touto Smlouvou, zejména
ustanovení o smluvních pokutách a zárukách.

16. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené nebo v textu zmíněné přílohy. Smluvní strany
se dohodly, že v případě, kdy nebudou tyto dokumenty zcela v souladu, uplatní se tato priorita
dokumentů:
a. Smlouva,
b. položkový rozpočet,
c. Projektová dokumentace,
d. další přílohy Smlouvy.

17. Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – oceněné výkazy výměr včetně jednotkových cen Zhotovitele (položkový rozpočet)

V Břeclavi dne dle el. podpisu V Brně dne dle el. podpisu

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Bc. Svatopluk Pěček, starosta Bc. Richard Fanta, MSc. statutární ředitel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

Uzavření Smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 34 dne 03.05.2023
usnesením č. R12/23/34/4.

V Břeclavi dne dle el. podpisu
Bc. Svatopluk Pěček, starosta



Zakázkové č:

Rozpočet č: P091285

Rekapitulace rozpočtu
HLAVA I

Dodávka materiálu 971 284,99 Kč
Celkem 971 284,99 Kč

HLAVA I. Projektové a průzkumné práce
Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu 15 000,00 Kč
Celkem 15 000,00 Kč

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady
Podružný materiál 12 000,00 Kč
Podíl přidružené výroby 500,00 Kč
Celkem 12 500,00 Kč

HLAVA IV
Montážní práce a služby 1 885 261,00 Kč
Celkem 1 885 261,00 Kč

HLAVA V
Demontáže celkem 22 000,00 Kč
Celkem 22 000,00 Kč

HLAVA VI. Vedlejší náklady
Mimostaveništní  doprava 15 000,00 Kč
Náklady na umístění stavby 12 000,00 Kč
Zednické přípomoci 25 000,00 Kč
Celkem 52 000,00 Kč

HLAVA XI. Náklady hrazené z provozních prostředků
Revize a zkoušky 20 000,00 Kč
Celkem 20 000,00 Kč
Celkem bez DPH 2 978 045,99 Kč

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude 
obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a 

správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou 
dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A - připojení k Metropolitní síti                                                                                                            
objektové rozvody strukturované kabeláže

D.1.4.h - elektronické komunikace



Rozpočet P091285
Kabely,vodiče a příslušenství

Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
H07V-K10ZZL VODIC H07V-K 10 ZELENOZLUTY 300 M 35,22 Kč 10 566,00 Kč
SXKD-5E-UTP-LSOKABEL 4x2xAWG24cat.5e UTP LSOH 44400 M 7,44 Kč 330 336,00 Kč
SXKO-DROP-24-OS-LSOHKABEL OPTICKÝ, SM, OS2, 24 vláken, LSOH 320 M 18,00 Kč 5 760,00 Kč
CYKY-J3X2,5 KABEL CYKY-J 3x2,5 450 M 23,95 Kč 10 778,40 Kč
H07V-K6ZZL VODIC H07V-K 6 ZELENOZLUTY 190 M 21,56 Kč 4 097,16 Kč

Celkem 361 537,56 Kč

Montáže dle ceníku M741
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
744441100 Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg 450 m 25,00 Kč 11 250,00 Kč
744742810 Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg 44720 m 15,00 Kč 670 800,00 Kč
745904111 Příplat za zatahování kabelů-0,75kg 44910 m 7,00 Kč 314 370,00 Kč
744241110 Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg 490 m 25,00 Kč 12 250,00 Kč
743414121 Montáž rozvodek zapuštěných PH KR 6 kus 55,00 Kč 330,00 Kč
743559000 Odkrytí a zakrytí žlabu víkem 310 m 50,00 Kč 15 500,00 Kč
746214110 Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2 56 kus 65,00 Kč 3 640,00 Kč
747231110 Montáž jističů 1pólových nn do 25 A 13 kus 300,00 Kč 3 900,00 Kč
747232120 Montáž jističů 2pól nn-25A signální 8 kus 300,00 Kč 2 400,00 Kč
789942223 mtz. požární ucpávky do 1dm2 115 ks 200,00 Kč 23 000,00 Kč
747221320 Montáž bleskojistek do 25 kV 10 kA 5 kus 120,00 Kč 600,00 Kč
747161110 Mont zásuvek domov vestav 1P zdířka 140 kus 120,00 Kč 16 800,00 Kč
747161240 Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj 8 kus 120,00 Kč 960,00 Kč
747161513 Mont zásuvek domov krabic obyč 2P+Z 49 kus 120,00 Kč 5 880,00 Kč
740999904 Nezměřitelné mont.práce 106 hod 550,00 Kč 58 300,00 Kč
740999905 Koordinace postupu práce s ostatními profesemi 40 hod 550,00 Kč 22 000,00 Kč
740999910 Zabezpečení pracoviště 168 hod 550,00 Kč 92 400,00 Kč
740999903 úprava stávajících silových rozvodů 32 hod 550,00 Kč 17 600,00 Kč

Dozbrojení stávajících rozváděčů 1 ks 8 500,00 Kč 8 500,00 Kč
740999901 Práce na stávající instalaci 38 hod 550,00 Kč 20 900,00 Kč
740999902 Zapojení přístrojů a zařízení 38 hod 550,00 Kč 20 900,00 Kč
743312910 Montáž přepážky lišt vkládacích 230 m 45,00 Kč 10 350,00 Kč
743411510 Montáž krabic instal lištových PH 301 kus 50,00 Kč 15 050,00 Kč
743412510 Montáž krabic přístr lišt PH jednod 10 kus 50,00 Kč 500,00 Kč
743312120 Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm 2210 m 55,00 Kč 121 550,00 Kč
743312130 Montáž lišt vkládac s víčkem -60 mm 90 m 65,00 Kč 5 850,00 Kč
743312150 Montáž lišt vkládac s víčkem -120mm 110 m 75,00 Kč 8 250,00 Kč
743312250 Montáž lišt vkládacích š. do 120 mm 310 m 90,00 Kč 27 900,00 Kč

Celkem 1 511 730,00 Kč

Stavební práce při elektromontážích - 846-9
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
971032300 Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.45cm 32 kus 300,00 Kč 9 600,00 Kč
953993120 Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm 9680 kus 15,00 Kč 145 200,00 Kč
971032100 Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.15cm 162 kus 300,00 Kč 48 600,00 Kč

Celkem 203 400,00 Kč

Úložný materiál,krabice a příslušenství
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
LKM45 KRABICE LISTOVA UNIVERZ LKM45 293 KS 24,64 Kč 7 218,35 Kč
8471HB KRYT KONCOVY 8471 120X55D 16 KS 104,04 Kč 1 664,64 Kč
KPR68 KRABICE PRISTROJOVA KPR 68 5 KS 26,70 Kč 133,50 Kč
EKE140X60HD ZLAB KABELOVY EKE 140X60 2M 200 M 381,79 Kč 76 358,40 Kč
PKS70/60 PRICKA PKS 70/60 S KOV.FOLII 230 M 111,43 Kč 25 629,36 Kč
EKD100X40HD ZLAB KABELOVY EKD 100X40 2M 80 M 180,53 Kč 14 442,24 Kč
8472HB KRYT SPOJOVACI PK120X55D 15 KS 106,91 Kč 1 603,62 Kč
PK120X55DHD ZLAB PARAPETNI PK 120X55D 2M 30 M 411,80 Kč 12 354,12 Kč
LHD40X20HD ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M 1860 M 36,08 Kč 67 116,24 Kč
E000000038180ZLAB KABELOVY EK 120X40 2M 110 M 193,09 Kč 21 240,12 Kč
LHD40X40HD ZLAB KABELOVY LHD 40X40 2M 350 M 57,82 Kč 20 235,60 Kč
HMOZDINKA8/100MHMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH 9680 KS 3,08 Kč 29 853,12 Kč
NRT RAMECEK NASTAV NRT 10 KS 31,24 Kč 312,36 Kč
LH60X40HD ZLAB KABELOVY LH 60X40 2M 90 M 102,62 Kč 9 236,16 Kč
LK80X28T KRABICE LISTOVA LK80X28T 301 KS 23,47 Kč 7 065,07 Kč

Celkem 294 462,90 Kč

Slaboproudé rozvody
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
DSK000178165 Záslepka 1U 1 KS 100,80 Kč 100,80 Kč
DSK000178125 19“ vyvazovací panel 1U, 6 x hácek velký, oválné otvory,  vhodné pro nižší za 31 KS 129,60 Kč 4 017,60 Kč
DSK000178040 Polička pevná s perforací 1U/550mm, černá 4 KS 1 176,00 Kč 4 704,00 Kč
DSK000181280 Napájecí panel ACAR 5x 230 V, 50 Hz s přepěťovou ochranou 4 ks 585,60 Kč 2 342,40 Kč
DSK000178475 Sada nožiček pod stojanové rozvaděče 4 SADA 50,00 Kč 200,00 Kč
DSK000178250 Vent.jednotka, 6x vetilátor,termostat,spodní-h 4 ks 6 423,60 Kč 25 694,40 Kč
DSK000178365 spojovací sada pro rozvaděče 1 ks 193,20 Kč 193,20 Kč
DSK000177400 datový rozvaděč 19" 42U 600/600 4 ks 15 480,00 Kč 61 920,00 Kč
DSK000006450 Patch kabel cat.5e, 1m, šedý, modrý, rudý 251 ks 15,60 Kč 3 915,60 Kč
DSK000006440 Patch kabel cat.5e, 0,5m, šedý, modrý, rudý 147 ks 15,60 Kč 2 293,20 Kč



záslepky do 19“ modulární patch panelu 9 ks 7,20 Kč 64,80 Kč
DSK000176505 Konektor 8p8c UTP CAT.5E 9 ks 7,20 Kč 64,80 Kč
DSK000176400 19“ modulární patch panel pro max. 24 keystone modulu 31 ks 1 327,20 Kč 41 143,20 Kč
BK FOS2-1U-B 19" optická vana, výsuvná, 1U 3 ks 780,00 Kč 2 340,00 Kč
FP2-1U-24SCS-B19" čelo optické vany, modulární, 24 otvorů SC simplex 3 ks 100,00 Kč 300,00 Kč
SXAD-LC-PC-OS-DAdaptér LC/PC Duplex, SM 72 ks 31,20 Kč 2 246,40 Kč
SXPI-LC-UPC-OS-1,5MPigtail LC/PC, SM, OS2,1,5m 144 ks 32,64 Kč 4 700,16 Kč
SXOK-24 Optická kazeta, pro max. 24 vláken, vč. Ochran svárů 6 ks 84,00 Kč 504,00 Kč
SXPC-LC/LC-UPC-OS-3M-DOptický patch kabel, LC/LC, Duplex, SM, OS2, 3m 6 ks 144,00 Kč 864,00 Kč
DSK000006460 Patch kabel cat.5e, 2m, šedý, modrý, rudý 368 ks 25,20 Kč 9 273,60 Kč

Celkem 166 882,16 Kč

Montáže slaboproudů
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
MS001031 Zhotovení štítku na výstupní modul 1461 ks 12,00 Kč 17 532,00 Kč
MS001041 Zhotovení štítku na  panel 1461 ks 12,00 Kč 17 532,00 Kč
MS001021 zhotovení kabelového štítku 1461 ks 12,00 Kč 17 532,00 Kč
MS000999 Uzemnění datového rozvaděče 4 ks 500,00 Kč 2 000,00 Kč
MS001001 Upevnění bloku napájení   230V 4 ks 200,00 Kč 800,00 Kč
MS001211 Měření RJ 45 UTP, FTP 735 ks 50,00 Kč 36 750,00 Kč
MS000821 Montáž rozvaděče skříňového 4 ks 1 200,00 Kč 4 800,00 Kč
MS000961 Montáž soklu pod rozvaděč 4 ks 500,00 Kč 2 000,00 Kč
MS000841 Instalace panelu 1 - 2 U včetně upevnění modulů 65 ks 75,00 Kč 4 875,00 Kč
MS000631 Zásuvka s modulem Cat.5e - 2x RJ45  UTP 293 ks 45,00 Kč 13 185,00 Kč
MS000531 Ukončení konektor RJ45 samec - plug 9 ks 25,00 Kč 225,00 Kč
MS000611 zásuvka s modulem Cat.5e - 1x RJ45  UTP 140 ks 70,00 Kč 9 800,00 Kč

Ukončení opt. Vlákna na čele opt. Vany, vč. Sváru 144 ks 250,00 Kč 36 000,00 Kč
MS000931 Spojení dvou rozvaděčů 1 ks 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
MS000942 Montáž ventilační jednotky 4 ks 300,00 Kč 1 200,00 Kč
MS000891 Montáž panelu krycího 1U - 3U 1 ks 200,00 Kč 200,00 Kč
MS000861 Upevnění zařízení k vedení vodičů 31 ks 120,00 Kč 3 720,00 Kč
MS000881 Upevnění police do rozvaděče 4 ks 120,00 Kč 480,00 Kč

Celkem 170 131,00 Kč

Demontáže dle ceníku M741
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
740999902dem Demontáž stávajících rozvodů 40 hod 550,00 Kč 22 000,00 Kč

Celkem 22 000,00 Kč

Dorozumívací zařízení, videotelefony
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 0,00 Kč

Spínače,zásuvky a vidlice
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
136811-1 ZASUVKA 22,5X45 SE ZACLONKOU DO PARAPETNIHO ZLABU PK 140 KS 67,54 Kč 9 455,04 Kč
R302518 KEYSTONE CAT.5E NESTINENY 1461 KS 35,12 Kč 51 316,16 Kč
5599A-A02357BZASUVKA PREP.BILA 4 KS 788,93 Kč 3 155,71 Kč
5525N-C02357BZASUVKA MODUL 45 BILA 49 KS 75,94 Kč 3 720,86 Kč
3901A-B10B RAMECEK 1NASOBNY BILA       TA 301 KS 22,92 Kč 6 898,92 Kč
5014A-A100B ZASUVKA DATOVA BILA         TA 293 KS 63,24 Kč 18 529,32 Kč
5519A-A02357BZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA 4 KS 117,60 Kč 470,40 Kč
5014A-B1018 MASKA 2-NASOBNA 293 KS 26,47 Kč 7 756,30 Kč

Celkem 101 302,72 Kč

Ukončovací prvky a svorkovnice
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
10X8KU-L OKO KABELOVE 10X8 KU-L 12 KS 11,02 Kč 132,19 Kč
6X6KU-L OKO KABELOVE 6X6 KU-L 44 KS 11,16 Kč 491,04 Kč

Celkem 623,23 Kč

Protipožární konstrukce
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
VLP000012 požární ucpávka do 1dm2 dle PBŘ EI30 115 ks 250,00 Kč 28 750,00 Kč

Celkem 28 750,00 Kč

El. přístroje a příslušenství
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
CZ-275A SVODIC CZ-275A 5 KS 531,96 Kč 2 659,80 Kč
263534 CHRANIC PFL7-16/1N/0,03/B 8 KS 1 559,32 Kč 12 474,53 Kč
262704 JISTIC PL7-C16/1 13 KS 199,39 Kč 2 592,10 Kč

Celkem 17 726,42 Kč


