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OStRM/2023/78
[bookmark: _GoBack]Dodatek č.5
ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2022/47 ze dne 11.4.2022 ve znění dodatku č.1 OStRM/2022/ 51 ze dne 21.4.2022; dodatku č.2 OStRM/2023/08 ze dne 13.2.2023 , dodatku č.3 OStRM/2023/44 ze dne 7.4.2023 a dodatku č.4 OStRM/2023/53 ze dne 21.4.2023
Smluvní strany: 
Objednatel:
Obec:	Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo:	Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený:	MUDr. Raduan Nwelati, primátor
IČO: 	002 38 295		DIČ: CZ002 38 295
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	6015-621181/0100
Telefon:	+420 326 715 111
Datová schránka:	82sbpfi 
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.
a
Zhotovitel:
Obchodní firma:	Chládek & Tintěra, a.s.
Sídlo: 	Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice	
Zastoupený:	Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva
		Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva
	 	Miroslava Bosmanová, člen představenstva
		 Libuše Tintěrová, člen představenstva
		 Pavel Holzknecht, člen představenstva
IČO:		62743881			DIČ: CZ62743881
Obchodní rejstřík::	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706
Bankovní spojení: 	KB, a.s.
Číslo účtu:	2053300217/0100
Telefon:	416 741 668
Datová schránka: 	ZVIN7TC
Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: vždy dva členové představenstva společně
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Vladimír Jehlička, Dis., Martin Chmelař, Karel Mikas a Jiří Vlček. 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21244	 




Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne  11.4. 2022 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2021/47, a dne 21.4.2022 uzavřely dodatek č.1 OStRM/2022/51; dále pak dodatek č.2 OStRM/2023/08  dne 13.2.2023; dodatek č.3 OStRM/2023/44 ze dne 7.4.2023  a dodatek č.4 OStRM/2023/53 ze dne 21.4.2023 týkající se akce: „Nábřežní cyklostezka“, (dále jen „smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva 
    v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 5“):
0. II. Předmět dodatku č. 5:
1. Doplňuje se článek 3. smlouvy – Předmět díla a to takto:
Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1.1. nový odstavec 3.1.2, který zní:
 „3.1.2. Předmět díla se upravuje tak, že se 
a) omezuje o neprovedené práce zúžení středního dělícího pruhu ze zámkové dlažby z původně navržené š. 500mm na 300mm  v úseku dělené cyklostezky obj. SO 02 mezi mlatovým a asfaltovým povrchem ve výši -143 684,68 Kč bez DPH
b) rozšiřuje o celkovou hodnotu ve výši +121 637,18Kč bez DPH a to o závěrečnou bilanci ploch povrchů po geodetickém zaměření skutečného provedení stavby     
Podrobná specifikace cen shora uvedených důvodů je uvedena v příloze č. 1 ZL. Č.5 tohoto dodatku č. 5 smlouvy o dílo.
2. Mění se článek 5. smlouvy – cena díla a to tak, že se původní znění odst. 5.1 smlouvy nahrazuje tímto zněním:
Cena dle smlouvy o dílo							59 707 234,87 Kč bez DPH
Dodatek č. 1								  1 912 634,61 Kč bez DPH
Dodatek č 2								  1 314 040,14 Kč bez DPH
Dodatek č.4 							                2 191 642,08  Kč bez DPH
Dodatek č.5
Zúžení rozsahu díla 							    -143 684,68 Kč bez DPH
Rozšíření předmětu díla 							   +121 637,18 Kč bez DPH
Cena ve znění dodatku č. 5						65 103 504,20 Kč bez DPH

Cena za řádně dokončené dílo činí  dle dodatku č.5  65 103 504,20 Kč bez DPH (slovy: šedesát pět miliónů sto tři tisíce pět set čtyři korun českých a dvacet haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. 

III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 5 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 5, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. 
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 5 v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 5 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. 
Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.



Příloha č. 1: ZL.č.5 
Mladá Boleslav, dne ………………..			Praze, dne 



_____________________________	________________________________
Objednatel	Zhotovitel 
MUDr. Raduan Nwelati	Ing. Jan Kokeš, 
primátor	předseda představenstva
	Chládek & Tintěra, a.s.




DOLOŽKA
Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č.844  ze dne 5.6.2023

V Mladé Boleslavi dne  12.6.2023



Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí odboru 
Odbor stavební a rozvoje města 
Magistrát města Mladá Boleslav
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