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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
ze dne 24. 03. 2023 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce šaten v levém 
traktu zimního stadiónu“ 

 
Článek I 

Smluvní strany 
 
1. Objednatel:   Město Břeclav 
Sídlo:    náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav 
IČO:    00283061 
DIČ:    CZ00283061 
Oprávněný zástupce:  Bc. Svatopluk Pěček, starosta 
Kontaktní email:  svatopluk.pecek@breclav.eu 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   19-1832780227/0100 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)  
 
a 
 
2. Zhotovitel:   Ladislav Černý 
se sídlem:   Masarykova 451/9A, 691 46 Ladná 
IČO:                             15233944 
DIČ:    CZ6307010534 
Kontaktní e-mail  ladislav.cerny@email.cz 
Oprávněný zástupce:                Ladislav Černý  
- ve věcech smluvních:   Ladislav Černý  
- ve věcech technických: Ladislav Černý  
- ve věcech stavby:       Ladislav Černý                              
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném na Městském úřadu v Břeclavi 
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s. Břeclav  
Číslo účtu:   35 – 4612330277/0100  
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)  
 
(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“) 
 
Preambule: 
 
Vzhledem k tomu, že 
 

1) Smluvní strany uzavřely dne 24.03.2023 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení stavby pod 
názvem „Rekonstrukce šaten v levém traktu zimního stadiónu““ v rozsahu projektové dokumentace 
zpracované paní Janou Šlancarovou, se sídlem Revoluční 2, 690 06 Břeclav, IČO: 62148401 (dále jen 
„Smlouva“), 
 

2) V průběhu realizace stavby vznesl Objednatel požadavky na rozšíření díla, které jsou podrobně 
uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku (vícepráce), a s ohledem na výše uvedené změny se některé 
dodávky a práce neprováděli a tyto jsou podrobně uvedeny v příloze č. 2 tohoto dodatku (méně práce), 

 
3) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy, 

 
dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) v tomto znění: 
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Článek II
Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VII odst. 1 Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém
rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VII odst. 1 tohoto znění:

Nová celková cena

Cena bez DPH dle Smlouvy 4 081 538,- Kč

Vícepráce bez DPH 331 647,11,- Kč

Méněpráce bez DPH 262 687,33.- Kč

Cena celkem bez DPH 4 150 497,78 Kč

DPH 21 %
871 604,- 53 Kč

Celková cena včetně DPH 5 022 102,31,- Kč

Článek III
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v písemné formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje

svůj kvalifikovaný podpis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem

zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci
registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho
plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona
o registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu,
což stvrzují svými podpisy.

5. Přílohy:
- Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací
- Příloha č. 2 - položkový rozpočet méněprací

V Břeclavi dne V Ladné dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Bc. Svatopluk Pěček, starosta Ladislav Černý
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Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 15 dne 12. 6. 2023
usnesením č. R15/23/29.

V Břeclavi dne

Bc. Svatopluk Pěček, starosta


