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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

DEKUJEME ZA ZASLANÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU

ŽP|T

„Projektová dokumentace - Rekonstrukce kiosku ČS Benátky nad
Jizerou"

ČI. 1 Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: 

spisová značka: 

bankovní spojení: 

č. účtu:

IČO:

DIČ:

Zastoupen:

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 

В 2341 vedená u Městského soudu v Praze 

Komerční banka a.s.

11 902931/0100 

601 93 531 

CZ60193531

Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva 

Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

a/ smluvních a realizace díla: 

b/ technických a realizace díla:

(dále jen „Objednáte?) 

a

Zhotovitel: PIK s.r.o.

se sídlem: 

spisová značka: 

bankovní spojení: 

číslo účtu:

IČO:

DIČ:
Zastoupen:

Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město

C 3808 vedená u Krajského soudu v Ostravě

MONETA Money Bank, a.s.

803306-724/0600

471 52 150

CZ47152150

Jiří Jehlář

Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

a/smluvních: 

b/technických a realizace předmětu plnění:

(dále jen „Zhotovíte?)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany1)
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Čl. 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 2. 1. 2023 Smlouvu o dílo ev. č. 056767 s názvem „Projektová 
dokumentace - Rekonstrukce kiosku ČS Benátky nad Jizerou" (dále jen „smlouva"). Předmětem 
smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, včas a ve stanoveném rozsahu vypracovat projektovou 
dokumentaci pro provedení stavby zhotovitele na rekonstrukci kiosku na ČS EuroOil Benátky nad 
Jizerou a úprava vzájemných práv a povinností mezi Objednatelem a Zhotovitelem (dále také jen 
„Dílo").

2.2 S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění Díla se vyskytly okolnosti, které zapříčinily 
změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací, rozšíření PD o rekonstrukci technologie, 
dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 evid. č. 056767/1 (dále jen „dodatek").

Čl. 3 PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změna Ceny díla, tak jak je 
ujednáno níže.

3.2 V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to 
z důvodu požadavku Odboru čerpacích stanic, o rozšíření vypracování PD na rekonstrukci 
technologie ČS EuroOil Benátky nad Jizerou, tj. Víceprací. Na základě požadavku byla 
vypracována samostatná nabídka na zapracování strojně technologické části PD ve stupni „pro 
provádění stavby" (dále též jen „DPS").

3.3 Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. schvalují a 
potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 pododst. 2.2 smlouvy se stávají i 
vícepráce, a tedy čl. 2 pododst. 2.2 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající 
ve vykonání Víceprací, vypracování DPS na strojně technologické části.

3.4 Z důvodu změny rozsahu Díla a na ně navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že 
čl. VII odst. 7.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.

Cena za Vícepráce je stanovena na základě Přílohy č. 1 tohoto Dodatku a činí:

171699,- Kč (slovy: stosedmdesátjednatisícšestsetdevadesátdevětkorun českých) bez DPH.

3.5 V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 7 VOP se Smluvní strany dohodly, že celková Cena 
díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě v čl. VII odst. 7.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově 
stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši 820 629,- Kč

(slovy: osmsetdvacettisícšestsetdvacetdevětkorun českých),

přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a Cenou díla 
sjednanou mezi Smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatelem na základě 
samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená 
Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 7.5 VOP.

3.6 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou 
díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.

Čl. 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a 
Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

4.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány 
ve vztahu к Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.
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PIK s.r.o.
Sp. zn.. 5|ю1&Лгю51 jezápsáňaTSbcFiodnímrejstříku vedenénTKrajskýřnsouďěmTostrávé^ddírc!vložka3808.

Na Hrázi 781/15, Přerov l-Mésto, Přerov, 75002 
Tel, : +420 581 288 111

IČ: 47152150 Dlč. i<j*.

www.piK.cz e-mail: plk@pik.cz

Označení dodávky Katalog Počet MJ MJ Cena za MJ Sazba DPH Celkem s DPH
Mistni šetření, záměrem (2 osoby) 16,000 hod 1 000,00 21% 3 360,00 19 360,00

Doprava (1x cesta) 660,000 km 15,00 21% 2 079,00 11 979,00

Zajištění vstupních podkladů, digitalizace 
podkladů

8,000 hod 1 000,00 21% 1 680,00 9 680,00

Strojně technologická část 100,000 hod 1 000,00 21% 21 000,00 121 000,00

Koordinace, vybaveni, tisk, expedice 8,000 hod 1 000,00 21% 1 680,00 9 680,00

Sazba DPH Základ Výše DPH Celkem
Sleva v % ,00

Nulová 0%
Snížená 15%
Základní 21%

0,00
0,00
141 900,00

0,00
0,00

29 799,00

0,00
0,00
171 699,00

Cena celkem s DPH 171 699,00 Kč

CELKEM 141 900,00 29 799,00 171 699,00
Rozpis DPH uveden v měně Kč

GE MONEY BANK, a.s., č.ů. 803306724/0600 2/2
IBAN: CZ46 0600 0000 0008 0330 6724 
BIC: AGBACZPP

ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 18001 
ISO 3834

http://www.piK.cz
mailto:plk@pik.cz

