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ke smlouvě č. 004/D/TSA/2023 ze dne 15. 05. 2023
uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb.



Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
zastoupena: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel
IČO: 61388971, DIČ: CZ61388971
osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Sobotka
 (dále jen objednatel)


a
 

T-bro CZ s.r.o.
se sídlem: Hlavní 2728/159, 141 00 Praha 4
IČO: 49060104
zastoupena jednatelem: Ing. Jakub Janovský
Bankovní spojení: KB a.s., č. ú: 51-1421430257/0100
společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85322
(dále jen zhotovitel)



Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 15. 05. 2023 Smlouvu o dílo č. 004/D/TSA/2023 (dále také „Smlouva“). 
Objednavatel rozšířil plnění díla o demontáže, naložení a likvidací stávajících šatních skříněk.
S ohledem na tyto skutečnosti, se smluvní strany dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy.

1. Cena

Vlivem změny rozsahu stavebních prací dochází také ke změně ceny díla.
Čl. 3. odstavec 3.1. Smlouvy se proto ruší a nahrazuje textem: 
Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla, která činí:

Navýšení ceny díla o cenu dodatku č. 1 bez DPH                     34 579,16 Kč		
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH:               391 809,36 Kč
DPH 21 % 			                                                      82 279,97 Kč
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 s DPH:                    474 089,33 Kč


Vlivem změny rozsahu stavebních prací a změně ceny díla dochází také ke změně rozpočtu.
Specifikace smluvní ceny s rozdělením na položky je uvedena v Příloze této smlouvy (položkový rozpočet). Položkový rozpočet vypracoval zhotovitel jako součást své nabídky a obsahuje všechny práce, dodávky a služby potřebné k provedení díla. Smluvní strany se dohodly na změně položkového rozpočtu, a to konkrétně dle Rozpočtu ze dne 30. 05. 2023 a změnového listu zde dne 30. 05. 2023, jež jsou přílohou dodatku č. 1 k této smlouvě.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel 
        1 vyhotovení zhotovitel. 
2.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku včetně jeho příloh v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
2.5. Ostatní ujednání, která se dodatkem nemění, zůstávají nadále v platnosti dle původní Smlouvy a dříve sjednaných dodatků.
2.6. Přílohy tohoto dodatku, které jsou nedílnou součástí smluvního ujednání:
Příloha č. 1 – technický list změny č. 1 ze dne 30. 05. 2023  
Příloha č. 2 – rozpočty (muži, ženy) změnového listu č. 1 ze dne 30. 05. 2023


V Praze dne 02. 06. 2023				V Praze dne 02. 06. 2023

za objednatele:					za zhotovitele:





_______________________				_________________________
Ing. Jiří Hašek, CSc.				          	Ing. Jakub Janovský
ředitel	                                                                            	jednatel				
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