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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. smlouvy objednatele: SML/555/2022
č. smlouvy zhotovitele: 221012


SMLUVNÍ STRANY

1.1.    Objednatel
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk98347487]č. účtu:					8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města
	- ve věcech technických:	xxx

xxx

(dále jen „objednatel“)
	                                            

a   

1.2.   Zhotovitel
 
název:					PROVING s.r.o.
adresa:					Poštovní 480, 768 24 Hulín
IČO:					26244888
DIČ:					CZ26244888
statutární orgán:			Ing. Zbyněk Schaffer
telefon:					xxx
e-mail:					xxx
bankovní spojení:			Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:				2624488808/5500

za Zhotovitele je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:			Ing. Jiří Schaffer	
- ve věcech technických:		Ing. Zbyněk Shaffer
			
(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“






1. Účel dodatku 
1.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti se zjištěnými víceprácemi, vše dle čl. 6. CENA DÍLA odst. 6.5 smlouvy o dílo ze dne 24.11.2022 (dále jen „dodatek“).


2. Úvodní ustanovení 
2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 24. 11. 2022 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je: kompletní zhotovení stavby „Útulek pro kočky města Kroměříže a skladovací hala“.

2.2 Zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo upozornil objednatele na potřebu provést stavební práce a související činnosti, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla, nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo a ani jejich cena nebyla zahrnuta do celkové ceny za dílo (vícepráce). Vícepráce jsou detailně specifikovány v rekapitulaci VCP, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.
 
2.3 Předmětné změny, které nepředstavují podstatnou změnu závazku, jsou v souladu s ust. § 222 odst. 5 c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


2.4. Cenový nárůst činí 1 887 560,- Kč bez DPH.

	Původní cena dle SoD bez DPH
	10 398 000,- Kč

	Původní cena dle SoD vč.  DPH
	12 581 580,- Kč

	Navýšení dle Dodatku č. 1 bez DPH
	1 887 560,- Kč

	Navýšení dle Dodatku vč. DPH
	2 283 947,60 Kč

	Celková cena dle SoD + Dodatku č. 1 bez DPH
	12 285 560,- Kč

	Celková cena dle SoD + Dodatku č. 1 vč. DPH
	   14 865 527,60 Kč




3. Předmět dodatku
3.1. Smluvní strany tímto dodatkem rozšiřují (vícepráce) předmět díla sjednaný ve smlouvě o dílo o stavební práce a související činnosti, které jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku.
3.2. S ohledem na úpravy dle čl. 3 odst. 3. 1. tohoto dodatku se mění celková cena za dílo dle čl. 6 CENA DÍLA odst. 6.2.  smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena díla celkem bez DPH			12 285 560,- Kč 
DPH celkem	21 %				  2 579 967,60 Kč
Cena díla celkem včetně DPH		              14 865 527,60 Kč
(slovy: čtrnáctmilionůosmsetšedesátčtyřitisícosmsetšestnáctkorunčeskýchdesethaléřů)

3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.





4. Závěrečná ustanovení
4.1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami.  Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
4.2. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. 
4.3. Tento dodatek byl schválen Radou města Kroměříž, na 15. jednání, dne 2. 6. 2023, pod číslem usnesení RMK/23/15/523.

Přílohy tohoto dodatku:
1. Rekapitulace VCP 


	

V Kroměříži dne 13. 06. 2023
	
	

V Hulíně dne 08. 06. 2023

	
	
	

	
Objednatel:
	
	
Zhotovitel:

	………………………………………….
	
	………………………………………….

	
	
	

	Mgr. Tomáš Opatrný
starosta města
	
	Ing. Jiří Schaffer
                               jednatel  
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