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DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), která nabyla účinnosti dne 20. 12. 2022
mezi smluvními stranami
příspěvková organizace:	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
sídlo:		Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice
IČO:		00510874
DIČ:		CZ00510874
číslo účtu:	xxxxxxxxx
datová schránka:	vw8jfk5
jednající prostřednictvím:	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	DS-Drywall s.r.o.
sídlo:		Bydliského 1563/48, 390 02 Tábor
IČO:		02234891
DIČ:		CZ02234891
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským  soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C22176
číslo účtu:	xxxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxxx
datová schránka: cjw3pp8
jednající prostřednictvím: 	David Šíp
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smlouva o dílo byla sjednána za účelem zhotovení díla „Nové učebny = základ kvalitního vzdělávání  (půdní vestavba učeben v prostorách Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9)“ (dále jen „zakázka“), které je součástí projektu „Nové učebny = základ kvalitního vzdělávání“ financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice (dále jen „IPRÚ“) v rámci 38. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Vybudování infrastruktury pro vzdělávání technických a přírodovědných oborů na SŠ a VOŠ, ve vazbě na 67. výzvu Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).


Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na změnách rozsahu realizace díla, jehož výsledkem je snížení ceny díla o Kč 350 876,44  bez DPH, což je Kč 424 560,49 vč. DPH.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Změny se týkají technického řešení díla s dopadem na čerpání rozpočtu díla.

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle §222 zákona o zadávání veřejných zakázek, zákon č. 134/2016 Sb.

Ze zásadnějších položek byla nahrazena otopná tělesa panelová Korado za Radiátory deskové (jiné rozměry, stejná účinnost) a dále byla nahrazena svítidla z důvodu ukončení jejich výroby jiným typem.
Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaný položkám.

Objem méněprací ovlivnila nerealizace dodávky a montáže akustického dozvukového obkladu a nerealizace 1 kusu střešního okna.

Detailní informace o jednotlivých položkách víceprací a méněprací jsou obsaženy ve Změnovém listu č. 1 včetně soupisu prací, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.


Vlivem změn dochází k úpravě článku V. Cena díla takto:

Původní znění:

V.
Cena díla

[bookmark: _Ref374530952]Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	6 784 262,97

	DPH z celkové ceny:
	1 424 695,22

	Celková cena včetně DPH:
	8 208 958,19



Nové znění:

V.
Cena díla

Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena bez DPH:
	6 433 386,53

	DPH z celkové ceny:
	1 351 011,17

	Celková cena včetně DPH:
	7 784 397,70





Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje část XXI. PŘÍLOHY SMLOUVY takto:


Původní znění:


	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů








Nové znění:

	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Změnový list č. 1 vč. soupisu prací








Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 včetně přílohy a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí.


3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.


5. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami uvedenými v tomto Dodatku č. 1 zůstávají beze změny




V Českých Budějovicích dne 8. 6. 2023			V Českých Budějovicích dne 8. 6. 2023






Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka			David Šíp, jednatel
Střední škola obchodní, České Budějovice,		DS-Drywall s.r.o.
Husova 9
Objednatel						Zhotovitel
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