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DOHODA O ZÁNIKU ZÁVAZKU 
uzavřená dle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

ze smlouvy o dílo 

„Regenerace lokálního centra „U Juvelu“, České Budějovice“ – zpracování projektové 
dokumentace 

 

 

číslo smlouvy objednatele: 2021002172 

číslo smlouvy zhotovitele: CB2021 

číslo veřejné zakázky: 21184 

 

I.  

 

1. Statutární město České Budějovice 

 sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky 

 ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru 

IČO: 002 44 732 

DIČ: CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 386 802 214 

 e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

dále jako Objednatel  

 

2. gogolák + grasse s.r.o. 
sídlo: Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305735 

 zastoupený: Ing. arch. Lukáš Grasse  

ve věcech technických: Ing. arch. Jan Soukup 

 IČO: 076 98 232  

DIČ: CZ 076 98 232  

bankovní spojení:    

číslo účtu:   

kontaktní údaje:   

     

    

 dále jako Zhotovitel 

 

 

II. Účel a předmět dohody 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31. 1. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 

2021002172), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele na akci „Regenerace 

lokálního centra „U Juvelu“, České Budějovice“ dle jeho zadání projektovou dokumentaci a závazek 
objednatele za řádně dokončené a předané dílo uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu. 

2. Dne 1. 7. 2022 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě, jímž došlo ke změně 
předmětu díla, ceny díla a doby plnění.  
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3. Dne 13.9.2022 předal (v souladu s Dodatkem č. 1) byla zhotovitelem předána studii na tuto akci 

objednateli. Součástí studie je dle smlouvy i Kontrolní rozpočet stavby, kdy odhad nákladů v předložené 
studii činí 41.129.008 Kč bez DPH. Tato částka znamená navýšení předpokládaných investičních 
nákladů stavby nad rámec maximální výše požadovaných investic stanovených dle smlouvy, tedy na 
částku 24.000.000 Kč bez DPH. Dle smlouvy je případné navýšení investice nad výše stanovenou 
maximální hodnotu možné, musí však být předem projednáno a písemně schváleno objednatelem. Na 

základě usnesení rady města ze dne 11. 4. 2023, č. 466/2023 nebylo navýšení nákladů schváleno a 
současně rada města rozhodla o ukončení smlouvy. 

4. Smluvní strany tímto činí nesporným, že část předmětu díla byla zhotovitelem provedena a zároveň část 
ceny za dílo objednatelem uhrazena. Práce na neprovedené části předmětu díla byly na základě pokynu 
objednatele přerušeny. 

5. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odstavci 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly, že část 
zbývajícího závazku se ruší a tato není nahrazována závazkem novým.  
 

III. Vymezení příslušných částí závazku 

1. Zhotovitel provedl dílo v rozsahu: 

a. Dopracování studie stavby (včetně zapracování připomínek objednatele), 
b. Tato část projektové dokumentace byla zhotovitelem objednateli předána a ten je oprávněn ji 

využít při dalších pracích na dotčené akci. 
2. Zbývající část díla, tj. projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby, 

zhotovitelem na základě rozhodnutí objednatele provedena nebyla. 
a. Projektová dokumentace pro územní řízení  
b. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí u příslušného orgánu veřejné správy 

c. Projektová dokumentace pro stavební povolení  
d. Podání žádosti o vydání stavebního povolení u příslušného orgánu veřejné správy 

e. Projektová dokumentace pro provádění stavby  
3. Cena za zhotovení díla dle smlouvy byla objednatelem uhrazena následovně: 

a. za dopracování studie stavby:      317 000,- Kč bez DPH 

(čl. II odst. 12 písm. a) smlouvy o dílo) 
4. Zhotovitelem nefakturovaná cena činí: 

b. za provedení dokumentace pro územní řízení:    408 000,- Kč bez DPH 

(čl. II odst. 12 písm. b) smlouvy o dílo) 

c. za získání pravomocného územního rozhodnutí:    45 000,- Kč bez DPH 

(čl. II odst. 12 písm. c) smlouvy o dílo) 
d. za provedení dokumentace pro stavební povolení:    429 000,- Kč bez DPH 

(čl. II odst. 12 písm. d) smlouvy o dílo) 
e. za získání pravomocného stavebního povolení:    48 000,- Kč bez DPH 

(čl. II odst. 12 písm. e) smlouvy o dílo) 
f. a provedení dokumentace pro provádění stavby:    363 000,- Kč bez DPH 

 (čl. II odst. 12 písm. f) a čl. II odst. 12 písm. g) smlouvy o dílo) 
g. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 100 hodin výkonu autorského dozoru:

           180 000,- Kč 
bez DPH. 

5. Smluvní strany se dohodly na zrušení závazku vyplývajícího ze smlouvy vymezené v čl. 2 této dohody 
takto: 

a. zhotovitel není povinen provést část díla vymezenou v odstavci 4 tohoto článku. 
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6. Dnem účinnosti této dohody zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze 
smlouvy, s výjimkou povinností vymezených v odstavci 5 tohoto článku a nároků na náhradu škody a 
zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení smlouvy, která dle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 
1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této dohody. Účinnosti tato 

dohoda nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. 
2. Tato dohoda je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 
3. V otázkách neupravených touto dohodou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění. 
4. Smluvní strany této dohody souhlasně prohlašují, že si dohodu přečetly, že je výrazem jejich svobodné 

a vážné vůle a že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z 
nich, což stvrzují svými podpisy. 

5. Smluvní strany prohlašují, že ke dni účinnosti této dohody o zrušení závazku nemají s výjimkou závazků 
uvedených v čl. III odst. 5 písm. b této dohody žádné další nevypořádané závazky vyplývající z výše 
uvedené smlouvy o dílo. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném 
znění, podléhá tato dohoda, stejně jako smlouva, uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle 
tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany 
si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této dohody včetně 
smlouvy v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty 
nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice. 
Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto dohodu či skutečnosti z ní vyplývající 
uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. 
Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že 

žádnou část této dohody nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.  
7. Uzavření této Dohody o zrušení závazku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 15. 5. 2023 č. 657/2023. 

 

 

 

V Českých Budějovicích    V Praze      

 

 

 

 

 

 

________________________________   ________________________________  

Ing. Petr Maroš,     Ing. arch. Lukáš Grasse ,   

náměstek primátorky jednatel 

statutární město České Budějovice gogolák + grasse, s.r.o. 
 

 

 

 

         

Digitálně 

podepsal Ing. 

arch. Lukáš Grasse 

Datum: 

2023.06.14 

16:27:32 +02'00'


