Dodatek č. 1
Ke Smlouvě o poskytování technické podpory

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami: 

1. Astronomický ústav Akademie věd České republiky 
Sídlo: Fričova 298, Ondřejov, 25165 
Zastoupen ředitelem ústavu: XXXXXXXXXXXXX
IČ: 67985815 
(dále jako “vedoucí partner”) 
 
2. Elya Solutions s.r.o.
Sídlo: K Bílému vrchu 2978/5, Praha 193 00
Zastoupený jednatelem:  XXXXXXXXXXXXX
IČ: 28239911
DIČ: CZ28239911 
Banka: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 212227189/0300

(dále jako „partner“)
(společně smluvní strany označeny dohromady též jako „partneři“)

Čl. 1
Smlouva o poskytování technické podpory
1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 23. 11. 2020 smlouvu o poskytování technické podpory (dále jen „smlouva“), na jejímž základě je mezi těmito smluvními stranami dohodnuta spolupráce na programu Evropské vesmírné agentury (dále „ESA“) PRODEX v rámci projektu: Dodávka zařízení v rámci čínské rentgenové mise eXTP (Hardware contribution to the Chinese X-ray mission eXTP). 
2. V souladu se Záverečným ustanovením VIII, čl. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy, a to tak, jak je uvedeno v článku 2 tohoto dodatku.


Čl. 2
Změny smlouvy 
1. Partneři se zavazují, že v souladu s platným změnovým dokumentem ESA „PRODEX Experiment Arrangement Change Notice“, No. 2 ze dne 16.2.2023, tj. se změnou zadání pro průmyslové partnery projektu a celkového prodloužení projektu, budou dohodnuté aktivity doplněny o Etapu č. 5 - technická podpora změny technického zadání:
a. účast na všech technických telekonferencích objednatele s nadnárodním konzorciem mise eXTP
b. účast na technických schůzkách objednatele s dodavateli vybranými v průmyslovém tendru ESA v rámci ČR
c. technický interface mezi nadnárodním konzorciem mise eXTP a dodavateli vybranými v průmyslovém tendru ESA
d. příprava technických požadavků CCN
2. Termín dokončení Etapy 5 je 31.12.2023.
3. Cena za Etapu 5 nepřekročí 25.369,- EUR včetně DPH.
4. Partneři se zavazují, že budou na zakončení výše uvedeného projektu nadále spolupracovat až do finálního předání závěrečné dokumentace a výsledků řešení projektu k 31. 7. 2024.
5. Partneři se dohodly na změně způsobu fakturace (viz Čl. III, odst. 4) tak, že faktury budou vystavovány v měně EUR.



Čl. 3
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy dojde k jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém provedení. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek tak, jak byl sepsán, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ondřejově dne: viz el. podpis
15.6.2023

Vedoucí partner		
 XXXXXXXXXXXXX.
Astronomický ústav AV ČR


V Praze dne: viz el. podpis
15.6.2023

Partner
XXXXXXXXXXXXX
Elya Solutions s.r.o.

