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.Digitalni technickd mapa RSD CR* registraéni &islo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_317/0025757.

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

DODATEK 01DGR-002435 - ¢&. 1 ke Smlouvé
Cislo smlouvy objednatele: 01PU-005745
Cislo smlouvy konzultanta: 20230438

Nazev souvisejici vefejné zakazky: Realizace kontrol pofizeni dat DTM RSD na dilnicich a
silnicich: D3 (62-131), v¢. SSUD a odpocivek, D4 (78-85), v¢. odpocivek, 1/19 (23,6-102,4), 1/20
(128,5-165,2), 1/29(0-33,5)

Evidencni ¢islo ISPROFOND/ISPROFIN): 500 126 0007
(dale jen ,,Dodatek*)

mezi

1. Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
1CO: 659 93 390

DIC: CZ65993390

pravni forma: piispévkova organizace

datova schranka: zjqédrhz

zastoupeno: |
osoba opravnéna k podpisu dodatku: |
e-mail: ]

tel: |

kontaktni osoba ve vécech technickych: || GG

e-mail .

tel: |

(déle jen ,,Objednatel”) na strané jedné

a

2. TKP geo a RIGES
Spravce TKP geo s.r.o.

se sidlem:

1CO:

DIC:

zapis v obchodnim rejstiiku:
préavni forma:

bankovni spojent:
zastoupen:
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Plansk4 1854/6, 370 07 Ceské Budgjovice
24134295
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kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

e-mail: |

tel: |

kontaktni osoba ve vécech technickych: I

e-mail: I

tel: |

a

RIGES s.r.0.

se sidlem: Polatkova 1688, 241 01 Rigany
ICO: 27653765

DIC: CZ27653765

zapis v obchodnim rejstiiku: ]
zastoupen: ]

(déle jen ,, Konzultant®)
(Objednatel a Konzultant dale také spolecné jako ,, Smluvni strany*)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tento Dodatek €. 1 Smlouvy.

V souladu s § 222 odst. 4 zékona 134/2016 Sb., o zad4vani vetejnych zakazek ve znéni pozdéjsich
predpist Objednatel v ndvaznosti na zmény v technickych specifikacich vyhlagovanych CUZK jako
jsou nové verze vymeénného formatu JVF (zmeéna z verze 1.4.2.1. pfes 1.4.2.3. a pfipravuje se zmeéna
1.4.3., ktery mimo samotny format obsahuje i objektové a obsahové zmeény a bude se jeste v prubéhu
této verejné zakazky meénit), pravidla topologickych kontrol a pravidla pro napojeni na dalsi
porizovatele DTM, dochazi k pribéznym zménam ve zpracovatelskych nastrojich a realizacnich
postupech. Tyto technické divody kladou na zpracovatele vyssi pozadavky, nez které byly znamé v
dobé realizace vefejné zakazky. Terminovy posun umozni zpracovatelim i objednavateli 1épe
reagovat na zmeénové dokumenty a pofidit data pozadovand v ramci projektu Digitalni technickeé
mapy kraju

Ve vazb& na novou datovou strukturu JVF DTM je prodlouzen termin kone¢ného predani dat a
z tohoto davodu je tfeba upravit i realizaci kontrol pofizeni dat.

Z duvodu vyse uvedeného se méni Clanek:

Clanek I11. Doba a misto plnéni
1. Smluvni strany sjednavaji dobu plnéni nasledujicim zptisobem:

6 mésicu:
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manazera projektu

Milnik Zahajeni

Zahajeni do 5-ti dni od uverejnéni Smlouvy v Registru smluv bude
objednatelem a konzultantem vzajemné odsouhlasen termin 1.
vyrobniho vyboru

Predani podkladi od do 5-ti dni od uverejnéni Smlouvy v Registru smluv

KZP (kontrolni a
zkuSebni plan)

do 21-ti dni od uvetejnéni Smlouvy v Registru smluv

Zahajeni kontrolni
¢innosti

do 10-ti dni od uvetejnéni Smlouvy v Registru smluv a dale dle
KZP (kontrolni a zkusebni plan)

Ukonceni

do 6-ti mesict od uvefejnéni Smlouvy v Registru smluv

A to nasledovné:

1. Smluvni strany sjednavaji dobu plnéni nasledujicim zptisobem:

7,5 mésicu:

Milnik Zahajeni

Zahajeni do 5-ti dni od uverejnéni Smlouvy v Registru smluv bude
objednatelem a konzultantem vzéjemné odsouhlasen termin 1.
vyrobniho vyboru

Predani podklada od do 5-ti dni od uverejnéni Smlouvy v Registru smluv

manazera projektu

KZP (kontrolni a
zkuSebni plan)

do 21-ti dni od uvetejnéni Smlouvy v Registru smluv

Zahajeni kontrolni
¢innosti

do 10-ti dni od uvetejnéni Smlouvy v Registru smluv a dale dle
KZP (kontrolni a zkusebni plan)

Ukonceni

do 7,5 mésica od uvefejnéni Smlouvy v Registru smluv

Evropsky fond pro regionalni rozvoj

a inovace pro konkurenceschopnost

Vsechna ostatni ustanoveni uvedena ve Smlouve, nedotCena timto Dodatkem ¢&. 1, zlstavaji
v platnosti a bez jakékoliv zmény.
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Smluvni strany prohlasuji, Ze tento Dodatek ¢. 1 uzaviely na zakladé€ pravé a svobodné vile, nikoliv
v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

Dodatek ¢. 1 nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran a u¢innosti dnem uvefejnéni v registru
smluv.

Tento Dodatek €. 1 se vyhotovuje v elektronické podobég, pricemz kazda ze smluvnich stran obdrzi

original.

PQDEPSANO PROSTREDNICTVIM gJZNA’ VANEHO , ELEKTROONICKEHO PODPISU DLE
ZAKONA C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE
TRANSAKCE, VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU.
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