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Smlouva o dílo  
na vytvoření projektové dokumentace a výkon 

inženýrské činnosti 
 

č. 0249/S0100/22 (objednatele) 
č. 12-3106-0100 (zhotovitele) 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění 

(„Smlouva“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
se sídlem:  Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 
zastoupena:  
IČO:   25656112 
DIČ:   CZ25656112 
Bankovní spojení:  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290  
      
(„Objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:  
Společnost „Sweco + SUNCAD“ 
se sídlem:   Táborská 31, 140 16 Praha 4 
jakožto společnost tvořená následujícími dodavateli: 
 
Sweco a.s. 
se sídlem:   Táborská 31, PSČ 14016 Praha 4 
zastoupena:    
IČO:    26475081 
DIČ:    CZ26475081 
Bankovní spojení:  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7326 
 
a 
 
SUNCAD, s.r.o. 
se sídlem:   Špotzova 6/96, PSČ 16100 Praha 6 
zastoupena:    
IČO:    26689707 
DIČ:    CZ26689707 
Bankovní spojení:  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 87514 
 
(„Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jen jako „Strany“, a každý 
jednotlivě jako „Strana") 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 

A. Objednatel si přeje zajistit projektovou a inženýrskou činnost pro projekt stavby 
„Dostavba VDJ Kopanina, P5“ („Stavba“), a proto zahájil v souladu s § 56 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), 
otevřené řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Poskytování služeb 
projekčních a inženýrských činností k akci – Dostavba VDJ Kopanina, Praha 5“ 
(„Veřejná zakázka“), vyhlášené dne 20. 12. 2022 pod ev. č. Z2022-052431 („Zadávací 
řízení“); 

B. nabídka Zhotovitele podaná v rámci Zadávacího řízení byla Objednatelem jako 
zadavatelem Veřejné zakázky vyhodnocena jako nejvýhodnější; 

C. Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění specifikované v čl. I.1 (Předmět 
Smlouvy) níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele;  

D. Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou 
Cenu; 
 
DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ: 

 

I. Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout 
Objednateli zejména: 

a. projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže 
specifikována v článku II. této Smlouvy; 

b. inženýrskou činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, 
souhlasů a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku IV. této Smlouvy; 

c. spolupráci při výběru zhotovitele Stavby – služby, jak jsou blíže specifikovány 
v článku IV. této Smlouvy. 

2. Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele poskytnout Zhotoviteli za řádně 
poskytnuté plnění Cenu ve výši a za podmínek blíže specifikovaných v článku VI. 
Smlouvy. 

3. Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace a 
poskytnutí všech souvisejících služeb (zejména inženýrských činností a spolupráce při 
výběru zhotovitele Stavby) tak, aby výsledná Stavba byla na základě takové projektové 
dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb navržena a následně zhotovena v 
souladu s požadavky stanovenými právními předpisy, s důrazem na nejnovější 
poznatky výstavby a provozu staveb zhotovovaných pro stejný účel, k jakému je 
určená Stavba, aby respektovala požadavky Objednatele podle této Smlouvy a aby 
mohla být užívána za optimálních provozních nákladů. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se na základě své odborné způsobilosti podrobně seznámil 
s obsahem zadávací dokumentace Veřejné zakázky, a že mu jsou ke dni uzavření této 
Smlouvy známy ze strany Objednatele všechny skutečnosti potřebné k realizaci 
předmětu díla a na základě těchto znalostí uzavírá s plnou odpovědností níže uvedená 
smluvní ujednání. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že provedl před uzavřením této 
Smlouvy místní šetření v zájmovém území umístění Stavby, jsou mu známy 
všeobecné poměry a veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla. 
Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi 
potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění a povolení vyžadovaná právními 
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předpisy budou mít také všechny jednotlivé fyzické i právnické osoby, které Zhotovitel 
použije k plnění Smlouvy a které musejí taková oprávnění a povolení mít dle 
příslušných právních předpisů. 

 

II. Projektová dokumentace 

1. Zhotovitel se zavazuje připravit projektovou dokumentaci pro Stavbu podle pokynů 
vydaných Objednatelem v rozsahu stanoveném touto Smlouvou 
(„Projektová dokumentace”). Stavba bude realizovaná v souladu s přílohou č. 1 této 
Smlouvy (Aktualizace generelu zásobování vodou hlavního města Prahy), podle 
varianty A uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy (Studie proveditelnosti) a v území 
severně mezi areálem Kopanina a ulicí Rozvadovská spojka na pozemcích v území 
označeném jako IZ/TVV (izolační zeleň / vodní hospodářství). Nový vodojem je 
navržen se dvěma nádržemi s jednou manipulační komorou umístěnou mezi nádržemi. 
Ve variantě A je dle Studie proveditelnosti navržen vodojem o objemu 25 500 + 32 500 
m3 (392,60 / 387,60 m n.m.). Manipulační komora je navržena naproti manipulační 
komoře stávajícího vodojemu 2×25 000 m3 v prostoru, kde je přes pozemek veden řad 
DN 1000 pro Kladno a řad DN 1200 do Suchdola. 

2. Projektová dokumentace bude vypracována v následujícím rozsahu: 

a. projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro Stavbu 
(„Územní rozhodnutí“) v souladu s příslušnými právními předpisy 
(zejména § 1a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), touto 
Smlouvou, s požadavky příslušného stavebního úřadu a dalšími náležitostmi 
uvedenými v příloze č. 4 této Smlouvy, doplněná o propočet investičních 
nákladů Stavby („Dokumentace pro územní rozhodnutí“ nebo „DÚR“);  

b. projektová dokumentace pro Stavbu v rozsahu nutném pro získání 
pravomocného stavebního povolení pro Stavbu („Stavební povolení“), 
zpracovaná v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 2 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), touto Smlouvou, s požadavky 
příslušného stavebního úřadu, přílohou č. 3 této Smlouvy (Pravidla PVS pro 
vyhotovení soupisů stavebních prací, včetně výkazu výměr) a s dalšími 
náležitostmi uvedenými v příloze č. 4 této Smlouvy, včetně odhadu stavebních 
nákladů Stavby a výkazu výměr („Dokumentace pro stavební povolení” 
nebo „DSP“); 

(Územní rozhodnutí a Stavební povolení dále jen společně nebo každé zvlášť 
jako „Povolení“ a Dokumentace pro územní rozhodnutí a 
Dokumentace pro stavební povolení dále jen společně nebo každá zvlášť jako 
„Dokumentace pro povolení”); 

c. projektová dokumentace pro provádění Stavby, koordinaci a řízení provádění 
Stavby a užívání Stavby Objednatelem v souladu s příslušnými právními 
předpisy (zejména § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), touto 
Smlouvou, přílohou č. 3 této Smlouvy (Pravidla PVS pro vyhotovení soupisů 
stavebních prací, včetně výkazu výměr) a bližšími požadavky Objednatele 
stanovenými v příloze č. 4 této Smlouvy, včetně odhadu stavebních nákladů 
Stavby a výkazu výměr („Dokumentace pro provádění Stavby” nebo „DPS“). 

3. Nestanoví-li tato Smlouva další požadavky, musí být Projektová dokumentace vždy 
zpracována v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami, v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy (především v rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(„Stavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
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(„Vyhláška“), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů („Vyhláška VZ“) a v souladu s dalšími 
relevantními právními předpisy), technickými normami, požadavky Sazebníku UNIKA, 
Městskými standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy 
(příloha č. 8 této Smlouvy) a požadavky orgánů státní správy, samosprávy a dotčených 
subjektů. V dokumentaci budou zapracovány a dodrženy podmínky vyjadřujících se 
orgánů a organizací. V samostatné složce, která bude součástí dodávky, budou 
veškerá vyjádření, zápisy a dohody doloženy v originále nebo ověřené kopii. Zhotovitel 
je povinen při zpracování Projektové dokumentace postupovat v souladu s 
relevantními vnitrostátními i evropskými právními předpisy tak, aby byla Projektová 
dokumentace prostá vad, které by mohly mít za následek nevydání souhlasných 
vyjádření a stanovisek stavebního úřadu či dalších dotčených orgánů v průběhu 
poskytování inženýrské činnosti dle článku IV. této Smlouvy. 

4. Závazné požadavky Objednatele pro vypracování jednotlivých stupňů Projektové 
dokumentace jsou dále uvedeny především v příloze č. 4 této Smlouvy a v článku 
II. odst. 6, odst. 7 a odst. 8 této Smlouvy, přičemž tyto požadavky vyjadřují základní, 
nepominutelné provozní a logistické parametry řešených prostorů, a to 
optimalizovaným způsobem zohledňujícím minimalizaci rizik zdravotních, časových, 
provozně ekonomických a zahrnujícím možnosti variability dle vývoje technologií. 
Naplnění těchto parametrů je podstatnou vlastností předmětu plnění Zhotovitele dle 
této Smlouvy. 

5. Stavba (Projektová dokumentace) bude plně respektovat danou lokalitu, tzn. musí plně 
respektovat místo plánované realizace Stavby (především území severně mezi 
areálem Kopanina a ulicí Rozvadovská spojka - pozemky nacházející se na území 
hl. m. Praha, v katastrálním území Stodůlky, parcelní číslo 162/110, 162/105, 162/85, 
162/287, 162/84, 162/38, 162/138, 162/36, 162/14, 162/571, 162/37) a konkrétní 
podmínky, s nimiž se Zhotovitel před započetím plnění předmětu díla dostatečným 
způsobem seznámil. 

6. Zhotovitel připraví, na základě výchozích podkladů předaných Objednatelem a v 
souladu s bližšími požadavky stanovenými v této Smlouvě a jejích přílohách, 
Dokumentaci pro územní rozhodnutí v souladu s příslušnými právními předpisy 
(zejména Stavebním zákonem a Vyhláškou) a s požadavky příslušného stavebního 
úřadu. Dokumentace pro územní rozhodnutí bude sestavena z technické zprávy a 
výkresové dokumentace v potřebném rozsahu dle požadavků Stavebního zákona a 
především Vyhlášky, která stanovuje obsah a rozsah dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby. Součástí takto zpracované DÚR bude odborný odhad 
investičních nákladů Stavby. Dokumentaci pro územní rozhodnutí Zhotovitel připraví a 
poskytne Objednateli ke kontrole a schválení ve lhůtě uvedené v čl. V. této Smlouvy.  

7. Zhotovitel připraví, na základě Objednatelem schválené Dokumentace pro územní 
rozhodnutí a v souladu s bližšími požadavky stanovenými v této Smlouvě a jejích 
přílohách, Dokumentaci pro stavební povolení v souladu s příslušnými právními 
předpisy (zejména Stavebním zákonem a Vyhláškou), a s požadavky příslušného 
stavebního úřadu, a to včetně zhotovení kompletního a aktualizovaného informačního 
modelu stavby týkajícího se Stavby zpracovaného metodou BIM („Informační model 
stavby“), v souladu s informačními, datovými a jinými požadavky uvedenými v této 
Smlouvě (včetně jejích příloh, zejména přílohy č. 9 – BIM dokumentace)1 a/nebo podle 
ní stanovených. Součástí takto zpracované DSP bude kontrolní položkový rozpočet s 
agregovanými položkami. Dokumentaci pro stavební povolení Zhotovitel připraví a 
poskytne Objednateli ke kontrole a schválení ve lhůtě uvedené v čl. V. této Smlouvy. 

 
1   Projektová dokumentace je v přílohách smlouvy (zejména příloze č. 9 – BIM dokumentace) označována také jako 

„Dokumentace stavby“ a/nebo „Projekt“.   



Dostavba VDJ Kopanina, P5 číslo akce 14S0100 

 

 5 

8. Zhotovitel připraví, na základě Objednatelem schválené Dokumentace pro stavební 
povolení a v souladu s bližšími požadavky stanovenými v této Smlouvě a jejích 
přílohách, Dokumentaci pro provádění Stavby v souladu s příslušnými právními 
předpisy (zejména Stavebním zákonem a Vyhláškou), a to včetně zhotovení 
kompletního a aktualizovaného Informačního modelu stavby v souladu s informačními, 
datovými a jinými požadavky uvedenými v této Smlouvě (včetně jejích příloh, zejména 
přílohy č. 9 – BIM dokumentace) a/nebo podle ní stanovených. Dokumentace pro 
provádění Stavby bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování 
nabídky dodavatelů pro vlastní realizaci Stavby (tedy stupeň projektové dokumentace 
pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr), v souladu s Vyhláškou a Vyhláškou VZ. Výkaz výměr Dokumentace pro 
provádění Stavby bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných 
prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení Stavby a bude podkladem 
pro zpracování nabídky na dodávku Stavby a pod popisem položky bude obsahovat 
podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr Dokumentace pro 
provádění Stavby bude součástí všech vyhotovení Dokumentace pro provádění 
Stavby. Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně 
podrobné specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh 
požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z dostupných řešení na 
relevantním trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované 
množství. Položkový rozpočet Stavby musí být oceněn podle Cenové soustavy ÚRS v 
cenové úrovni ne starší roku 2021 a potvrzen autorizovaným projektantem. 
Dokumentace pro provádění Stavby bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový 
rozpočet nákladů Stavby. V položkovém rozpočtu můžou být uvedeny soubory a 
komplety. Pokud Zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité 
cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí 
položkového rozpočtu Stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou 
uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená Zhotovitelem vyšší 
než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, Zhotovitel rozdíl řádně odůvodní. 
Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a 
uvedena cena včetně DPH. Dokumentaci pro provádění Stavby Zhotovitel připraví a 
poskytne Objednateli ke kontrole a schválení ve lhůtě uvedené v čl. V. této Smlouvy. 

9. Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že Zhotovitel je v rámci plnění Smlouvy 
povinen realizovat veškeré výstupy a průzkumy, jejichž potřeba vyplyne z vlastní 
projekční činnosti, pokud jsou tyto nezbytné či vhodné pro řádné zpracování částí 
Projektové dokumentace a následné řádné provedení projektovaného díla (Stavby) dle 
takové Projektové dokumentace (např. archivní rešerše; geodetické zaměření 
stávajícího stavu, včetně polohopisného a výškopisného doměření areálu pro účely 
Stavby v potřebném rozsahu; inženýrsko-geologický průzkum; stavebně-technický 
průzkum; zaměření průběhu podzemních inženýrských sítí a jejich ověření;  zpracování 
plánu organizace výstavby, včetně zpracování návrhu zařízení staveniště; 
dokumentace přeložek a úprav inženýrských sítí dotčených Stavbou; statický průzkum; 
radonový průzkum; průzkum technického vybavení budov (TZB); průzkum kanalizace; 
průzkum a identifikace přípojek; požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) apod.). 

10. Informační model stavby je digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt 
s jeho charakteristikami, tj. prostorový geometrický model Stavby významně 
obohacený o atributová data v podobě hodnot parametrů, ceny či časové osy (dle 
předem definovaných parametrů modelu). Informační model stavby je otevřenou 
databází informací o Stavbě pro její navrhování, přípravu, výstavbu, provoz, opravy, 
úpravy a event. odstranění.  

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a aktualizovat Informační model stavby dle požadavků 
uvedených v této Smlouvě a v souladu s pravidly tvorby modelů a požadavky na 
jednotlivé úrovně grafické a negrafické podrobnosti uvedenými v příloze č. 9 této 
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Smlouvy a rovněž plnit povinnosti stanovené v této příloze. Informační model stavby 
bude Zhotovitelem aktualizován také v souladu se zapracovanými a dodrženými 
podmínkami vyjadřujících se orgánů a organizací do příslušného stupně Projektové 
dokumentace. 

Zhotovitel se zavazuje vytvořit a dopracovávat (aktualizovat) přílohu č. 9d) této 
Smlouvy – Šablona plánu realizace BIM (BEP) dle pokynů a potřeby Objednatele a 
zajistit dle pokynů a potřeby Objednatele aktualizaci plánu realizace BIM (BEP) před 
započetím přípravy každého příslušného stupně Projektové dokumentace, pro který je 
Informační model stavby zpracováván, a to v souladu s touto Smlouvou, aktuálními 
informačními požadavky Objednatele a datovými standardy schválenými 
Objednatelem.  

Zhotovitel se zavazuje v průběhu zhotovování díla využívat CDE (Common Data 
Environment) zřízené Objednatelem v souladu s procesy definovanými v příloze č. 9 
této Smlouvy, jako platformu pro sdílení dat celého projektového týmu („CDE“). 

Zhotovitel se zavazuje předávat Informační model stavby a Projektovou dokumentaci 
v digitální formě prostřednictvím CDE. Toto ustanovení nemá vliv na ustanovení 
týkající se předávání Projektové dokumentace pro její připomínkování nebo čistopisů 
dle čl. III. této Smlouvy.   

V CDE budou evidovány veškeré předávací protokoly, technické analýzy, výpočty a 
vyjádření související s předmětem díla či Stavbou. Adresářová struktura CDE musí být 
provedena dle požadavků Objednatele a/nebo Objednatelem odsouhlasena.  

Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat požadavky objednatele na IT bezpečnost a 
na výměnu dat v souladu s pravidly IT bezpečnosti pro využívání CDE.  

Pravidla procesů výměny dat v CDE jsou definována v příloze č. 9 této Smlouvy, 
přičemž všechny strany využívající CDE se zavazují definovaná pravidla dodržovat.  

Objednatel se zavazuje zřídit dostatečný počet přístupů k využití CDE pro všechny 
účastníky projektu tak, aby byla zajištěna možnost výměny dat po celou dobu 
provádění díla.  

Pro každý příslušný stupeň Projektové dokumentace bude prostřednictvím CDE 
předán, resp. plně zpřístupněn Objednateli Informační model stavby ve formátu 
specifikovaném v příloze č. 9 této Smlouvy. Informační model stavby bude 
aktualizovaný a odpovídající svými parametry, zejména úrovní detailu grafických a 
negrafických informací odpovídající příslušnému stupni projektové dokumentace (DSP 
a DPS) v konečné (čistopisné) verzi.  

Četnost průběžného předávání za účelem kontroly Informačního modelu stavby bude 
probíhat v souladu s milníky uvedenými v příloze č. 9 této Smlouvy. 

 

III. Schválení, předání a převzetí Projektové dokumentace 

1. Před zahájením prací na Projektové dokumentaci svolá Zhotovitel vstupní jednání 
s Objednatelem, na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších 
jednání. Podkladem pro zpracování Projektové dokumentace budou i podklady, které 
Zhotovitel obdržel od Objednatele před uzavřením této Smlouvy. 

2. Před předáním každé částí Projektové dokumentace Objednateli ke kontrole a 
schválení v průběhu prací na Projektové dokumentaci svolává Zhotovitel jednání, na 
kterém seznámí Objednatele s rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plnění 
této Smlouvy je i zapracování připomínek Objednatele a jím přizvaných odborníků do 
Projektové dokumentace. Dokladová část Projektové dokumentace bude obsahovat 
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zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi Objednatelem a Zhotovitelem v průběhu 
plnění díla dle této Smlouvy. 

3. Po předání každé příslušné části Projektové dokumentace ke kontrole a schválení je 
Objednatel oprávněn schválit jakoukoliv část Projektové dokumentace nebo požadovat 
její úpravy, jestliže příslušná část Projektové dokumentace nesplňuje veškeré 
náležitosti dle Smlouvy, včetně nedodržení zadání nebo požadavků a standardů 
odsouhlasených v rámci Kontrolních dnů dle čl. III. odst. 6 této Smlouvy. Pokud 
Objednatel požaduje úpravy Projektové dokumentace dle předchozí věty, Zhotovitel 
příslušnou část Projektové dokumentace upraví v souladu s pokyny Objednatele bez 
zbytečného odkladu a poskytne Objednateli ke schválení upravenou část Projektové 
dokumentace ve stejném níže uvedeném počtu vyhotovení. 

4. Nestanovuje-li tato Smlouva (včetně jejich příloh) jinak, Zhotovitel zpracuje a předá 
Objednateli každou část Projektové dokumentace v písemné formě v českém jazyce, 
a to v digitální provozuschopné a nezaheslované podobě (ve formátu *.doc nebo 
*.docx, tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dgn nebo *dxf, 
a současně kompletní Projektovou dokumentaci ve formátu *.pdf) a v šesti (6) 
vyhotoveních v listinné podobě. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr bude předán ve formátu *.xls nebo *.xlsx a v tištěné 
autorizované podobě. V případě potřeby dalších více tisků se Zhotovitel zavazuje tyto 
více tisky zhotovit bezúplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny 
obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Všechna pare budou řádně autorizována. 
Jedno pare bude obsahovat originály dokumentů. Informační model stavby bude 
předáván v souladu s čl. II. odst. 10 této smlouvy a přílohou č. 9 této Smlouvy – BIM 
dokumentace. 

5. Každá část Projektové dokumentace musí být odsouhlasena formou písemného 
protokolu o předání a převzetí části Projektové dokumentace, který podepíšou osoby 
uvedené v článku příloze č. 5 této Smlouvy v sídle Objednatele, nebude-li dohodnuto 
v konkrétním případě jinak. Podpisem výše uvedeného protokolu Objednatelem je 
předmětná část Projektové dokumentace považována za předanou a převzatou. 
Pro vyloučení pochybností Strany deklarují, že jakékoliv odsouhlasení rozpracované 
části Projektové dokumentace v rámci kontrolních dnů Objednatelem není předáním a 
převzetím příslušné části Dokumentace ze strany Objednatele.  

6. Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny (výrobní výbor) pro řízení prací podle této 
Smlouvy, a to nejméně jednou za jeden (1) měsíc po celou dobu trvání projekčních 
prací. Nebude-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, proběhnou konzultace v sídle 
Objednatele. Zhotovitel není povinen provést kontrolní den dle tohoto ustanovení v 
případě, že Objednatel přede dnem jeho konání jej písemně označí za nadbytečné. 
Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím 
odsouhlasení ze strany Objednatele. Na kontrolních dnech bude Objednatel 
kontrolovat a revidovat zejména postup projekčních a inženýrských prací. Během 
kontrolních dnů budou také odsouhlasovány materiály a technologie použité v rámci 
Stavby. Pokud nebudou jakákoliv rozpracovaná část Projektové dokumentace 
(příp. materiály nebo technologie) písemně odsouhlasena Objednatelem, pak je 
Zhotovitel povinen bezplatně Projektovou dokumentaci (příp. navržené materiály nebo 
technologie) přepracovat podle pokynů Objednatele. Odsouhlasení rozpracované části 
Projektové dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za 
kvalitu díla s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné upozornění 
Zhotovitele na pokynech, které by mohly mít negativní vliv na výslednou kvalitu Stavby. 

7. Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace, 
jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, 
schválením a převzetím těchto jednotlivých částí v souladu s článkem III. odst. 5 této 
Smlouvy. 
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IV. Inženýrské činnosti pro Stavbu (služby pro získání Povolení) a 
úkony při výběru zhotovitele stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět tzv. inženýrské činnosti související s příslušnými stupni 
Projektové dokumentace podle pokynů vydaných Objednatelem v rozsahu 
stanoveném touto Smlouvou („Inženýrská činnost”). Tyto činnosti jsou zahrnuty v 
Ceně dle článku VI. této Smlouvy. Zhotovitel bude vykonávat veškeré právní a jiné 
úkony jménem Objednatele, aby zajistil (obstaral) vydání pravomocného 
Územního rozhodnutí a Stavebního povolení. Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně, 
vykoná inženýrské činnosti uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen 
podat návrh na vydání příslušného Povolení pro Stavbu bez zbytečného odkladu a 
zajistit, aby příslušné Povolení bylo vydáno ve lhůtě uvedené v článku V. této Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen pravidelně, nejméně však jednou za jeden (1) měsíc, informovat 
Objednatele o aktuálním stavu a vývoji ve vztahu k prováděné Inženýrské činnosti. 

3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného úřadu a 
dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a příslušnou Dokumentaci pro 
povolení a v návaznosti na to případně i Dokumentaci pro provádění stavby upravenou 
ve smyslu těchto podmínek a připomínek v digitální podobě a v listinné podobě v počtu 
a formátu dle této Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) 
dnů poté, co takové podmínky a připomínky obdrží.  

4. Objednatel je oprávněn schválit upravenou příslušnou Dokumentaci pro povolení 
anebo Dokumentaci pro provádění Stavby nebo požadovat jakékoliv jejich úpravy, 
které lze v návaznosti na provedená nebo alespoň zahájená řízení rozumně požadovat. 
Úpravy požadované Objednatelem však musí být proveditelné v souladu s podmínkami 
a připomínkami příslušného stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy a 
ostatních účastníků řízení. Pokud Objednatel o úpravy Dokumentace pro povolení 
anebo Dokumentace pro provádění Stavby požádá, Zhotovitel upraví Dokumentaci pro 
povolení anebo Dokumentaci pro provádění Stavby v souladu s pokyny Objednatele a 
předá upravenou Dokumentaci pro povolení anebo Dokumentaci pro provádění Stavby 
Objednateli ke schválení, a to bez zbytečného odkladu. Pokud budou mít tyto úpravy 
dopad na termíny plnění dle Smlouvy uvedené v čl. V. této Smlouvy, případně na lhůty 
stavebního úřadu, budou termíny Zhotovitele o dobu nezbytně nutnou prodlouženy. 
Nezbytně nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně písemnou 
dohodou Objednatele a Zhotovitele. 

5. Pro schvalování, úpravy, vady, vlastnické právo a užívací práva k Projektové 
dokumentaci nebo některé její části v průběhu územního a stavebního řízení se 
obdobně použijí ustanovení článků III., XII. a XIII. této Smlouvy.  

6. V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé 
části Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci Inženýrské 
činnosti konzultovat s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny 
v stavebním řízení (příp. dalších zvláštních řízeních či správních postupech), a které 
budou podmínkou pro řádné a včasné vydání příslušného Povolení a dalších 
rozhodnutí, povolení a závazných stanovisek nezbytných pro splnění předmětu této 
Smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli nezbytnou a bezodkladnou součinnost 
při výběru zhotovitele Stavby v době od předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele 
(dodavatele) Stavby (zejména při přípravě zadávacích podmínek včetně technických 
podmínek, zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, účasti 
na jednáních hodnotící komise, odborné poradenství v případě podaných námitek či 
navazujícího správního řízení apod.), („Úkony při výběru zhotovitele stavby“). Tyto 
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činnosti jsou zahrnuty v Ceně dle článku VI. této Smlouvy. Zhotovitel zejména, nikoli 
však výlučně, vykoná v rámci Úkonů při výběru zhotovitele Stavby činnosti uvedené v 
příloze č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytovat Úkony při výběru zhotovitele 
Stavby vždy s maximálním možným urychlením a především tak, aby Objednatel 
dodržel veškeré lhůty stanovené ZZVZ. Poskytování služeb souvisejících s prováděním 
Úkonů při výběru zhotovitele Stavby bude ukončeno ukončením zadávacího řízení na 
výběr zhotovitele Stavby dle relevantní právní úpravy obsažené v ZZVZ (tj. v zásadě 
uzavřením smlouvy mezi Objednatelem a vybraným zhotovitelem Stavby). 

 

V. Doba plnění 

1. Zhotovitel zahájí činnosti dle této Smlouvy na základě výzvy Objednatele k zahájení 
příslušných prací. Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení prací na příslušných 
částech Projektové dokumentace, k zahájení Inženýrské činnosti a k zahájení Úkonů 
při výběru zhotovitele Stavby prostřednictvím písemné výzvy v souladu s pravidly 
komunikace dle článku XVI. této Smlouvy.  

2. Zhotovitel předá Objednateli příslušné části Projektových dokumentací a příslušné 
výstupy Inženýrské činnosti v následujících termínech: 

a. lhůta pro předání a převzetí Dokumentace pro územní rozhodnutí:  
do 120 dnů od výzvy Objednatele k zahájení provádění těchto prací, přičemž 
Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k zahájení těchto prací nejpozději do 
30 dnů od účinnosti této Smlouvy; 

b. lhůta pro poskytnutí části Inženýrské činnosti a vydání pravomocného 
Územního rozhodnutí: 
do 120 dnů od výzvy Objednatele k zahájení provádění těchto prací, přičemž 
Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k zahájení těchto prací až po řádném 
předání a převzetí Dokumentace pro územní rozhodnutí Objednatelem; 

c. lhůta pro předání a převzetí Dokumentace pro stavební povolení:  
do 150 dnů od výzvy Objednatele k zahájení provádění těchto prací, přičemž 
Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k zahájení těchto prací až po nabytí 
právní moci Územního rozhodnutí; 

d. lhůta pro poskytnutí inženýrské činnosti a vydání pravomocného 
Stavebního povolení: 
do 120 dnů od výzvy Objednatele k zahájení provádění těchto prací, přičemž 
Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k zahájení těchto prací až po řádném 
předání a převzetí Dokumentace pro stavební povolení Objednatelem; 

e. lhůta pro předání a převzetí Dokumentace pro provádění Stavby do 150 dnů 
od výzvy Objednatele k zahájení provádění těchto prací, přičemž Objednatel je 
oprávněn vyzvat Zhotovitele k zahájení těchto prací až po nabytí právní moci 
Stavebního povolení. 

3. Objednatel není povinen vyzvat Zhotovitele k zahájení provádění prací na Dokumentaci 
pro stavební povolení a Inženýrské činnosti směřující k vydání pravomocného 
Stavebního povolení. Pakliže Objednatel nevyzve Zhotovitele k zahájení provádění 
těchto prací do 30 měsíců od nabytí právní moci Územního rozhodnutí, nebudou 
Dokumentace pro stavební povolení a Inženýrské činnosti směřující k vydání 
pravomocného Stavebního povolení ani žádné další navazující činnosti dle této 
Smlouvy předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy; v takovém případě Zhotoviteli 
nevzniká žádný nárok na zaplacení části Ceny za tato plnění, ani žádný jiný nárok 
v souvislosti s těmito plněními spojený.  
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4. Objednatel není povinen vyzvat Zhotovitele k zahájení provádění prací na Dokumentaci 
pro provádění Stavby. Pakliže Objednatel nevyzve Zhotovitele k zahájení provádění 
těchto prací do 9 měsíců od nabytí právní moci Stavebního povolení, nebude 
Dokumentace pro provádění Stavby ani žádné další navazující činnosti dle této 
Smlouvy předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy; v takovém případě Zhotoviteli 
nevzniká žádný nárok na zaplacení části Ceny za toto plnění, ani žádný jiný nárok 
v souvislosti s tímto plněním spojený.  

5. Objednatel není povinen vyzvat Zhotovitele k zahájení provádění prací na Úkonech při 
výběru zhotovitele Stavby. Pakliže Objednatel nevyzve Zhotovitele k zahájení 
provádění těchto prací do 9 měsíců od předání a převzetí Dokumentace pro provádění 
Stavby, nebudou Úkony při výběru zhotovitele Stavby předmětem plnění Zhotovitele 
dle této Smlouvy; v takovém případě Zhotoviteli nevzniká žádný nárok na zaplacení 
části Ceny za toto plnění, ani žádný jiný nárok v souvislosti s tímto plněním spojený.  

6. Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace 
nebo provádění Inženýrských činností či Úkonů při výběru zhotovitele Stavby, pokud 
budou kumulativně splněny následující podmínky: 

a. prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo 
okolnosti, které nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem 
Smlouvy, ani nebylo možné jim předejít přijetím preventivních opatření, a které 
jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran a nebyly způsobeny úmyslně nebo z 
nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany); 

b. délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 
c. okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, nejpozději však do 

dvaceti čtyř (24) hodin, Zhotovitel informoval Objednatele písemně o nastalé 
situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to bude 
možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí 
obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo 
předcházení dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto 
opatření a odstranění následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.  

7. Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při provádění Inženýrských činností 
(respektive za prodlení se zajištěním vydání příslušného Povolení), pokud prokáže, že 
příslušné Povolení nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání příslušného Povolení uvedené 
ve Smlouvě z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních 
orgánů v rámci řízení o vydání příslušného Povolení, které Zhotovitel přímo ani 
nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o 
tom, že se požadované Povolení vydává, odvolal; ve všech uvedených případech však 
za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu s touto Smlouvou a 
zejména dle pokynů Objednatele. 

 

VI. Cena 

1. Za zhotovení Projektové dokumentace, provedení Inženýrských činnosti a Úkonů při 
výběru zhotovitele Stavby a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající přímo 
či nepřímo z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí 
Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši 74 850 000,- bez DPH 
(„Cena”), a to v následujícím členění:  

Celková Cena bez DPH:  74 850 000,- Kč 

DPH:     15 718 500,- Kč 

Celková Cena včetně DPH:  90 568 500,- Kč 

(dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH). 
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2. Cena se skládá z těchto cen dílčích plnění: 

a. 22 450 000,- Kč za dodání Dokumentace pro územní rozhodnutí; 

b. 5 980 000,- Kč za dodání Dokumentace pro stavební povolení; 

c. 22 450 000,- Kč za dodání Dokumentace pro provádění stavby; 

d. 5 980 000,- Kč za Inženýrské činnosti pro získání Územního rozhodnutí; 

e. 17 490 000,- Kč za Inženýrské činnosti pro získání Stavebního povolení; 

f. 500 000,- Kč za Úkony při výběru zhotovitele stavby. 

3. K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními 
předpisy. Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že ceny uvedené v položkách v čl. 
VI. odst. 2 této Smlouvy jsou započteny v celkové Ceně bez DPH uvedené výše v čl. 
VI. odst. 1 této Smlouvy. 

4. Cena za jednotlivá dílčí plnění dle této Smlouvy nesmí překročit maximální podíly na 
celkové Ceně stanovené Objednatelem pro tato dílčí plnění v zadávací dokumentaci 
na Veřejnou zakázku. 

5. Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti 
s vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, 
které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy a které jsou v souladu s touto 
Smlouvou rozsahem plnění dle této Smlouvy) a prováděním Inženýrské činnosti či 
Úkonů při výběru zhotovitele Stavby nebo jakékoli jejich části dle této Smlouvy, jakož i 
veškeré náklady na pořízení, provoz a užívání software podporujícího BIM a veškeré 
náklady související se zpracováním Informačního modelu stavby. Za účelem vyloučení 
pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad 
nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, 
provedením Inženýrské činnosti, provedením Úkonů při výběru zhotovitele Stavby nebo 
při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy, není-li ve 
Smlouvě výslovně stanoveno jinak. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně 
zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných 
druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. Zhotovitel se zavazuje uhradit 
veškeré poplatky spojené s vydáním Povolení, nebo uzavřením veřejnoprávní smlouvy, 
a tyto jsou zahrnuty v Ceně, konkrétně v části Ceny za Inženýrské činnosti. 

6. Části Ceny uvedené v čl. VI. odst. 2 Smlouvy pro dílčí plnění, k jejichž plnění Objednatel 
doposud nevyzval Zhotovitele, mohou být každý kalendářní rok ke dni 1. března 
navýšeny na základě indexu spotřebitelských cen (CPI) oficiálně vyhlášeného Českým 
statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. Takové navýšení je Zhotovitel 
povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději do konce února příslušného roku, v 
opačném případě Zhotovitel ztrácí nárok na takové navýšení. Zhotovitel je oprávněn 
žádat první zvýšení částí Ceny dle tohoto článku k 1. lednu 2025, tzn. dle inflace za rok 
2024. Pro vyloučení všech pochybností Strany konstatují, že Zhotovitel není oprávněn 
žádat zvýšení částí Ceny dle tohoto článku o inflaci za rok 2023. Případná deflace 
vyjádřená indexem spotřebitelských cen (CPI) nevede ke snížení částí Ceny. K úpravě 
Ceny dle tohoto ustanovení Smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě. 

 

VII. Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli odpovídající část Ceny za Projektovou 
dokumentaci na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to zvlášť za každou 
dodanou část Projektové dokumentace po jejím řádném předání a převzetí 
Objednatelem. 
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2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli odpovídající část Ceny za Inženýrské 
činnosti na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to zvlášť za každou dodanou 
část Inženýrských činností po jejich úplném a řádném dokončení Zhotovitelem (tj. po 
nabytí právní moci Územního rozhodnutí a Stavebního povolení, resp. účinnosti 
veřejnoprávní smlouvy tato Povolení nahrazující). 

3. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli odpovídající část Ceny za Úkony při výběru 
zhotovitele Stavby na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn 
vystavit tuto fakturu po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby, a to 
za následujících podmínek (podle toho, která z těchto skutečností nastane):  

a. v případě úspěšného ukončení zadávacího řízení je Zhotovitel oprávněn vystavit 
fakturu na 100 % odpovídající části Ceny za Úkony při výběru zhotovitele stavby, 
a to nejdříve ke dni uzavření smlouvy mezi Objednatelem a zhotovitelem Stavby; 

b. v případě zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek z důvodů uvedených v § 127 ZZVZ je Zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu na 70 % odpovídající části Ceny za Úkony při výběru 
zhotovitele stavby, a to nejdříve ke dni nabytí právní moci rozhodnutí 
Objednatele o zrušení tohoto zadávacího řízení; 

c. v případě zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek z důvodů uvedených v § 127 ZZVZ je Zhotovitel oprávněn 
vystavit fakturu na 100 % odpovídající části Ceny za Úkony při výběru zhotovitele 
stavby, a to nejdříve ke dni nabytí právní moci rozhodnutí Objednatele o zrušení 
tohoto zadávacího řízení. 

Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o tom, že nastala některá ze skutečností 
uvedených výše. 

4. Podkladem pro zaplacení veškerých plateb Ceny je daňový doklad, který bude 
obsahovat náležitosti daňového dokladu (faktury) podle právních předpisů, především 
podle § 29 zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů („zákon o DPH“), a musí kromě toho obsahovat tyto údaje: číslo smlouvy 
Objednatele; číslo Stavby a název Stavby. Lhůta splatnosti daňového dokladu je 30 dní 
od jeho doručení Objednateli.  

5. Strany se v souladu se zákonem o DPH dohodly, že faktura bude objednateli zaslána 
elektronicky („elektronická faktura"), a to výlučně na e-mailovou adresu: 
fakturace@pvs.cz. Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická 
podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví objednatele. V 
případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému 
zhotovitele, bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na 
kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, 
kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR 
akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Elektronická faktura bude 
vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. Přílohy elektronické 
faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány objednateli pouze ve 
formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána 
objednateli elektronická faktura, zavazuje se zhotovitel nezasílat stejnou fakturu 
duplicitně v listinné podobě. 

6. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě či 
vyžadované právními předpisy a/nebo bude obsahovat chybné údaje nebo částky, je 
Objednatel oprávněn vrátit daňový doklad Zhotoviteli k doplnění a/nebo opravě. 
V takovém případě se nepovažuje za řádný daňový doklad, neběží lhůta splatnosti a 
Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen 
vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti, přičemž lhůta splatnosti běží 

mailto:fakturace@pvs.cz
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teprve od okamžiku doručení nového řádného dokladu Objednateli. V takovém případě 
není Objednatel v prodlení s placením daňového dokladu.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že: 

a. bankovní účet jím určený k úhradě plnění podle této Smlouvy je účtem 
zveřejněným ve smyslu ust. § 96 odst. 2 zákona o DPH, 

b. neprodleně písemně oznámí Objednateli své označení za nespolehlivého plátce 
ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, 

c. neprodleně písemně oznámí Objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího 
vzniku. 

8. Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění 
zdanitelného (i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně 
nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, souhlasí 
Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši 
odvede za Zhotovitele coby nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V 
souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel mít od Objednatele nárok na úhradu 
části Ceny odpovídající výši takto Objednatelem odvedeného DPH a souhlasí s tím, že 
tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši 
rovnající se výši odvedené DPH. 

9. Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou 
pohledávku za Zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité 
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, ať splatné či nesplatné. 

 

VIII. Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel předá Zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy Objednatele k zahájení 
provádění prací na Dokumentaci pro územní rozhodnutí dle čl. V. odst. 1 písm. a) této 
Smlouvy Zhotoviteli pozemky nezbytné pro realizaci Díla („Staveniště”), které má 
Objednatel k dispozici v době podpisu této Smlouvy. V případě užívacích práv k 
pozemkům získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel povinen předat 
Zhotoviteli tyto pozemky do deseti (10) dnů od získání takových užívacích práv k 
pozemkům Objednatelem. Pokud jakékoli dodatečně předané pozemky budou mít 
podstatný vliv na dosud provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel 
přiměřeně prodlouží příslušné lhůty, kterými je Zhotovitel podle této Smlouvy vázán. 

2. Objednatel zajistí na základě výzvy Zhotovitele předání digitálních dat vodovodní a 
stokové sítě Zhotoviteli v rozsahu nezbytném pro provedení Díla, která budou 
zabezpečena ze strany provozovatele sítě a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 

3. Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty 
vypracované Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány 
Zhotovitelem na bezpečném místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě 
písemného protokolu.  

4. Pokud Zhotovitel zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinen urychleně o takové chybě nebo vadě 
vyrozumět Objednatele. 

5. Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví 
k dokumentům, které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely 
Smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu 
Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo 
sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze 
Smlouvy. 
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6. Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré 
potřebné plné moci pro Inženýrské činnosti, které Zhotovitel poskytuje podle této 
Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to 
nejpozději deset (10) dní předem. Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel 
poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně vyžadovanou součinnost nezbytnou pro 
řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace a řádné a včasné provádění 
Inženýrských činností. 

 

IX. Povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a provést Inženýrské činnosti 
a Úkony při výběru zhotovitele Stavby dle této Smlouvy svědomitě, v dobré víře, řádně 
a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, 
platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami 
(ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat 
v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů a případně České 
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

2. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a 
poplatky a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními 
předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad, a 
Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit. 

3. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejména 
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci této Smlouvy 
podílejí. Plnění těchto povinností je Zhotovitel povinen zajistit rovněž u svých 
poddodavatelů. Zhotovitel je povinen doložit plnění těchto povinností Objednateli 
nejpozději do patnácti (15) dnů od obdržení žádosti Objednatele k prokázání plnění 
těchto povinností. 

4. Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci a bude provádět Inženýrské činnosti a 
Úkony při výběru zhotovitele Stavby v souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy 
povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů 
odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým Objednatel 
schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud pokyny vydané 
Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a 
dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo 
oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, 
je Zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně 
upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškerou újmu způsobenou 
provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o 
nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho 
dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný 
za újmu způsobenou provedením takového pokynu; Zhotovitel však není ani v takovém 
případě povinen provést pokyn, který je v rozporu s právními předpisy.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a pravidelné průběžné komunikaci s Objednatelem, jeho poradci a ostatními zhotoviteli 
a všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu Smlouvy, a to v 
maximálním možném rozsahu. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat 
dokumenty, které při plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s 
předmětem plnění, na výzvu Objednatele mu poskytne také veškeré další informace, 
dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění Smlouvy. 
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6. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání každé části 
Projektové dokumentace a dokončení poskytování Inženýrských činností a Úkonů při 
výběru zhotovitele Stavby Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém 
archivace, který umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré 
dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, 
programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování 
Projektové dokumentace a provádění Inženýrských činností podle Smlouvy, ledaže 
jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání 
v rukou Zhotovitele odsouhlasí. Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli 
veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací 
obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 

7. V případě, že Zhotovitel v rámci Inženýrské činnosti převezme nebo obdrží podmínky 
(stanoviska atd.) vyjadřujících se orgánů či organizací, ze kterých plynou další úkony, 
změny nebo závazky Objednatele, předá takovéto podmínky Objednateli bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) dnů od jejich převzetí nebo doručení. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby žádná z osob podílejících se na plnění této Smlouvy 
a ani žádný poddodavatel Zhotovitele v žádném časovém okamžiku (včetně doby před 
podpisem této Smlouvy): 

a. se jakkoli podílela na činnostech Objednatele (včetně osob s ním jakkoli 
spolupracujících), 

b. se jakkoli podílela na činnostech technického dozoru Stavby (včetně jeho 
poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících), 

c. se jakkoli podílela na činnostech zhotovitele Stavby (včetně jeho poddodavatelů 
a osob s ním jakkoli spolupracujících), 

d. se jakkoli podílela na činnostech jakéhokoli dalšího subjektu, který vykonává 
kontrolní, technickou, stavební či jakoukoli jinou obdobnou činnost v souvislosti 
se Stavbou (včetně jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících); 

e. se jakkoli podílela na přípravě zadávací dokumentace a soutěžního zadání pro 
Zadávací řízení, či jejich jakékoliv části, s výjimkou osob, které připravovaly 
mapové nebo analytické podklady. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních 
předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika 
a/nebo Objednatel   vázáni. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele 
o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených 
ve větě první tohoto článku Smlouvy. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy či její 
části odstoupit, pokud zjistí, že na Zhotovitele či Zhotovitele ovládající osoby (včetně 
členů jejich statutárních, dozorčích a/nebo jiných orgánů) dopadají, přímo či 
zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a/nebo 
rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni. Pokud takové 
sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou Zhotovitel používá k plnění Smlouvy, 
včetně jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů jejich 
statutárních, dozorčích a/nebo jiných orgánů), je Zhotovitel povinen o takové 
skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat 
Objednatele a do čtrnácti (14) kalendářních dnů od výzvy Objednatele je povinen 
zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud Zhotovitel tak neučiní, je 
Objednatel oprávněn od Smlouvy či její části odstoupit. 

10. Zhotovitel je dále povinen zajistit: 

a. aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci Smlouvy (zpracování 
Projektové dokumentace nebo s tím související Inženýrské činnosti) podílel 
alespoň 1 student stavebního nebo architektonického oboru střední, vyšší 
odborné či vysoké školy, a to v rozsahu alespoň jednoho pracovního týdne 
studijní praxe. Zhotovitel splnění této podmínky prokáže nejpozději při odevzdání 
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Dokumentace pro stavební povolení, a to čestným prohlášením, ve kterém bude 
uvedeno jméno a příjmení studenta vykonávajícího odbornou studijní praxi, 
identifikační údaje školy a název studijního oboru; 

b. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění Smlouvy na životní prostředí, 
zejména pak 

• maximálním omezením tisku veškerých listinných výstupů, resp. 
odevzdáváním Objednateli při realizaci Smlouvy na papír, který je šetrný k 
životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje 
jiný druh papíru; motivováním pracovníků Zhotovitele k 
efektivnímu/úspornému tisku; 

•  předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, 
může-li je během plnění Smlouvy Zhotovitel způsobit; 

•  předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady; 

c. implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu 
souvisejícího s předmětem Smlouvy, bude-li to vzhledem k plnění Smlouvy 
možné a vhodné. 

 
Nestanoví-li táto Smlouva jinak, je Zhotovitel povinen doložit plnění těchto povinností 
Objednateli nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele 
k prokázání plnění těchto povinností. 

 

X. Realizační tým a poddodavatelé 

1. Služby Zhotovitele dle této Smlouvy budou prováděny zejména prostřednictvím 
realizačního týmu Zhotovitele, který podléhá řízení a odpovědnosti Zhotovitele 
(„Realizační tým“), a to tak, aby jednotliví členové Realizačního týmu, kterými 
Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v rámci Veřejné zakázky 
(„Kvalifikované osoby“), prováděli činnosti na pozicích dle jejich odbornosti 
(kvalifikace), které odpovídají tomu, pro jakou pozici prokazovali kvalifikaci v rámci 
Veřejné zakázky, a v rozsahu, který těmto pozicím běžně odpovídá a je obecně 
specifikován v Příloze č. 6. 

2. V případě dočasné nepřítomnosti, práceneschopnosti nebo jinému důvodu, kvůli 
kterému některý člen Realizačního týmu nebude schopen poskytovat plnění dle této 
Smlouvy, zajistí Zhotovitel plnění příslušných činností dle této Smlouvy tak, aby 
nedošlo k průtahům a prodlením s poskytováním činností dle této Smlouvy. 

3. V případě zamýšlené změny Kvalifikovaných osob je Zhotovitel povinen vyžádat si 
předchozí písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen. Nová 
Kvalifikovaná osoba musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v 
zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, což je Zhotovitel povinen Objednateli doložit 
odpovídajícími dokumenty. 

4. Každá Kvalifikovaná osoba musí splňovat kvalifikaci uvedenou v nabídce Zhotovitele, 
která byla předmětem hodnocení v rámci Veřejné zakázky 
(„Hodnocené kvalifikační předpoklady“), a zároveň minimální technické kvalifikační 
předpoklady kladené na pozici, kterou daná osoba zastává dle zadávací dokumentace 
Veřejné zakázky („Minimální kvalifikační předpoklady“). U každé Kvalifikované 
osoby je v Příloze č. 6 uveden počet bodů odrážejících výši její odborné kvalifikace, v 
jaké tato Kvalifikovaná osoba svou odbornou kvalifikací v rámci Hodnocených 
kvalifikačních předpokladů převyšuje Minimální kvalifikační předpoklady podle toho, jak 
byla tato odbornost hodnocena v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku 
(„Kvalifikační body“). Hodnota nula (0) Kvalifikačních bodů znamená, že daná 
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Kvalifikovaná osoba pro účely hodnocení v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku splnila pouze Minimální kvalifikační předpoklady. 

5. Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že navýší-li se Kvalifikované osobě stav 
Kvalifikačních bodů, Objednatel není povinen Zhotoviteli nárůst odborné kvalifikace 
jakkoliv kompenzovat ani vzdát se již vzniklých nároků na smluvní pokutu. 

6. Nebude-li se Kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění plnění dle Smlouvy v 
rozsahu stanoveném touto Smlouvou, např. v důsledku ukončení její spolupráce se 
Zhotovitelem, nebo sníží-li se počet jejích Kvalifikačních bodů oproti počtu uvedeném 
v Příloze č. 6, je Zhotovitel povinen neprodleně namísto Kvalifikované osoby zahájit 
provádění plnění Smlouvy náhradní Kvalifikovanou osobou 
(„Náhradní kvalifikovaná osoba“), a nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy 
taková situace nastala, informovat Objednatele o této skutečnosti. 

7. Zhotovitel nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů od doručení oznámení dle 
předchozího odstavce zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Kvalifikované osoby 
se bude na plnění Smlouvy podílet Náhradní kvalifikovaná osoba s dostatečnou 
kvalifikací. Nedohodnou-li se Strany písemně jinak, musí Náhradní kvalifikovaná osoba 
splňovat Minimální kvalifikační předpoklady a Hodnocené kvalifikační předpoklady tak, 
aby jí podle způsobu hodnocení v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byl 
přidělen nejméně stejný počet Kvalifikačních bodů za stejnou kvalifikaci jako 
Kvalifikované osobě, kterou Náhradní kvalifikovaná osoba nahrazuje. Pokud 
Objednatel nesouhlasí s osobou Náhradní kvalifikované osoby, je oprávněn žádat na 
Zhotoviteli její výměnu za jinou osobu do patnácti (15) pracovních dnů po doručení 
žádosti Objednatele o výměnu Náhradní kvalifikované osoby, a to vše i opakovaně; do 
provedení výměny Náhradních kvalifikovaných osob je plnění Smlouvy prováděno 
prostřednictvím původní Zhotovitelem navržené Náhradní kvalifikované osoby. 

8. Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že bude-li Náhradní kvalifikované osobě 
přiděleno více Kvalifikačních bodů v porovnání s nahrazovanou Kvalifikovanou osobou, 
Objednatel není povinen Zhotoviteli nárůst odborné kvalifikace jakkoliv kompenzovat 
ani vzdát se již vzniklých nároků na smluvní pokutu. 

9. Jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním Náhradní kvalifikované osoby a 
prokázáním její kvalifikace nese výlučně Zhotovitel. 

10. Zhotovitel je povinen do deseti (10) pracovních dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele potvrdit a doložit, že kterákoliv konkrétní osoba podílející se na plnění této 
Smlouvy má kvalifikaci a odbornost nezbytnou k tomu, aby se na provádění příslušných 
částí plnění podílela a aby bylo plnění Smlouvy prováděno s řádnou a odbornou péčí. 

11. Zhotovitel je povinen bezodkladně změnit člena Realizačního týmu na odůvodněnou 
žádost Objednatele v případě, že člen Realizačního týmu objektivně dlouhodobě či 
opakovaně podává podprůměrné výkony při plnění této Smlouvy, jeho faktické kvality 
neodpovídají jeho pozici v Realizačním týmu, opakovaně nebo dlouhodobě porušuje 
interní předpisy Objednatele, nebo způsobil Objednateli újmu. 

12. Ustanovení čl. X. odst. 1 až 11 této Smlouvy se užijí na Náhradní kvalifikovanou osobu 
a jakéhokoliv dalšího nahrazovaného anebo nahrazujícího člena Realizačního týmu v 
postavení obdobném, jako Kvalifikovaná osoba. 

13. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění 
Smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli 
za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako 
kdyby je plnil Zhotovitel sám.  

14. Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu 
Smlouvy, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy 
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poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen 
Objednatelem, nedohodnou-li se Strany jinak. 

15. Zhotovitel předložil Objednateli nejpozději při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů 
(příloha č. 7), kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy. 
V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým 
poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné 
části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy firma, resp. 
jméno, poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie 
příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné 
pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel 
je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast 
konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře 
posoudil navrženého poddodavatele. Objednatel nebude souhlas bezdůvodně 
zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li se Objednatel do tří (3) pracovních dnů od přijetí 
příslušného oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil. 

16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění související s touto Smlouvou, a to 
nejpozději ve splatnosti faktur třicet (30) dní. Zhotovitel je povinen doložit plnění této 
povinnosti Objednateli nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od obdržení žádosti 
Objednatele k prokázání plnění této povinnosti. 

 

XI. Smluvní pokuty a náhrada újmy 

1. V případě prodlení s dodáním jakékoli části Projektové dokumentace a/nebo s 
poskytnutím Inženýrských činností ve lhůtách stanovených touto Smlouvou zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z příslušné Ceny dílčího plnění 
bez DPH za každý den prodlení. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. IV. odst. 7 této 
Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
den prodlení s plněním  povinností podle čl. IX. odst. 6 této Smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. IX. odst. 8 této 
Smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. IX. odst. 9 této 
Smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. X. této Smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. IX. této Smlouvy, 
vyjma čl. IX. odst. 8 a čl. IX. odst. 9 této Smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. XII. této Smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
den prodlení s plněním povinností podle čl. XIII. odst. 3 této Smlouvy. 
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10. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
250.000,- Kč za každé jednotlivé porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené 
v čl. XIV. této Smlouvy a navíc smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den 
prodlení s plněním  jakékoli povinnosti podle čl. XIV. této Smlouvy.  

11. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené čl. XVII. této Smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč, pokud 
v důsledku vady Dokumentace pro provádění Stavby nebo její části bude zrušeno 
zadávací řízení na zhotovitele Stavby. Tímto není dotčen nárok Objednatele na 
náhradu újmy v rozsahu převyšujícím uhrazenou smluvní pokutu. Zhotovitel není 
povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace 
nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně 
požadovat. 

13. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 
30 dnů se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
dlužné částky za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí 
Objednatele předem písemně upozornit na skutečnost, že je příslušný Objednatel s 
platnou konkrétní fakturou v prodlení. 

14. V případě, že na základě vady Projektové dokumentace dojde k realizaci dodatečných 
stavebních prací, vzniká Objednateli právo na náhradu újmy ve výši zvýšených nákladů 
spojených s realizací dodatečných stavebních prací oproti nákladům, které by 
vynaložil, kdyby příslušnou vadu Projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se 
především, nikoli však výlučně, o: 

a. náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení;  

b. náklady spojené s prodloužením harmonogramu díla; 

c. náklady na práce a dodávky, které nebyly řádně zahrnuté v Projektové 
dokumentaci, zejména ve výkazu výměr nebo byly zahrnuté v nedostatečném 
rozsahu; 

d. marně vynaložené náklady v důsledku potřeby část Stavby odstranit, tj. cena 
práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní bourací práce;  

e. náklady vzniklé v důsledku výskytu vady Stavby před uplynutím záruky za vady 
Stavby nebo její části sjednané se zhotovitelem Stavby nebo před uplynutím 
doby životnosti Stavby nebo její části, podle toho, co nastane dříve, a to bez 
ohledu na to, zda se podle smlouvy uzavřené se zhotovitelem Stavby jedná o 
vadu či nikoli; 

f. náklady vynaložené na úpravy, doplnění a změny Stavby potřebné k zajištění 
řádného, bezpečného a hospodárného užívání a provozu Stavby;  

a to vždy za podmínky, že tyto náklady vznikly v důsledku porušení povinnosti 
Zhotovitele zhotovit Projektovou dokumentaci a provést Inženýrskou činnost bez vad, 
v souladu se Smlouvou, právními předpisy, technickými normami a nejvyšší možnou 
odbornou péčí. 

15. Smluvní pokuty v souladu s touto Smlouvou jsou splatné do třiceti (30) dnů od data 
obdržení písemné výzvy k platbě zaslané Objednatelem. Platby smluvní pokuty 
nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných 
povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Objednatel je 
oprávněn domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se 
vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující částku 
zaplacených smluvních pokut za toto porušení. 
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16. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává Objednateli zachováno 
právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako 
přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Pokud jakýkoliv právní předpis 
stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv během trvání této 
Smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve 
výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem. 

 

XII. Autorská práva a licence 

1. Pro všechny případy, ve kterých je součástí činností Zhotovitele dle této Smlouvy 
autorské dílo, které bude vytvořeno na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této 
Smlouvy, Zhotovitel Objednateli poskytuje výhradní oprávnění (licenci, resp. 
podlicenci) k výkonu práva užít autorské dílo vytvořené Zhotovitelem na zakázku pro 
Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, a to v územně a množstevně neomezeném 
rozsahu a všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání majetkových práv 
autora, a k postoupení nebo poskytnutí oprávnění tvořících součást této licence 
(podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě, a to včetně svolení autorská díla 
měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných („Výhradní licence“). 
Odměna za Výhradní licenci je zahrnuta v Ceně. Výhradní licenci není Objednatel 
povinen využít. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást Výhradní licence 
zcela nebo z části poskytnout třetí osobě, ať již podlicencí či postoupením Výhradní 
licence. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Výhradní licence 
nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 občanského zákoníku, 
tedy že odměna za udělení Výhradní licence k jednotlivým autorským dílům nemůže 
být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití Výhradní licence a významu příslušného 
autorského díla pro dosažení takového zisku. 

2. Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit 
Objednateli oprávnění k autorskému dílu vytvořeným na zakázku pro Objednatele v 
rámci plnění této Smlouvy, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, jež vykonává majetková 
práva k příslušnému autorskému dílu, udělí Objednateli bezúplatně výhradní oprávnění 
(licenci) autorské dílo užít v rozsahu a za podmínek dle čl. XII. odst. 1 této Smlouvy, a 
to tak, že příslušné oprávnění bude Objednateli uděleno v písemně formě nejpozději v 
den předání příslušného autorského díla. Nebude-li Objednateli v den předání 
příslušného autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí 
osobou dle předchozí věty, znamená to, že příslušná oprávnění udělil Objednateli 
Zhotovitel dle čl. XII. odst. 1 této Smlouvy.  

3. Pro všechny případy, ve kterých je součástí činností Zhotovitele dle této Smlouvy 
autorské dílo, které nebude vytvořeno na zakázku pro Objednatele, Zhotovitel 
Objednateli poskytuje nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít (licenci, resp. 
podlicenci) veškerá taková autorská díla, a to v územně neomezeném rozsahu a všemi 
způsoby odpovídajícími účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, a to na celou 
dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu 
odpovídajícím účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, a dále souhlas k 
postoupení nebo poskytnutí oprávnění tvořících součást této licence (podlicenci) zcela 
nebo zčásti jakékoliv třetí osobě („Nevýhradní licence“). Odměna za Nevýhradní 
licenci je zahrnuta v Ceně díla. Nevýhradní licenci není Objednatel povinen využít. 
Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Nevýhradních licencí k 
autorským dílům nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 
občanského zákoníku, tedy že odměna za udělení Nevýhradní licence k jednotlivým 
autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití Nevýhradní 
licence a významu příslušného autorského díla pro dosažení takového zisku. 



Dostavba VDJ Kopanina, P5 číslo akce 14S0100 

 

 21 

4. Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit 
Objednateli oprávnění ke standardním autorským dílům dle čl. XII. odst. 3 této 
Smlouvy, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva k autorskému dílu, 
Objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (licenci) k užití autorského díla za 
podmínek dle čl. XII. odst. 3 této Smlouvy, a to nejpozději v den předání příslušného 
autorského díla. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného autorského díla 
předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, 
znamená to, že příslušná oprávnění udělil Objednateli Zhotovitel dle čl. čl. XII. odst. 3 
této Smlouvy. 

5. Výhradní licence a Nevýhradní licence se ve stejném rozsahu vztahují rovněž na plnění 
zhotovená nebo poskytnutá Zhotovitelem Objednateli na základě této Smlouvy, které 
nejsou autorským dílem, ale jsou předmětem jiného práva z duševního vlastnictví. 

6. Pokud by se kdykoli v budoucnosti ukázalo, že Zhotovitel a/nebo třetí osoba, jež 
vykonává majetková práva či která má užívací práva k příslušnému autorskému dílu, 
nejsou oprávněni vykonávat majetková práva k autorským dílům (např. na základě 
rozhodnutí soudu, dohody autorů a zhotovitele), zavazuje se Zhotovitel poskytnout a 
vyvinout veškeré úsilí a součinnost k tomu, aby jednotliví autoři poskytli na tento případ 
Objednateli licenci k autorským dílům za podmínek uvedených v této Smlouvě. 

7. Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že bez omezení výše uvedeného v tomto 
článku, si na dobu trvání této Smlouvy vzájemně poskytují, bez práva na jakoukoli 
dodatečnou odměnu, nevýhradní neodvolatelnou licenci (případně podlicenci) k 
Informačnímu modelu stavby (případně k jakékoli jeho části, nebo jiným sdíleným 
datům) dle přílohy č. 9 této Smlouvy. Licence k Informačnímu modelu stavby 
poskytnutá Objednateli trvá i po ukončení této Smlouvy. 

 

XIII. Záruka a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel je povinen zpracovat Projektovou dokumentaci v souladu se Smlouvou, 
právními předpisy, požadavky správních orgánů uplatněných ve správních řízeních či 
při jiných jejich postupech uvedených v této Smlouvě, příslušnými technickými 
normami, pokyny Objednatele (v rozsahu přípustném dle Smlouvy) a odbornou péčí 
dodržovanou v oboru projektové činnosti u staveb podobného charakteru a rozsahu 
jako je Stavba. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové 
dokumentace (včetně správnosti a úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu, 
specifikace materiálů) a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace. 
Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého Realizačního týmu, včetně přizvaných 
odpovědných projektantů s příslušnou specializací.  

2. Projektová dokumentace má vady, jestliže její provedení neodpovídá výsledku 
určenému v této Smlouvě, zejména je zhotoveno v rozporu s platnými právními 
předpisy, nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Užití § 2605 odst. 2, § 2609 odst. 
1 a 2 a dále § 2618 občanského zákoníku se dohodou Stran vylučuje. Zjevné i skryté 
vady lze uplatňovat po celou dobu záruční doby. V případě, že Projektová 
dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel účtovat Zhotoviteli také 
skutečně způsobenou prokazatelnou újmu vzniklou Objednateli na základě takového 
vadného plnění. 

3. Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele 
požadovat a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění vady v záruční době. 
Záruční doba na Projektovou dokumentaci byla sjednána dohodou Stran v délce trvání 
šedesáti (60) měsíců od předání a převzetí příslušné části Projektové dokumentace 
Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů po uplatnění reklamace Objednatelem.  
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4. Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na 
základě odsouhlasené Projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá 
plánované době životnosti Stavby. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky 
Objednatele z odpovědnosti za vady vyplývající ze zákona ani nárok Objednatele na 
náhradu újmy. 

 

XIV. Odpovědnost, pojištění a bankovní záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení 
svých povinností vypracovat Projektovou dokumentaci a provést Inženýrskou činnost 
a Úkony při výběru zhotovitele Stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně újmy 
vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcech převzatých od třetích stran 
v průběhu přípravy Projektové dokumentace a provádění Inženýrské činnosti a Úkonů 
při výběru zhotovitele Stavby a zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoli újmu, 
ke které by mohlo v důsledku toho dojít. Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. IX. 
odst. 4 této Smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za újmu, která vznikne zejména v důsledku povinnosti 
Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v 
souvislosti s Projektovou dokumentací nebo poskytováním Inženýrských činností a 
Úkonů při výběru zhotovitele Stavby a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné 
sankce spočívá v důvodech na straně Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy, 
a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této Smlouvy, 
s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena Objednatelem nebo porušením 
povinností Objednatele vyplývajících ze Smlouvy, nárokem třetí strany, který se 
v celém rozsahu týká období před uzavřením Smlouvy nebo jednáním Zhotovitele na 
základě pokynů Objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto 
způsobena. 

3. Jakékoli navýšení ceny Stavby z důvodu vady Projektové dokumentace se považuje 
za škodu Objednatele způsobenou porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele. 
Zhotovitel se proto zavazuje nahradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikne 
navýšením ceny Stavby z důvodu vady Projektové dokumentace. 

4. Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo 
vydání pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho 
odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s 
takovými pokyny nebo Projektovou dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena 
platnost čl. IX. odst. 4 této Smlouvy. 

5. Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy: 

a. pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím 
osobám (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 
360/1992 Sb., v platném znění) s limitem pojistného plnění nejméně 
50.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových 
případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou (pojištění 
se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí 
v Projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat 
požadavkům Smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 50.000.000,- 
Kč); a 

b. pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní 
činností (tzv. pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to 
na limit pojistného plnění minimálně 25.000.000,- Kč za jednu pojistnou událost. 
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6. Kopie pojistných smluv, případně pojistných certifikátů (pojistka) vystavených 
příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, 
působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli kdykoli na výzvu Objednatele, a to ve lhůtě deseti (10) dnů. Kdykoli na 
požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli bez zbytečného odkladu, avšak 
nejpozději ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke 
kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné 
smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného.  

7. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, 
zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou dobu plnění předmětu 
této Smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo 
obnovována. 

8. Zhotovitel je povinen poskytnout a Objednateli předat bankovní záruku za řádné a 
včasné provedení vybraných částí díla ve výši 5.000.000,- Kč, a to nejpozději před 
zahájením prací na Dokumentaci pro stavební povolení. Objednatel požaduje, aby 
platnost této bankovní záruky byla stanovena (případně s dostatečným předstihem 
obnovována) nejméně do okamžiku převzetí Dokumentace pro provádění stavby 
Objednatelem, případně do okamžiku ukončení poskytování služeb dle této Smlouvy, 
pakliže se Objednatel rozhodl nevyužít vypracování Dokumentace pro provádění 
stavby. Nepředložení originálu bankovní záruky ve sjednané výši a termínu, případně 
její řádné neudržování v platnosti (neobnovování) po celou požadovanou dobu, 
představuje podstatné porušení Smlouvy a je důvodem k odstoupení Objednatele od 
Smlouvy. 

9. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 
příslušná banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy Objednatele 
jako oprávněného. Bankovní záruka bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, 
kvality a termínů provedení služeb dle této Smlouvy. Bankovní záruka bude 
Objednatelem použita jako kompenzace jakýchkoli nároků, které by vznikly 
nedodržením povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy. Objednatel je oprávněn 
využít prostředků bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní 
pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů 
nezbytných k odstranění vad plnění poskytnutých dle této Smlouvy či případného 
nároku na slevu z celkové Ceny, škod způsobených Zhotovitelem, nebo jakékoli 
částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

10. Právo uhradit z bankovní záruky své nároky bude Objednatel oprávněn uplatnit v 
případech, pokud: 

a. Zhotovitel neposkytuje služby v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či 
nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy; 

b. Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; 

c. Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 
podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; 

d. vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů. 

11. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum, kdy vyprší povinnosti banky, která 
vydala bankovní záruku a Objednatel doposud nepřevzal Dokumentaci pro provádění 
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stavby, případně nebylo ukončeno poskytování ostatních služeb dle této Smlouvy, 
pakliže se Objednatel rozhodl nevyužít vypracování Dokumentace pro provádění 
stavby, do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom 
Zhotovitel podle toho prodlouží platnost bankovní záruky, dokud Objednatel 
nepřevezme Dokumentaci pro provádění stavby, případně nebude ukončeno 
poskytování ostatních služeb dle této Smlouvy, pakliže se Objednatel rozhodl nevyužít 
vypracování Dokumentace pro provádění stavby. 

12. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky dále v případech, pokud: 

a. Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky v případech, kdy je k tomu 
povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může Objednatel nárokovat 
plnou výši částky bankovní záruky, 

b. Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno do čtyřiceti (40) kalendářních dnů po tomto souhlasu, 

c. Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) kalendářních 
dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění 
takové povinnosti. 

13. V případě, že se Objednatel v souladu s touto Smlouvou uspokojí z předložené 
bankovní záruky, Zhotovitel je povinen automaticky a bez zbytečného odkladu výši 
bankovní záruky doplnit do její původní výše a předložit Objednateli nový originál 
bankovní záruky. 

 

XV. Odstoupení od smlouvy 

1. Tato Smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností Stran vyplývajících z 
této Smlouvy, (b) dohodou Stran, a (c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze 
Stran z důvodů uvedených v čl. XV. odst. 2 a odst. 3 této Smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

a. Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem 
v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno 
příslušné porušení; lhůta k nápravě nesmí být kratší než sedm (7) pracovních 
dní;   

b. Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této 
Smlouvy;  

c. nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; 
nebo (ii) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele ve smyslu § 136 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); 
nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu ve smyslu § 98 
insolvenčního zákona; nebo (iv) bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči 
Zhotoviteli a insolvenční soud nerozhodne o takovém insolvenčním návrhu do tří 
měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení; nebo (v) Zhotovitel přijal 
rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení (vyjma případů sloučení nebo 
splynutí); nebo (vi) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Zhotovitele; 
a/nebo 

d. z dalších důvodů uvedených v této Smlouvě nebo stanovených právními 
předpisy. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, výlučně pokud:  
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a. Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s čl. VII. 
této Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné 
přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak bude 
uvedena v písemné výzvě k nápravě, doručené Zhotovitelem Objednateli; 
a/nebo 

b. nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) insolvenční soud vydá rozhodnutí 
o úpadku Objednatele dle insolvenčního zákona; nebo (ii) Objednatel podá 
insolvenční návrh na svou osobu dle insolvenčního zákona; nebo (iii) bylo-li 
zahájeno insolvenční řízení vůči Objednateli a insolvenční soud nerozhodne o 
takovém insolvenčním návrhu do tří měsíců ode dne zahájení insolvenčního 
řízení; nebo (iv) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Objednatele. 

4. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany 
řádně doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy 
odstupuje. Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení 
příslušné Straně doručeno.  

5. Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat třetí osobě další 
práce na Projektové dokumentaci a provádění Inženýrských činností bez jakéhokoliv 
omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků Inženýrské 
činnosti připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti ukončení této 
Smlouvy.  

6. Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele, poměrná část Ceny 
odpovídající dokončeným částem Projektové dokumentace a Inženýrským činnostem 
před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět 
Smlouvy, a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné 
nároky na další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo 
na zaplacení těch částí Projektové dokumentace a Inženýrských činností, které nebyly 
dokončeny do pro Objednatele využitelného stavu (přičemž je na výlučném posouzení 
Objednatele, které části Projektové dokumentace a Inženýrských činností bude 
považovat za využitelné; to se týká i částí Projektové dokumentace, které již byly 
případně před odstoupením od Smlouvy předány či schváleny Objednatelem a staly se 
jeho vlastnictvím; pokud takové využitelné nebudou, je Objednatel v případě 
odstoupení od Smlouvy oprávněn tyto vrátit Zhotoviteli a požadovat i vrácení zaplacené 
příslušné části Ceny). Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny 
újmy, které Objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu 
plnění Smlouvy; tato náhrada může být Objednatelem proti splatné části Ceny 
započítána.  

7. Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu výlučně na straně 
Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na 
Projektové dokumentaci a Inženýrské činnosti před datem účinnosti odstoupení od 
Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty práce, které byly započaty, ale nebyly 
Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy, a kromě 
takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby.  

8. V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů předá 
Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, 
informací atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého 
předmětu Smlouvy, a dále se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat 
i s dalším subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby 
bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž 
by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše 
do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit 
Zhotovitele. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, 
Zhotovitel splní shora uvedené závazky bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy 
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z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady, které mu 
v souvislosti s těmito povinnostmi vzniknou, maximálně však do výše obvyklých sazeb 
za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase. 

9. Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že 
pokud by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do deseti 
(10) dní od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit 
takové povinnosti prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel 
má v takovém případě právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny. Zajištění 
splnění povinností Zhotovitele prostřednictvím jiné osoby podle tohoto článku Smlouvy 
nemá žádný vliv na posouzení prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností. 

10. Odstoupením od této Smlouvy nebo jiným jejím ukončením před úplným splněním 
všech závazků Stran nejsou dotčena práva Objednatele vzniklá za trvání této Smlouvy, 
včetně autorských práv a licencí dle čl. XII. této Smlouvy, nároku na náhradu újmy 
vzniklé porušením Smlouvy, práv Objednatele ze záruk Zhotovitele za jakost včetně 
podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 
Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po 
ukončení Smlouvy. 

 

XVI. Komunikace a zástupci stran 

1. Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, 
rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena 
písemně a doručena dle jejich povahy osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, 
prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštou oproti doručence. Veškerá 
komunikace mezi Stranami bude probíhat v českém, případně slovenském jazyce. 

2. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou 
doručena, zaslána nebo přenesena zástupcům Stran (tj. podle okolností zástupci 
Objednatele nebo zástupci Zhotovitele uvedeným v příloze č. 5 Smlouvy), ledaže 
(i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu deseti (10) pracovních dní; 
sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) v případě, 
že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení 
zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Strany se zavazují udržovat své 
kontaktní údaje vůči druhé straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace 
zasílané dle této Smlouvy. 

3. Všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena: 

a. v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o 
doručení osobní nebo kurýrem;  

b. v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou 
poštou; nebo 

c. v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud 
bylo sdělení doručeno elektronickými prostředky. 

4. Pro účely této Smlouvy jmenují Strany svými zástupci fyzické osoby uvedené v příloze 
č. 5 Smlouvy. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené v této Smlouvě nebo z ní 
vyplývající pro Strany, s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a 
odvolání Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn 
činit zástupce Objednatele a za Zhotovitele zástupce Zhotovitele s tím, že zástupce 
Objednatele i zástupce Zhotovitele může k výkonu těchto činností písemně zmocnit 
jinou osobu, přičemž takové zmocnění jakož i jeho odvolání jsou účinné vůči druhé 
Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně. 
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XVII. Bezpečnost, ochrana informací a osobních údajů 

1. Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní 
smluvní partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, 
informacím o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). 
Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s 
důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit 
veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku 
těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům 
nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o 
důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, 
administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat 
mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy. Porušení závazku 
zachovávat mlčenlivost o dle tohoto článku Smlouvy se považuje za podstatné 
porušení této Smlouvy. 

2. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo 
získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně 
vyzve. 

3. Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že za porušení povinnosti dle tohoto článku 
není považováno poskytnutí informací nutných k vytvoření (včetně aktualizace atd.) 
příslušného Informačního modelu stavby vzájemně mezi členy projektového týmu dle 
přílohy č. 9 této Smlouvy. Tyto informace (včetně Informačního modelu či jakékoli jeho 
části) mohou být použity pouze v souladu s přípustnými účely dle přílohy č. 9 této 
Smlouvy. 

 

XVIII. Změny předmětu plnění 

1. Objednatel je kdykoli v průběhu trvání Smlouvy oprávněn písemně nařídit Zhotoviteli: 

a. provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle Smlouvy nebo 
byly sjednány v menším rozsahu; 

b. neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle Smlouvy nebo 
byly sjednány ve větším rozsahu; 

c. poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve 
Smlouvě;  
(změny předmětu plnění dle písm. (a) až (c) dále jako „Změna díla“). 

2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu díla nařízenou Objednatelem pouze pokud: 

a. by plnění Zhotovitele na základě Změny díla mělo být poskytnuto způsobem, 
který je v rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je 
povinen se Zhotovitel řídit; 

b. Změna díla ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; 
a/nebo 
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c. Změna díla by podstatně změnila povahu Díla. 

4. Zhotovitel je oprávněn navrhnout Objednateli Změnu díla, a to zejména za účelem 
zvýšení kvality díla a plnění Smlouvy, snížení Ceny nebo k řešení situací 
nepředvídaných při uzavření Smlouvy. Objednatel není povinen návrhu Zhotovitele 
vyhovět. 

5. Nařídí-li Objednatel nebo navrhne-li Zhotovitel Změnu díla, oznámí písemně takovou 
skutečnost druhé Straně, přičemž v oznámení uvede předmět Změny díla a její důvody; 
Zhotovitel uvede ve svém návrhu Změny díla také předpokládané technické řešení a 
ocenění Změny díla. 

6. Nedohodnou-li se Strany jinak, nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od doručení 
oznámení o Změně díla zpracuje Zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny díla, v 
níž podrobně uvede dopady Změny díla na Cenu (včetně přehledu veškerých nákladů 
nebo úspor), dopady na termíny plnění dle této Smlouvy či jiné předpokládané důsledky 
Změny díla na závazky Zhotovitele dle Smlouvy. Náklady Zhotovitele spojené se 
zpracováním hodnocení dopadů Změny díla jsou již zahrnuty v Ceně. 

7. Zhotovitel je při stanovení dopadů Změny díla do Ceny povinen vycházet 
z jednotkových cen, které využil při tvorbě nabídky v zadávacím řízení. Není-li takový 
postup možný, je Zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých, zejména z cen 
stanovených příslušnými oborovými ceníky, přičemž však cena Změny díla nemůže být 
vyšší než cena prací odpovídajících Změně díla podle aktuálně platného ceníku 
projektových a inženýrských prací UNIKA.  

8. Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny díla vypracovaného Zhotovitelem 
Změnu díla písemně schválí nebo odmítne. 

9. Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny díla do schválení nebo 
odmítnutí Změny díla Objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo 
znemožnilo provedení Změny díla nebo zvýšilo náklady na plnění Smlouvy nebo 
prodloužilo termín poskytnutí plnění dle Smlouvy.  

10. Strany jsou povinny při provádění Změny díla postupovat v souladu s ustanoveními 
ZZVZ. 

 

XIX. Registr smluv  

1. V souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů „ZRS“), se Strany dohodly na následujícím: 

a. Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace 
vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích 
příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s 
uveřejněním Smlouvy, včetně jejích Příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje 
zástupců Stran a členů Realizačního týmu Zhotovitele v podobě jmen a 
kontaktních údajů osob, které budou znečitelněny; 

b. Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz 
textového obsahu této Smlouvy a jejích příloh v otevřeném a strojově čitelném 
formátu a metadata vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky 
Ministerstva vnitra určené pro uveřejňování záznamů v registru smluv. 
Elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy vyhotoví Objednatel za 
pomoci automatického strojového převodu textu; 

c. Objednatel splní povinnost uvedenou v bodu (b) neprodleně, nejpozději ve lhůtě 
stanovené ZRS. 
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2. Objednatel může dle svého uvážení uveřejnit Smlouvu v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ i na profilu zadavatele. 

 

XX.  Protikorupční opatření 

1. Tento článek představuje zásady a principy Protikorupčního programu Objednatele. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným na 
http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna 
opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako 
přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle 
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

a. neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti 
s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým 
nebo jiného, 

b. neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,  
c. úplatek nepřijme, ani se jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v 

souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním 
svým nebo jiného, 

d. nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či 
uplácení,  

e. neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do střetu 
zájmů. 

4. Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení 
nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím 
souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok.  

5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit Objednateli jakékoli podezření na korupční 
či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů: 

a. elektronická adresa: compliance@pvs.cz, 
b. sídlo objednatele (Zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: 
„Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).  

6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné 
dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné 
protiprávní jednání v rámci objednatele. 

7. Objednatel se zavazuje, že Zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou 
vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na 
korupční či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti Objednatele.  

8. Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může 
Objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této Smlouvy nebo ji okamžitě ukončit 
odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti 
vůči Zhotoviteli.  

9. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si Objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit 
veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, 
regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.  

10. Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání 
náhrad škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. 
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XXI. Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti Stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími 
právními předpisy.  

2. Práva vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode dne, 
kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

3. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které Strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí 
být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

4. Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné 
míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této 
Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí 
neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se 
dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a 
výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením. 

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě 
nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

6. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto 
smlouvu: § 557, § 1740 odst.3, § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2, § 2595, § 2609 a § 
2611. Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve 
smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy 
obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující 
účinky. 

7. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení této Smlouvy a jejích příloh užívající pojmy 
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerých jeho prováděcích vyhlášek, které 
mohou být změněny nebo nahrazeny zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon či 
jakoukoli jeho prováděcí vyhláškou nebo jiným právním předpisem 
(„Novelizace stavebního práva“), budou po Novelizaci stavebního práva vždy 
vykládány jako odkazující na pojmy v nové právní úpravě, které mají totožné nebo 
nejblíže podobné právní důsledky, a zároveň vždy tak, aby v nejvyšší možné míře 
odpovídaly původně zamýšlenému účelu ujednání podle této Smlouvy. Jestliže bude 
na základě Novelizace stavebního práva nezbytné jakkoliv změnit dílo nebo jakoukoli 
část díla (například v důsledku přijetí nových prováděcích vyhlášek k zákonu č. 
283/2021 Sb., stavební zákon), Strany se zavazují tyto změny řešit společným 
jednáním a případným uzavřením dodatku k této Smlouvě. 

8. Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový 
dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy 
pro veřejné zadávání. Změna příloh č. 9b, 9c a 9d této Smlouvy v souladu 
s podmínkami uvedenými v příloze č. 9a Smlouvy není považována za změnu 
Smlouvy.  

9. Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. 
Záležitosti, které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, 
se budou řídit příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména občanského 
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zákoníku a ZZVZ. Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s 
konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky. 

10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží dva (2) výtisky a Zhotovitel obdrží jeden (1) výtisk. 

11. Strany tímto prohlašují, že ve smyslu § 1764 občanského zákoníku na sebe berou 
nebezpečí změny okolností a žádná ze Stran tedy není oprávněná domáhat se po 
druhé Straně a/nebo soudně obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné 
změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech Stran. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že Objednatel může předmět díla 
(s přihlédnutím k jeho rozsahu a účelu) bez dalšího použít k zadání při vyhlášení 
výběrového řízení na dodavatele Stavby a zpracování stavební projektové 
dokumentace. 

13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS. 

14. Strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy včetně jejích příloh, a že s jejím 
obsahem souhlasí. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

15. Přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy je: 

a. Příloha č. 1:  Aktualizace generelu zásobování vodou hlavního města   
 Prahy z 03/2022 

b. Příloha č. 2: Studie proveditelnosti: vypracována společností Sweco a.s.,  
IČO: 264 75 081, se sídlem Táborská 31,  140 16 Praha 4 
(vybrané části) 

c. Příloha č. 3:  a) Pravidla PVS pro vyhotovení soupisů stavebních prací, 
 včetně výkazu výměr a  
 b) Rekapitulace nákladů s převahou technologie 

d. Příloha č. 4: Požadavky na Projektové dokumentace a Inženýrské činnosti 
e. Příloha č. 5: Seznam odpovědných osob (zástupců objednatele a 

 zhotovitele) a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH 
f. Příloha č. 6:  Realizační tým Zhotovitele 
g. Příloha č. 7: Seznam poddodavatelů 
h. Příloha č. 8:  Městské standardy vodovodů a kanalizací na území HMP 

a) Městské standardy – Vodárenská část A – Text 
b) Městské standardy – Vodárenská část B – Výkresy 
c) Městské standardy – Kanalizační část A – Text 
d) Městské standardy – Kanalizační část B – Výkresy 
e) Městské standardy – Přílohy 
f) Městské standardy – Formuláře 

i. Příloha č. 9:  BIM dokumentace 
a) BIM Protokol 
b) Požadavky objednatele na informace (EIR)  
c) A.2 Datový standard 
d) Šablona plánu realizace BIM (BEP) 

  

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE 
JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ 
PODPISY. 

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA 
PODPISOVÁ STRANA 

 
 
Za Objednatele:    Za Zhotovitele: 
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V Praze dne     V Praze dne  
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
 
 
V Praze dne 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
 
 
 
 


