
 
 
 

  
 

                                                                                         Kontrolní číslo (KČ): P19V00151607 

DODATEK Č. 4 
ke stavbě č. 0042804 Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.; 

projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor 

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/21/06/006423/2019 Číslo smlouvy Zhotovitele: - 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany 

 
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
 registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 20028-5157998/6000 
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu 

hlavního města Prahy 
dále jen jako „Objednatel“ 
 

na straně jedné 
 
a 

 
Rehwaldt Landscape Architects + BY Architects + PD Filip 

 společnost ve smyslu ustanovení § 2716 občanského zákoníku 
se sídlem: Charlese de Gaulla 629/5, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00 
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu: 2101145005/2010 
zastoupená: Dipl.-Ing. Tillem Rehwaldtem, zástupcem na základě smlouvy 

o společnosti 
dále jen jako „Zhotovitel“ 
 
tvořená 
 
společníkem č. 1 (vedoucí společník): 
Rehwaldt Till 

se sídlem: Charlese de Gaulla 629/5, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00 
IČO: 07699239 
DIČ: CZ684019988 
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bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu: 2101145005/2010 

registrovaný dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění 
 

 
společníkem č. 2: 
BY architects, spol. s.r.o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
pod sp. Zn. C 306717 

se sídlem: Pod Zvonařkou 2317/1, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00 
IČO: 07740557 
DIČ: CZ07740557 

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění 

zastoupená: MgA. Markétou Zdebskou, jednatelkou 
 

společníkem č. 3: 
Projekce dopravní Filip s.r.o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad 
Labem pod sp. zn. C 28249 

se sídlem: Švermova 1338, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01 
IČO: 28714792 
DIČ: CZ28714792 

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění 

zastoupená: Ing. Josefem Filipem, jednatelem 
 

na straně druhé 
 

 
                               tento 
 
 

dodatek č. 4 
ke smlouvě na zhotovení projektových dokumentací, provedení inženýrských činností 

a výkon autorského dozoru 
ke stavbě č. 42804 Revitalizace Karlova náměstí, etapa II 

 
ve smyslu ustanovení čl. XI. odst. 11.11 smlouvy 

 
dále jen jako „dodatek“ 

 

I. Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 15. 3. 2019 uzavřely na základě zadávacího řízení se 
soutěžním dialogem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen jako „ZZVZ“), k veřejné 
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zakázce „Revitalizace Karlova náměstí, etapa II – park“, číslo HMP/SD/0001/17 a 
INV/SD/0001/19 smlouvu na zhotovení projektových dokumentací, provedení 
inženýrských činností a výkon autorského dozoru ke stavbě č. 42804 Revitalizace 
Karlova náměstí, etapa II (dále jen „smlouva“).   

1.2. Účelem tohoto Dodatku je s odkazem na ustanovení čl. XI. odst. 11.10. Smlouvy 

provést její nepodstatnou změnu spočívající v: 

a) nahrazení Původního zhotovitele (Společníka č.2 Novým zhotovitelem - 
Společníkem č. 2 , jímž je změna v osobě Původního zhotovitele důsledkem 

převodu jeho závodu Novému zhotoviteli, a Nový zhotovitel splnil kritéria 

kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení. 

b) doplnění věcného zadání projektových a inženýrských prací o: 

- změny, které vyplynuly z detailního prověření vodohospodářského řešení 
stavby na rámec původního zadání a podrobnosti dokumentace DÚR 

-  nové přeložky sítí vyvolané změnami vodohospodářského řešení stavby 

-  zapracování dodatečných požadavků  PVK ,a.s. na přeložku vodovodu a její 
„zokruhování“ 

- zpracování konceptu managment plánu 

- zpracování nulté etapy projektu 

 

1.3. Smluvní strany změnu smlouvy prostřednictvím tohoto dodatku provádějí na základě 

ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž ukázalo-li by se, že jeho použití není správné 

nebo vhodné, a lze zároveň užít jiný právní důvod podle § 222 ZZVZ, pak se takový 

jiný právní důvod užije.  

II. Změny smlouvy 
 
2.1     ZMĚNA SMLUVNÍCH STRAN 
          Smluvní strany zní nově: 
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
 registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 20028-5157998/6000 
zastoupené: Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního 

města Prahy 
dále jen jako „Objednatel“ 
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na straně jedné 

 
a 

 
Rehwaldt Landscape Architects + BY Architects + PD Filip 

 společnost ve smyslu ustanovení § 2716 občanského zákoníku 
se sídlem: Charlese de Gaulla 629/5, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00 
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu: 2101145005/2010 
zastoupená: Dipl.-Ing. Tillem Rehwaldtem, zástupcem na základě smlouvy 

o společnosti 
dále jen jako „Zhotovitel“ 
 
tvořená 
 
společníkem č. 1 (vedoucí společník): 
Rehwaldt Till 

se sídlem: Charlese de Gaulla 629/5, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 00 
IČO: 07699239 
DIČ: CZ684019988 
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu: 2101145005/2010 

registrovaný dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění 
 

 
společníkem č. 2: 
BY architects, spol. s.r.o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
pod sp. Zn. C 306717 

se sídlem: Pod Zvonařkou 2317/1, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00 
IČO: 07740557 
DIČ: CZ07740557 

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění 

zastoupená: MgA. Markétou Zdebskou, jednatelkou 
 

společníkem č. 3: 
Projekce dopravní Filip s.r.o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad 
Labem pod sp. zn. C 28249 

se sídlem: Švermova 1338, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01 
IČO: 28714792 
DIČ: CZ28714792 

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění 

zastoupená: Ing. Josefem Filipem, jednatelem 
 

na straně druhé 
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2.2. Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
Předmět smlouvy se ve smyslu čl. II. odst. 2.2. odst. b) rozšiřuje o: 

a) práce, které vyplynuly z detailního prověření vodohospodářského řešení stavby  
na základě dodatečných požadavků obdržených od IPR Praha. Jedná se o 
zpřesnění původního konceptu zasakování dešťových vod v oblasti stávajících 
stromů, podrobnější zdokumentování, prověření výškového řešení zpevněných 
ploch a navazujícího terénu nad rámec běžného detailu a podrobnosti 
dokumentace DÚR včetně vypracování podrobných řezů dokumentujících 
jednotlivá opatření v blízkosti kořenové zóny stromů.  Dále se předmět smlouvy 
na základě dodatečného požadavku PVK, a.s. rozšiřuje o přeložku vodovodu  
v severní části Karlova náměstí a úprava vodovodu ve střední části Karlova 
náměstí spočívající v propojení slepé větve vodovodu na západní hraně střední 
části Karlova náměstí s vedením vodovodu na východní straně („zokruhování“). 
Výše uvedená řešení vyvolala nutnost přeložek rozvodů silnoproudu (PRE, VO 
a PB) a slaboproudu (Cetin).   

b) Specifikace Průřezových činností vymezených v čl. II. odst. 2.3. písm. b) 
Smlouvy a  příloze č. 4 Smlouvy se rozšiřuje o zpracování nulté etapy projektu - 
podklad pro provedení opatření pro přípravu parku před samotnou revitalizací 
parku a zpracování konceptu managment planu Karlova náměstí, které bylo 
podmínkou pro souhlasné stanovisko NPÚ. 

 

2.3. Čl. IV. LHŮTY PLNĚNÍ 

             Smluvní strany se tímto Dodatkem společně dohodly na tom, že Předmět plnění 
Dodatku č. 4  bude provedený: 

a) do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku; 

b) do 30.11.2023 

 
 

2.4. Čl. VI. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Smluvní strany si tímto dodatkem ujednávají cenu díla ve smyslu čl. VI. smlouvy takto: 

I.fáze:  Architektonicko-krajinářský návrh  
  Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 21 % 
Cena včetně dodatku č. 3 2 968 000,00 Kč 623 280,00 Kč 3 591 280,00 Kč 
Navýšení dle dodatku č. 4 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
Cena celkem vč. dod. č. 4 2 968 000,00 Kč 623 280,00 Kč 3 591 280,00 Kč 
z toho uhrazeno k 13.5.2022 2 968 000,00 Kč 623 280,00 Kč 3 591 280,00 Kč 

zbývá k úhradě 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
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II.fáze: DÚR včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí 
Cena včetně dodatku č. 3 4 920 218,00 Kč     1 033 245,78 Kč 5 953 463,78 Kč 
Navýšení dle dodatku č. 4 670 000,00 Kč 140 700,00 Kč 810 700,00 Kč 

Část 2.2, písm.a) 478 000,00 Kč 100 380,00 Kč  578 380,00 Kč    

Část 2.2, písm.b) 192 000,00 Kč 40 320,00 Kč 232 320,00 Kč    

Cena celkem vč. dod. č. 4 5 590 218,00Kč 1 173 945,78 Kč 6 764 163,78Kč    

z toho uhrazeno k 10.1.2023 2 214 098,00 Kč 464 960,60 Kč 2 679 058,70 Kč    

zbývá k úhradě 3 376 120,00 Kč  708 985,18 Kč 4 085 105,08 Kč     

III. fáze: DSP včetně pravomocného stavebního povolení    
Cena včetně dodatku č. 3 6 340 920,00 Kč 1 331 593,20 Kč 7 672 513,20 Kč 
Navýšení dle dodatku č. 4 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
Cena celkem vč. dod. č. 4 6 340 920,00 Kč 1 331 593,20 Kč 7 672 513,20 Kč 
z toho uhrazeno k 10.1.2023 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
zbývá k úhradě 6 340 920,00 Kč 1 331 593,20 Kč 7 672 513,20 Kč 
 
IV.fáze: DVZ (Dokumentace pro výběr zhotovitele) 
Cena včetně dodatku č. 3 7 280 310,00 Kč 1 528 865,10 Kč 8 809 175,10 Kč 
Navýšení dle dodatku č. 4 0,00 Kč 0,00 Kč  0,00 Kč 
Cena celkem vč. dod. č. 4 7 280 310,00 Kč 1 528 865,10 Kč 8 809 175,10 Kč 
z toho uhrazeno k 10.1.2023 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
zbývá k úhradě 7 280 310,00 Kč 1 528 865,10 Kč 8 809 175,10 Kč 
 
V.fáze: AD (Výkon autorského dozoru) 
Cena včetně dodatku č. 3 2 113 640,00 Kč 443 864,40 Kč 2 557 504,40 Kč 
Navýšení dle dodatku č. 4 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
Cena celkem vč. dod. č. 4 2 113 640,00 Kč 443 864,40 Kč 2 557 504,40 Kč 
z toho uhrazeno k 10.1.2023 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
zbývá k úhradě 2 113 640,00 Kč 443 864,40 Kč 2 557 504,40 Kč 
 
Celková cena předmětu smlouvy (úhrn za plnění za I. až V. fáze) 
Cena včetně dodatku č. 3 23 623 088,00 Kč 4 960 848,48 Kč 28 583 936,48 Kč 
Navýšení dle dodatku č. 4 670 000,00 Kč 140 700,00 Kč 810 700,00 Kč 
Cena celkem vč. dod. č. 4 24 293 088,00 Kč 5 101 548,48 Kč 29 394 636,48 Kč 
z toho uhrazeno k 10.1.2023 5 182 098,10 Kč 1 088 240,60 Kč 6 270 338,70 Kč 
zbývá k úhradě 19 110 989,90 Kč  4 013 307,88 Kč   23 124 297,78 Kč 
 

 Zhotovení díla – vypracování činností dle dodatku č. 4, čl. 2.2 a) a b) bez závad 

potvrdí Objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění“ 

nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu 

o předání a převzetí předmětu plnění“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad 

a přiloží originál „Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění“ s uvedením jména 
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a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 

je den podpisu „Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění“. 

 

III. Ostatní a závěrečná ustanovení 

3.1. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto 
Dodatkem výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti a účinnosti. 

3.2. Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost Dodatku. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dodatku ani 
projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Dodatku nebo Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních 
stran. 

3.3. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření 
Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření 
Dodatku. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v Dodatku a Smlouvě, 
nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s 
jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní 
strana informace při jednání o Dodatku nebo Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy 
daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně 
předmětu Dodatku nebo Smlouvy. 

3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

3.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného elektronického podpisu dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a všech jejích případných jednotlivých 

příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných 

souborů, tvořících v souhrnu Smlouvu) oběma Smluvními stranami (poslední z nich). 

3.6. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

3.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
Objednatel. 
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3.8. Neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku nemá za následek neplatnost Dodatku 
nebo celé Smlouvy. 

3.9. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek uveden v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
Smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselném označení Dodatku, datech podpisu a 
plný text Dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, 
a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, 
že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto 
nařízením a zákonem. 

3.11. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, 
a pro tento účel si sjednávající, že souhlasí s poskytováním veškerých informací 
obsažených v tomto Dodatku žadatelům. 

3.12. Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města 
Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 509 ze dne  3. 4. 2023. 

3.13. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily 
své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce. 

3.14. Přílohy: Aktualizace přílohy č. 4 smlouvy: Podrobná kalkulace činností zhotovitele dle 

čl. II., odst. 2.3. 
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za Objednatele: za Zhotovitele: 
 
 
 
V Praze dne V Praze dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Ing. Petr Kalina, MBA Dipl.-Ing. Till Rehwaldt 
 ředitel odboru investičního  
 Magistrátu hlavního města Prahy  
                 
                    podepsáno elektronicky                                               podepsáno elektronicky 

 



Příloha č. 1 k Dodatku č.4

Aktualizace přílohy č. 4 smlouvy: Podrobná kalkulace činností zhotovitele dle čl. II., odst. 2.3. smlouvy

Podrobná kalkulace činností zhotovitele 

dle čl. II., odst.2.3. smlouvy
A. Činnosti zhotovitele ve vztahu k architektonicko-krajinářskému návrhu

Cena v Kč 
bez DPH:

Cena v Kč 
vč. DPH:

Činnost: DPH:

vypracování návrhu jednoduchého akčního plánu 
revitalizace Karlova náměstí

CENA CELKEM

B. Činnosti zhotovitele ve vztahu k DÚR a vydání ÚR

Cena v Kč 
bez DPH:

Cena v Kč 
vč. DPH:

Činnost: DPH:

přípravné práce, prověření a zajištění aktuálnosti 
všech potřebných podkladů pro provedení 
projektových prací a inženýrské činnosti

stanovení principů péče a údržby parku Karlova 
náměstí

návrh přeložek inženýrských sítí vynucených úpravou 
parku a dále těch, kterým končí životnost do 10 let 
od ukončení rekonstrukce parku Karlova náměstí

zpracování tzv. klientského portfolia

projednání a přípravu smluv na stavbu vynucené 
překládky sítí a zabezpečení majetkoprávní agendy 
související s realizací stavby

stavebně technický průzkum protileteckých krytů na 
Karlově náměstí včetně zapracování výsledků 
průzkumu do dokumentace DÚR

Zajištění hydrogeologického průzkumu

Zpracování dokumentace Navrhovaná opatření pro 
realizaci nulté etapy

Zpracování konceptu managment plánu

CENA CELKEM



C. Činnosti zhotovitele ve vztahu k DSP a vydání SP

Cena v Kč 
bez DPH:

Cena v Kč 
vč. DPH:

Činnost: DPH:

přípravné práce, prověření a zajištění aktuálnosti 
všech potřebných podkladů pro provedení 
projektových prací a inženýrské činnosti

plán údržby s odhadem nákladů

zpracování tzv. klientského portfolia

CENA CELKEM

D. Činnosti zhotovitele ve vztahu k DVZ

Cena v Kč 
bez DPH:

Cena v Kč 
vč. DPH:Činnost: DPH:

koordinace a začlenění projektu výtvarných děl

podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy 
dlažeb

CENA CELKEM

E. Průřezové činnosti

Cena v Kč 
bez DPH:

Cena v Kč 
vč. DPH:

Činnost: DPH:

zajištění (vč. obstarání) splnění požadavků na obnovu 
kulturní památky ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči

CENA CELKEM



 

 

E. CENA ZA VÝŠE UVEDENÉ CELKEM – REKAPITULACE 

Činnost: 
Cena v Kč 
bez DPH: 

DPH: 
Cena v Kč 
vč. DPH: 

A. Činnosti zhotovitele ve vztahu k architektonicko-
krajinářského návrhu 

400 000,00 84 000,00 484 000,00 

B. Činnosti zhotovitele ve vztahu k DÚR a vydání ÚR      2 150 088,00 451 518,48 2 601 606,48 

C. Činnosti zhotovitele ve vztahu k DSP a vydání SP 400 000,00 84 000,00 484 000,00 

D. Činnosti zhotovitele ve vztahu k DVZ 350 000,00 73 500,00 423 500,00 

E. Průřezové činnosti 200 000,00 42 000,00 242 000,00 

CENA CELKEM 3 500 088,00 735 018,48 4 235 106,48 
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