
 

 

Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 32/29 
571 01 Moravská Třebová  

+420 461 353 111 
moravskatrebova.cz 1 

DODATEK č.1 SMLOUVA O DÍLO č. OIRM 0018/23 
 

SMLUVNÍ STRANY 
 
Město Moravská Třebová 
IČO: 00277037 
DIČ: CZ00277037 
se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová  
zastoupené Ing. Pavlem Charvátem, starostou města 
bankovní spojení: Čs. spořitelna, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Matějka, OIRM 
(dále jako „objednatel“) 
 
a 
 
M - Silnice a.s. 
IČO: 42196868 
DIČ: CZ42196868 
se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice  
zastoupené Ing. Lukášem Horčíkem, ředitele OZ 
bankovní spojení: Čs. spořitelna, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Lukáš Horčík, ředitel OZ STŘED 
 
 (dále jako „zhotovitel“) 
 

 
Předmětem Dodatku č. 1 k SOD OIRM č. 0018/23 (dále jen dodatek) je rozšíření předmětu 
smlouvy a ceny díla.  
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
Zhotovitel se tímto dodatkem č. 1 zavazuje zhotovit pro objednatele rozšíření díla s 
názvem „Moravská Třebová Sluneční vnitroblok“ (dále jen „dílo“). Jedná se o rozšíření 
asfaltové plochy a vybudování nové uliční vpusti dle situace a cenové nabídky, které tvoří 
přílohu č. 1. tohoto dodatku č. 1. 
 

Článek III. 
Cena díla 

 
1. Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto: 



 

 

Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 32/29 
571 01 Moravská Třebová  

+420 461 353 111 
moravskatrebova.cz 2 

 
Cena bez DPH: 722 970,- Kč 
 
7. U uskutečněného plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 
§92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění. 
 
 
Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost 
originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s 
přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) 
zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.  
Dodatek je v souladu s  usnesením rady města č. 597/R/120623 ze dne 12.06.2023. 
 
 
V Moravské Třebové dne …………    V Moravské Třebové dne ………….  
 
 
 
_________________________    __________________________ 
Objednatel       Zhotovitel 
Ing. Pavel Charvát      Ing. Lukáš Horčík 
starosta města      ředitel OZ STŘED    
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CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH

2.6.2023

Měna: CZK

SP_004a, 1 / 1

Stavba: 924123021 - Moravská Třebová - Oprava místní komuikace - vnitroblok Sluneční

     Objekt: ZL 1 - Změnový list č.1 - VCP

001 4 podklad ze ŠD tl. 200 mm 26,3000 m2 320,00 8 416,00 21% 10 183,36

002 5 pokládka ACL 16 tl. 80 mm 26,3000 m2 528,00 13 886,40 21% 16 802,54

003 6 pokládka ACO 11 tl. 40 mm 26,3000 m2 262,00 6 890,60 21% 8 337,63

004 572211 Spojovací postřik z asf do 0,5kg/m2 481,3000 m2 21,00 10 107,30 21% 12 229,83

005 1 zemní práce pro zpevněné plochy 26,3000 m2 239,00 6 285,70 21% 7 605,70

006 12980 Čištění uličních vpustí vč. nefunkčního napojení 1,0000 kpl 22 086,00 22 086,00 21% 26 724,06

007 181411121 Ohomusování vč. osetí vnitřního oblouku 96,8000 m2 121,00 11 712,80 21% 14 172,49

008 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší  
ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2

6,4000 m2 310,00 1 984,00 21% 2 400,64

009 916231213 Osazení obrubníku betonového stojatého s boční  
opěrou do lože z betonu prostého

7,0000 m 476,00 3 332,00 21% 4 031,72

010 113106151 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s  
ložem z kameniva ručně

6,4000 m2 98,00 627,20 21% 758,91

011 113201112 Vytrhání obrub sadových 7,0000 m 99,00 693,00 21% 838,53

012 56932 Zpevnění krajnic ze štěrkodrti ŠD tl. do 150mm 48,4000 m2 177,00 8 566,80 21% 10 365,83

Součet za 94 587,80Objekt: ZL 1 - Změnový list č.1 - VCP 114 451,24

94 587,80CELKEM Objekt: ZL 1 - Změnový list č.1 - VCP 114 451,24

94 588,00Celkem zaokrouhleno 114 451,00

Typ daně % DPH Částka DPH Celkem s DPH Počet

 Rozpis DPH:

CZ Sazba základní 21% 19 863,44 12114 451,24

CELKEM 19 863,44 114 451,24




