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Váš dopis č. j. 

Vaše spis. zn. ze 

dne 

naše č. j. naše 
spis. zn. 

 

SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA 

22SP003/12 
22SP003 

PLZNĚ, příspěvková organizace Úsek veřejné 

dopravy a cyklodopravy 

vyřizuje  Klatovská tř. 348/10 
M  301 00 Plzeň 
E   

PLZEŇ 17.05.2023 

 

věc Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1552-35/88/2021 

akce Trolejbusové tratě na Severní Předměstí v Plzni 
 

 

 

 

 

Vážený pane vedoucí, 

naše společnost zpracovává pro Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO 
STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací na základě Smlouvy o dílo č. 1552-35/88/2021 
dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí stavby Trolejbusové tratě na Severní Předměstí v 
Plzni včetně zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a dalších souvisejících činností. 
Dne 12.12.2022 byl předán koncept DÚR, přičemž dle smlouvy o dílo má být do 6 měsíců, tj. do 
12.06.2023 podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Vzhledem k vašemu požadavku rozeslat 
dokumentaci k vyjádření dotčeným subjektům až po veřejném projednání návrhu stavby, které bylo 
naplánováno na konec měsíce března, zkracuje se tím zhotoviteli lhůta pro dokončení kompletní DÚR 
ve stavu po zapracování připomínek z projednání/z vyjádřeních na cca 2 měsíce. Vzhledem k rozsahu 
stavby lze očekávat, že tato doba nebude dostatečná pro získání vyjádření dotčených orgánů a 
organizací. Zároveň nám byl dne 27.04.2023 doručen zápis z jednání mezi vámi a MMP-TÚ OI, jehož 
závěrem je požadavek na vynětí úseků trolejbusových tratí vedených ulicí Na Roudné a po nové 
komunikaci podél areálu FN Lochotín z projektu a dne 13.04.2023 sdělen předběžný požadavek na 
vynětí úseku trolejbusové trati v rozsahu stavby Alej Svobody, úsek Jižní větev - Kotíkovská z projektu. 
Z důvodu potřeby dodatečných úprav konceptu DÚR vlivem výše uvedených požadavků navrhujeme 
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, kterým bude změnou článku III. 1. b) prodloužena lhůta pro 
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí z šesti měsíců na dvanáct měsíců a změnou článku IV. 2. 
upravena cena za dílo dle přiložené cenové nabídky. 

Děkuji. 

S pozdravem 

jednatel
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