	Protokol o změně díla                               změnový list číslo 1
	
	
	
	
	
	

	Předmět díla:
	Modernizace evakuačního rozhlasu

	Objekt:
	A1, A2, B

	Objednatel:
	Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje

	Zhotovitel:
	Colsys s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí, IČO: 147 99 634

	TDS:
	VAGO s.r.o., Novodvorská 900/67, 14200 Praha 4, IČO: 278 63 531

	Projektant:
	Zdeňek Gryc, Karlštejnská 57, 252 25 Ořech, IČO: 161 82 154

	Popis změny: Oprava projektové dokumentace DPS vzhledem k zjištěným rozporům předložených

	stavebních dispozic pro vypracování projektu a skutečným dispozicím ve vybraných částech objektu

	Odůvodnění změny:

	V průběhu realizace modernizace evakuačního rozhlasu byly zhotovitelem zjištěny rozpory skutečných dispozic vůči předané dokumentaci DPS, na tyto rozpory následně zhotovitel upozornil investora a projektanta. Na základě zjištěných rozporů byla upravena projektová dokumentace DPS a byly oceněny VCP a MNP nutné ke skompletování a zprovoznění díla.

	údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	Zhotovitel

	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	 

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	 

	
	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	X

	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)
	§ 222 odst. 4
	X

	
	
	§ 222 odst. 5
	 

	
	
	§ 222 odst. 5
	 

	
	
	§ 222 odst. 7
	 

	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn)
	 

	
	
	dodatek k PD
	X

	
	
	dokumentace skut. provedení
	 

	
	
	jiné
	 

	údaje o složení ceny změny
	hodnota přípočtů (víceprací)
	                                  84 703,00 Kč 

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	
	hodnota odpočtů (méněprací)
	-                                 28 216,00 Kč 

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	údaje o ceně změny
	ocenění změny předložil:
	Tomáš Novotný

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	                                  56 487,00 Kč 

	
	Výše DPH
	sazba:
	15%
	                                    8 473,05 Kč 

	
	náklady na změnu vč. DPH
	                                  64 960,05 Kč 

	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
	1

	termíny
	Termín realizace změny:
	od 19.6. do 30.6.2023

	
	Vliv změny na termín dokončení díla:
	posun na 30.6.2023

	odsouhlasení změny
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): xxxxxxx
	14.03.2023
	 

	
	Zhotovitel (statutární zástupce): xxxxxxxx
	14.03.2023
	 

	
	TDS: xxxxxx
	14.03.2023
	 

	
	[bookmark: _GoBack]Projektant: xxxxxxxx
	14.03.2023
	 

	
	Objednatel (statut.zástupce): Mgr. Dagmar Zavadilová
	14.03.2023
	 

	přílohy
	Přílohy: Položkový rozpočet ZL01

	
	 























	Poř.
	Kód
	Popis
	MJ
	REV. 02
	Jednotková cena
	Celková cena
	Referenční zařízení

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	DS Háje
	
	
	
	
	

	
	
	OBJEKT B, A1, A2+3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Evakuační rozhlas - ERO
	
	
	
	 56 487 
	

	
	
	1: Technologie
	
	
	
	
	

	 17. 
	 
	Stropní reproduktor 6W, EVAC
	ks
	5,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	 18. 
	 
	Montáž stropního reproduktoru 6W, EVAC
	ks
	5,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	 19. 
	 
	Ohnivzdorný kryt
	ks
	5,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	 20. 
	 
	Montáž ohnivzdorného krytu pro stropní reproduktor
	ks
	5,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	 21. 
	 
	Skříňkový reproduktor, kovový, obdélníkový 6W, EVAC
	ks
	2,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	 22. 
	 
	Montáž skříňkového reproduktoru 6W, EVAC
	ks
	2,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	
	
	2: Instalace a rozvody
	
	 
	 
	 
	

	 27. 
	 
	Silový kabel ohniodolný, bezhalogenový 2x1,5 FE 180, B2ca s1 d0 
	m
	55,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	 28. 
	 
	Montáž silového kabelu ohniodolného, bezhalogenového 2x1,5 FE 180, B2ca s1 d0 
	m
	55,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	 35. 
	 
	Kabelová jednostranná příchytka se šroubem s funkční odolností při požáru
	ks
	20,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	 36. 
	 
	Montáž kabelové jednostranné příchytky se šroubem s funkční odolností při požáru
	ks
	20,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	 37. 
	 
	Kabelová dvojitá příchytka se šroubem s funkční odolností při požáru
	ks
	15,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	 38. 
	 
	Montáž kabelové dvojité příchytky se šroubem s funkční odolností při požáru
	ks
	15,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	 39. 
	 
	Značení trasy vedení
	m
	10,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Změna trasy kabeláže - budova A1 - 1.NP
	
	
	
	
	

	
	977332122
	Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 50x50 mm
	m
	-195,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Provedení stavebního odvoru do plného SDK do velikosti 50x50cm
	ks
	11,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Zapravení stavebního otvoru v plném SDK
	ks
	11,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Silový kabel ohniodolný, bezhalogenový 2x1,5 FE 180, B2ca s1 d0 
	m
	38,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Montáž silového kabelu ohniodolného, bezhalogenového 2x2,5 FE 180, B2ca s1 d0 
	m
	38,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Příchytka kab. svazků X-ECH-FE 15 MX vč. příslušenství
	ks
	16,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Montáž příchytky kab. svazků
	m
	16,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Změna trasy kabeláže - budova B - suterén
	
	
	
	
	

	
	
	Stavební prostupy nad rámec SoD
	kpl
	1,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Požárně odolný kabelový žlab 50x50 vč. příslušenství
	m
	5,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Montáž požárně odolného kabelového žlabu 50x50
	m
	5,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Příchytka kab. svazků X-ECH-FE 15 MX vč. příslušenství
	ks
	24,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Montáž příchytky kab. svazků
	m
	24,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Provedení stavebního odvoru do plného SDK podhledu do velikosti 50x50cm
	ks
	11,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Zapravení stavebního otvoru v plném SDK podhledu
	ks
	11,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Silový kabel ohniodolný, bezhalogenový 2x1,5 FE 180, B2ca s1 d0 
	m
	30,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Montáž silového kabelu ohniodolného, bezhalogenového 2x2,5 FE 180, B2ca s1 d0 
	m
	30,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Změna trasy kabeláže - budova A1 - suterén
	
	
	
	
	

	
	977332122
	Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 50x50 mm
	m
	-25,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Provedení stavebního odvoru do plného SDK do velikosti 50x50cm
	ks
	8,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Zapravení stavebního otvoru v plném SDK
	ks
	8,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Silový kabel ohniodolný, bezhalogenový 2x1,5 FE 180, B2ca s1 d0 
	m
	10,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Montáž silového kabelu ohniodolného, bezhalogenového 2x2,5 FE 180, B2ca s1 d0 
	m
	10,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Příchytka kab. svazků X-ECH-FE 15 MX vč. příslušenství
	ks
	20,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Montáž příchytky kab. svazků
	m
	20,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Požárně odolný kabelový žlab 50x50 vč. příslušenství
	m
	31,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Montáž požárně odolného kabelového žlabu 50x50
	m
	31,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	 37. 
	 
	Kabelová dvojitá příchytka se šroubem s funkční odolností při požáru
	ks
	-93,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	 38. 
	 
	Montáž kabelové dvojité příchytky se šroubem s funkční odolností při požáru
	ks
	-93,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Změna trasy kabeláže - budova A2 - přízemí - posun stoupaček
	
	
	
	
	

	
	
	Silový kabel ohniodolný, bezhalogenový 2x1,5 FE 180, B2ca s1 d0 
	m
	18,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Montáž silového kabelu ohniodolného, bezhalogenového 2x2,5 FE 180, B2ca s1 d0 
	m
	18,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	 35. 
	 
	Kabelová jednostranná příchytka se šroubem s funkční odolností při požáru
	ks
	54,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	 36. 
	 
	Montáž kabelové jednostranné příchytky se šroubem s funkční odolností při požáru
	ks
	54,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	 37. 
	 
	Kabelová dvojitá příchytka se šroubem s funkční odolností při požáru
	ks
	54,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	 38. 
	 
	Montáž kabelové dvojité příchytky se šroubem s funkční odolností při požáru
	ks
	54,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Změna trasy kabeláže - budova A2 - 1.patro - posun stoupaček
	
	
	
	
	

	
	
	Silový kabel ohniodolný, bezhalogenový 2x1,5 FE 180, B2ca s1 d0 
	m
	18,000 
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	
	
	Montáž silového kabelu ohniodolného, bezhalogenového 2x2,5 FE 180, B2ca s1 d0 
	m
	18,000 
	xxxxxx
	xxxxxx
	

	 35. 
	 
	Kabelová jednostranná příchytka se šroubem s funkční odolností při požáru
	ks
	54,000 
	xxxxxx
	xxxxxx
	 

	 36. 
	 
	Montáž kabelové jednostranné příchytky se šroubem s funkční odolností při požáru
	ks
	54,000 
	xxxxxx
	xxxxxx
	 

	 37. 
	 
	Kabelová dvojitá příchytka se šroubem s funkční odolností při požáru
	ks
	54,000 
	xxxxxx
	xxxxxx
	 

	 38. 
	 
	Montáž kabelové dvojité příchytky se šroubem s funkční odolností při požáru
	ks
	54,000 
	xxxxxx
	xxxxxx
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Změna trasy kabeláže - budova A2 - 2.patro - posun stoupaček
	
	
	
	
	

	
	
	Silový kabel ohniodolný, bezhalogenový 2x1,5 FE 180, B2ca s1 d0 
	m
	18,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	
	
	Montáž silového kabelu ohniodolného, bezhalogenového 2x2,5 FE 180, B2ca s1 d0 
	m
	18,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	

	 35. 
	 
	Kabelová jednostranná příchytka se šroubem s funkční odolností při požáru
	ks
	54,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	 36. 
	 
	Montáž kabelové jednostranné příchytky se šroubem s funkční odolností při požáru
	ks
	54,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	 37. 
	 
	Kabelová dvojitá příchytka se šroubem s funkční odolností při požáru
	ks
	54,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	 38. 
	 
	Montáž kabelové dvojité příchytky se šroubem s funkční odolností při požáru
	ks
	54,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	

	
	
	VRN 3%
	kpl
	1,000 
	 xxxxxx 
	 xxxxxx 
	



