Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník a v souladu s §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(„ZZVZ“)


Smluvní strany


Městská část Praha – Troja, Trojská 96/230, 171 00  Praha 7, Troja
Zastoupená starostou Ing. Tomášem Bryknarem
IČO: 452 46 858
DIČ: CZ 452 46 858
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 2000725369/0800
Tel.: 284 68 61 03
(dále jen „objednatel“)

a

Zdeněk Joachim Majzner, Nový lesík 19/886, 160 00 Praha 6
IČO: 68727500
Bankovní spojení: AirBank
Číslo účtu: 
Tel.: 
(dále jen „zhotovitel“)




čl. 1 Předmět dodatku
1.1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je změna termínu pro dokončení prací v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Lakýrnické práce ve 2. NP rezidence Nad Kazankou 39/222, Praha 7, Troja“. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká termínu dokončení díla.

[bookmark: _Hlk51145558]
čl. 6 Doba plnění
6.1.  Vzhledem k souběhu stavebních prací jednotlivých dodavatelů nebylo možné lakýrnické práce dokončit v domluveném termínu. 
6.2. Na základě výše uvedené skutečnosti smluvní strany sjednávají, že se mění termín 
pro dokončení a předání díla objednateli. Dílo bude předáno objednateli nejpozději dne 
16. 6. 2023

 
čl. 9 Závěrečná ustanovení

9.1 Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 19. 5. 2023 zůstávají beze změny. 
9.2 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek je změnou smlouvy provedenou v souladu s §
      222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností,
      které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny nemění celkovou 
      povahu veřejné zakázky a nemají vliv na cenu díla.
9.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu 
     zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky. 
9.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
      smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.  
9.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 


V Praze dne: 29. 5. 2023



Objednatel                                                                                   Zhotovitel     

